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บทคัดย่อ 
  

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินโครงการส่งเสริมการผลิตล าไยคุณภาพ สหกรณ์
การเกษตรบ้านโรงวัว จ ากัด โดยใช้การประเมินโครงการแบบ CIPP Model และ 2) ศึกษาปัญหาอุปสรรค 
และแนวทางที่เหมาะสมในการบริหารจัดการโครงการ ฯ โดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง คือ เจ้าหน้าที่
โครงการ ฯ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฯ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก และการ
ประชุมกลุ่มย่อย และน าข้อมูลมาวิเคราะห์เชิงพรรณารวมถึงการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา  

ผลการวิจัยพบว่า การประเมินบริบทโครงการ (Context) มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
สภาพปัญหาการผลิตล าไยภายในพื้นที่ ส่วนการประเมินปัจจัยน าเข้า (Input) การประเมินกระบวนการ 
(Process) และการประเมินผลผลิต (Product) มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านปัญหาอุปสรรค 
พบว่า เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการมีจ านวนน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนของเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการ ระยะเวลาในการคัดคุณภาพผลผลิตล าไย และการมัดช่อล าไยใช้ระยะเวลาค่อนข้างมาก และ
เกษตรกรบางรายยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนวิธีคิดในการผลิตล าไยคุณภาพ 

 

ค าส าคัญ : การส่งเสริมการผลิตล าไยคุณภาพ, แบบจ าลองซิปโมเดล, สหกรณ์การเกษตรบ้านโรงวัว 
 

 

  



 ง 

บทคั ดย่อ ภาษาอังกฤษ  

Title ASSESSMENT OF QUALITY LONGAN PRODUCTION 
PROJECT : A CASE STUDY OF BAN RONGWUA CO - 
OPERATIVE AGRICULTURAL ENTERPRISE LTD., 
CHIANG MAI PROVINCE 

Author Miss Nittayaporn  Nipatsant 

Degree Master of Science in Geosocial Based Sustainable 
Development 

Advisory Committee Chairperson Associate Professor Dr. Kriangsak  Sri-ngernyuang  

  

ABSTRACT 
  

The objectives of this study were to : 1) assess the quality longan production 
project of Ban Rongwua  Co - operative agricultural enterprise Ltd., by using CIPP Model and 
2) explore problems encountered and appropriate guidelines for developing the project 
selected by purposive sampling were project officer and participating farmer. Finding showed 
that the assessment of context of the project was consistent with the objectives and 
problem conditions of longan production in the area farmed. Regarding the assessment of 
input factor, it was found to be appropriate at a highest level. In terms of problems 
encountered, there were few project proponents when compared with the proportion of 
farmers participating in the project. Time span for quality longan yield selection and longan 
bunch bunding was rather long, Besides, some farmers found it difficult to adjust thinking 
methods about quality longan production. 

 
Keywords : quality longan extension, CIPP Model, Ban Rongwua co - operative 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
  

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยความกรุณาเป็นอย่างสูงจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  
ศรีเงินยวง ประธานกรรมการวิทยานิพนธ์ ที่กรุณาเสียสละเวลาที่มีค่าในการให้ค าปรึกษา ตรวจแก้ไข
ความเรียบร้อย ตลอดจนให้ค าแนะน าทางวิชาการที่ดีเสมอมา ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ขนิษฐา  เสถียรพีระกุล และ อาจารย์ ดร.รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ให้
ค าปรึกษาเกี่ยวกับแนวคิดในการท าวิทยานิพนธ์ รวมทั้งแนะน าเอกสารที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดท า
วิทยานิพนธ์จนส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

ขอขอบพระคุณ บัณฑิตวิทยาลัยที่ได้กรุณามอบทุน ศิษย์ก้นกุฏิ ในการท าวิทยานิพนธ์ครั้งนี้ 
ขอขอบพระคุณ เกษตรกรผู้ผลิตล าไยคุณภาพ เจ้าหน้าที ่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโครงการ

ส่งเสริมการผลิตล าไยคุณภาพ สหกรณ์การเกษตรบ้านโรงวัว ต าบลแม่สอย อ าเภอจอมทอง จังหวัด
เชียงใหม่ ที่กรุณาเสียสละเวลา ในการให้ข้อมูลในการจัดท าวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้ 

ขอขอบพระคุณ คณาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืนทุกคน  ที่
คอยเป็นก าลังใจ และให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลตลอดมา 

สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณส าหรับก าลังใจจากครอบครัวซึ่งเป็นที่รักยิ่ง ที่คอยห่วงใย สนับสนุน
การศึกษา เป็นแรงใจส าคัญจนท าให้งานวิจัยครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
ที่มา และความส าคัญของปัญหา 

 
การประเมินเป็นองค์ประกอบส าคัญที่จะท าให้ผู้บริหารมีสารสนเทศน าไปใช้ในการ

บริหารงานให้บรรลุตามแผน และนโยบาย แนวคิดปัจจุบันยอมรับว่าการประเมินน าไปสู่การปรับปรุง
งาน หรือโครงการในทุกด้าน ซึ่งเป็นแนวคิดที่เข้ามาทดแทนความเข้าใจผิดที่ว่าการประเมินเป็นการ
จับผิด การประเมินเป็นระบบย่อยระบบหนึ่งของการวางแผน และบริหารงานหรือโครงการ การ
บริหารงานหรือโครงการไม่ว่าในด้านใดจ าเป็นต้องอาศัยการประเมิน ดังนั้นจึงถือว่าการประเมินเป็น
ขั้นตอนที่ส าคัญที่สุดขั้นตอนหนึ่งของการด าเนินงานตามโครงการ (Stufflebeam and Shinfield, 
1985) ในการด าเนินงานใด ๆ จ าเป็นอย่างยิ่งที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องทราบถึงความเป็นไปได้ 
ความพร้อม ความก้าวหน้า และความส าเร็จของงานนั้น ๆ ข้อมูลที่ได้จากการประเมินจะช่วยตอบ
ค าถามต่าง ๆ ได้ ถ้าการด าเนินงานปราศจากการประเมิน ผู้ปฏิบัติงานจะไม่ทราบถึงปัญหา และ
อุปสรรคที่เกิดขึ้น ความเหมาะสมของการด าเนินงาน และเมื่อสิ้นสุดการด าเนินงานก็ไม่ทราบว่าผล
การด าเนินงานนั้นเป็นอย่างไร (Pithiyanusorn, 2008) 

มูลนิธิชัยพัฒนา เป็นมูลนิธิที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 
ทรงก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2531 ด้วยพระราชประสงค์ในการให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุนประชา
ชนในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ด้วยความรวดเร็ว ไม่ต้องถูกจ ากัดด้วยเงื่อนไขของกฎเกณฑ์ ระเบียบ หรือ
งบประมาณของระบบราชการซึ่งไม่สามารถด าเนินการได้ทัน และเป็นเหตุให้การแก้ไขปัญหาไม่
สอดคล้อง หรือทันกับสถานการณ์ที่จ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องกระท าโดยเร็ว การด าเนินงานในลักษณะ
ดังกล่าวนี้ ส่งผลให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง รวดเร็ว ฉับพลัน โดยไม่ตกอยู่ภายใต้
ข้อจ ากัดใด ๆ ทั้งสิ้น กล่าวได้ว่า การด าเนินงานของมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นการช่วยให้กระบวนการพัฒนา
เกิดความสมบูรณ์ขึ้น และเป็นตัวอย่างของการพัฒนาที่สามารถน าไปปรับใช้ในพ้ืนที่อ่ืน ๆ ได้ดังเช่น ที่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระราชด ารัส เมื่อวันที่  4 ธันวาคม พ.ศ. 2537 
ความว่า  

“...ชัยชนะของประเทศนี้โดยงานของมูลนิธิชัยพัฒนานั้นก็คือ ความสงบ เป็นเมืองไทยที่มี
ความเจริญก้าวหน้า จนเป็นชัยชนะของการพัฒนาที่ได้ตั้งชื่อ มูลนิธิชัยพัฒนา ชัยของการพัฒนานี้มี
จุดประสงค์ คือ ความสงบ ความเจริญ ความอยู่ดีกินดี...” 
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ในส่วนการบริหารงานมูลนิธิชัยพัฒนา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ  
ทรงด ารงต าแหน่งนายกกิตติมศักดิ์ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีก  
14 ต าแหน่ง ที่ทรงเลือกมานั้น ทรงคัดเลือกอย่างเข้มงวด พิถีพิถัน โดยกรรมการทุกคนต้องพร้อมที่ 
จะท างาน ทรงพิจารณาขีดความสามารถของแต่ละคนที่จะถวายงานได้อย่างเข้มแข็ง และสม่ าเสมอ 

การด าเนินงานของมูลนิธิชัยพัฒนา จะเป็นไปตามพระบรมราโชบาย ของพระบาทสมเด็จ  
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และพระราโชบายของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี ที่มีลักษณะประหยัด เรียบง่าย สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม และค านึงถึงวิถีการ
ด าเนินชีวิตของราษฎรอย่างแท้จริง ทั้งในด้านความมั่นคงในการประกอบอาชีพ และความสุขในการ
ด าเนินชีวิตอย่างพอเพียง และยั่งยืน (มูลนิธิชัยพัฒนา, 2560) 

ในปี พ.ศ. 2556 มูลนิธิชัยพัฒนาได้จัดตั้งโครงการส่งเสริมการผลิตล าไยคุณภาพ ภายใต้การ
ดูแลของมูลนิธิชัยพัฒนา โดยได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการผลิตล าไยพันธุ์ดีมีคุณภาพ ปลอดภัยจาก
สารพิษ ให้แก่กลุ่มเกษตรกรสหกรณ์การเกษตรบ้านโรงวัว เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมมาก
ขึ้นจากการผลิตล าไย ซึ่งทางมูลนิธิชัยพัฒนา และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นผู้ให้ค าแนะน าแก่เกษตรกร
อย่างใกล้ชิด ในการผลิตล าไยคุณภาพตั้งแต่กระบวนการเตรียมต้น จนถึงการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว 
ซึ่งในปัจจุบันการด าเนินโครงการ ได้ด าเนินงานย่างเข้าปีที่ 5 โดยมีวัตถุประสงค์การพัฒนาโครงการ ฯ 
คือ 1) ส่งเสริมเกษตรกรให้ผลิตล าไยคุณภาพดี เพ่ือที่จะสามารถผลิตล าไยที่มีขนาดผลใหญ่ได้
มาตรฐาน คือ ขนาดเกรด AAA : ไม่เกิน 65 ผลต่อกิโลกรัม และเกรด AA : ไม่เกิน 70 ผลต่อกิโลกรัม 
เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้แก่ผลผลิต 2) ส่งเสริมเกษตรกรในการปลูกล าไยปลอดสารพิษ 3) ส่งเสริม และ
พัฒนาความรู้ให้แก่เกษตรกรในด้านการตลาด 4) เกษตรกรในพ้ืนที่มีรายได้เพ่ิมขึ้น 5) เป็นศูนย์การ
เรียนรู้ส าหรับหน่วยงานราชการ สถานศึกษา เพ่ือมาศึกษาหาความรู้ และน าไปเผยแพร่ความรู้ด้าน
การผลิตล าไยคุณภาพให้กับเกษตรกรต่อไป 

เนื่องจากการด าเนินงานของโครงการส่งเสริมการผลิตล าไยคุณภาพ ในพ้ืนที่สหกรณ์
การเกษตรบ้านโรงวัว จ ากัด ต าบลแม่สอย อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้การดูแลของ
มูลนิธิชัยพัฒนาที่ผ่านมา ยังไม่มีการทบทวน หรือประเมินผลการด าเนินงานที่ผ่านมาอย่างเป็น
รูปธรรม ซึ่งผู้วิจัยเห็นความส าคัญ และมุ่งหวังที่จะศึกษาผลการด าเนินงาน และการประเมินผล
โครงการ ตลอดจนปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะของเกษตรกรผู้ปลูกล าไยที่เข้าร่วมโครงการ ฯ 
เพ่ือน าข้อมูลที่ได้จากการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุง และตัดสินใจในการก าหนด
แผนการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุดให้กับเกษตรกร ประชาชนในท้องถิ่น
ต่อไป 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
 

การวิจัยเรื่อง “การประเมินโครงการส่ง เสริมการผลิตล าไยคุณภาพ กรณีศึกษา  
สหกรณ์การเกษตรบ้านโรงวัว จ ากัด ต าบลแม่สอย อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ” มีวัตถุประสงค์
ในการศึกษาดังนี ้

1. เพ่ือประเมินโครงการส่งเสริมการผลิตล าไยคุณภาพ สหกรณ์การเกษตรบ้านโรงวัว จ ากัด 
ต าบลแม่สอย อ า เภอจอมทอง จั งหวัด เชี ยง ใหม่  ภายใต้การดูแลของมูลนิ ธิ ชั ย พัฒนา  
ในด้านบริบท (Context) ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) ด้านกระบวนการ (Process) ด้านผลผลิต 
(Product) 

2. เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรค และแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสม ของโครงการส่งเสริมการ
ผลิตล าไยคุณภาพ สหกรณ์การเกษตรบ้านโรงวัว จ ากัด ต าบลแม่สอย อ าเภอจอมทอง จังหวัด
เชียงใหม่ ภายใต้การดูแลของมูลนิธิชัยพัฒนา 
 

ขอบเขตการวิจัย 
 

การรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยครั้งนี้ มีขอบเขต และข้อจ ากัดในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 
ขอบเขตด้านเนื้อหา 

การวิจัยในครั้งนี้ ท าการศึกษาการประเมินโครงการส่งเสริมการผลิตล าไยคุณภาพ กรณีศึกษา
สหกรณ์การเกษตรบ้านโรงวัว จ ากัด ต าบลแม่สอย อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้การดูแล
ของมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยผู้วิจัยได้น ารูปแบบการประเมินโครงการแบบ CIPP 
Model มาใช้เป็นแนวทางในการศึกษา ซึ่งประกอบด้วยการประเมิน 4 ด้าน คือ ด้านสภาพแวดล้อม 
(Context) ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) ด้านกระบวนการ (Process) ด้านผลผลิต (Product) ของ
โครงการ ฯ  

 
ขอบเขตด้านประชากร 

ประชากร และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ 
1. เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโครงการส่งเสริมการผลิตล าไยคุณภาพ ของ

สหกรณ์การเกษตรบ้านโรงวัว จ ากัด ภายใต้การดูแลของมูลนิธิชัยพัฒนา 
2. เกษตรกรผู้ผลิตล าไยคุณภาพที่เข้าร่วมโครงการ ฯ ในพ้ืนที่การผลิตล าไยของสหกรณ์

การเกษตรบ้านโรงวัว จ ากัด ต าบลแม่สอย อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  
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ขอบเขตด้านพื้นที่ 
พ้ืนที่การผลิตล าไยของสหกรณ์การเกษตรบ้านโรงวัว จ ากัด (ในที่ดินของมูลนิธิชัยพัฒนา)  

ต าบลแม่สอย อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 
 
ขอบเขตด้านระยะเวลา 

ด าเนินการประเมินโครงการส่งเสริมการผลิตล าไยคุณภาพ สหกรณ์การเกษตรบ้านโรงวัว 
จ ากัด ภายใต้การดูแลของมูลนิธิชัยพัฒนาตั้งแต่ปี 2556 – 2560 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 
ผลที่ได้รับจากการวิจัยเรื่อง การประเมินโครงการส่งเสริมการผลิตล าไยคุณภาพ กรณีศึกษา

สหกรณ์การเกษตรบ้านโรงวัว จ ากัด ต าบลแม่สอย อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ คาดว่าจะเป็น
ประโยชน์ต่อกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกล าไยคุณภาพ มูลนิธิชัยพัฒนา และประชาชนทั่วไป รวมทั้งเกษตรกร
ผู้สนใจการผลิตล าไยคุณภาพ ดังนี้ 

1. เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการตัดสินใจของผู้บริหารมูลนิธิชัยพัฒนา เพ่ือปรับแผนงาน
ด าเนินการให้เหมาะสม ท าให้การท างานบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อไป 

2. มูลนิธิชัยพัฒนา หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน าผลการศึกษาไปก าหนดเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาชาวบ้าน และเกษตรกรผู้ผลิตล าไยคุณภาพเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนต่อไป 
 

นิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการ 
 

โครงการส่งเสริมการผลิตล าไยคุณภาพ หมายถึง โครงการส่งเสริมการผลิตล าไยคุณภาพ 
สหกรณ์การเกษตรบ้านโรงวัว สหกรณ์การเกษตรบ้านโรงวัว จ ากัด ต าบลแม่สอย อ าเภอจอมทอง 
จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้การดูแลของมูลนิธิชัยพัฒนา มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการผลิตล าไยพันธุ์ดีมี
คุณภาพปลอดภัยจากสารพิษ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ในการถ่ายทอดความรู้
ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกล าไย โดยพัฒนาการปลูกล าไยให้มีขนาดผลคือ เกรด AAA มีขนาดผลไม่เกิน 65 
ผลต่อกิโลกรัม และเกรด AA มีขนาดผลไม่เกิน 70 ผลต่อกิโลกรัม เพ่ือเป็นการส่งเสริมและพัฒนา
ความรู้ทั้งในเรื่องของการผลิต และการตลาดในการเพ่ิมมูลค่าของล าไย ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิม
มากขึ้น ซึ่งเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฯ จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการปลูกที่ทางมูลนิธิชัยพัฒนา
ก าหนด 
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ล าไยคุณภาพ หมายถึง ล าไยผลสดตามมาตรฐานของมูลนิธิชัยพัฒนาที่มีสีผิวสวยงาม ขนาด
ผลโตสม่ าเสมอ คือ มาตรฐานเกรด AAA หมายถึง ใน 1 ช่อ มีผลล าไยไม่เกิน 65 ผลต่อกิโลกรัม และ
ล าไยที่มีขนาดผลได้มาตรฐานเกรด AA หมายถึง ใน 1 ช่อ มีผลล าไยไม่เกิน 70 ผลต่อกิโลกรัม (มูลนิธิ
ชัยพัฒนา, 2556) 

เกษตรกร หมายถึง เกษตรกรผู้ผลิตล าไยที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตล าไยคุณภาพ 
สหกรณ์การเกษตรบ้านโรงวัว ภายใต้การดูแลของมูลนิธิชัยพัฒนา 

การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการเก็บรวบรวม และการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ 
จากการปฏิบัติงานตามโครงการอย่างเป็นระบบ เพ่ือท าให้ทราบจุดเด่น จุดด้อย ปัญหา อุปสรรคของ
โครงการส่งเสริมการผลิตล าไยคุณภาพ สหกรณ์การเกษตรบ้านโรงวัว ต่อกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกล าไยที่
เข้าร่วมโครงการว่าเป็นอย่างไร ควรแก้ไขอย่างไรหรือไม่ การด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย หรือ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิผลเพียงใด และด าเนินการแก้ไขปรับปรุงการด าเนินโครงการได้
ทันท่วงที ซึ่งจะน าไปสู่การปฏิบัติ และพัฒนาโครงการได้ท้ังในปัจจุบันและในอนาคต 

การประเ มินสภาพแวดล้อม (Context Evaluation, C) หมายถึ ง  การประเมิน
สภาพแวดล้อมทั่วไป และการด าเนินงานของโครงการ ฯ การประเมินความพร้อมของโครงการ การ
ประเมินความเหมาะสม ความชัดเจน และความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของ
โครงการส่งเสริมการผลิตล าไยคุณภาพ สหกรณ์การเกษตรบ้านโรงวัว ภายใต้การดูแลของมูลนิธิชัย
พัฒนา 

การประเมินปัจจัยน าเข้า (Input Evaluation, I) หมายถึง การประเมินความเหมาะสม
ของทรัพยากร ได้แก่ เทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตล าไยคุณภาพ บุคลากรผู้รับผิดชอบโครงการ 
งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ สถานที่ด าเนินงาน ระบบการตลาดและการด าเนินงานของโครงการส่งเสริม
การผลิตล าไยคุณภาพ สหกรณ์การเกษตรบ้านโรงวัว จ ากัด ภายใต้การดูแลของมูลนิธิชัยพัฒนา 

การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation, P) หมายถึง การประเมินประสิทธิภาพ
ของกระบวนการด าเนินการ การวางแผน การประชาสัมพันธ์ การประสานงาน การมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินกิจกรรมของเกษตรกร และการก ากับติดตามประเมินผลของโครงการส่งเสริมการผลิตล าไย
คุณภาพ สหกรณ์การเกษตรบ้านโรงวัว จ ากัด ภายใต้การดูแลของมูลนิธิชัยพัฒนา 

การประเมินผลผลิต (Product Evaluation, P) หมายถึง การประเมินความพึงพอใจของ
เกษตรกรผู้ผลิตล าไยที่เข้าร่วมโครงการ ฯ ในด้านผลสัมฤทธิ์ ได้แก่ ผลผลิตจากการเข้าร่วมโครงการ
ส่งเสริมการผลิตล าไยคุณภาพมีขนาดมาตรฐาน ปริมาณ/คุณภาพของล าไย ความรู้ ความเข้าใจของ
เกษตรกรเกี่ยวกับการผลิตล าไยคุณภาพ ความสามารถของเกษตรกรในการถ่ายทอดความรู้การผลิต
ล าไยคุณภาพให้กับเกษตรกรรายอ่ืน 
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ระบบการจัดการคุณภาพล าไย (Good Agricultural Practices : GAP ล าไย) หมายถึง 
การปฏิบัติเพ่ือป้องกัน หรือลดความเสี่ยงของอันตรายที่เกิดขึ้นระหว่างการเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว 
และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวของล าไย เพ่ือให้ได้ผลิตผลที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และเหมาะสมต่อ
การบริโภค 



บทที่ 2 
ทฤษฎี และการตรวจเอกสาร 

 
ในการวิจัยเรื่อง การประเมินโครงการส่งเสริมการผลิตล าไยคุณภาพ กรณีศึกษา  

สหกรณ์การเกษตรบ้านโรงวัว จ ากัด ต าบลแม่สอย อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือให้เกิดความ
เข้าใจถึงปัญหา และด าเนินการวิจัยได้อย่างถูกต้องโดยครอบคลุมเนื้อหา ดังนี้ 

 
1. หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 
2. แนวคิดเก่ียวกับการประเมินโครงการ 
3. การประเมินโครงการแบบ CIPP Model 
4. แนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ 
5. การผลิตล าไยในภาคเหนือ และภาคตะวันออกของประเทศไทย 
6. โครงการส่งเสริมการผลิตล าไยคุณภาพ ภายใต้การดูแลของมูลนิธิชัยพัฒนา 
7. วิธีการผลิตล าไยคุณภาพ ภายใต้การดูแลของมูลนิธิชัยพัฒนา 
8. มาตรฐานสินค้าเกษตร และอาหารแห่งชาติ ล าไย 
9. การรับรองฟาร์มมาตรฐาน GAP แบบกลุ่ม 
10. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
11. กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 

 
เป็นที่ประจักษ์โดยทั่วกันแล้วว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 

9 ทรงมีสายพระเนตร และพระอัฉริยภาพในด้านการพัฒนาต่าง ๆ ปรากฏแก่สายตาประชาชนทั้งชาว
ไทย และชาวต่างชาติ ภาพพระราชกรณียกิจที่พระองค์ทรงปฏิบัติ นับตั้งแต่เสด็จเถลิงถวัลย์สิริราช
สมบัติในปี พ.ศ. 2489 แสดงให้เห็นถึงพระเมตตา และพระมหากรุณาธิคุณในการบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข
ให้แก่พสกนิกรทั้งแผ่นดินได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน (ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ, 2549)  

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงทุ่มเทพระวรกาย 
ตรากตร าและมุ่งมั่น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่พสกนิกรไม่ว่าจะเชื้อชาติใด ศาสนาใด หรือ
อยู่ห่างไกลสักเพียงใด ก็มิทรงย่อท้อ เข้าไปช่วยเหลือราษฎรทั้งด้านสาธารณสุข การศึกษา 
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สาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน การเกษตร การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ทั้งดิน น้ า ป่าไม้ 
และพลังงาน หรือแม้กระทั่งการจราจร ทรงคิดค้นหาแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างแยบยล 

การทรงงานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงยึดการ
ด าเนินงานในลักษณะทางสายกลาง ที่สอดคล้องกับสิ่งที่อยู่รอบตัว และสามารถปฏิบัติได้จริง ทรงมี
ความละเอียดรอบคอบ และทรงคิดค้นหาแนวทางพัฒนา เพ่ือมุ่งสู่ประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด  
มีคุณค่า และควรค่ากับการยึดถือเป็นแบบอย่างในการเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท น ามาปฏิบัติ
เพ่ือให้บังเกิดผลต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติต่อไป 

หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่สามารถ
รวบรวมได้มีดังนี้ 

1. ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
การที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลที่ 9 จะพระราชทาน

โครงการใดโครงการหนึ่ง จะทรงศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ ทั้งจากข้อมูลเบื้องต้น จากเอกสาร แผน
ที่ สอบถามจากเจ้าหน้าที่ นักวิชาการ และราษฎรในพ้ืนที่ให้ได้รายละเอียดที่ถูกต้อง เพ่ือที่จะ
พระราชทานความช่วยเหลือได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็วตรงตามความต้องการของประชาชน 

2. ระเบิดจากข้างใน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาคน 

ทรงตรัสว่า “ต้องระเบิดจากข้างใน” หมายความว่า ต้องสร้างความเข้มแข็งให้คนในชุมชนที่เราเข้าไป
พัฒนาให้มีสภาพพร้อมที่จะรับการพัฒนาเสียก่อน แล้วจึงค่อยออกมาสู่สังคมภายนอก มิใช่การน าเอา
ความเจริญหรือบุคคลจากสังคมภายนอกเข้าไปหาชุมชน หมู่บ้านที่ยังไม่ทันได้มีโอกาสเตรียมตัว หรือ
ตั้งตัว 

3. แก้ปัญหาที่จุดเล็ก 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงเปี่ยมไปด้วยพระอัฉริย

ภาพในการแก้ไขปัญหา ทรงมองปัญหาในภาพรวม (Macro) ก่อนเสมอ แต่การแก้ปัญหาของพระองค์ 
จะเริ่มจากจุดเล็ก ๆ (Micro) คือ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่คนมักจะมองข้าม ดังพระราชด ารัส
ความตอนหนึ่งว่า  

“...ถ้าปวดหัวก็คิดอะไรไม่ออก เป็นอย่างนั้นต้องแก้ไขการปวดหัวนี้ก่อน มันไม่ได้เป็นการ
แก้อาการจริง แต่ต้องแก้ปวดหัวก่อน เพื่อที่จะให้อยู่ในสภาพที่คิดได้ แบบ Macro นี้ เขาจะท า
แบบรื้อทั้งหมด ฉันไม่เห็นด้วย อย่างบ้านคนอยู่ เราบอกบ้านนี้มันผุตรงนั้น ผุตรงนี้ ไม่คุ้มที่จะซ่อม 
เอาตกลงรื้อบ้านนี้ ระเบิดเลย เราจะไปอยู่ที่ไหน ไม่มีที่อยู่ วิธีท าต้องค่อย ๆ ท า จะไประเบิดหมด
ไม่ได้...” 
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4. ท าตามล าดับขั้น 
การทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 พระองค์จะ

ทรงเริ่มจากสิ่งที่จ าเป็นของประชาชนที่สุดก่อน ได้แก่ สาธารณสุข เมื่อมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงแล้ว 
ก็จะสามารถท าประโยชน์ด้านอ่ืน ๆ ต่อไปได้ จากนั้นจะเป็นเรื่องสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน และ
สิ่งจ าเป็นในการประกอบอาชีพ อาทิ ถนน แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร การอุปโภคบริโภค ที่เอ้ือประโยชน์
ต่อประชาชนโดยไม่ท าลายทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการให้ความรู้ทางวิชาการ และเทคโนโลยีที่
เรียบง่าย เน้นการปรับใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ราษฎรสามารถน าไปปฏิบัติได้ และเกิดประโยชน์สูงสุด 
ดังพระบรมราโชวาท เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2517 ความตอนหนึ่งว่า 

“...การพัฒนาประเทศจ าเป็นต้องท าตามล าดับขั้น ต้องสร้างพื้นฐานคือความพอมีพอกิน 
พอใช้ ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน ใช้วิธีการและอุปกรณ์ที่ประหยัดแต่ถูกต้องตาม
หลักวิชาการ เม่ือได้พื้นฐานที่ม่ันคงพร้อมพอสมควร และปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริม
ความเจริญ และฐานะเศรษฐกิจขั้นสูงขึ้นโดยล าดับต่อไป หากมุ่งแต่จะทุ่มเทสร้างความเจริญยก
เศรษฐกิจให้รวดเร็วแต่ประการเดียว โดยไม่ให้แผนปฏิบัติการสัมพันธ์กับสภาวะของประเทศ และ
ของประชาชน โดยสอดคล้องด้วย ก็จะเกิดความไม่สมดุลในเรื่องต่าง ๆ ขึ้น ซึ่งอาจกลายเป็น
ความยุ่งยากล้มเหลวได้ในที่สุด ดังเห็นได้ที่อารยประเทศก าลังประสบปัญหาทางเศรษฐกิจอย่าง
รุนแรงในเวลานี้ 

การช่วยเหลือสนับสนุนประชาชน ในการประกอบอาชีพ และตั้งตัวให้มีความพอกิน 
พอใช้ ก่อนอ่ืนเป็นพื้นฐานนั้นเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งยวด เพราผู้ที่มีอาชีพ และฐานะเพียงพอที่จะ
พึ่งตนเอง ย่อมสามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าระดับที่สูงได้ต่อไปโดยแน่นอน ส่วนการถือหลักที่
จะส่งเสริมความเจริญให้ค่อยเป็นค่อยไปตามล าดับ ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และประหยัด
นั้น ก็เพื่อป้องกันความผิดพลาด ล้มเหลว และเพื่อให้บรรลุผลส าเร็จได้แน่นอนบริบูรณ์...” 

5. ภูมิสังคม 
การพัฒนาใด ๆ ต้องค านึงถึงสภาพภูมิประเทศของบริเวณนั้นว่าเป็นอย่างไร และสังคมวิทยา

เกี่ยวกับลักษณะนิสัยใจคอของคน ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีในแต่ละท้องถิ่นท่ีมีความแตกต่างกัน 
“.. .การพัฒนาจะต้องเป็นไปตามภูมิประเทศทางภูมิศาสตร์  และภูมิประเทศทาง

สังคมศาสตร์ ในสังคมวิทยา คือ นิสัยใจคอของคนเราจะไปบังคับให้คนอ่ืนคิดอย่างอ่ืนไม่ได้ เรา
ต้องแนะน า เราเข้าไปช่วยโดยที่จะคิดให้เขาเข้ากับเราไม่ได้ แต่ถ้าเราเข้าไปแล้ว เราเข้าไปดูว่าเขา
ต้องการอะไรจริง ๆ แล้วก็อธิบายให้เขาเข้าใจหลักการของการพัฒนานี้ก็จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่ง...” 
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6. องค์รวม 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่  9 ทรงมีวิธีคิดอย่างองค์รวม 

(Holistic) หรือมองอย่างครบวงจร ในการที่จะพระราชด าริเกี่ยวกับโครงการหนึ่งนั้น จะทรงมอง
เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น และแนวทางแก้ไขอย่างเชื่อมโยง ดังเช่น กรณีของ “ทฤษฎีใหม่” ที่
พระราชทานให้แก่ปวงชนชาวไทย เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพแนวทางหนึ่งที่พระองค์ทรงมอง
อย่างองค์รวม ตั้งแต่การถือครองที่ดินโดยเฉลี่ยของประชาชนคนไทย ประมาณ 10 – 15 ไร่  
การบริหารจัดการที่ดินและแหล่งน้ า อันเป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่ส าคัญในการประกอบอาชีพ เมื่อมีน้ าใน
การท าการเกษตรแล้ว จะส่งผลให้ผลผลิตดีขึ้น และหากมีผลผลิตเพ่ิมมากขึ้น เกษตรกรจะต้องรู้จัก
วิธีการจัดการ และการตลาดรวมถึงการรวมกลุ่ม รวมพลังชุมชนให้มีความเข้มแข็ง เพ่ือพร้อมที่จะออก
สู่การเปลี่ยนแปลงของสังคมภายนอกได้อย่างครบวงจรนั่นคือ ทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 1, 2 และ 3 

7. ไม่ติดต ารา 
การพัฒนาตามแนวพระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

รัชกาลที่ 9 มีลักษณะของการพัฒนาที่อนุโลม และรอมชอมกับสภาพธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  
และสภาพของสังคมจิตวิทยาแห่งชุมชน คือ “ไม่ติดต ารา” ไม่ผูกมัดติดกับวิชาการ และเทคโนโลยีที่
ไม่เหมาะสมกับสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่แท้จริงของคนไทย 

8. ประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด 
ในเรื่องของความประหยัดนี้ ประชาชนชาวไทยทราบกันดีว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดชทรงประหยัดมาก ดังที่เราเคยเห็นว่า หลอดยาสีพระทนต์นั้นทรงใช้อย่างคุ้มค่า
อย่างไร หรือฉลองพระองค์แต่ละองค์ทรงใช้อยู่เป็นเวลานาน ดังที่นายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการ
มูลนิธิชัยพัฒนา เคยเล่าว่า 

“กองงานในพระองค์โดยท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ บอกว่าปีหนึ่งพระองค์ เบิกดินสอ 12 
แท่ง เดือนละแท่ง ใช้จนกระทั่งกุด ใครอย่าไปทิ้งของท่านนะ จะกริ้วเลย ประหยัดทุกอย่าง  
เป็นต้นแบบทุกอย่าง ทุกอย่างนี้มีค่าส าหรับพระองค์หมด ทุกบาททุกสตางค์จะใช้อย่างระมัดระวัง 
จะสั่งให้เราปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ” 

ขณะเดียวกันการพัฒนา และช่วยเหลือราษฎรทรงใช้หลักในการแก้ปัญหาด้วยความเรียบง่าย 
และประหยัด ราษฎรสามารถท าได้เอง หาได้ในท้องถิ่น และประยุกต์ใช้สิ่งที่มีอยู่ในภูมิภาคนั้น ๆ  
มาแก้ไขปัญหาโดยไม่ต้องลงทุนสูง หรือใช้เทคโนโลยีที่ไม่ยุ่งยากนัก ดังพระราชด ารัสตอนหนึ่งว่า 

“...ให้ปลูกป่า โดยไม่ต้องปลูก โดยปล่อยให้ขึ้นเองตามธรรมชาติ จะได้ประหยัด
งบประมาณ...” 
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9. ท าให้ง่าย 
ด้วยพระอัฉริยะภาพ และพระปรีชาสามารถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล  

อดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ท าให้การคิดค้น ดัดแปลง ปรับปรุง และแก้ไขงานการพัฒนาประเทศตามแนว
พระราชด าริด าเนินไปได้โดยง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน และที่ส าคัญอย่างยิ่งคือ สอดคล้องกับสภาพความ
เป็นอยู่ และระบบนิเวศโดยส่วนรวม ตลอดจนสภาพทางสังคมของชุมชนนั้น ๆ ทรงโปรดที่จะท าสิ่งที่
ยากให้กลายเป็นง่าย ๆ ท าสิ่งที่สลับซับซ้อนให้เข้าใจง่าย อันเป็นการแก้ปัญหาด้วยการใช้กฎแห่ง
ธรรมชาติเป็นแนวทางนั่นเอง แต่การท าสิ่งยากให้กลายเป็นง่ายนั้นเป็นของยาก ฉะนั้นค าว่า “ท าให้
ง่าย” หรือ “Simplicity” จึงเป็นหลักคิดส าคัญที่สุดของการพัฒนาประเทศในรูปแบบของโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

10. การมีส่วนร่วม 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงเป็นนักประชาธิปไตย  

จึงทรงน า “ประชาพิจารณ์” มาใช้ในการบริหาร เพ่ือเปิดโอกาสให้สาธารณชน ประชาชน หรือ
เจ้าหน้าที่ทุกระดับได้มาร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่จะต้องค านึงถึงความคิดเห็นของ
ประชาชน หรือความต้องการของสาธารณชน ดังพระราชด ารัสความตอนหนึ่งว่า 

“...ส าคัญที่สุดจะต้องหัดท าใจให้กว้าง รู้จักรับฟังความคิดเห็น แม้กระทั่งความ
วิพากษ์วิจารณ์จากผู้อ่ืนอย่างฉลาด เพราะการรู้จักรับฟังอย่างฉลาดนั้นแท้จริงคือ การระดม
สติปัญญา และประสบการณ์อันหลากหลาย มาอ านวยการปฏิบัติบริหารงานให้ประสบ
ความส าเร็จที่สมบูรณ์นั่นเอง...” 

11. ประโยชน์ส่วนรวม 
การปฏิบัติพระราชกรณียกิจ และการพระราชทานพระราชด าริในการพัฒนา และช่วยเหลือ

พสกนิกรในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงระลึกถึงประโยชน์ของ
ส่วนรวมเป็นส าคัญ ดังพระราชด ารัสความตอนหนึ่งว่า 

“...ใครต่อใครบอกว่า ขอให้เสียสละส่วนตัวเพื่อส่วนรวม อันนี้ฟังจนเบื่อ อาจร าคาญด้วย
ซ้ าว่า ใครต่อใครมาก็บอกว่าขอให้คิดถึงประโยชน์ส่วนรวม อาจมานึกในใจว่า ให้ ๆ อยู่เรื่อย  
แล้วส่วนตัวจะได้อะไร ขอให้คิดว่าคนที่ให้เพื่อส่วนรวมนั้นมิได้ให้ส่วนรวมแต่อย่างเดียว เป็นการ
ให้เพื่อตัวเองสามารถที่จะมีส่วนร่วมที่จะอาศัยได้...” 

12. บริการที่จุดเดียว 
การบริการที่จุดเดียวเป็นรูปแบบการบริการแบบเบ็ดเสร็จ หรือ One Stop Service ที่

เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในระบบบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทย โดยทรงให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนา 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริเป็นต้นแบบในการบริการรวมที่จุดเดียว เพ่ือประโยชน์ต่อประชาชนที่จะ
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มาใช้บริการ จะประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย โดยจะมีหน่วยงานราชการต่าง ๆ มาร่วมด าเนินการ และ
ให้บริการประชาชน ณ ที่แห่งเดียว ดังพระราชด ารัสความตอนหนึ่งว่า 

“...กรม กองต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประชาชนทุกด้านได้สามารถแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น ปรองดองกัน ประสานกันตามธรรมดาแต่ละฝ่ายต้องมีศูนย์ของตน แต่ว่าอาจจะมีงาน 
ถือว่าเป็นศูนย์ของตัวเองคนอ่ืนไม่เกี่ยวข้อง และศูนย์ศึกษาการพัฒนาเป็นศูนย์ที่รวบรวมก าลัง
ทั้งหมดของเจ้าหน้าที่ทุกกรม กอง ทั้งในด้านเกษตร หรือในด้านสังคม ก็หมายความว่าประชาชน 
ซึ่งจะต้องใช้วิชาการทั้งหลายก็สามารถที่จะมาดู ส่วนเจ้าหน้าที่จะให้ความอนุเคราะห์แก่
ประชาชนก็มาอยู่พร้อมกันในที่เดียวกัน เหมือนกัน ซึ่งเป็นสองด้าน ก็หมายถึงว่าที่ส าคัญ
ปลายทางคือประชาชน จะได้รับประโยชน์และต้นทางของผู้เป็นเจ้าหน้าที่จะให้ประโยชน์...” 

13. ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงเข้าใจถึงธรรมชาติ และ

ต้องการให้ประชาชนใกล้ชิดกับธรรมชาติ ทรงมองอย่างละเอียดถึงปัญหาของธรรมชาติ หากเรา
ต้องการแก้ไขธรรมชาติ จะต้องใช้ธรรมชาติเข้าช่วยเหลือ อาทิ การแก้ไขปัญหาป่าเสื่อมโทรม  
ได้พระราชทานพระราชด าริ การปลูกป่า โดยไม่ต้องปลูก ปล่อยให้ธรรมชาติช่วยในการฟ้ืนฟู
ธรรมชาติ หรือแม้กระทั่ง การปลูกป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง ได้แก่ ปลูกไม้เศรษฐกิจ ไม้ผล และ
ไม้ฟืน นอกจากได้ประโยชน์ตามชื่อของไม้แล้ว ยังช่วยรักษาความชุ่มชื้นให้แก่พ้ืนดินด้วย เห็นได้ว่า 
ทรงเข้าใจธรรมชาติ และมนุษย์อย่างเกื้อกูลกัน ท าให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน 

14. ใช้อธรรมปราบอธรรม 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงน าความจริงในเรื่องความ

เป็นไปแห่งธรรมชาติ และกฎเกณฑ์ของธรรมชาติมาเป็นหลักการ แนวปฏิบัติที่ส าคัญในการแก้ปัญหา 
และปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสภาวะที่ไม่ปกติเข้าสู่ระบบที่เป็นปกติเช่น การน าน้ าดีไล่น้ าเสีย หรือเจือ
จางน้ าเสียให้กลับเป็นน้ าดี ตามจังหวะการขึ้นลงตามธรรมชาติของน้ า การบ าบัดน้ าเน่าเสียโดยใช้
ผักตบชวา ซึ่งมีตามธรรมชาติ ให้ดูดซึมสิ่งสกปรกปนเปื้อนในน้ า ดังพระราชด ารัสว่า “...ใช้อธรรม
ปราบอธรรม...” 

15. ปลูกป่าในใจคน 
เป็นการปลูกป่าลงบนแผ่นดินด้วยความต้องการอยู่รอดของมนุษย์ ท าให้ต้องมีการบริโภค 

และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ้นเปลือง เพ่ือประโยชน์ของตนเอง และสร้างความเสียหายให้แก่
สิ่งแวดล้อม ปัญหาความไม่สมดุลจึงบังเกิดขึ้น ดังนั้นในการที่จะฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติให้กลับคืน
มา จะต้องปลูกจิตส านึกในการรักผืนป่าให้แก่คนเสียก่อน ดังพระราชด ารัสความตอนหนึ่งว่า 

“...เจ้าหน้าที่ป่าไม้ควรจะปลูกต้นไม้ลงในใจคนเสียก่อน แล้วคนเหล่านั้นก็จะพากันปลูก
ต้นไม้ลงบนแผ่นดิน และรักษาต้นไม้ด้วยตนเอง...” 
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16. ขาดทุนคือก าไร 
“...ขาดทุน คือ ก าไร Our loss is our gain การเสีย คือ การได้ ประเทศชาติก็จะ

ก้าวหน้า และการที่คนอยู่ดีมีสุขนั้น เป็นการนับท่ีเป็นมูลค่าเงินไม่ได้...” 
จากพระราชด ารัสดังกล่าวคือ หลักการในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

รัชกาลที่ 9 ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย “การให้” และ “การเสียสละ” เป็นการกระท าอันมีผลเป็นก าไร
คือ ความอยู่ดีมีสุขของราษฎร ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนได้ ดังพระราชด ารัสที่ได้
พระราชทานแก่ตัวแทนของปวงชนชาวไทยที่ได้เข้าเฝ้า ฯ ถวายพระพร เนื่องในโอกาสเฉลิม  
พระชนมพรรษา เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2534 ณ ศาลาดุสิตาลัย พระต าหนักจิตรลดารโหฐาน 
ความตอนหนึ่งว่า 

“...ประเทศต่าง ๆ ในโลกในระยะ 3 ปี มานี้ คนที่ก่อตั้งประเทศที่มีหลักทฤษฎีในอุดมคติ 
ที่ใช้ในการปกครองประเทศ ล้วนแต่ล่มสลายลงไปแล้ว เมืองไทยของเราจะสลายลงไปหรือ 
เมืองไทยนับว่าอยู่ได้มาอย่างดี เม่ือประมาณ 10 วันก่อน มีชาวต่างประเทศมาขอพบ เพื่อขอ
โอวาทเกี่ยวกับการปกครองประเทศว่าจะท าอย่างไร จึงได้แนะน าว่าให้ปกครองแบบคนจน แบบท่ี
ไม่ติดต ารามากเกินไป ท าอย่างมีสามัคคี มีเมตตากัน ก็จะอยู่ได้ตลอด ไม่เหมือนกับคนที่ท าตาม
วิชาการที่เวลาปิดต าราแล้วไม่รู้จะท าอย่างไร ลงท้ายก็ต้องเปิดหน้าแรกเริ่มใหม่ ถอยหลังเข้า
คลอง ถ้าเราใช้ต าราแบบอะลุ้มอล่วยกันในที่สุดได้ก็เป็นการดี ให้โอวาทเขาไปว่าขาดทุนเป็นการ
ได้ก าไรของเรา นักเศรษฐกิจคงค้านว่าไม่ใช่ แต่เราอธิบายได้ว่า ถ้าเราท าอะไรที่เราเสีย แต่ในที่สุด
เราเสียนั้นเป็นการได้ทางอ้อม ตรงกับงานของรัฐบาลโดยตรง เงินของรัฐบาลหรืออีกนัยหนึ่งคือ
เงินของประชาชน ถ้าอยากให้ประชาชนอยู่ดี กินดี ก็ต้องลงทุนต้องสร้างโครงการ ซึ่งต้องใช้เงิน
เป็นร้อยพัน หม่ืนล้าน ถ้าท าไปเป็นการจ่ายเงินของรัฐบาล แต่ในไม่ช้าประชาชนจะได้รับผล 
ราษฎรอยู่ดีกินดี ราษฎรได้ก าไรไป ถ้าราษฎรมีรายได้ รัฐบาลก็เก็บภาษีได้สะดวก เพื่อให้รัฐบาลได้
ท าโครงการต่อไป เพื่อความก้าวหน้าของประเทศชาติ ถ้ารู้รัก สามัคคี รู้เสียสละ คือการได้
ประเทศชาติก็จะก้าวหน้า และการที่คนอยู่ดีมีสุขนั้น เป็นการนับท่ีเป็นมูลค่าเงินไม่ได้...” 

17. การพึ่งตนเอง 
การพัฒนาตามแนวพระราชด าริในเบื้องต้น เป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เพ่ือให้ประชาชน

มีความแข็งแรงพอที่จะด ารงชีวิตได้ต่อไป แล้วขั้นต่อไปก็คือ การพัฒนาให้ประชาชนสามารถอยู่ใน
สังคมได้ตามสภาพแวดล้อม และสามารถ “พ่ึงตนเองได้” ในที่สุด ดังพระราชด ารัสความตอนหนึ่งว่า 

“...การช่วยเหลือ สนับสนุนประชาชนในการประกอบอาชีพ และตั้งตัวให้มีความพอกิน
พอใช้ ก่อนอ่ืนเป็นสิ่งส าคัญยิ่งยวด เพราะผู้มีอาชีพ และฐานะเพียงพอที่จะพึ่งพาตนเองได้ ย่อม
สามารถสร้างความเจริญในระดับสูงข้ันต่อไป...” 
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18. พออยู่พอกิน 
การพัฒนาเพ่ือให้พสกนิกรทั้งหลายประสบความสุขสมบูรณ์ในชีวิต ได้เริ่มจากการเสด็จพระ

ราชด าเนินไปทรงเยี่ยมประชาชนทุกหมู่เหล่าในทุกภูมิภาคของประเทศไทย ได้ทอดพระเนตรความ
เป็นอยู่ของราษฎรด้วยพระองค์เอง จึงทรงสามารถเข้าพระราชหฤทัยในภาพปัญหาได้อย่างลึกซึ้งว่ามี
เหตุผลมากมายที่ท าให้ราษฎรตกอยู่ในวงจรแห่งความทุกข์ จากนั้นได้พระราชทานความช่วยเหลือให้
พสกนิกร มีความอยู่ดีกินดี มีชีวิตอยู่ในขั้น “พออยู่พอกิน” ก่อน แล้วจึงขยับขยายให้มีขีดสมรรถนะที่
ก้าวหน้าต่อไป 

ในการพัฒนานั้น หากมองในภาพรวมของประเทศมิใช่งานเล็กน้อย แต่ต้องใช้ความคิด และ
ก าลังของคนทั้งชาติจึงจะบรรลุผลส าเร็จ ด้วยพระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 จึงท าให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์ว่าแนวพระราชด าริในพระองค์นั้น 
“เรียบง่าย ปฏิบัติได้ผล” เป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน ดังพระราชด ารัสความตอนหนึ่งว่า 

“...ถ้าโครงการดี ในไม่ช้า ประชาชนก็ได้ก าไร จะได้ผล ราษฎรจะอยู่ดีกินดีขึ้น จะได้
ประโยชน์ไป...” 

19. เศรษฐกิจพอเพียง 
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 

9มีพระราชด ารัสชี้แนะแนวทางการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 30 ปี ตั้งแต่
ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงย้ าแนวทางการแก้ไข เพ่ือให้รอดพ้น และ
สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคง และยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ดัง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้พระราชทานไว้ดังนี้ 

“...เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวทางการด ารงอยู่ และปฏิบัติตนของประชาชน
ในทุกระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนา และบริหารประเทศให้ด าเนิน
ไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวหน้าต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความ
พอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบ
ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อมามีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลง ทั้งภายนอก 
และภายใน ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการน า
วิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผน และการด าเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้อง
เสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุก
ระดับให้ส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์ และความรอบคอบและให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม 
ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุล และพร้อม
ต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และ
วัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี...” 
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20. ความซ่ือสัตย์ สุจริต จริงใจต่อกัน 
“...คนที่ไม่มีความสุจริต คนที่ไม่มีความม่ันคง ชอบแต่มักง่ายไม่มีวันจะสร้างสรรค์

ประโยชน์ส่วนรวมที่ส าคัญใดได้ ผู้ที่มีความสุจริต และความมุ่งม่ันเท่านั้น จึงจะท างานส าคัญ
ยิ่งใหญ่ท่ีเป็นคุณ เป็นประโยชน์แท้จริงได้ส าเร็จ...” 

     พระราชด ารัส เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2522 
 “...ผู้ที่มีความสุจริต และบริสุทธิ์ใจ แม้จะมีความรู้น้อยก็ย่อมท าประโยชน์แก่ส่วนรวมได้

มากกว่าผู้มีความรู้มาก แต่ไม่มีความสุจริต ไม่มีความบริสุทธิ์ใจ...” 
       พระราชด ารัส เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2533 

21. ท างานอย่างมีความสุข 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงพระเกษมส าราญ และ
ทรงมีความสุขทุกคราที่จะช่วยเหลือประชาชน ซึ่งเคยมีพระราชด ารัสความตอนหนึ่งว่า 
 “...ท างานกับฉัน ฉันไม่มีอะไรจะให้ นอกจากการมีความสุขร่วมกัน ในการท าประโยชน์
ให้กับผู้อ่ืน...” 

22. ความเพียร 
 จากพระราชนิพนธ์พระมหาชนก เป็นพระราชนิพนธ์ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงใช้เวลาค่อนข้างนาน ในการคิดประดิษฐ์ ท าให้เข้าใจง่าย และ
ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสภาพสังคมปัจจุบัน อีกทั้งภาพประกอบ และคติธรรมต่าง ๆ ได้ส่งเสริมให้
หนังสือเล่มนี้มีความศักดิ์สิทธิ์ที่หากคนไทยน้อมรับมาศึกษาวิเคราะห์ และปฏิบัติตามรอยพระมหา
ชนก กษัตริย์ผู้เพียรพยายามแม้จะไม่เห็นฝั่ง ก็ยังว่ายน้ าต่อไป เพราะถ้าไม่เพียรว่ายก็จะตกเป็นอาหาร
ปู ปลา และไม่ได้พบกับเทวดาที่ช่วยเหลือมิให้จมน้ าไป 
 เช่นเดียวที่ทรงริเริ่มท าโครงการต่าง ๆ ในระยะแรก ที่ไม่มีความพร้อมในการท างานมากนัก 
และทรงใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ทั้งสิ้น แต่พระองค์ก็มิได้ท้อพระราชหฤทัย มุ่งมั่นพัฒนา
บ้านเมืองให้บังเกิดความร่มเย็นเป็นสุข 

23. รู้ รัก สามัคคี 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 มีพระราชด ารัสในเรื่อง “รู้ รัก 
สามัคคี” มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นค าสามค า ที่มีค่าและมีความหมายลึกซึ้ง พร้อมทั้งสามารถปรับใช้ได้
กับทุกยุคทุกสมัย 
 รู้ : การที่เราจะลงมือท าสิ่งใดนั้น จะต้องรู้เสียก่อน รู้ถึงปัจจัยทั้งหมด รู้ถึงปัญหา และรู้ถึง
วิธีการแก้ปัญหา 
 รัก : คือความรัก เมื่อเรารู้ครบด้วยกระบวนความแล้ว จะต้องมีความรักการพิจารณาท่ีจะเข้า
ไปลงมือปฏิบัติแก้ไขปัญหานั้น ๆ  
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 สามัคคี : การที่จะลงมือปฏิบัตินั้น ควรค านึงเสมอว่าเราจะท างานคนเดียวไม่ได้ ต้องท างาน
ร่วมมือ ร่วมใจเป็นองค์กร เป็นหมู่คณะ จึงจะมีพลังเข้าไปแก้ปัญหาให้ลุล่วงไปด้วยดี  (ส านักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ, 2549)  
 
สรุป 
 การประเมินโครงการส่งเสริมการผลิตล าไยคุณภาพ กรณีศึกษา สหกรณ์การเกษตรบ้านโรง
วัว จ ากัด ต าบลแม่สอย อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้การดูแลของมูลนิธิชัยพัฒนา ผู้วิจัย
ได้สรุปประเด็นการน้อมน าเอาหลักการทรงงาน ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช  รัชกาลที่ 9 ของโครงการ ฯ มาประยุกต์ใช้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตล าไย ดังนี้ 

1. ระเบิดจากข้างใน 
มูลนิธิชัยพัฒนาได้น้อมน าหลักการทรงงาน “ระเบิดจากข้างใน” มาใช้กับการด าเนินกิจกรรม

ของโครงการฯ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน รวมถึงตัวเกษตรกรในพ้ืนที่บ้านโรงวัว โดย
ถ่ายทอดความรู้ในการดูแลล าไยให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดี เพ่ือที่จะสามารถขายได้ในราคาที่สูงกว่า
ท้องตลาดทั่วไป นอกจากนี้ ยังได้ส่งเสริมให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการท างานตั้งแต่กระบวนการ
จัดเก็บผลผลิต การคัดขนาดผลล าไย การมัดช่อให้สวยงาม การบรรจุล าไยลงบรรจุภัณฑ์ให้ถูกวิธี และ
การจัดส่งผลผลิต  

2. การพึ่งตนเอง 
มูลนิธิชัยพัฒนาได้น้อมน าแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิอดุลย

เดช รัชกาลที่ 9 ในด้านการส่งเสริมเกษตรกร หรือพัฒนาชนบทที่ส าคัญคือ การมุ่งช่วยเหลือพัฒนาให้
เกิดการพ่ึงตนเองได้ของคนในชนบทเป็นหลัก โดยกิจกรรมและโครงการตามแนวพระราชด าริที่
ด าเนินการอยู่หลายพ้ืนที่ทั่วประเทศในการพัฒนาทั้งด้านอาชีพและส่งเสริมการเกษตรมีเป้าหมาย
สุดท้ายอยู่ที่การให้เกษตรกรสามารถด ารงชีพพ่ึงตนเองอยู่ได้อย่างมั่นคง 

3. การมีส่วนร่วม, รู้ รัก สามัคคี 
ในการด าเนินการของโครงการส่งเสริมการผลิตล าไยคุณภาพ ภายใต้การดูแลของมูลนิธิชัย

พัฒนา ใช้หลักการมีส่วนร่วมของเกษตรกรเป็นจุดหลักในการพัฒนาตามโครงการ ฯ คือในการ
ด าเนินงานตั้งแต่กระบวนการผลิตขั้นตอนแรกจนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิต เจ้าหน้าที่โครงการจะไม่
ด าเนินการแบบสั่งการ แต่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ และเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติงานร่วมกัน มีการท า
เวทีประชาพิจารณ์ สอบถามสภาพปัญหาข้อเสนอแนะภายในกลุ่มเพ่ือหาทางแก้ไขร่วมกัน ด้วยการ
ด าเนินงานเช่นนี้จะช่วยให้เกษตรกรสามารถเกิดความรัก ความสามัคคีภายในกลุ่ม เกิดการเรียนรู้
ภายในกลุ่มและช่วยเหลือตนเองได้ในที่สุด 
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4. ภูมิสังคม 
การด าเนินงานโครงการ ฯ โดยมูลนิธิชัยพัฒนา ยึดหลักสภาพภูมิสังคมของท้องถิ่นเป็น

แนวทางในการด าเนินงานและพัฒนา ทั้งด้านสภาพแวดล้อม ทางภูมิศาสตร์ วัฒนธรรม และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีของแต่ละท้องถิ่น เนื่องจากมูลนิธิชัยพัฒนาเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงใดที่
ด าเนินการโดยฉับพลันอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อค่านิยม ความคุ้นเคย และการด ารงชีวิตของคนใน
ท้องถิ่นเป็นอย่างมาก 

5. ประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด 
การด าเนินโครงการส่งเสริมการผลิตล าไยคุณภาพ ภายใต้การดูแลของมูลนิธิชัยพัฒนา  

จะส่งเสริมให้เกษตรกรใช้วัสดุจากธรรมชาติที่หาได้ภายในท้องถิ่น มาดัดแปลง หรือแปรรู ปให้เกิด
ประโยชน์ส าหรับตัวเกษตรกรเช่น การน าเศษใบไม้ที่ได้จากต้นล าไย และมูลสัตว์ในท้องถิ่นมาผลิต  
ปุ๋ยหมัก เพ่ือใช้ประโยชน์ในแปลงปลูกล าไยของเกษตรกร การน าไม้ที่ได้จากการตัดแต่งกิ่งมาท าเป็น
ถ่านไม้ล าไยส าหรับใช้ภายในครัวเรือน และท าน้ าส้มควันไม้เพ่ือใช้ส าหรับป้องกันแมลงศัตรูพืชภายใน
แปลงปลูกล าไยของเกษตรกร 
 

แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินโครงการ 
 

การประเมินผลเป็นกระบวนการที่มีความส าคัญในการปฏิบัติงานในทุกระดับ เป็นเครื่องมือ
ส าหรับผู้บริหารน ามาใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน เป็นสิ่งที่ใช้วัดถึงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการปฏิบัติงาน ซึ่งการประเมินผลโครงการเป็ นการ
วิจัยเชิงประเมิน (evaluation research) และจัดอยู่ในประเภทวิจัยเชิงประยุกต์ เป็นการศึกษา
ค้นคว้าอย่างมีระบบ ด้วยวิธีการที่น่าเชื่อถือได้ 
 
ความหมายของการประเมินโครงการ 

นักวิชาการด้านการประเมินหลายท่านให้ความหมายของการประเมินโครงการ  
(project evaluation) และความหมายเหล่านี้จะถูกน าไปพัฒนาเป็นวิธีประเมินที่แตกต่างกันออกไป 
ได้แก่ 

Stufflebeam (1986 อ้างใน นคร , 2541) ได้ให้ความหมายของการประเมินผลไว้ว่า  
เป็นกระบวนการของการพรรณนา ตลอดจนการเตรียมข้อมูล หรือข้อสนเทศที่เป็นประโยชน์เพ่ือใช้ใน
การตัดสินใจและแสวงหาทางเลือกที่เหมาะสม 
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สมหวัง (2528) ได้รวบรวมความหมายของการประเมินโครงการตามแนวคิดของ 
Stufflebeamว่าเป็นกระบวนการรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์รายงานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการ
ตัดสินใจทางเลือกต่าง ๆ ที่มีอยู่ 

ประชุม (2529) ได้กล่าวถึงการประเมินผลโครงการว่า หมายถึง กระบวนการในการเก็บ
รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลของการด าเนินโครงการ และพิจารณาบ่งชี้ให้ทราบถึงจุดเด่น หรือจุดด้อย
ของโครงการนั้นอย่างมีระบบแล้วตัดสินว่าจะปรับปรุงแก้ไขโครงการนั้นเพ่ือการด าเนินงานต่อไป หรือ
จะยุติการด าเนินโครงการนั้น 

ปุระชัย (2529) ให้ความหมายของการวิจัยประเมินผลว่า เป็นการวิจัยประยุกต์ประเภทหนึ่ง 
ซึ่งได้น าระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์มาประยุกต์ใช้เพ่ือการศึกษา
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ และผลระหว่างนโยบาย/แผนงาน/โครงการ กับผลลัพธ์และผลกระทบทั้งที่
พึงปรารถนา และไม่พึงปรารถนา ทั้งผลทางตรง และผลข้างเคียง ตลอดจนเพ่ือติดตามและประเมิน
กระบวนการในขั้นตอนต่าง ๆ ระหว่างด าเนินการให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ล่วงหน้า 

สุชาติ (2536) ให้ความหมายการวิจัยประเมินผลโครงการไว้ว่า กระบวนการศึกษาหาความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินโครงการว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และขั้นตอนต่าง ๆ ที่ได้ก าหนดไว้
หรือไม่ มีปัญหาอุปสรรคอะไร และบรรลุตามเป้าหมายที่ต้องการหรือไม่ มีผลกระทบในแง่มุมต่าง ๆ
อย่างไร ที่เกิดขึ้นจากโครงการบ้าง 

สมคิด (2542) การประเมิน หมายถึง กระบวนการที่ก่อให้เกิดสารสนเทศเพ่ือช่วยให้ผู้บริหาร
ตัดสินใจ อย่างมีประสิทธิภาพสูง  

โครงการ หมายถึง หน่วยของแผนงาน หรือกลุ่มของกิจกรรมที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน  
เพ่ือการบรรลุจุดมุ่งหมาย หรือเป้าหมายที่ก าหนดไว้ มีลักษณะเด่นชัด มีระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดที่
แน่นอน และมักจะเป็นงานพิเศษที่ต่างไปจากงานประจ า โครงการจะประกอบด้วยงาน (task) และ
กิจกรรม (activity) 
  การประเมิน - การวัด  + การตัดสินใจ 
  (Evaluation)        (Measurement)           (Judgment) 

ดังนั้น จึงสามารถสรุปได้ว่า การประเมินผลโครงการ หมายถึง กระบวนการในการเก็บ
รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และน าข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์แล้วมาหาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผล
ของสภาพแวดล้อม ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิตว่าเป็นไปตามที่ พึงปรารถนาหรือไม่ 
จากนั้นน ามาใช้ประกอบในการตัดสินใจหาแนวทางท่ีเหมาะสมในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้การ
ด าเนินโครงการเกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
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ความมุ่งหมายและความส าคัญของการประเมินผลโครงการ 
โครงการต่าง ๆ ที่ได้รับการก าหนดหรือจัดท าขึ้น เพ่ือพัฒนาในด้านต่าง ๆ มีความจ าเป็นต้อง

ใช้จ่ายทรัพยากรเป็นจ านวนมาก ทั้งวัสดุ อุปกรณ์ เงิน ก าลังคน โครงการบางโครงการมีประโยชน์  
มีคุณค่าอย่างชัดเจน ดังนั้น เพ่ือที่จะตัดสินใจว่าโครงการใดมีประโยชน์มีคุณค่ามากน้อยเพียงใดจึงมี
ความจ าเป็นต้องมีการประเมินผลโครงการ ซึ่ งประชุม (2529) ได้กล่าวถึงความส าคัญหรือ
คุณประโยชน์ของการประเมินโครงการไว้ดังนี้ 

1. การประเมินจะช่วยท าให้การก าหนดวัตถุประสงค์ และมาตรฐานของการด าเนินงานมี
ความชัดเจนขึ้น โครงการที่ได้รับการประเมินจะได้มีการปรับปรุงแก้ไขวัตถุประสงค์หรือมาตรฐานใน
การด าเนินงานให้มีความแจ่มชัดขึ้น 

2. การประเมินโครงการช่วยให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างคุ้มค่า หรือเกิดประโยชน์เต็มที่
ทั้งนี้เพราะการประเมินโครงการจะต้องวิเคราะห์ทุกส่วนของโครงการ ข้อมูล หรือปัจจัยใดที่เป็น
ปัญหาจะได้รับการปรับปรุงแกไข เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานหรือใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม 
คุ้มค่า ทรัพยากรจะได้รับการจัดสรรให้อยู่ในจ านวนหรือปริมาณที่เหมาะสมเพียงพอแก่การปฏิบัติงาน 

3. การประเมินโครงการจะช่วยให้แผนงานบรรลุวัตถุประสงค์ เมื่อโครงการได้รับการ
ตรวจสอบวิเคราะห์ ปรับปรุง แก้ไข ให้การด าเนินการเป็นไปด้วยดี ย่อมจะท าให้โครงการบรรลุถึง
วัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ 

4. การประเมินโครงการมีส่วนช่วยในการแก้ปัญหา อันเกิดจากผลกระทบของโครงการและ
ท าให้โครงการมีข้อที่ท าให้เกิดความเสียหายลดน้อยลง 

5. การประเมินโครงการมีส่วนช่วยในการควบคุมคุณภาพของงาน ทั้งนี้เนื่องจากการ
ประเมินผลโครงการเป็นการตรวจสอบ และควบคุมชนิดหนึ่งที่ทุกส่วนของโครงการและปัจจัยทุกชนิด
ที่ใช้ในการด าเนินงานจะได้รับการวิเคราะห์อย่างละเอียด และได้รับการตรวจสอบทุกขั้นตอน ส่วนใด
ที่เป็นปัญหาหรือไม่มีคุณภาพจะได้รับการพิจารณาย้อนกลับ (feedback) เพ่ือให้โครงการได้รับการ
ปรับปรุงตามมาตรฐานหรือเป้าหมายที่ต้องการ 

6. การประเมินโครงการ มีส่วนในการสร้างขวัญ และก าลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการ
เพราะการประเมินโครงการมิใช้เป็นการควบคุม บังคับบัญชาหรือสั่งการ แต่เป็นการศึกษา วิเคราะห์
เพ่ือการปรับปรุงแก้ไข และเสนอแนะวิธีการใหม่ ๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติโครงการ 

7. การประเมินโครงการช่วยในการตัดสินใจในการบริหารโครงการกล่าวคือ การประเมิน
โครงการจะท าให้ผู้บริหารได้ทราบถึงอุปสรรค ปัญหา ข้อดี ข้อเสีย ความเป็นไปได้และแนวทางในการ
ปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานโครงการ โดยข้อมูลดังกล่าวจะช่วยท าให้ผู้บริหารตัดสินใจว่าจะด าเนิน
โครงการนั้นต่อไปหรือยุติโครงการ นอกจากนี้ ยังจะเป็นแนวทางส าหรับผู้บริหารในการวางแผนหรือ
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ก าหนดนโยบาย ซึ่งประเภทของการประเมิน แบ่งตามจุดมุ่งหมายในการใช้ข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจ โดยแบ่งออกเป็น 

7.1 การประเมินความก้าวหน้า (formative evaluation) มีข้ันตอนดังนี้ 
- ดูว่ามีการปฏิบัติงานได้ตามแผนหรือไม่ รายการใดท าได้ รายการใดท าไม่ได้ 

เพราะเหตุใด 
- มีปัญหาอุปสรรค ข้อขัดแย้ง ความราบรื่นในลักษณะใดบ้าง 
- เริ่มเกิดผลงานหรือแนวโน้มจะเกิดผลงาน เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ 

จุดประสงค์เพ่ือหาข้อมูลประกอบการวางแผนปรับปรุงโครงการในโอกาสต่อ ๆ ไป 
7.2 การประเมินผลสรุปรวม (summative evaluation) เป็นการประเมินผลรวบ

ยอด เพ่ือตัดสินความส าเร็จของโครงการ และน าไปสู่การตัดสินใจว่าจะด าเนินการโครงการนั้นต่อไป
หรือไม ่

 
รูปแบบของการประเมินโครงการ 

ในการประเมินผลโครงการนั้น นักประเมินได้พัฒนารูปแบบของการประเมินขึ้นเพ่ือเป็น
เครื่องมือชี้ทิศทางว่าการประเมินจะเกี่ยวข้องกับอะไรบ้าง ผู้ประเมินจะต้องท าอะไรบ้าง ท าอะไร
ก่อนหลัง รูปแบบของการประเมินโครงการมีหลายรูปแบบ ในการเลือกใช้รูปแบบใดจะต้องเลือกให้
สอดคล้องกับความจ าเป็นหรือความต้องการของผู้ใช้ผลการประเมิน (สมหวัง, 2528) 

รูปแบบของการประเมินโครงการ (evaluation models) คือ กรอบแนวคิด หรือแบบแผนที่
เป็นระบบแสดงให้เห็นรายการที่ควรประเมิน ใช้เป็นแนวทางในการประเมิน ซึ่งคล้ายกับพิมพ์เขียว
โดยทั่วไป รูปแบบการประเมินจะบอกสาระส าคัญ 2 ประการคือ ประเมินอะไรหรือ เรื่องอะไร (what) 
และประเมินอย่างไร (how) ซึ่งรูปแบบการประเมินมีหลายประเภท ส าหรับน าเสนอในที่นี้ ผู้วิจัยได้
เลือกมาน าเสนอทั้งหมด 8 รูปแบบดังนี้ 

รูปแบบการประเมินโครงการตามแนวคิดของ Stake (1986 อ้างใน นคร, 2541) 
1. การประเมินโครงการตามแนวคิดของStakeนี้ เป็นรูปแบบการประเมินผลโดยเน้นเรื่อง

การตัดสินใจเป็นหลัก Stakeได้แยกการประเมินผลโครงการออกเป็นสองส่วนคือ การประเมินที่
เกี่ยวข้องกับการบรรยายโครงการ และการประเมินเกี่ยวกับการตัดสินโครงการ โดยการประเมินที่
เกี่ยวข้องกับการบรรยายโครงการนั้นเป็นการพิจารณาความสัมพันธ์ และความสอดคล้องระหว่างสิ่งที่
คาดหวังไว้กับสิ่งที่เกิดขึ้นจริง เมื่อได้รับข้อมูลแล้วท าให้ทราบว่าสภาพของโครงการที่คาดการไว้ก่อน
เริ่มด าเนินโครงการกับสภาพเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้ว มีความแตกต่างกันหรือสอดคล้องกันมากน้อย
แค่ไหน ส่วนการประเมินที่เกี่ยวกับการตัดสินโครงการนั้น เป็นส่วนที่จะกระท าต่อการประเมินที่
เกี่ยวกับการบรรยายโครงการ คือ การตัดสินคุณค่าของโครงการจากความสอดคล้องหรือความ
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แตกต่างที่พบ ในการประเมินเกี่ยวกับการบรรยายโครงการ แต่การตัดสินคุณค่าจะเป็นต้องมีเกณฑ์
มาตรฐานมาช่วยในการเปรียบเทียบ ซึ่ง Stake ได้เสนอเกณฑ์ท่ีใช้ไว้ 2 ชนิดคือ 

(1) มาตรฐานสมบูรณ์ (absolute standard) เป็นเกณฑ์ที่ก าหนดขึ้นโดยยึดทฤษฎี
หลักการผลการวิจัย หรือเอกสารอ้างอิงต่าง ๆ ซึ่งมีสนับสนุนอย่างเชื่อถือได้ 

(2) มาตรฐานสัมพัทธ์ (relative standard) เป็นเกณฑ์มาตรฐานที่ ได้มาจาก
โครงการอื่น ๆ ที่มีความคล้ายคลึงกัน 

ส าหรับการประเมินโครงการตามแนวคิดของStakeนี้ จะใช้ได้ดีเมื่อเป็นการประเมินที่มุ่ง
ศึกษาในเรื่องการบรรยายโครงการ หรือการตัดสินคุณค่าของโครงการและการประเมินมีจุดมุ่งหมาย
เพ่ือใช้ข้อมูลเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการตัดสินใจเลือกโครงการที่มีอยู่ นอกจากนี้ ผู้ประเมินจะต้องมีการ
สร้างเกณฑ์มาตรฐานขึ้นไว้ก่อนการประเมิน และเกณฑ์ดังกล่าวจะต้องเป็นที่ยอมรับจากทั้งผู้ประเมิน 
และผู้ถูกประเมิน 

2. รูปแบบการประเมินตามแนวคิดของ Alkin (1985 อ้างใน นคร, 2541) 
แนวคิดในการประเมินตามแนวคิดของ Alkin นี้ เป็นการประเมินเพื่อการตัดสินใจ ส าหรับผู้มี

อ านาจใช้พิจารณาเลือกทางเลือกที่เหมาะสม เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ซึ่ง Alkin ได้เสนอ
องค์ประกอบของการประเมินผลโครงการไว้ 5 ประการคือ 

(1) การประเมินระบบ (system assessment) เป็นการประเมินเกี่ยวกับระบบ          
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการทั้งหมด เพ่ือน าข้อมูลมาก าหนดเป็นขอบเขต จุดมุ่งหมายและ
วัตถุประสงค์ ตลอดจนกระบวนการต่าง ๆ ในการด าเนินโครงการ 

(2) การประเมินการวางแผนโครงการ (program planning evaluation) เป็นการ
ประเมินก่อนที่จะน าโครงการไปด าเนินการ เพ่ือดูว่าโครงการที่ก าหนดขึ้นมีการวางแผนที่เหมาะสม
เพียงใด หรือเป็นการประเมินเพ่ือพิจารณาว่า การวางแผนโครงการจะสามารถท าให้โครงการบรรลุ
จุดมุ่งหมายตามท่ีคาดหวังไว้หรือไม่ 

(3) การประเมินการด าเนินการ (program implement evaluation) เป็นการ
ประเมินผลในขณะที่โครงการก าลังด าเนินการเพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาใช้ตัดสินใจว่าเท่าที่โรงการ
ด าเนินการไปแล้วนั้น โครงการจะด าเนินต่อไปในรูปแบบใดจะแก้ไขปรับปรุงหรือไม่ จะด าเนินการ
ต่อไปหรือยุติโครงการ 

(4) การประเมินเพ่ือปรับปรุงโครงการ (program improvement evaluation) 
เป็นการประเมินโครงการ ทั้งในขณะที่โครงการด าเนินการอยู่ และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้ว เพ่ือน า
ข้อมูลที่ได้มาใช้ในการปรับปรุงโครงการ 

(5) การประเมินเพ่ือการยอมรับโครงการ (program certification evaluation) 
เป็นการประเมินโครงการเพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการยอมรับว่าโครงการนั้นมีความเป็นไปได้และ
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จะเกิดประโยชน์ ซึ่งการประเมินดังกล่าวผู้ประเมินจะต้องหาข้อมูลมาอ้างอิงเพ่ือให้การยอมรับของ
ผู้เกี่ยวข้องให้ได้ 

(6) การประเมินโครงการตามรูปแบบของ Alkinนี้ จะต้องมีการประเมินทุกขั้นตอน
ของการด าเนินโครงการตั้งแต่การวางแผนจนถึงสิ้นสุดโครงการ โดยผู้ประเมินจะต้องมีการติดตาม
โครงการตลอดเวลา ดังนั้นผู้ประเมินต้องมีเวลามากเพียงพอ จึงจะสามารถประเมินโครงการตาม
รูปแบบนี้ได้ 

3. รูปแบบการประเมินตามแนวคิด Tyler (1931 อ้างใน นคร, 2541) รูปแบบการประเมิน
โครงการตามแนวคิดของ Tyler นี้ จะเน้นความส าคัญของการประเมินโดยยึดวัตถุประสงค์ หรือ
จุดมุ่งหมายของโครงการเป็นหลัก กล่าวคือ ในการประเมินผลนั้นสิ่งส าคัญก็คือ ผลผลิตจากโครงการ
ถ้าผลผลิตของโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ก็ประเมินได้ว่าโครงการนั้นสัมฤทธิ์ผลตามจุดมุ่งหมาย
ที่วางเอาไว้ Tyler ได้เสนอแนะว่าวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ควรจะเป็นวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม การ
ประเมินผลตามรูปแบบนี้มีข้ันตอนของการประเมินดังนี้ 

(1) ค้นหาจุดมุ่งหมายที่แท้จริงของโครงการที่จะประเมิน 
(2) น าจุดมุ่งหมายมาแตกเป็นวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
(3) จัดโครงการประเมินให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
(4) ท าการทดสอบก่อนเริ่มโครงการ (Pre – test) ด้วยเครื่องมือที่น่าเชื่อถือ 
(5) ด าเนินการตามโครงการที่ก าหนดไว้ 
(6) เมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วท าการทดสอบอีกครั้งหนึ่ง (Post – test) 
(7) ประเมินประสิทธิภาพของโครงการ โดยเปรียบเทียบคะแนนจากการทดสอบก่อน

และหลังการด าเนินโครงการ 
(8) น าผลการประเมินมาใช้ 

จะเห็นว่าการประเมินโครงการตามรูปแบบนี้ เหมาะส าหรับโครงการที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือวัด
ผลสัมฤทธิ์ นอกจากวัตถุประสงค์ของโครงการที่จะประเมิน จะต้องเป็นวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

4. รูปแบบการประเมินโครงการตามแนวคิดของ Provus et al. (1971 อ้างใน นคร, 2541) 
 Provus ได้พัฒนารูปแบบของการประเมิน เพ่ือน ามาใช้ในการประเมินผลโครงการ โดยมี
จุดมุ่งหมายของการประเมินคือ การหาข้อมูลเพ่ือน ามาใช้ในการตัดสินใจว่าจะด าเนินโครงการต่อไป
หรือจะยกเลิกโครงการ ขั้นตอนการประเมินโครงการตามแนวคิดของ Provus ได้แบ่งออกเป็น 
5 ขั้นตอน คือ 

(1) การบรรยายโครงการจะพิจารณาโครงการในแง่ของความครอบคลุมโดยดูว่า
โครงการมีตัวแปรต่าง ๆ ครบถ้วนหรือไม่ เมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่ได้จากการก าหนด โดยคณะกรรมการ
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เพ่ือดูว่า โครงการมีความสอดคล้องภายนอกหรือภายใน หรือดูว่ามีความซ้ าซ้อนกับโครงการอ่ืน
หรือไม ่

(2) การด าเนินงานตามโครงการ เป็นการประเมินเพ่ือสังเกตดูว่า มีอะไรเกิดขึ้นกับ
โครงการเปรียบเทียบโครงการกับเกณฑ์หรือมาตรฐานที่สร้างขึ้น 

(3) กระบวนการของโครงสร้าง เป็นการประเมินเพื่อดูความเป็นเหตุเป็นผลของโครงการ
และตรวจสอบดูว่าการด าเนินงานตามโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ย่อยในโครงการเพียงใด 

(4) ผลผลิตของโครงการ เป็นการประเมินเพื่อตรวจสอบว่า ผลที่เกิดจากโครงการเป็นไป
ตามจุดมุ่งหมายของโครงการเพียงใด โดยพิจารณาจากผลผลิตที่เกิดขึ้นจริงกับผลผลิตที่ก าหนดไว้ใน
โครงการที่ใช้เป็นมาตรฐาน 

(5) การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและผลก าไรเป็นการประเมินเพ่ือเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายกับผล
ที่ได้รับว่ามีลักษณะเป็นอย่างไร สิ้นเปลืองมากน้อยเพียงใด 

 อย่างไรก็ตามการประเมินผลโครงการตามรูปแบบนี้ ผู้ประเมินจะต้องมีการสร้าง
เกณฑ์หรือมาตรฐานซึ่งเกณฑ์ดังกล่าวนี้จะต้องสร้างมาจากหลักการพ้ืนฐาน เช่น จากทฤษฎี จาก
ผลการวิจัย เป็นต้น 

5. รูปแบบของการประเมินโครงการตามแนวความคิดของ  Stufflebeam (1967 อ้างใน 
นคร, 2541) 
 Stufflebeam ได้สร้างรูปแบบการประเมินขึ้นเรียกว่า แบบจ าลองซิปป์ (CIPP Model) ใน
ปลาย ค.ศ. 1960 การประเมินโครงการตามแบบจ าลองซิปป์นี้เป็นการประเมิน โครงการโดยยึดการ
ตัดสินใจเป็นหลัก โดยผู้ประเมินจะต้องเสนอข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้มีอ านาจตัดสินใจเป็นผู้พิจารณา 
เพ่ือการตัดสินใจว่าจะด าเนินการอย่างไรกับโครงการแบบจ าลองนี้ไม่เพียงแต่ประเมินว่าโครงการ
บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่เท่านั้น แต่ยังเป็นการประเมินเพ่ือให้รายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงการ
นอกจากนี้ แบบจ าลองซิปป์ยังเป็นที่เข้าใจได้ง่าย สะดวกในการปฏิบัติ จึงได้มีผู้น าแนวความคิดนี้ไปใช้
ในการประเมินโครงการต่าง ๆ อย่างแพร่หลาย 

การประเมินโครงการตามแบบจ าลองซิปป์ จะมุ่งประเมินเนื้อหาใน 4 ด้าน ซึ่งมีรายละเอียดใน
การประเมิน ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

5.1 การประเมินบริบทหรือสภาพแวดล้อม (context evaluation) เป็นรูปแบบ
พ้ืนฐานของการประเมินโดยทั่วไป เป็นการประเมินที่มีจุดมุ่งหมาย เพ่ือการค้นหาเหตุผลในการ
ก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยระบุถึงสภาพแวดล้อมทั้งภายนอกภายในที่มีผลกระทบต่อ
โครงการ โดยจะเน้นในด้านความสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ความต้องการ และเงื่อนไขที่เป็น
จริงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม นอกจากนี้ยังช่วยวินิจฉัยปัญหา เพ่ือให้ได้ข้อมูลพ้ืนฐานที่จะ
เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจประเมินสาวะแวดล้อมนี้ เป็นการวิเคราะห์เชิงมหภาค (Macro 
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Analytic) เป็นต าก าหนดขอบเขตการประเมิน การบรรยาย และการวิเคราะห์แวดล้อมนี้มีวิธีประเมิน
อยู่ 2 วิธี 

(1) การประเมินสภาวะการ (contingency model) เป็นการประเมินเพ่ือมุ่งค้นหา
พลังหรือแรงผลักดันที่อยู่ภายนอกระบบ เพ่ือให้ได้ข้อมูลมาใช้พัฒนาส่งเสริมโครงการให้ดีขึ้น โดยใช้
การส ารวจปัญหาภายในขอบเขตที่กว้าง ๆ เช่น การส ารวจงานวิจัย และวรรณคดีที่เกี่ยวข้อง 
การศึกษา วิธีการปฏิบัติของหน่วยงานอื่น การขอค าปรึกษาแนะน าจากบุคคลภายนอก เป็นต้น 

(2) การประเมินความสอดคล้อง (congruence model) เป็นลักษณะการประเมิน
เปรียบเทียบกันระหว่างผลที่เกิดขึ้นจริงกับผลที่คาดหวังว่าจะเกิดขึ้น ว่ามีความสอดคล้อง หรือมีความ
แตกต่างกัน การประเมินสภาวะแวดล้อมโดยวิธีนี้เป็นการประเมินทั้งระบบเพ่ือต้องการที่จะดูว่าการ
ด าเนินงานตามโครงการ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่มากน้อยเพียงใด การประเมิน
ความสอดคล้อง มักจะศึกษาสภาพแวดล้อมภายในโครงการเอง เช่น ลักษณะการวางแผนด าเนินการ
ติดต่อสัมพันธ์กับแผนกงานต่าง ๆ ภายในโครงการ รวมทั้งการติดต่อสัมพันธ์กับแผนกงานภายนอก
โครงการ ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงาน และภารกิจของแผนกงานต่าง ๆ เป็นต้น 

5.2 การประเมินปัจจัยเบื้องต้นหรือข้อมูลน าเข้า (input evaluation) เป็นการ
ประเมินที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยระบุถึงลักษณะของข้อมูลน าเข้าดังนี้ 

- สมรรถภาพและความรับผิดชอบของบุคคล และหน่วยงานที่จะบริหารโครงการ 
- กลยุทธ์หรือยุทธวิธีที่จะท าให้โครงการบรรลุถึงวัตถุประสงค์ 
- การได้รับความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ที่จะช่วยให้โครงการด าเนินไปได้ เช่น 

หน่วยงานที่จะช่วยเหลือ เวลา เงินทุน อาคาร สถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือ เป็นต้น 
การประเมินปัจจัยเบื้องต้น เป็นการประเมินในลักษณะที่วิเคราะห์ข้อมูลในส่วนละเอียดอย่าง

ลึกซึ้ง (micro analysis) ที่มุ่งวิเคราะห์หาข้อมูลที่ดีที่สุดที่จะน ามาใช้ในการก าหนดวัตถุประสงค์หรือ
การบริหารโครงการ ผลที่ได้จากการประเมินผลปัจจัยเบื้องต้น คือ การวิเคราะห์รูปแบบของวิธีการที่
ใช้ในรูปของราคาและก าไร (cost and benefit) ที่จะได้รับโดยการประเมินในด้านอัตราก าลัง เวลา 
งบประมาณ วิธีการที่มีศักยภาพ ซึ่งเชิงว่าหากน าไปบริหารโครงการแล้วย่อมจะได้ผลที่ดี 

5.3 การประเมินกระบวนการ (process evaluation) การประเมินกระบวนการ เป็น
การประเมินเพ่ือควบคุมการบริหารโครงการ ผลของการประเมินจะเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารโครงการใช้
ปรับปรุงโครงการให้สามารถด าเนินการ และบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ จุดมุ่งหมายของ
การประเมินผลกระบวนการสามารถจ าแนกได้เป็น 3 ประเภท คือ 

- เพ่ือตรวจสอบ หรือเพ่ือท านายข้อบกพร่องของกระบวนการ หรือด าเนินงาน
ตามข้ันตอนที่วางไว้ 

- เพ่ือเสนอข้อมูลที่จะน าไปสู่การตัดสินใจด าเนินโครงการ 
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- เพ่ือด ารงไว้ซึ่งการด าเนินโครงการที่เป็นไปด้วยดี 
 ยุทธวิธีในการประเมินกระบวนการ มี 3 วิธี 

(1) แสดงให้เห็น หรือกระตุ้นเตือนถึงศักยภาพของทรัพยากร ที่ท าให้เกิดความ
ล้มเหลวในโครงการ เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในกลุ่ม วิธีการสื่อสาร การให้เหตุผล ความเข้าใจ 
และเห็นพ้องกันในวัตถุประสงค์ของแผนการ โดยผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนการนั้นและได้รับผลกระทบจาก
แผนการ ความเพียงพอของทรัพยากร อุปกรณ์อ านวยความสะดวก บุคลากร ปฏิทินปฏิบัติงาน เป็น
ต้น 

(2) เกี่ยวกับการวางโครงการและการติดต่อก่อนการวางแผน ทั้งนี้ เนื่องจากใน
โครงการส่วนใหญ่มีสถานการณ์ท่ีจะต้องตัดสินใจเป็นจ านวนมาก เพ่ือเป็นเครื่องแสดงความชัดเจน จึง
ต้องการข้อมูลจากการประเมินกระบวนการ 

(3) ยุทธวิธีในการประเมินกระบวนการ จะบอกลักษณะส าคัญใหญ่ของโครงร่าง
โครงการ การประเมินกระบวนการจะบ่งบอกว่าเกิดอะไรขึ้นในโครงการ ข้อมูลที่ได้จะให้ประโยชน์
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการก าหนดว่าท าไมวัตถุประสงค์จึงบรรลุหรือไม่บรรลุผล 

5.4 การประเมินผลผลิต (product evaluation) เป็นการประเมินที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือ
การพิจารณาตัดสินใจหรือแสดงความคิดเห็นต่อความส าเร็จของโครงการ การประเมินในลักษณะนี้จะ
เป็นการเปรียบเทียบระหว่างผลงานที่เกิดขึ้น กับเกณฑ์หรือมาตรฐานหรือวัตถุประสงค์ท่ีได้ก าหนดขึ้น
ไว้ โดยวิเคราะห์เพ่ือให้ทราบว่าโครงการประสบความส าเร็จหรือไม่บรรลุวัตถุประสงค์ด้วยเหตุผลใด 
โดยพิจารณาวิเคราะห์จากสภาพแวดล้อมโครงการ (context) ปัจจัยเบื้องต้น (input) ตัวกระบวนการ 
(process)  ในการบริหารโครงการการประเมินผลงาน เป็นการวัดและแผลผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้น
ว่าบรรลุวัตถุประสงค์โครงการหรือไม่สมควรที่จะด าเนินโครงการต่อไปหรือไม่ หรือจะปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรจึงจะท าให้โครงการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในการ
ประเมินผลโครงการในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้กรอบแนวความคิดในการประเมินผลของ Stufflebeamโดย
เสนอรูปแบบจ าลองซิปป์ ทั้งนี้เนื่องจากแบบจ าลองนี้ เป็นแบบจ าลองที่สามารถให้รายละเอียดต่าง ๆ
เกี่ยวกับโครงการค่อนข้างครอบคลุมตั้งแต่บริบท ปัจจัยเบื้องต้น กระบวนการในการด าเนินโครงการ
รวมทั้งประเมินถึงสิ่งที่ได้จากโครงการซึ่งสอดคล้องกับปัญหาที่ต้องการศึกษา 

5.5 ประเภทการประเมินและลักษณะการตัดสินใจตามกรอบความคิดของรูปแบบการ
ประเมินซิปป์ แสดงได้ดังภาพ ต่อไปนี้ 
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ประเภทของการประเมิน          ลักษณะของการตัดสินใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่  1  ความสัมพันธ์ระหว่างการประเมินกับการตัดสินใจแบบจ าลองซิปป์ 

 

5.6 รูปแบบการประเมินของ Scriven (1967 อ้างใน นคร, 2541) 
Scriven (Scriven, 1966) ได้ให้ความหมายของการประเมินคือ การรวบรวมข้อมูลการ

ตัดสินใจเลือกเครื่องมือเพ่ือเก็บข้อมูล และการก าหนดเกณฑ์ประกอบการประเมินเป้าหมายส าคัญ
ของการประเมิน คือ การตัดสินคุณค่าของโครงการ ทั้งนี้ได้ให้ความส าคัญกับเรื่องต่อไปนี้ 

(1) จุดมุ่งหมายของการประเมิน 2 ประการ ได้แก่  
- การประเมินความก้าวหน้า (formative evaluation) เป็นการประเมิน

ระหว่างที่โครงการก าลังด าเนินการอยู่ ซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้นักประเมินมืออาชีพ 
- การประเมินผลสรุป (summative evaluation) เป็นการประเมินเมื่อ

สิ้นสุดโครงการ เพ่ือตัดสินในคุณค่าและค้นหาสิ่งที่ดีของโครงการเพ่ือน าไปใช้กับสถานการณ์อ่ืนที่
คล้ายคลึงกันต่อไป การประเมินจึงควรจะแยกหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลต่าง ๆ ได้ชัดเจน
รวมทั้งควรจะได้มีการปรึกษาหารือกันระหว่างนักประเมินกับผู้ด าเนินงานในโครงการด้วย  

(2) วิธีการประเมิน ได้แก่  
- การประเมินก่อนการปฏิบัติงาน หรือการประเมินคุณค่าภายใน (intrinsic 

evaluation) คือ ประเมินคุณค่าของเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

การประเมินผลสภาพแวดล้อม 
(Context Evaluation) 

เลือก/ปรับวัตถุประสงค์ 

การประเมินปัจจัยเบื้องต้น 
(Input Evaluation) 

การประเมินผลกระบวนการ 
(Process Evaluation) 

การประเมินผลผลผลิต 
(Product Evaluation) 

เลือก/ปรับวัตถุประสงค์ 

เลือก/ปรับวัตถุประสงค์ 

เลือก/ปรับวัตถุประสงค์ 
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- การประเมินคุณค่าการปฏิบัติงาน (pay – evaluation) คุณค่าจากผลที่
เกิดขึ้นจากการใช้เครื่องมือ โดยเฉพาะผลของโครงการที่เกิดกับผู้บริหาร จึงจัดเป็นการตัดสินคุณค่า
ของโครงการโดยอิงเกณฑ์ภายนอก 

(3) การประเมินโดยการเปรียบเทียบ มีข้อดี คือ ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายไม่ต้อง
ใช้กลุ่มตัวอย่างมาก 

(4) คุณค่าและค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ ต้องพิจารณาในเรื่องของความเป็น
ประโยชน์ขวัญ ก าลังใจ หรือคุณธรรม และค่าใช้จ่าย 

(5) การประเมินไม่ยึดวัตถุประสงค์เป็นหลัก (goal – free evaluation) นักประเมิน
ไม่ควรให้ความสนใจเฉพาะจุดมุ่งหมายของโครงการ แต่ควรให้ความสนใจกับผลที่เกิดขึ้นกับโครงการ
ซึ่งผลบางอย่างอาจให้ความส าคัญมาก 

5.7 รูปแบบการประเมินของ Kirkpatrick (1975 อ้างใน นคร, 2541) 
Kirkpatrick ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการฝึกอบรม และการประเมินผลการฝึกอบรมว่า “การ

ฝึกอบรมเป็นการช่วยเหลือบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในการฝึกอบรมใด ๆ
ควรจะจัดให้มีการประเมินการฝึกอบรม ซึ่งถือเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะช่วยให้รู้ว่าการจัดโปรแกรมการ
ฝึกอบรมมีประสิทธิภาพเพียงใด” การประเมินผลการอบรมจะท าให้ได้ความรู้อย่างน้อย 3 ประการ 
คือ 

(1) การฝึกอบรมนั้นได้ให้อะไร หรือเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานในลักษณะใดบ้าง 
(2) ควรยุติโครงการชั่วคราวก่อน หรือควรด าเนินการต่อไปเรื่อย ๆ 
(3) ควรปรับปรุงหรือพัฒนาโปรแกรม การฝึกอบรมในส่วนใดบ้าง 

แนวทางการประเมินควรด าเนินการประเมินประสิทธิผลของการอบรม 4 ลักษณะคือ 
(1) ประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง (reaction evaluation) เป็นการตรวจสอบ

ความรู้สึก หรือความพอใจของผู้รับการอบรมตามความเป็นจริง เพราะเป็นตัวบ่งชี้ประสิทธิผลของการ
อบรม 

(2) ประเมินการเรียนรู้ (learning evaluation) เป็นการตรวจสอบผลการเรียนโดย
ตรวจสอบให้ครอบคลุม ทั้งด้านความรู้ (knowledge) ทักษะ (skills) และเจตคติ (attitude) เพราะ
เป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานส าคัญที่จะช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการท างานของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมในโอกาสต่อไป โดยต้องวัดความรู้ ทักษะและเจตคติ ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ทั้งก่อนและ
หลังการฝึกอบรม วิเคราะห์ทั้งคะแนนรายข้อ และคะแนนรวมโดยเปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลัง
การฝึกอบรม และถ้าเป็นไปได้ควรใช้กลุ่มควบคุม ซึ่งเป็นกลุ่มของผู้ที่ไม่ได้รับการฝึกอบรม แล้ว
เปรียบเทียบคะแนนความรู้ ทักษะ และเจตคติ ของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง ซึ่งเป็นกลุ่มของผู้เข้า
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รับการฝึกอบรมว่าแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร ทั้งนี้ เครื่องมือที่ใช้วัดมี 2 แบบ คือ แบบวัดมาตรฐาน 
และสร้างแบบสอบถามขึ้นวัดเอง 

(3) ประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปหลังการอบรม (behavior evaluation) เป็นการ
ตรวจสอบว่า ผู้ผ่านการฝึกอบรมได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปตามความคาดหวังของโครงการหรือไม่  
ซึ่งขั้นนี้นับว่ายาก และใช้เวลามากกว่าการประเมินผลในสองขั้นแรก เพราะจะต้องออกไปติดตาม
ประเมินผลในสถานที่ท างานจริง ๆ ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยจะมีค าถามที่ผู้ประเมินต้องตอบให้
ได้เสียก่อน เช่น ควรจะออกไปประเมินผลเมื่อใด จะเก็บข้อมูลจากใครจึงจะเชื่อถือได้มากที่สุด  
ซึ่งจะต้องใช้เวลา และอาศัยความช าราญของผู้ประเมินผลมาก จึงควรท ากับโปรแกรมการฝึกอบรม
ขนาดเล็กทั่ว ๆ ไป อาจใช้วิธีการง่าย ๆ คือ การก าหนดพฤติกรรมการท างานอะไรบ้าง ที่คาดหวังจะ
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เตรียมค าถามที่จะใช้ส าหรับการสัมภาษณ์ ท าการสัมภาษณ์บุคคลหลาย ๆ
กลุ่มภายหลังการฝึกอบรม สักระยะหนึ่ง เพ่ือให้ได้จากการสัมภาษณ์ควรจะน ามาท าการวิเคราะห์ใน
เชิงปริมาณและวิเคราะห์เนื้อหา อนึ่ง ถ้าเป็นการสัมภาษณ์ผู้ใต้บังคับบัญชาของผู้ เข้ารับการฝึกอบรม
ควรจะต้องแน่ ใจว่าผู้ เข้ารับการฝึกอบรม จะไม่มี อิทธิพลต่อการตอบหรือสัมภาษณ์ของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

(4) ประเมินผลที่เกิดขึ้นต่อองค์กร (result evaluation) เป็นการตรวจสอบว่าผล
การอบรมได้เกิดผลดีต่อองค์กร หรือเกิดผลกระทบต่อองค์กรในลักษณะใดบ้าง คุณภาพขององค์กรดี
ขึ้นหรือไม่ ถือเป็นการประเมินผลที่ยากที่สุด เพราะในความเป็นจริงนั้น มี ตัวแปรอ่ืน ๆอีกมากมาย
นอกเหนือจากการฝึกอบรมที่มีผลกระทบต่อหน่วยงานและตัวแปร “เหล่านั้น” บางทีก็ยากต่อการ
ควบคุม จึงได้ให้ข้อเสนอแนะในการประเมินผลขั้นนี้ ไว้ดังนี้ 

- ควรจัดสภาวการณ์หรือเงื่อนไขต่าง ๆ ก่อนการฝึกอบรมเอาไว้แล้วน าไป
เปรียบเทียบกับสภาวการณ์ภายหลังการฝึกอบรม โดยใช้ข้อมูลที่สังเกตได้หรือสอบวัดได้ 

- พยายามหาทางควบคุมตัวแปรอ่ืน ๆ ซึ่งคาดว่า น่าจะมีอิทธิพลต่อการ
เปลี่ยนแปลงในผลที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับหน่วยงาน วิธีหนึ่งพอจะท าได้คือ การใช้กลุ่มควบคุมหรือ
กลุ่มทดลอง 

5.8 รูปแบบการประเมินของ Patton 
Patton Michael Quinn (1978 อ้างใน นคร, 2541) ได้เสนอแนวคิดและรูปแบบการประเมิน

ที่ยึดประโยชน์ ใช้สอย (utilization – focused evaluation) เ พ่ือแก้ปัญหาของการประเมิน 
โดยเฉพาะในประเด็นที่มักจะได้รับการวิจารณ์ว่าประเมินผลแล้ว ไม่ได้น าผลการประเมินไปใช้ หรือ
ผู้บริหารมองว่าผลการประเมินไม่ตรงกับข้อมูลที่ต้องการใช้ประกอบการตัดสินใจ Patton จึงได้เสนอ
แนวคิดละแนวทางในการประเมิน ดังนี้ 
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(1) หลักการในการประเมิน การประเมินโครงการ นักประเมินควรให้ความส าคัญ
ผู้บริหารหรือกลุ่มลูกค้าที่จะใช้ผลการประเมินนั้น ๆ ค าถามเพ่ือการประเมินหรือตรวจสอบควรเกิด
จากกลุ่มผู้เกี่ยวข้องเหล่านั้น หรือต้องเป็นความอยากรู้อยากเห็น หรืออยากใช้ข้อมูลผลการประเมิน
ของผู้เกี่ยวข้อง ไม่ใช่ใช้ความอยากรู้อยากเห็นของนักประเมินมีโอกาสถูกน าไปใช้ในการปรับปรุงและ
พัฒนามากข้ึน 

(2) ขั้นตอนการด าเนินการประเมิน Patton ได้เสนอแนวทางในการประเมิน
โดยเฉพาะการด าเนินการเพ่ือให้ได้วัตถุประสงค์ของการประเมิน โดยแบ่งกิจกรรมเป็น 3 ขั้นตอน คือ 

- จ าแนกประเภทหรือกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ในขั้นตอนนี้นัก
ประเมินจะต้องพิจารณาว่ามีใครบ้างที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่จะประเมินหรือเป็นผู้ที่ต้องการใช้ผลการ
ประเมิน เช่น ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เก่ียวข้องกับโครงการคนอ่ืน ๆ 

- สัมภาษณ์/สอบถามผู้เกี่ยวข้องที่ได้จากข้อ 2.1 เพ่ือรวบรวมความเห็น  
หรือความต้องการว่ากลุ่มบุคคลเหล่านั้นต้องการทราบผลการด าเนินงานโครงการในลักษณะใดบ้าง 
ต้องการใช้ข้อมูลประเมินในเรื่องใด หรืออยากรู้อะไร 

- จัดหมวดหมู่ค าถาม หรือความอยากรู้อยากเห็น หรือความต้องการใช้ข้อมูล
ของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ แล้วก าหนดเป็นรายการ ค าถามหลัก ๆ เพ่ือการประเมิน เช่น 
การด าเนินงานโครงการท าได้ตามแผนเพียงใด เกิดปัญหาในลักษณะใดบ้าง ผลการด าเนินงานของ
โครงการท าได้บรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจการอบรมครั้งนี้หรือไม่ 
ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้และเจตคติเพ่ิมขึ้นมากน้อยเพียงใด หรือการด าเนินโครงการก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อประชาชนมากน้อยเพียงใด เป็นต้น 

หลังจากด าเนินการทั้ง 3 ขั้นตอนแล้ว นักประเมินจึงก าหนดวัตถุประสงค์ของการประเมินที่
ครอบคลุมประเด็นค าถามการประเมินของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ส่วนการด าเนินการใน
ขั้นตอนต่อไปก็ด าเนินตามกระบวนการประเมินตามปกติ 

สรุปประเภทของรูปแบบการประเมิน โดยทั่วไปนิยมแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ  
1. รูปแบบการประเมินท่ีเน้นจุดมุ่งหมาย (objective based model) เป็นรูปแบบการ

ประเมินที่เน้นการตรวจสอบผลที่คาดหวังได้เกิดขึ้นหรือไม่หรือประเมินโดยตรวจสอบผลที่ระบุไว้ใน
จุดมุ่งหมายกับผลที่เกิดจากการปฏิบัติโครงการว่าบรรลุจุดมุ่งหมายไว้หรือไม่ ได้แก่ รูปแบบการประเมิน
ของ Tyler, Cronbach และ Krik Pactric 

2. รูปแบบการประเมินที่เน้นตัดสินคุณค่า (judgmental evaluation model) เป็น
รูปแบบการประเมินท่ีมีจุดมุ่งหมาย เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลสารสนเทศ ส าหรับก าหนดวินิจฉัยคุณค่าและ
โครงการนั้น ได้แก่ รูปแบบการประเมินของ Stake Criven และ Provus (Stake, 1986) 
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3. รูปแบบการประเมินที่ เน้นการตัดสินใจ (decision – oriented evaluation 
model) เป็นรูปแบบการประเมินที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูล และข่าวสารต่าง ๆ เพ่ือช่วย
ผู้บริหารในการตัดสินใจเลือกทางเลือกต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง ได้แก่ รูปแบบการประเมินของ Welch, 
Stufflebeam และ Alkin 

 
ประโยชน์ของรูปแบบการประเมิน 

1. ช่วยให้เห็นแนวทางหรือกรอบแนวคิด ในการประเมินการเรียนรู้รูปแบบที่หลากหลายจะ
ท าให้การเลือกใช้รูปแบบการประเมินเหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการประเมิน 

2. ท าให้การก าหนดวัตถุประสงค์ของการประเมินชัดเจนและครอบคลุม เนื่องจากแต่ละ
รูปแบบมีกรอบแนวคิดเชิงเหตุผล 

3. ท าให้การก าหนดตัวแปรหรือประเด็นส าคัญในการประเมินชัดเจน 
4. ท าให้ผลงานการประเมินมีความเป็นระบบ ครอบคลุม เป็นที่ยอมรับ และสื่อความหมาย

ชัดเจน 
 

การเลือกใช้รูปแบบการประเมิน 
จะใช้เต็มรูปแบบดังกล่าวมาแล้วข้างต้น หรือประยุกต์ใช้ก็ได้ตามความเหมาะสม ดังนั้น การเลือก

รูปแบบการประเมินที่เหมาะสม จะต้องตอบสนองต่อข้อความ ดังนี้ 
1. ใช้วิธีการประเมินเชิงระบบ หรือเชิงคุณภาพ 
2. ยึด – ไม่ยึดวัตถุประสงค ์
3. เน้นประเมินความก้าวหน้า หรือสรุปรวม 
4. เลือกใช้รูปแบบการประเมินแบบใดแล้วจึงวางแผนการประเมิน 
 

จุดเน้น/ลักษณะเฉพาะของงานวิจัยเชิงประเมินโดยสรุป 
1. มีความเฉพาะเจาะจง (specific) เช่น ข้อสรุปของจังหวัดใดก็น ามาใช้ได้กับจังหวัดนั้น

เท่านั้น 
2. มีเกณฑ์ในการตีค่าหรือตัดสินใจ (criteria) คือ มีตัวชี้วัด (indicator) เช่น การประเมินผล

การด าเนินงานโรคติดต่อของสถานีอนามัยแห่งหนึ่ง จะมีตัวชี้วัด 5 ประการ แต่ละตัวชี้วัดก็มีเกณฑ์วัด
คุณภาพ และมีการสรุปผลการตัดสินว่าสถานีอนามัยแห่งนั้นอยู่ในเกณฑ์คะแนนเท่าใด แต่การศึกษา
สภาพสถานีอนามัยไม่ใช่การประเมินงานวิจัยเชิงประเมินต้องมีเกณฑ์และเกณฑ์ต้องมีระดับคุณภาพ
ก ากับ 
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3. เป็นการหาข้อมูลเพ่ือตอบสนองลูกค้า (audience) วัตถุประสงค์ของการวิจัยจึงมักเกิด
จากลูกค้า ไม่ใช่ความอยากรู้อยากเห็นของนักวิจัย วิธีการน าเสนอต่อผู้เกี่ยวข้องมี 2 วิธี คือ ปากเปล่า 
และการพิมพ์เผยแพร่ นักบริหารที่ดีจะมีการใช้สารสนเทศ ประกอบการตัดสินใจในรายงานการ
บริหารหรือการจัดการ 

4. นิยมใช้การสอบถามข้อมูลจากผู้รู้  (key information) ในการให้ข้อมูลแทนการใช้
ตัวอย่าง (sample) การวิจัยเชิงปริมาณไม่นิยมใช้ประชากร (population) หรือกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร (sample population) เช่น ต้องการประเมินว่าโครงการนี้ประสบความส าเร็จหรือไม่ ผู้ให้
ข้อมูล (key information) ตัวอย่างเช่น ประเมินสภาวะสุขภาพของประชาชน ผู้ให้ข้อมูล คือ หัวหน้า
สถานีอนามัยเป็นผู้ให้ข้อมูลหลัก และในการประเมินไม่ใช้ค าว่าตัวอย่าง (sample) 

 
การประเมินสามารถชี้น าผู้อ่ืน และคุณค่าของผลงานวิจัยแต่ละขั้นแตกต่างกัน ได้แก่ 
คู่มือเป็นงานวิจัยเชิงประดิษฐ์ คุณค่าอยู่ที่การเป็น “สื่อ” มากกว่าการเป็น “รายงาน” 
1. ผลงานประเภททดลองรูปแบบการสอนคุณค่าอยู่ที่การเป็น “รายงานการวิจัย” 
2. รายงานการพัฒนางาน หรือการประเมินโครงการคุณค่าอยู่ที่การเป็น “คุณภาพของ

ผลงาน” มักใช้เลื่อนระดับเพราะเป็นการประกันคุณภาพของผลงาน และต้องเป็นผลงานเชิงบวก 
 

การประเมินโครงการแบบ CIPP Model 
 

แบบจ าลอง (Model) หมายถึง วิธีการสื่อสารทางความคิดความเข้าใจตลอดจนจินตนาการที่
มีต่อปรากฏการณ์หรือเรื่องราวใด ๆ ให้กฎโดยการใช้การสื่อสารในลักษณะต่าง ๆ เช่น แผนภูมิ 
แผนผัง ระบบสมการ และรูปแบบอ่ืน ๆ เป็นต้น เพ่ือให้เข้าใจได้ง่ายและสามารถน าเสนอเรื่องราวได้
อย่างมีระบบ การประเมินผลโครงการนั้นมีแนวคิดและโมเดลหลายอย่าง งานวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยขอเสนอ
แนวคิดและโมเดลการประเมินแบบซิป หรือ CIPP Model ของ Stufflebeam (Stufflebeam, 
1967) เพราะเป็นโมเดลที่ได้รับการยอมรับกันทั่วไปในปัจจุบัน 

แนวคิด การประเมินของ Stufflebeam (Stufflebeam’s CIPP Model) ในปี ค.ศ. 1971 
Stufflebeam ได้เขียนหนังสือทางการประเมินออกมาหนึ่งเล่ม ชื่อ “Educational Evaluation and 
decision Making” หนังสือเล่มนี้ ได้เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง เพราะให้แนวคิดและวิธีการ
ทางการวัดและประเมินผล ได้อย่างน่าสนใจและทันสมัยด้วย นอกจากนั้น Stufflebeam ก็ได้เขียน
หนังสือเกี่ยวกับการประเมินและรูปแบบของการประเมินอีกหลายเล่มอย่างต่อเนื่อง จึงกล่าวได้ว่า 
ท่านผู้นี้เป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาทฤษฎีการประเมินจนเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปในปัจจุบัน 
เรียกว่า CIPP Model เป็นการประเมินที่เป็นกระบวนการต่อเนื่อง มีจุดเน้นที่ส าคัญ คือ ใช้ควบคู่กับ
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การบริหารโครงการ เพ่ือหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา วัตถุประสงค์การ
ประเมิน คือ การใช้สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ เน้นการแบ่งแยกบทบาทของการท างานระหว่าง ฝ่าย
ประเมิน กับฝ่ายบริหารออกจากกันอย่างเด่นชัด กล่าวคือฝ่ายประเมินมีหน้าที่ระบุจัดหา และน าเสนอ
สารสนเทศให้กับฝ่ายบริหาร ส่วนฝ่ายบริหารมีหน้าที่เรียกหาข้อมูล และน าผลการประเมินที่ได้ไปใช้
ประกอบการตัดสินใจเพ่ือด าเนินกิจกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี ทั้งนี้เพ่ือป้องกันการมีอคติใน
การประเมิน 

การประเมินโครงการฝึกอบรมแบบ CIPP Model เป็นแบบจ าลอง หรือรูปแบบการประเมิน
โครงการฝึกอบรมตามแนวคิดของ Daniel L. Stufflebeam และคณะ ซึ่ งเป็นการประเมิน
สภาพการณ์และวัตถุประสงค์ของโครงการ ปัจจัยด าเนินงาน กระบวนการด าเนินงาน และผลลัพธ์ของ
โครงการ เพ่ือตัดสินใจเกี่ยวกับการปรับปรุง และบริหารโครงการ  (เยาวดี, 2546) ได้แจกแจง
สาระส าคัญของการประเมิน ตามแนวคิดของ Stufflebeam ดังนี้ 

1. การประเมิน เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นกระบวนการ คือ มีความต่อเนื่องกันในการ
ด าเนินงานอย่างครบวงจร และย้อนกลับมาสู่รอบใหม่ของวงจรด้วย 

2. กระบวนการประเมิน จะต้องมีการระบุหรือบ่งชี้ข้อมูลที่ต้องการ 
3. กระบวนการประเมิน จะต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลตามที่ระบุ หรือบ่งชี้ไว้ 
4. กระบวนการประเมิน จะต้องมีการน าข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้แล้ว มาจัดท าให้เป็น

สารสนเทศ 
5. สารสนเทศที่ได้มานั้น จะต้องมีความหมายและมีประโยชน์ 
6. สารสนเทศดังกล่าว จะต้องได้รับการน าไปเสนอ เพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจในการ

ก าหนดทางเลือกใหม่ หรือแนวทางด าเนินการใด ๆ ต่อไป 
รายละเอียดของการประเมินตามนิยามของ Stufflebeam สามารถถ่ายทอดเป็นโมเดล

พ้ืนฐาน ดังนี้ 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 โมเดลพื้นฐานของ Stufflebeam 
 

ที่มา : เยาวดี (2546) 
 

การด าเนินกิจการ 

ของโครงการ 

การตัดสินใจสั่งการ การประเมิน 
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สมบูรณ์ และคณะ (2544) กล่าวว่า CIPP ย่อมาจากอักษรตัวแรกของค าจากการประเมินทาง
การศึกษา 4 แบบ คือ การประเมินเนื้อหาสาระของโปรแกรม (context evaluation) ประเมินการใช้
ทรัพยากรและการวางแผนโปรแกรม (input evaluation) การประเมินกระบวนการของโปรแกรม 
(process evaluation) และการประเมินผลที่ได้จากการใช้โปรแกรม (product evaluation) การ
ประเมินแต่ละชนิดจะเกี่ยวเนื่องกัน ตามการตัดสินใจต่าง ๆ ที่วางไว้ที่จะต้องท าหรือตัดสินใจในการ
วางแผนโปรแกรม และการน าโปรแกรมไปใช้ พิษณุ (2551) อธิบายรูปแบบการประเมิน ตามล าดับ
พัฒนาการของการด าเนินโครงการตามอักษรย่อ CIPP ดังนี้ 

1. การประเมินบริบท หรือสภาวะแวดล้อม (context evaluation) เป็นการประเมินความ
ต้องการ และความจ าเป็น เพ่ือก าหนดการด าเนินงาน โดยประเมินสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
ตลอดจนปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งวิธีการประเมินจะใช้การบรรยายและ
เปรียบเทียบปัจจัยน าเข้าที่ได้รับจริง กับสิ่งที่คาดหวัง บริบทของสังคม เศรษฐกิจ การเมืองที่คาดหวัง
กับที่เป็นจริง รวมทั้งวิเคราะห์สาเหตุของความไม่สอดคล้องระหว่างความเป็นจริง และสิ่งที่คาดหวัง
ดังกล่าว 

2. การประเมินปัจจัยน าเข้า (input evaluation) เป็นการตรวจสอบความพร้อมด้าน
ทรัพยากรที่จะใช้ในการด าเนินโครงการ ทั้งปริมาณ และคุณภาพ ตลอดจนระบบบริหารจัดการที่
วางแผนไว้ เพ่ือวิเคราะห์ และก าหนดทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด ที่จะท าให้การด าเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงค์ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่ วิธีการประเมินจะใช้การบรรยาย และวิเคราะห์ทรัพยากรที่มีอยู่ 
รวมถึงกลยุทธ์ และกระบวนการด าเนินงานที่เป็นไปได้ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

3. การประเมินกระบวนการ (process evaluation) เป็นการศึกษาจุดอ่อน จุดแข็ง
ตลอดจนปัญหา และอุปสรรคในการด าเนินโครงการ สาเหตุที่ท าให้ไม่สามารถด าเนินโครงการตาม
แผนเพื่อจัดหาสารสนเทศส าหรับปรับปรุงการด าเนินโครงการได้อย่างทันท่วงที การประเมินขั้นตอนนี้ 
จึงมีบทบาทส าคัญต่อความส าเร็จของโครงการ 

4. การประเมินผลผลิต (product evaluation) เป็นการประเมินเพ่ือตอบค าถามให้ได้ว่า 
การด าเนินโครงการประสบผลส าเร็จตามแผนที่วางไว้หรือไม่ ผลผลิตเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ 
คุ้มค่าหรือไม่ จะพิจารณาผลลัพธ์ ผลกระทบของโครงการในทุก ๆ ด้าน ซึ่งมักจะใช้เทคนิคการติดตาม
ผล หรือประเมินผลด้วยการติดตามภายหลังโครงการเสร็จ หรือศึกษาย้อนรอย (follow up study) 
หรือ (tracer study) ผลการประเมินจะให้สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของโครงการว่า 
ควรจะคงไว้ ควรจะปรับ ขยาย หยุด หรือควรยกฐานะเป็นโครงการประจ า เป็นต้น 
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  ประเภทการประเมิน   ประเภทของการตัดสินใจ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 รูปแบบการประเมินที่ช่วยในการตัดสินใจจาก Stufflebeam 
 

ที่มา: สมหวัง (2544) 
 
จากแบบจ าลองการประเมินของ Stufflebeam (CIPP model) ทั้ง 4 ด้าน จะช่วยในการ

ตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการ ดังนี้ 
1. การประเมินสภาวะแวดล้อม (context evaluation) จะช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการ

ก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ 
2. การประเมินปัจจัยน าเข้า (input evaluation) จะช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับ การ

ก าหนดวิธีการ หรือรูปแบบในการด าเนินโครงการ 
3. การประเมินกระบวนการ (process evaluation) จะช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการท า

โครงการไปสู่การปฏิบัติ และการประยุกต์ใช้โครงการ 
4. การประเมินผลผลิต (product evaluation) จะช่วยในการตัดสินใจ เกี่ยวกับการปรับ

ขยายโครงการ การยุติ หรือยกฐานะเป็นโครงการประจ า 

การประเมินสภาพแวดล้อม 
(context evaluation) 

วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

การประเมินปัจจัย 
 (input evaluation) 

วิธีการ 
ด าเนินโครงการ 

การประเมินกระบวนการ 
(process evaluation) 

น าโครงการสู่การปฏิบัต ิ
ความก้าวหน้าของโครงการ จดุแขง็ 

และจุดอ่อนของโครงการ 

การประเมินผลผลิต 
(product evaluation) 

การปรับขยายโครงการ 
ยุติโครงการ 

ยกฐานะเป็นโครงการประจ า 
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แนวคิดของ Stufflebeam เป็นการประเมินอย่างเป็นระบบ ด าเนินการต่อเนื่องมีการ
ปรับปรุงการตัดสินใจทุกขั้นตอน CIPP model ถือเป็นรูปแบบการประเมินที่ช่วยในการตัดสินใจ 
สามารถใช้ประเมินทั้งก่อนเริ่มโครงการ ขณะด าเนินโครงการ และภายหลังสิ้นสุดโครงการ การน า
รูปแบบการประเมิน CIPP model ไปใช้ในการประเมินโครงการฝึกอบรมใน 4 ระยะ สรุปได้ดังนี้ 

ระยะที่ 1 ประเมินสภาพแวดล้อม หรือบริบทของโครงการ (context evaluation) เป็น
การประเมินว่า โครงการฝึกอบรมมีความเหมาะสม และสมเหตุสมผลเพียงใด โดยพิจารณาสิ่งต่าง  ๆ 
เช่น โครงการฝึกอบรมอยู่ในกรอบนโยบายขององค์กรหรือไม่ วัตถุประสงค์ของโครงการสนองโยบาย
หรือไม่ มีความจ าเป็นมาก น้อยเพียงใด และมีความเป็นไปได้ของโครงการ วิธีด าเนินการ และ
ผลกระทบของโครงการเป็นอย่างไร 

ระยะที่ 2 ประเมินปัจจัยน าเข้าของโครงการ (input evaluation) เป็นการประเมิน
ความพร้อมของโครงการฝึกอบรม เช่น ความพร้อมในด้านก าลังคน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ อาคาร
สถานที่ ระบบการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรม วิทยากร เป็นต้น 

ระยะที่ 3 ประเมินกระบวนการ (process evaluation) เป็นการประเมินผลระหว่าง
ด าเนินการฝึกอบรม เพ่ือตรวจสอบกระบวนการ และกิจกรรมในโครงการฝึกอบรมว่าด าเนินไปตาม
แผนที่ก าหนดไว้หรือไม่ มีปัญหาอุปสรรคอย่างไร รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจเพียงใด เพ่ือจะ
ได้ปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น 

ระยะที่ 4 ประเมินผลผลิต (product evaluation) เป็นการประเมินผลภายหลังเสร็จสิ้น
โครงการฝึกอบรม เพ่ือตรวจสอบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ มีเจตคติและทักษะตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่ เพียงใด รวมทั้งประเมินผลกระทบของโครงการฝึกอบรม เมื่อผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมกลับไปปฏิบัติหน้าที่แล้วระยะหนึ่ง เพ่ือตรวจว่า ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีการเปลี่ยนแปลงการ
ท างานตามวัตถุประสงค์หรือไม่ 
 
ช่วงเวลาการประเมินผล 

เมื่อพิจารณาถึงช่วงเวลาของการประเมินผลโครงการ เพ่ือจ าแนก ประเภทของการ
ประเมินผลโครงการโดยละเอียดแล้ว สามารถจ าแนกได้ว่าการประเมินผลโครงการมี 4 ระยะดังนี้ 

1. การประเมินผลโครงการก่อนการด าเนินงาน (Pre – evaluation) เป็นการประเมินว่ามี
ความจ าเป็นและความเป็นไปได้ในการก าหนดให้มีโครงการหรือแผนงานนั้น ๆ หรือไม่ บางครั้งเรียก
การประเมิน ประเภทนี้ว่า การศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) หรือการประเมินความ
ต้องการที่จ าเป็น (Need Assessment) 

2. การประเมินผลโครงการขณะด าเนินงาน (On – going Evaluation) เป็นการประเมินผล
โครงการเพือ่ติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงาน (Monitoring) และการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ 
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3. การประเมินผลโครงการเมื่อสิ้นสุดการด าเนินงาน (Post – evaluation) เป็นการ
ประเมินว่า ผลของการด าเนินงานนั้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่วางไว้หรือไม่ 

4. การประเมินผลกระทบจากการด าเนินโครงการ (Impact Evaluation) เป็นการ
ประเมินผลโครงการ ภายหลังจากการสิ้นสุดการด าเนินโครงการหรือแผนงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ตรวจสอบการด าเนินงานที่เกิดข้ึน ซึ่งอาจจะได้รับอิทธิพลจากการมีโครงการหรือปัจจัยอ่ืน ๆ  
 
เกณฑ์และตัวชี้วัดความส าเร็จ 

การประเมินผลโครงการนั้นต้องมีเกณฑ์และตัวชี้วัด (indicator) ระดับความส าเร็จของ
โครงการให้ทราบ โดยทั่วไปแล้วเกณฑ์ท่ีใช้ในการประเมินผลโครงการ (วรเดช และ ไพโรจน์, 2541)  

1. เกณฑ์ประสิทธิภาพ (Efficiency) มีตัวชี้วัดเช่น สัดส่วนของผลผลิตต่อค่าใช้จ่ายผลิตภาพ
ต่อหน่วยเวลา ผลิตภาพต่อก าลังคน ระยะเวลาในการให้บริการต่อผู้บริการ 

2. เกณฑ์ประสิทธิผล (Effectiveness) มีตัวชี้วัด เช่น ระดับการบรรลุเป้าหมาย ระดับการ
บรรลุตามเกณฑ์มาตรฐาน ระดับการมีส่วนร่วม ระดับความเสี่ยงของโครงการ 

3. เกณฑ์ความพอเพียง (Adequacy) ตัวชี้วัด เช่น ระดับความพอเพียงของทรัพยากร การ
ขาดแคลนปัจจัยการผลิต และปัจจัยอื่น เป็นต้น 

4. เกณฑ์ความพึงพอใจ (Satisfaction) ตัวชี้วัด เช่น ระดับความพึงพอใจของโครงการ และ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการ เป็นต้น 

5. เกณฑ์ความเป็นธรรม (Equity) ตัวชี้วัดคือ การให้โอกาสกับผู้ด้อยโอกาส ความเป็นธรรม
ระหว่างเพศ ระหว่างกลุ่มอาชีพ ฯลฯ 

6. เกณฑ์ความก้าวหน้า (Progress) ตัวชี้วัด เช่น ผลผลิตเปรียบเทียบกับเป้าหมายรวม
กิจกรรมที่ท าแล้วเสร็จ ทรัพยากร และเวลาที่ใช้ไปมีความเหมาะสมเพียงใด เป็นต้น 

7. เกณฑ์ความยั่งยืน (Sustainability) ตัวชี้วัด เช่น ความอยู่รอดของโครงการด้าน
เศรษฐกิจ สมรรถนะด้านสถาบัน ความเป็นไปได้ด้านการขยายผลของโครงการ 

8. เกณฑ์ความเสียหายของโครงการ (Externalities) ตัวชี้วัด เช่น ผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรม เป็นต้น 
 ส าหรับตัวชี้วัด (Indicator) ความส าเร็จของโครงการนั้น หมายถึง ตัวชี้วัดที่แสดงหรือระบุ
ประเด็นที่ต้องการจะวัดหรือประเมิน หรือตัวแปรทางเศรษฐกิจและสังคม ที่ต้องท าการศึกษาโดยจะมี
การระบุลักษณะที่ค่อนข้างเป็นรูปธรรม ทั้งส่วนที่มีลักษณะเชิงปริมาณ และลักษณะเชิงคุณภาพ
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หลักการสร้างตัวช้ีวัดที่ดี 
การสร้างตัวชี้วัดที่ดี จ าเป็นจะต้องมีหลักการ ที่ใช้เป็นเป้าหมายในการด าเนินการดังนี้ 
1. เลือกใช้/สร้างตัวชี้วัดเป็นตัวแทนที่ส าคัญเท่านั้น 
2. ค าอธิบาย หรือการก าหนดตัวชี้วัดควรเป็นวลีที่มีความชัดเจน 
3. ตัวชี้วัดอาจจะก าหนดได้ทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพก็ได้ 
4. ควรน าจุดประสงค์ของโครงการ หรือประเด็นการประเมินมาก าหนดตัวชี้วัด 
5. การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวชี้วัดควรรวบรวมข้อมูลทั้งจากแหล่งปฐมภูมิและทุติยภูมิ 
ตัวอย่างการจ าแนกประเภทของตัวชี้วัดตามลักษณะของสิ่งที่ได้รับการประเมินตาม

แบบจ าลองการประเมินผลตาม CIPP Model คือ 
1. ตัวชี้วัดด้านบริบท (context) : ตัวชี้วัดสามารถพิจารณาได้จากสิ่งต่าง ๆ ดังนี้ 

1) สภาวะแวดล้อมของ ก่อนมีโครงการ (ปัญหาวิกฤต) 
2) ความจ าเป็น หรือความต้องการขณะนั้น และอนาคต 
3) ความเข้าใจร่วมกันของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องกับโครงการ 

2. ตัวชี้วัดด้านปัจจัยน าเข้า (input) ตัวชี้วัดสามารถพิจารณาได้จากสิ่งต่าง ๆ ดังนี้ 
1) ความชัดเจนของวัตถุประสงค์ของโครงการ 
2) ความพร้อมของทรัพยากร เช่น งบประมาณ คน วัสดุอุปกรณ์ เวลาและกฎระเบียบ 

เป็นต้น 
3) ความเหมาะสมของขั้นตอนระหว่างปัญหา สาเหตุ และกิจกรรม 

3. ตัวชี้วัดกระบวนการ (process) ตัวชี้วัดสามารถพิจารณาได้จากสิ่งต่าง ๆดังนี้ 
1) การตรวจสอบกิจกรรม เวลา และทรัพยากรของโครงการ 
2) ความยอมรับของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการในพ้ืนที่ 
3) การมีส่วนร่วมของประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 
4) ภาวะผู้น าในโครงการ 

4. ตัวชี้วัดด้านผลผลิต (product) ตัวชี้วัดสามารถพิจารณาได้จากสิ่งต่าง ๆ ดังนี้ 
1) อัตราการมีงานท าของประชาชนที่ยากจน 
2) รายได้ของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ 
3) ความพึงพอใจของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ 

5. ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (outcome) ตัวชี้วัดสามารถพิจารณาได้จากสิ่งต่าง ๆ ดังนี้ 
1) คุณภาพชีวิตของตนเอง และครอบครัวตามเกณฑ์มาตรฐาน 
2) การไม่อพยพย้ายถิ่น 
3) การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน 
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6. ตัวชี้วัดด้านผลกระทบ (impact) ตัวชี้วัดสามารถพิจารณาได้จากสิ่งต่าง ๆ ดังนี้ 
1) ผลกระทบทางบวก/ เป็นผลที่คาดหวังจากการมีโครงการ 
2) ผลกระทบทางลบ/เป็นผลที่ไม่คาดหวังจากโครงการ 

เกณฑ์ และตัวชี้วัดดังกล่าวนี้ สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลโครงการได้ดี ซึ่งจะ
ครอบคลุม มิติด้านเศรษฐกิจ สังคม ด้านบริหารจัดการ ด้านทรัพยากร และด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
นอกจากนั้นยังสามารถวัดถึงความส าเร็จ และความล้มเหลวองโครงการพัฒนาต่าง ๆ ของรัฐได้ ซึ่ง
ในทางปฏิบัตินักประเมินผล จะต้องน าเกณฑ์ และตัวชี้วัดดังกล่าวมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะ 
และบริบทของโครงการด้วย 
 
ค่าของตัวช้ีวัด 

โดยทั่วไปค่าของตัวชี้วัดจะแสดงออกในรูปของตัวเลข 
1. จ านวน (number) คือ ตัวเลขที่แสดงถึงจ านวนสิ่งของหนึ่ง เช่น จ านวนศูนย์พัฒนา

เทคโนโลยีประจ าต าบล จ านวนสวนสาธารณะในกรุงเทพฯ และอ่ืน ๆ เป็นต้น 
2. ร้อยละ (percentage) คือ จ านวนของเลขกลุ่มหนึ่ง ซึ่งน ามาเปรียบเทียบกับเลขอีกกลุ่ม

หนึ่งโดยปรับให้เลขกลุ่มหลังมีค่าเท่ากับ 100 เช่น รายได้จากภาษีเป็นร้อยละ 35 ของรายจ่ายประจ า 
เป็นต้น 

3. อัตราส่วน (ratio) คือ ข้อมูลที่แสดงความสัมพันธ์เปรียบเทียบระหว่างจ านวนของเลขกลุ่ม
หนึ่งกับจ านวนของเลขอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งอยู่ในเหตุการณ์เดียวกันหรือเกี่ยวข้องกัน เช่น อัตราส่วนของครู
ต่อนักเรียนเท่ากับ 1: 25 เป็นต้น 

4. สัดส่วน (proportion) คือ ข้อมูลที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนของเลขกลุ่มหนึ่งกับ
จ านวนของเลขอีกกลุ่มหนึ่ง โดยที่จ านวนเลขในกลุ่มแรกนั้น เป็นส่วนหนึ่งหรือรวมอยู่ในจ านวนของ
เลขกลุ่มหนึ่งด้วย เช่น เจ้าหน้าที่การเกษตรที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตร เท่ากับ 3 ใน 5 ของ
เจ้าหน้าที่ท้ังหมด เป็นต้น 

5. อัตรา (rate) คือ อัตราส่วนระหว่างเลขจ านวนหนึ่งกับเลขอีกจ านวนหนึ่งภายใน
ระยะเวลาหนึ่ง เช่น จ านวนผู้เข้ารับการบ าบัดการติดยาเสพติดทุก 500 คน จะมีผู้เข้ารับการบ าบัดซ้ า 
10 คน เป็นต้น 

6. ค่าเฉลี่ย (average mean) คือ ตัวเลขหนึ่งซึ่งเฉลี่ยจากกลุ่มตัวเลขจ านวนหนึ่งที่เป็น
ประเภทเดียวกัน (รวมค่าของจ านวนตัวเลขกลุ่มตัวอย่างหนึ่งแล้วหารด้วยจ านวนตัวอย่างนั้นทั้งหมด) 

จากแนวคิดทฤษฎีการประเมินแบบ CIPP Model ที่กล่าวไว้ข้างต้นนั้น โดยสรุปรูปแบบการ
ประเมินซิปป์ของ  Stufflebeam (Stufflebeam’s CIPP Model) เป็นรูปแบบการประเมินให้
สารสนเทศเพ่ือการวางแผนโครงการ เพ่ือการน าโครงการไปปฏิบัติ เพ่ือปรับปรุงโครงการอย่าง



 39 

ทันท่วงที และให้รูปแบบซิปเป็นรูปแบบการประเมินที่ช่วยให้การพัฒนาโครงการ ช่วยบริหารโครงการ 
ตลอดจนการก าหนดอนาคตโครงการ ผู้วิจัยจึงได้ใช้รูปแบบ CIPP Model เป็นรูปแบบการประเมิน
โครงการส่งเสริมการผลิตล าไยคุณภาพ ภายใต้การดูแลของมูลนิธิชัยพัฒนา ซึ่งการประเมินโครงการมี
ความส าคัญยิ่งต่อตัวเกษตรกร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพราะการประเมินโครงการจะท าให้ 
การพัฒนาเกษตรกร และท้องถิ่นมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกท้ังยังเป็นข้อมูลย้อนกลับเพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานของโครงการให้มีประสิทธิภาพ เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ
ประโยชน์อย่างเต็มที่ และสามารถน าไปบูรณาการในการท างานได้ดียิ่งขึ้น และยังเป็นข้อมูลส าคัญใน
การวางแผนและการตัดสินใจของผู้บริหาร จากอดีตที่ได้ด าเนินโครงการเป็นประจ าทุกปีแต่กลับไม่มี
ผลสะท้อนถึงผู้บริหาร และไม่มีการประเมินผลอย่างแท้จริง จึงท าให้การด าเนินโครงการไม่ สามารถ
สนองตอบปัญหาหรือความต้องการที่แท้จริง 
 

ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
 

Kotler and Armstrong (2002) รายงานว่า พฤติกรรมของมนุษย์เกิดขึ้นต้องมีสิ่งจูงใจ 
(motive) หรือ แรงขับดัน (drive) เป็นความต้องการที่กดดันจนมากพอที่จะจูงใจให้บุคคลเกิด
พฤติกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของตเอง เมื่อความต้องการถูกตอบสนองบุคคลจะเกิดความพึง
พอใจ ซึ่งความต้องการของแต่ละคนไม่เหมือนกัน โดยทฤษฎีที่ได้รับความนิยมมากที่สุด คือ ทฤษฎี
ของอับราฮัม มาสโลว์ 

ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว์  (Maslor’s theory motivation) อับราฮัม มาสโลว์ (A.H. 
Maslow) กล่าวว่า ความต้องการของมนุษย์จะถูกเรียงตามล าดับจากสิ่งที่กดดันมากที่สุดไปถึงน้อย
ที่สุด ทฤษฎีของมาสโลว์ได้จัดล าดับความต้องการตามความส าคัญ คือ 

1) ความต้องการทางกาย (physiological needs) เป็นความต้องการพ้ืนฐาน คือ อาหาร 
ที่พัก อากาศ ยารักษาโรค 

2) ความต้องการความปลอดภัย (safety needs) เป็นความต้องการที่เหนือกว่าความ
ต้องการเพื่อความอยู่รอด เป็นความต้องการในด้านความปลอดภัยจากอันตราย 

3) ความต้องการทางสังคม (social needs) เป็นความต้องการการยอมรับจากเพ่ือน 
4) ความต้องการการยกย่อง (esteem needs) เป็นความต้องการการยกย่องส่วนตัว 

ความนับถือและสถานะทางสังคม 
5) ความต้องการให้ตนประสบความส าเร็จ (self – actualization needs) เป็นความ

ต้องการสูงสุดของแต่ละบุคคล ความต้องการท าทุกสิ่งทุกอย่างได้ส าเร็จ 
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นวลศิริ (2533) บุคคลพยายามที่สร้างความพึงพอใจให้กับความต้องการที่ส าคัญที่สุดเป็น
อันดับแรกก่อนเมื่อความต้องการนนั้นได้รับความพึงพอใจ ความต้องการนั้นก็จะหมดลงและเป็น
ตัวกระตุ้นให้บุคคลพยายามสร้างความพึงพอใจแล้วก็จะมีความต้องการในข้ันล าดับต่อไป   

เชาริณี (2535) ได้เสนอทฤษฎีการแสวงหาความพึงพอใจไว้ว่า บุคคลพอใจจะกระท าสิ่งใด ๆ 
ที่ให้มีความสุขและจะหลีกเลี่ยงไม่กระท าในสิ่งที่เขาจะได้รับความทุกข์ หรือความยากล าบาก โดยอาจ
แบ่งประเภทความพอใจกรณีนี้ได้ 3 ประเภท คือ 

1) ความพอใจด้านจิตวิทยา (psychological hedonism) เป็นทรรศนะของความพึงพอใจ
ว่ามนุษย์ว่ามนุษย์โดยธรรมชาติจะมีความแสวงหาความสุขส่วนตัว หรือหลีกเลี่ยงจากความทุกข์ใด ๆ  

2) ความพอใจเกี่ยวกับตนเอง (egoistic hedonism) เป็นทรรศนะของความพอใจว่ามนุษย์
จะพยายามแสวงหาความสุขส่วนตัว แต่ไม่จ าเป็นว่าการแสวงหาคามสุขต้องเป็นธรรมชาติของมนุษย์
เสมอไป 

3) ความพอใจเกี่ยวกับจริยธรรม (ethical hedonism) ทรรศนะนี้ถือว่ามนุษย์แสวงหา
ความสุขเพ่ือผลประโยชน์ของมวลมนุษย์ หรือสังคมท่ีตนเป็นสมาชิกอยู่ และเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ผู้
หนึ่งด้วย 

Shelley (1975) กล่าวว่า ทฤษฎีความพึงพอใจเป็นทฤษฎีที่ว่าด้วยความรู้สึกสองแบบของ
มนุษย์ คือ ความรู้สึกในทางบวก และความรู้สึกในทางลบ ความรู้สึกทางบวกก็คือ ความรู้สึกอาจ
เกิดขึ้นแล้วจะท าให้เกิดความสุข ความสุขนี้จะเป็นความรู้สึกทางบวกเพ่ิมขึ้นได้อีก จะเห็นได้ว่า
ความสุขเป็นความรู้สึกที่สลับซับซ้อน และความสุขนี้ก็มีผลต่อบุคคลมากกว่าความรู้สึกทางบวกอ่ืน ๆ 
ความรู้สึกทางลบ ความรู้สึกทางบวก และความสุข มีความสัมพันธ์กันอย่างสัมพันธ์กันอย่าง
สลับซับซ้อน และระบบความสัมพันธ์ของความรู้สึกทั้งสามนี้เรียกว่า ระบบความพอใจ โดยความ
พอใจจะเกิดขึ้นเมื่อระบบความพอใจมีความรู้สึกทางบวกมากกว่าทางลบ ความพอใจสามารถ
แสดงออกในรูปของความรู้สึกทางบวกแบบต่าง ๆ ได้ และความรู้สึกทางบวกนี้ยังเป็นตัวช่วยให้เกิด
ความพอใจ เพ่ิมขึ้นได้อีกสิ่งที่ท าให้เกิดความรู้สึก ความคิดเห็น หรือความพอใจแก่มนุษย์ได้แก่ 
ทรัพยากร หรือสิ่งเร้า การวิเคราะห์ ระบบความพอใจ คือ การศึกษาว่าทรัพยากร หรือสิ่งเร้าแบบใด
เป็นที่ต้องการในการที่จะท าให้เกิดความพอใจ และความสุขแก่มนุษย์ความพอใจจะเกิดข้ึนได้มากที่สุด 
เมื่อมีทรัพยากรทุกอย่างที่เป็นที่ต้องการครบถ้วน แต่เนื่องจากทรัพยากรในโลกนี้มีอยู่อย่างจ ากัด 
ดังนั้นความพอใจจะเกิดขึ้นได้มากที่สุด เมื่อมีการจัดการทรัพยากรอย่างถูกต้องเหมาะสม และ
สภาพแวดล้อมกายภาพก็เป็นทรัพยากรของระบบความพอใจอันหนึ่ง (วิมลสิทธิ์, 2541)  
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อารี (2553) ได้อธิบายทฤษฎีแรงจูงใจเกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ ดังนี้ 
1) ทฤษฎีความต้องการความสุขส่วนตัว (hedonistic theory) ในสมัยโบราณเชื่อกันว่า

มูลเหตุส าคัญของมนุษย์ที่ท าให้เกิดแรงจูงใจ ก็เพราะใจมนุษย์ต้องการหาความสุขส่วนตัว เพ่ือ
พยายามหลีกหนีความเจ็บปวด เมื่อความต้องการของมนุษย์ถูกตอบสนองแล้ว มนุษย์จะเกิดความพึง
พอใจ 

2) ทฤษฎีสัญชาติญาณ (instinctual theory) สัญชาตญาณเป็นสิ่งที่ติดตัวบุคคลมา
ตั้งแต่ก าเนิดซึ่งท าให้บุคคลมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งเร้าต่าง ๆ โดยไม่จ าเป็นต้องมีการเรียนรู้ 

3) ทฤษฎีการมีเหตุผล (cognitive theory) ทฤษฎีหลักการมีเหตุผลเป็นทฤษฎีที่มี
ความเชื่อในเรื่องเกี่ยวกับความสามารถของบุคคลในการมีเหตุผลที่จะตัดสินใจกระท าสิ่งต่าง ๆ เพราะ
บุคคลทุกคนมักจะมีความตั้งใจจริง นอกจากนั้น ทฤษฎีนี้มีความเชื่อว่าบุคคลมีอิสระที่จะกระท า
พฤติกรรมได้อย่างมีเหตุผล และสามารถตัดสินใจต่อการกระท าต่าง ๆ ได้มีความรู้ว่าตนต้องท าอะไร 
ปรารถนาสิ่งใด และควรจะต้องตัดสินใจออกในลักษณะใด 

4) ทฤษฎีแรงขับ (drive theory) โดยปกติแล้วพฤติกรรม และการกระท าต่าง ๆ ของ
บุคคลนั้น ๆ จะมีส่วนสัมพันธ์กับแรงขับภายในของแต่ละบุคคล แรงขับภายในของแต่ละบุคคลนั้นเป็น
ภาวะความตึงเครียดนั้นออกไป แรงขับจึงมีลักษณะที่ส าคัญ 2 ลักษณะ คือ แรงขับภายในร่างกาย 
และแรงขับภายนอกร่างกาย หรือแรงขับทุติยภูมิเป็นแรงขับที่เกิดจากความต้องการทางด้าน
สติปัญญา อารมณ์และสังคม ซึ่งลักษณะดังกล่าวจะมีผลท าให้บุคคลมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันออกไป
อันเป็นผลเนื่องมาจากประสบการณ์การเรียนรู้ที่สะสมไว้ในแต่ละบุคคล 

เสรี (2553) ได้อธิบาย แนวทฤษฎีการใช้สื่อเพ่ือประโยชน์ และความพึงพอใจ ดังต่อไปนี้ 
1) การใช้สื่อมวลชนของมนุษย์ ย่อมมีจุดมุ่งหมายเพ่ือการตัดสินใจ ตรึกตรองในเรื่องใด

เรื่องหนึ่ง 
2) มนุษย์จะสร้างทัศนคติจากประสบการณ์ ข่าวสาร และข้อมูลที่ได้รับมา 
3) สื่อสารมวลชนต้องแข่งขันกับสิ่งเร้าอ่ืน ๆ อีกหลายอย่าง ที่อาจตอบสนองความ

ต้องการรับรู้ของมนุษย์ได้ 
4) มนุษย์เป็นผู้ก าหนดความต้องการของตัวเอง จากความสนใจ แรงจูงใจที่เกิดขึ้นใน

กรณีต่าง ๆ กัน และเมื่อมนุษย์ได้ในสิ่งที่ตนเองต้องการมนุษย์จะเกิดความพึงพอใจ 
สุเทพ (2554) ได้สรุปว่า สิ่งจูงใจที่ใช้เป็นเครื่องกระตุ้นให้บุคคลเกิดความพึงพอใจ มีด้วยกัน 

4 ประการ คือ 
1) สิ่งจูงใจที่เป็นวัตถุ (material inducement) ได้แก่ เงิน สิ่งของ หรือสภาวะทางกาย

ที่ให้แก่ผู้ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ  
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2) สภาพทางกายที่พึงปรารถนา (desirable physical condition) คือ สิ่งแวดล้อมใน
การประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญอย่างหนึ่งอันก่อให้เกิดความสุขทางกาย 

3) ผลประโยชน์ทางอุดมคติ (ideal benefaction) หมายถึง สิ่งต่าง ๆ ที่สนองความ
ต้องการของบุคคล 

4) ผลประโยชน์ทางสังคม (association attractiveness) หมายถึง ความสัมพันธ์ฉันท์
มิตรกับผู้ร่วมกิจกรรม อันจะท าให้เกิดความผูกพัน ความพึงพอใจและสภาพการร่วมกัน อันเป็นความ
พึงพอใจของบุคคลในด้านสังคม หรือความมั่นคงในสังคม ซึ่งจะท าให้รู้สึกมีหลักประกัน และมีความ
มั่นคงในการประกอบกิจกรรม 

 
การประเมินผลความพึงพอใจ 
อมรลักษณ์ (2535) กล่าวว่า การประเมินผลความพึงพอใจสามารถท าได้หลายวิธี 

1) การใช้แบบสอบถาม โดยผู้สอบถามจะออกแบบสอบถาม เพ่ือต้องการทราบความ
คิดเห็น ซึ่งสามารถท าได้ในลักษณะที่ก าหนดค าตอบให้เลือก หรือตอบค าถามอิสระ 

2) การสัมภาษณ์ เป็นวิธีวัดความพึงพอใจทางตรงทางหนึ่ง ซึ่งต้องอาศัยเทคนิค และ
วิธีการที่ดี จึงจะท าให้ได้ข้อมูลทีเป็นจริงได้ 

3) การสังเกต เป็นวิธีวัดความพึงพอใจโดยใช้การสังเกตพฤติกรรมของบุคคลเป้าหมาย
ไม่ว่าจะแสดงอกจากการพูด กิริยาท่าทาง วิธีนี้ต้องอาศัยการกระท าอย่างจริงจัง และการสังเกตอย่าง
มีระเบียบแบบแผน 
 

การผลิตล าไยในภาคเหนือ และภาคตะวันออกของประเทศไทย 
 

ล าไยเป็นผลไม้เศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรไทย ล าไยเป็นทั้ง
ผลไม้เศรษฐกิจในประเทศ และส่งออก ทั้งนี้ประเทศไทยมีการส่งออกล าไยสดเป็นอันดับ 1 ของโลก 
(International Trade Center, 2016) โดยตลาดส่งออกล าไยที่ส าคัญของไทย ได้แก่ เวียดนาม จีน 
มาเลเซีย อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ เป็นต้น จากรายงานสถิติการส่งออกของกระทรวงพาณิชย์ พบว่า 
ประเทศไทยมีการส่งออกล าไยสด ล าไยสดแช่แข็ง ล าไยอบแห้ง และล าไยกระป๋อง ไปยังต่างประเทศ 
โดยในปี 2559 ที่ผ่านมา มูลค่าการส่งออกล าไยของไทยไปยังต่างประเทศอยู่ที่ 20,061.39 ล้านบาท 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 32.1 จากปี 2558 โดยแบ่งเป็นการส่งออกล าไยสดมีมูลค่า 11,616.39 ล้านบาท ล าไย
อบแห้งมีมูลค่า 8,439.61 ล้านบาท และล าไยแช่เย็นจนแข็งมีมูลค่า 5.35 ล้านบาท (กระทรวงพาณิชย์, 
2560)  
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 จากผลส ารวจของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร พบว่า ในปี 2559 ประเทศไทยมีพ้ืนที่ปลูก
ล าไยนับเฉพาะพ้ืนที่ให้ผลผลิตทั่วประเทศประมาณ 1,056,277 ไร่ โดยมีการปลูกกันมากทาง
ภาคเหนือของประเทศ และเป็นผลไม้เศรษฐกิจส าหรับเกษตรกรในพ้ืนที่ภาคเหนือ ทั้งนี้ภาคเหนือมี
พ้ืนที่ปลูกล าไยประมาณ 857,987 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 81.2 ของพ้ืนที่ปลูกล าไยทั่วประเทศ โดย
จังหวัดเชียงใหม่มีพ้ืนที่ปลูกล าไย 295,177 ไร่ มากที่สุดของภาคเหนือ และมากที่สุดของประเทศ 
นอกจากนี้ภาคที่มีพ้ืนที่ปลูกล าไยรองลงมาคือ ภาคตะวันออก มีพ้ืนที่ปลูกล าไยประมาณ 158,914 ไร่ 
โดยปลูกกันมากที่สุดที่จังหวัดจันทบุรีมีพ้ืนที่ปลูกล าไยประมาณ 138,149 ไร่ (ส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร, 2559) 
 
ตารางท่ี 1 พ้ืนที่ให้ผลผลิตล าไยจ าแนกตามภาคที่ปลูกล าไยปี 2557 – 2559 

ภาค 
พ้ืนที่ให้ผลผลิต(ไร่) ปี 2559/2558 

(ร้อยละ) ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
ภาคเหนือ 865,506 866,504 857,987 -1.0 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 41,504 40,342 39,376 -2.4 
ภาคตะวันออก 145,048 153,545 158,914 3.5 
รวมทั้งประเทศ 1,052,058 1,060,391 1,056,277 -0.4 

ที่มา: ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2559) 
 
 เมื่อวิเคราะห์ผลผลิตล าไยต่อพ้ืนที่ให้ผลผลิต พบว่า แม้ว่าภาคเหนือมีพ้ืนที่ปลูกล าไยมากที่สุด 
แต่ปริมาณผลผลิตล าไยต่อไร่ค่อนข้างต่ า โดยอยู่ท่ีประมาณ 505 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของ
ประเทศที่ 683 กิโลกรัมต่อไร่ ขณะที่จังหวัดเชียงใหม่มีพ้ืนที่ปลูกล าไยมากที่สุดของประเทศมีผลผลิต
ต่อไร่อยู่ที่ประมาณ 696 กิโลกรัมต่อไร่ แม้ผลผลิตล าไยต่อไร่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศแต่ผลผลิตต่อ
ไร่ยังต่ ากว่าจังหวัดจันทบุรีที่มีพ้ืนที่ปลูกล าไยเป็นอันดับ 3 ของประเทศ ถึง 3 เท่า และเป็นที่น่าสังเกต
ว่า ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ผลผลิตล าไยต่อไร่ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง จากผล
ส ารวจของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร พบว่า ในปี 2557 ผลผลิตล าไยต่อพ้ืนที่ให้ผลผลิตในพ้ืนที่
จังหวัดเชียงใหม่อยู่ที่ 993 กิโลกรัมต่อไร่ และในปี 2558 ผลผลิตล าไยต่อพ้ืนที่ให้ผลผลิตในพ้ืนที่
จังหวัดเชียงใหม่อยู่ที่ 883 กิโลกรัมต่อไร่ ทั้งนี้ผลผลิตล าไยต่อไร่ที่ลดลงอย่างต่อเนื่องสะท้อนให้เห็นถึง
ปัญหาการผลิตล าไยในพ้ืนที่ 
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ตารางท่ี 2 ผลผลิตล าไยจ าแนกตามภาคที่ปลูกล าไยปี 2557 – 2559 

ภาค 
พ้ืนที่ให้ผลผลิต(ตัน) ปี 2559/2558 

(ร้อยละ) ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

ภาคเหนือ 696,694 577,510 433,364 -25.0 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 25,318 23,914 20,584 -13.9 
ภาคตะวันออก 272,892 290,698 267,741 -8.0 
รวมทั้งประเทศ 994,904 872,122 721,689 -17.2 

ที่มา: ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2559) 
  

ส าหรับปัญหาผลผลิตล าไยต่อไร่ที่ลดลงในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดอ่ืน ๆ ใน
ภาคเหนือมาจากปัจจัยหลายประการ อาทิ เกษตรกรขาดองค์ความรู้ในวิธีการผลิตล าไยให้มีคุณภาพ 
เช่น การตัดแต่งกิ่งล าไย และการบ ารุงดูแลต้นล าไยให้สมบูรณ์ นอกจากนี้ เกษตรกรยังยึดติดกับวิถี
การปลูกล าไยแบบเดิมท าให้ผลผลิตล าไยมีขนาดเล็ก ขายไม่ได้ราคาจึงมีส่วนท าให้เกษตรกรบางราย
ไม่ได้ให้ความส าคัญในการพัฒนาวิธีการท าให้ต้นล าไยออกผลผลิตที่มีคุณภาพ รวมถึงเกษตรกรพ่ึงพา
การใช้สารเคมีอย่างต่อเนื่องในการเร่งให้ต้นล าไยออกผลผลิตจนส่งผลกระทบต่อต้นล าไยท าให้ต้น
ล าไยให้ผลผลิตลดลง เป็นต้น (มูลนิธิชัยพัฒนา, 2556) ซึ่งหากปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไขอาจส่งผล
กระทบต่อสถานะเศรษฐกิจในครัวเรือนของเกษตรกร 
 จากปัญหาเกษตรกรผู้ปลูกล าไยในพ้ืนที่ภาคเหนือ ท าให้ในปี 2556 ทางมูลนิธิชัยพัฒนา ได้
จัดโครงการ ส่งเสริมการผลิตล าไยคุณภาพ ในพ้ืนที่สหกรณ์การเกษตรบ้านโรงวัว (ในที่ดินของมูลนิธิ
ชัยพัฒนา) โดยส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ปลูกล าไยที่เช่าพื้นที่ในสหกรณ์การเกษตรบ้านโรงวัวสามารถผลิต
ล าไยให้มีคุณภาพปลอดภัยจากสารพิษ ซึ่งวิธีการผลิตล าไยให้มีคุณภาพตามวิธีของมูลนิธิชัยพัฒนา คือ 
การพัฒนาผลล าไยให้มีขนาดผลใหญ่ได้มาตรฐานของโครงการ ได้แก่ ขนาดเกรด AAA (มีขนาดผล
ใหญ่ประมาณเหรียญ 10 บาท จ านวนผลไม่เกิน 65 ผลต่อกิโลกรัม) และขนาดผลเกรด AA (มีขนาด
ผลใหญ่ประมาณเหรียญ  5 บาท จ านวนผลไม่เกิน 70 ผลต่อกิโลกรัม) และส่งเสริมให้เกษตรกรลดใช้
สารเคมี หันมาใช้วัสดุธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นผลิตเป็นปุ๋ยหมักและปุ๋ยคอกเพ่ือใช้ในสวนล าไยของ
ตนเอง มีการแนะน าวิธีการไล่แมลงด้วยวิธีธรรมชาติ คือ ใช้น้ าส้มควันไม้ในการไล่แมลง เพ่ือลด
ค่าใช้จ่ายในการซื้อยาฆ่าแมลง ซึ่งผลที่ได้ท าให้ผลผลิตล าไยของเกษตรกรเกิดความปลอดภัยจาก
สารเคมี สภาพดินภายในพ้ืนที่สมบูรณ์สามารถให้ผลผลิตล าไยได้อย่างต่อเนื่อง และยังช่วยให้
เกษตรกรสามารถจ าหน่ายผลผลิตล าไยได้ในราคาที่สูงขึ้นโดยเน้นจุดเด่นเรื่องคุณภาพ (มูลนิธิชัย
พัฒนา, 2556) 
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โครงการส่งเสริมการผลิตล าไยคุณภาพ  
ภายใต้การดูแลของมูลนิธิชัยพัฒนา 

 

ความเป็นมาของโครงการส่งเสริมการผลิตล าไยคุณภาพ ในพื้นที่สหกรณ์การเกษตรบ้านโรงวัว 
ต าบลแม่สอย อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 

ปี พ.ศ. 2524 หมู่บ้านโรงวัวเป็นหมู่บ้านที่ยังไม่มีความเจริญ และมีความแห้งแล้งมาก เมื่อถึง
ช่วงฤดูฝน ชาวบ้านจะท าการปลูกถั่วลิสง และพริกเพ่ือจ าหน่ายเป็นอาชีพหลัก โดยบางปีชาวบ้านมัก
ประสบปัญหาภัยแล้ง ท าให้ส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรที่ชาวบ้านเพาะปลูกไว้ ต่อมีในปี 
2525 อาจารย์ ดร.พิสิษฐ์ วรอุไร คณะนั้นด ารงต าแหน่ง อาจารย์ และหัวหน้าศูนย์บริการพัฒนา
ขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่ คนแรก สังกัดมหาวิทยาลัยเขียงใหม่ ได้เข้ามาส ารวจพ้ืนที่ชุมชนบ้าน
โรงวัว และเห็นว่าสภาพพ้ืนที่สามารถด าเนินการจัดท าเป็นแหล่งปลูกดอกแกรนดิโอรัสได้ โดยได้
ประชุมหารือกับชาวบ้านเกี่ยวกับแนวทางการจัดตั้งศูนย์ และแนวทางในการปลูกดอกแกรนดิโอรัส 
เพ่ือส่งจ าหน่ายทั้งในและนอกประเทศ โดยได้จัดตั้งศูนย์บริการขยายผล ชื่อว่า “ศูนย์บริการพัฒนา
ขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่ บ้านโรงวัว ต าบลแม่สอย อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ” โดยได้
จัดตั้งคณะกรรมการ และชาวบ้านว่าชาวบ้านท่านใดมีความประสงค์จะขายที่ดินให้กับทางโครงการ 
โดยได้มีชาวบ้านน าที่ดินมาขายให้กับโครงการในครั้งแรก (มีทั้ง นส.3 และไม่มี นส. 3) รวม 100 ไร่ 
หลังจากจัดตั้งโครงการได้ 1 ปี มีชาวบ้านเข้าร่วมโครงการเพ่ิมอีก 25 ครัวเรือน และได้ขายที่ดินให้กับ
โครงการเพ่ิมเติมอีก 68 ไร่ จึงท าให้โครงการมีที่ดินทั้งหมด 168 ไร่ โดยเงินที่โครงการน ามาซื้อที่ดิน
ของชาวบ้านนั้น ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ราคาที่ต่อไร่ในสมัยนั้น 3,000 บาท
ต่อไร่) ซึ่งถึงแม้ว่าเกษตรกรจะขายที่ดินให้กับทางโครงการแล้ว เกษตรกรยังมีสิทธิ์ในการซื้อที่ดินของ
ตนเองคืนกลับมาได้ โดยหักเงินจากการจ าหน่ายดอกแกรนดิโอรัสที่เกษตรกรผลิตเพ่ือจ าหน่าย
โครงการ โดยเกษตรกรยังมีสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์จากที่ดินเดิมของเกษตรกรอยู่ 
 การด าเนินการของโครงการระยะต่อมาได้ท าการปรับพ้ืนที่ทั้งหมด แล้วท าการแบ่งพ้ืนที่
ออกเป็น 3 ส่วน 2 ส่วนแรกท าการปลูกดอกแกรนดิโอรัส และอีก 1 โซนท าการปลูกมะม่วง
หลากหลายสายพันธุ์ โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ท าการสนับสนุนกล้าพันธุ์ดอกแกรนดิโอรัส และ
กล้าพันธุ์มะม่วงให้กับเกษตรกร โดยในการจ าหน่ายดอกแกรนดิโอรัสชาวบ้านได้รายได้จากการ
จ าหน่ายดอกเป็นรายวัน  
 ปี พ.ศ. 2527 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ได้เสด็จพระ
ราชด าเนินมายังพ้ืนที่บ้านโรงวัว และได้รับสั่ง อาจารย์ ดร.พิสิษฐ์ ความว่า “...งานนี้เป็นประโยชน์ถึง
ประชาชนอย่างแท้จริงให้ขยายงานไปให้มาก และหาคนมาช่วยงานเพิ่มขึ้น...” โดยหลังจากนั้นใน
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ปี 2528 ทรงมีนโยบายให้ยกฐานะของโครงการ ขึ้นเป็น “ศูนย์บริการพัฒนาการขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้
ผลบ้านไร่ อันเนื่องมาจากพระราชด าริ บ้านโรงวัว ต าบลแม่สอย อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่” 
 โครงการด าเนินการปลูกดอกแกรนดิโอรัสมาถึงปี 2545 ขณะนั้นตลาดการจ าหน่ายดอก 
แกรนดิโอรัสเริ่มซบเซา อ.ดร.พิสิษฐ์จึงได้ปรึกษาหารือ และหาทางออกร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ ซึ่งให้
ความเห็นว่าอยากปรับเปลี่ยนจากการปลูกดอกแกรนดิโอรัส มาเป็นการปลูกล าไย เนื่องจากใน
ขณะนั้นล าไยเป็นที่นิยมปลูกในพ้ืนที่อ าเภอจอมทอง และอ าเภอดอยเต่า ทางโครงการจึงได้จัดหากล้า
ล าไยพันธุ์ดอมาให้เกษตรกรปลูก และส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกล าไยระยะชิด เพ่ือเป็นการประหยัด
ต้นทุน เพ่ือเกษตรกรสามารถบริหารจัดการสวนได้ง่าย ซึ่งข้อแตกต่างในการปลูกดอกแกรนดิโอรัสกับ
การปลูกล าไยคือ ในการปลูกดอกแกรนดิโอรัส เกษตรกรได้รายได้เป็นรายวัน โดยสามารถได้รายได้
จากการจ าหน่ายดอกแกรนดิโอรัสต่อดอก ส่วนการปลูกล าไยรายได้ ได้รับเป็นปี แต่เมื่อเฉลี่ยรายได้
ต่อปี การปลูกล าไยสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรมากกว่า  
 ต่อมาในปี 2546 สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ได้เข้ามาสอบถามทางกลุ่มเกษตรกร ศูนย์บริการ
ขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่ อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ว่า เกษตรกรได้มีการรวมกลุ่มหรือไม่ ซึ่ง
ในขณะนั้นเกษตรกรยังไม่ได้รวมกลุ่มอย่างเป็นรูปธรรม สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่จึงได้ด าเนินการจัดตั้ง
กลุ่มให้กับเกษตรกร ภายใต้ชื่อ สหกรณ์การเกษตรบ้านโรงวัว จ ากัด โดยมีเกษตรกรที่เข้าร่วมจ านวน 
71 คน  
 ปี 2547 อาจารย์ ดร.พิสิษฐ์ วรอุไร ได้เข้ามาประชุมหารือกับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
โดยท่านได้เสนอต่อเกษตรกรเนื่องจาก อาจารย์ ดร.พิสิษฐ์ ได้ให้ความเห็นว่า ในอนาคตพ้ืนที่ของบ้าน
โรงวัวซึ่งเป็นพ้ืนที่ท าการเกษตรของคนในพ้ืนที่จะถูกกว้านซื้อจากกลุ่มนายทุน และคนนอกพ้ืนที่ เพ่ือ
เป็นการรักษาพ้ืนที่ผืนนี้ไว้ให้สืบทอดไปยังลูกหลานได้ใช้ประโยชน์พ้ืนที่นี้ในการท ากิน โดยเกษตรกร
ทุกคนเห็นด้วย จึงได้ท าการรวบรวมโฉนด และ นส 3ก ถวายที่ดินให้พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 รวมพ้ืนที่ทั้งหมด 168 ไร่ ซึ่งหลังจากได้ท าการโอนย้ายที่แล้วนั้น 
ทางส านักงานมูลนิธิชัยพัฒนายังคงให้สิทธิ์แก่ชาวบ้านผู้ถวายที่ในการท ากิน ในที่ดินเดิมของตนเอง
เช่นเดิม แต่ส านักงานมูลนิธิชัยพัฒนาจะด าเนินการเก็บค่าเช่าพ้ืนที่ปีละ 100 บาทต่อไร่ต่อปี  (ดวงดี 
นันต๊ะเล, สัมภาษณ์, 4 กุมภาพันธ์ 2562) 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2556 มูลนิธิชัยพัฒนาได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการผลิตล าไยพันธุ์ดีมีคุณภาพ
ปลอดภัยจากสารพิษให้แก่กลุ่มสหกรณ์การเกษตรบ้านโรงวัว เพ่ือส่งเสริมเกษตรกรให้มีรายได้เพ่ิมขึ้น 
โดยทางมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นผู้ให้ค าแนะน าแก่เกษตรกรอย่างใกล้ชิด ซึ่งปัจจุบันได้ด าเนินงานย่างเข้าปี
ที่ 5 ติดต่อกัน (โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านดอยก้อม, 2559) 
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วัตถุประสงค์การพัฒนาโครงการ 
1. ส่งเสริมเกษตรกรให้ผลิตล าไยคุณภาพดี ให้ได้ขนาดผลตามมาตรฐาน คือ ขนาดผลใหญ่ 

คือ ขนาดเกรด AAA : ไม่เกิน 65 ผลต่อกิโลกรัม และเกรด AA : ไม่เกิน 70 ผลต่อกิโลกรัม เพ่ือเพ่ิม
มูลค่าให้แก่ผลผลิต 

2. ส่งเสริมเกษตรกรในการปลูกล าไยปลอดสารพิษ 
3. ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ให้แก่เกษตรกรในด้านการตลาด 
4. ส่งเสริมให้เกษตรกรในพ้ืนที่มีรายได้เพ่ิมข้ึน 
5. เป็นศูนย์การเรียนรู้ส าหรับหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา มาศึกษาหาความรู้และ

น าไปเผยแพร่ความรู้ให้แก่เกษตรกร 
 
การด าเนินงานของโครงการ 

การด าเนินงานของโครงการ แบ่งออกเป็น 5 ด้านดังนี้ 
1. ด้านการด าเนินงานเพื่อชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน ข้อก าหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

กับโครงการ ฯ 
- นัดประชุมเกษตรกรผู้ผลิตล าไย เพ่ือชี้แจงเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการฯ และรับสมัคร

สมาชิกเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการ 
- ขอการรับรองแหล่งผลิตพืช และรับรองระบบการจัดการด้านพืช (GAP : ล าไย) จาก

กรมวิชาการเกษตร 
2. ด้านการด าเนินงาน การบ ารุงดูแลรักษาต้นล าไยหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตก่อนชักน าการออก

ดอก 
- จัดการฝึกอบรมเกษตรกร เรื่อง “เทคนิคการตัดแต่งก่ิงล าไยเพ่ือเพ่ิมคุณภาพผลผลิต” 
- ตรวจประเมินสภาพสวนล าไย และต้นล าไยที่เข้าร่วมโครงการในเบื้องต้น พร้อมทั้ง

บันทึกข้อมูลด้านการผลิต/ ผลผลิตในฤดูกาลผลิต 
- เก็บตัวอย่างดินของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ ส่งตรวจวิเคราะห์ธาตุอาหารในดิน 
- เกษตรกรบ ารุง และเตรียมต้นล าไยระยะแตกใบอ่อนจนถึงระยะใบบนสเลตชุดที่สาม 

3. ด้านการด าเนินงาน ในช่วงระยะการชักน าการออกดอกของล าไย 
- จัดการฝึกอบรมให้ค าแนะน าเกษตรกรเรื่อง การใช้สารโพแทสเซียมคลอเรต เพ่ือการ

ชักน าการออกดอกอย่างถูกวิธี 
- ตรวจประเมินสภาพต้นล าไยของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฯ ก่อนราดสาร

โพแทสเซียมคลอเรต 
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- ประชุมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฯ เพ่ือวางแผนการใช้สารโพแทสเซียมคลอเรต 
เพ่ือการชักน าการออกดอก 

- ตรวจติดตามเกษตรกร เพ่ือเฝ้าระวังและบ ารุงต้นล าไยในระยะแทงช่อดอก 
- ตรวจติดตามเกษตรกร เพ่ือเฝ้าระวัง และบ ารุงต้นล าไยในระยะดอกล าไยบาน 

4. ด้านการด าเนินงาน ในช่วงบ ารุงรักษาต้นล าไยหลังติดผล 
- ตรวจติดตามเกษตรกรในการดูแลรักษาล าไยในระยะผลเล็ก (ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 

0.5 เซนติเมตร) 
- จัดอบรมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเรื่อง “เทคนิคการเพิ่มคุณภาพผลผลิตล าไย” 
- ตรวจประเมินช่อผลที่ได้รับการตัดแต่ง และประเมินความสมบูรณ์ของต้นล าไย

โดยทั่วไป 
- ดูแลรักษาล าไยในระยะขยายขนาดผล 
- ดูแลรักษาล าไยในระยะใกล้เก็บเกี่ยวผลผลิต 

5. ด้านการด าเนินงาน ในระยะเก็บเก่ียวผลผลิต และการตลาด 
- ตรวจประเมินผลผลิตล าไยของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฯ 
- ประสานงาน และวางแผนด้านการตลาด 
- ดูแลรักษาล าไยระยะใกล้เก็บเกี่ยวผลผลิต 
- ตรวจประเมินผลผลิตล าไยของเกษตรกรก่อนวันเก็บเก่ียวผลผลิต 
- เก็บเก่ียวผลผลิต และการจัดการหลังการเก็บเก่ียว 
 

วิธีการผลิตล าไยคุณภาพปลอดภัยจากสารพิษ โดยมูลนิธิชัยพัฒนา 
 

การเตรียมต้น 
1. การเตรียมต้นที่เข้าร่วมโครงการจะต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการที่เข้าร่วม

โครงการและเจ้าหน้าที่ของโครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านดอยก้อม จากนั้นจะต้องตัดแต่ง
กิ่งรูปทรงเปิดกลางพุ่มหรือทรงฝาชีหงาย เพ่ือให้แดดส่องผ่านและควบคุมความสูงของต้น เพ่ือง่ายต่อ
การดูแล โดยเฉพาะการตัดแต่งช่อผลและการเก็บเก่ียวผลผลิต 
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ภาพที่ 4 การตัดแต่งก่ิงล าไยแบบ 

รูปทรงเปิดกลางพุ่ม 
ภาพที่ 5 การตัดแต่งกิ่งล าไยรูปทรงฝาชีหงาย 

 
 
ประโยชน์ของการตัดแต่งกิ่ง 

(1) เพ่ือควบคุมขนาดความสูงและทรงพุ่มล าไยได้ตามความต้องการ เกิดความสะดวกต่อการ
บริหารจัดการ ท าให้เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ง่าย และช่วยลดค่าใช้จ่ายในเรื่องไม้ค้ ายันกิ่ง รวมทั้งลดต้นทุน
การผลิต 

(2) ช่วยให้ต้นล าไยมีอายุยืนยาวขึ้น และให้ผลผลิตสม่ าเสมอ เพราะการตัดแต่งก่ิงจะมีผลต่อ
การแตกตาซึ่งจะเร่งให้ต้นล าไยแตกใบอ่อนท าให้ต้นล าไยฟื้นตัวได้เร็วขึ้น (กรณีปีที่แห้งแล้ง ต้นล าไยที่
ตัดแต่งก่ิงที่ขาดน้ าเป็นเวลายาวนาน จะไม่เหี่ยวเฉาหรือยืนต้นตาย แต่ต้นที่ไม่ได้ตัดแต่งกิ่งจะเหี่ยวเฉา 
และส่วนมากก็จะยืนต้นตาย) 

(3) ท าให้ทรงพุ่มไม่หนาทึบเกินไป อากาศถ่ายเทได้สะดวก และแสงแดดส่องเข้าไปในทรงพุ่ม
ได้มากข้ึน ช่วยลดแหล่งที่อยู่อาศัยของโรค – แมลงศัตรูพืช เช่น โรคราด า โรคจุดสาหร่ายสนิม เพลี้ย
หอย เพลี้ยแป้ง เป็นต้น 

2. ใส่ปุ๋ยคอกอัตราต้นละ 10 – 20 กิโลกรัมต่อต้น และปุ๋ยสูตร 15 – 15 – 15 หรือ 46 – 0 
– 0 เพ่ือบ ารุงและฟ้ืนฟูสภาพต้นให้กลับมาสมบูรณ์แข็งแรงพร้อมที่จะให้ผลผลิตในฤดูถัดไป 
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ภาพที่ 6 การใส่ปุ๋ยคอกบริเวณทรงพุ่มต้นล าไย ภาพที่ 7 รากของต้นล าไยที่เกิดข้ึนบริเวณ 

ที่ใส่ปุ๋ยคอก 
 
การป้องกันก าจัดโรคและแมลงท่ีส าคัญ 

โรคพุ่มไม้กวาด (witches’ broom) 

  
ภาพที่ 8 โรคพุ่มไม้กวาด ภาพที่ 9 การตัดช่อล าไยท่ีแสดงอาการยอดหงิก

ไปฝัง หรือเผาไฟ เพ่ือก าจัดไรที่อาศัยอยู่ใน 
ช่อดอก หนอนกัดกินใบ เช่น หนอนคืบ 

หนอนมังกร ท าลาย โดยการกัดกิน 
ใบอ่อนของต้นล าไย 
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ภาพที่ 10 หนอนคีบกัดกินใบอ่อนของต้นล าไย ภาพที่ 11 สภาพใบล าไยที่โดนหนอนคีบ 

กัดกินใบอ่อน 
 
เทคนิคการให้สารโพแทสเซียมคลอเรต (ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม) 

1. เกษตรกรเลือกต้นล าไยที่สมบูรณ์อยู่ในระยะใบแก่ หากต้นล าไยต้นใดมีทรงพุ่มหนาทึบ
เกินไปควรตัดแต่งกิ่งออกบ้าง เพ่ือให้แสงแดดส่องผ่านเข้าไปในทรงพุ่ม หลังจากตัดแต่งกิ่งควรให้สาร
ทันทีหรือย่างช้าไม่ควรเกิน 1 สัปดาห์ เพราะอาจท าให้ล าไยแตกใบอ่อนได้ 

2. ท าความสะอาดบริเวณทรงพุ่ม ก าจัดวัชพืชและกวาดเศษใบล าไยออกนอกทรงพุ่ม ถ้า
หากดินมีความชื้นมากควรทิ้งไว้ 1 – 2 วันก่อนให้สาร 

3. ตรวจสอบความบริสุทธิ์ของสาร ก่อนการให้สารโพแทสเซียมคลอเรตควรน าสารไปตรวจ
วิเคราะห์หาความบริสุทธิ์ว่ามีก่ีเปอร์เซ็นต์ เพ่ือน ามาประกอบการก าหนดอัตราการให้สารโพแทสเซียม
คลอดเรตได้อย่างเหมาะสม 

4. การให้สารคลอเรต วิธีการให้สารนิยมท า 2 แบบ คือ ผสมน้ าราดและแบบหว่าน การผสม
น้ าราดจะต้องละลายสารคลอเรตในน้ าให้หมดก่อนแล้วจึงราด ส่วนการให้แบบหว่านควรท าให้สาร
ละเอียดเป็นผง การให้แบบหว่านและผสมน้ าราดควรให้รอบ ๆ  ทรงพุ่มเป็นบริเวณกว้างประมาณ 50 – 
100 เซนติเมตร เพื่อให้สารกระจายทั่วทรงพุ่มและป้องกันรากเสียหาย 

5. การให้น้ า ควรรดน้ าตามเพ่ือให้สารโพแทสเซียมคลอเรตละลายให้มากที่สุด หลังจากนั้น
รักษาความชื้นโดยให้น้ าทุก 3 – 5 วัน เพ่ือให้รากล าไยดูดสารเข้าสู่ต้นให้มากท่ีสุด ประมาณ 3 – 5 
สัปดาห์ล าไยจะเริ่มแทงช่อดอก 
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ตารางท่ี 3 ข้อแนะน าการใช้สารโพแทสเซียมคลอเรตกับต้นล าไยที่มีขนาดทรงพุ่มต่าง ๆ 

เส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม (เมตร) อัตราการใช้ * (กรัม) 

3 50 - 150 
4 100 – 250 
5 150 – 400 
6 250 – 500 
7 300 – 750 
8 400 – 1,000 
9 500 – 1,250 

>10 600 – 1,500 

*อัตราที่แนะน าประยุกต์จากงานทดลองที่ใช้ในอัตรา 8 – 20 กรัมต่อตารางเมตรของพ้ืนที่ทรงพุ่ม 
 

  
ภาพที่ 12 ลักษณะใบล าไยที่พร้อมส าหรับ 

การราดสารโพแทสเซียมคลอเรต 
ภาพที่ 13 การราดสารโพแทสเซียมคลอเรต

ให้กับต้นล าไยโดยใช้บัวรดน้ า 
รดรอบ ๆ ทรงพุ่ม 
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การดูแลช่วงล าไยแทงช่อดอก (เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์) 

  
ภาพที่ 14 เจ้าหน้าที่ประเมินความสมบูรณ์ 

ของต้นล าไย 
ภาพที่ 15 ลักษณะช่อดอกล าไยที่สมบูรณ์ 

 

  
ภาพที่ 16 ลักษณะช่อดอกที่หนอน 

ก าลังจะท าลาย 
ภาพที่ 17 หนอนตัวท าลายช่อดอก 

 
ข้อดีของการตัดแต่งช่อผล 

1. เพ่ือเพ่ิมขนาดของผลล าไยให้มีขนาดโตขึ้น น้ าหนักดี มีคุณภาพ 
2. ลดการหลุดร่วงของผลล าไย กรณีเช่น ล าไยขาดน้ า สภาพอากาศร้อนจัด เป็นต้น 
3. ลดการแตกของผลล าไย กรณีเช่น ล าไยขาดน้ าเป็นเวลานาน เป็นต้น 
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การเก็บเกี่ยวผลผลิต (ช่วงปลายเดือนกรกฎาคม – เดือนสิงหาคม) 

  
ภาพที่ 18 ลักษณะช่อผลที่ไม่ได้ตัดแต่งก่ิง ภาพที่ 19 ลักษณะช่อผลล าไยที่ผ่าน 

การตัดแต่งช่อผล 
 

  
ภาพที่ 20 ตารางก าหนดเกรดล าไย ภาพที่ 21 ผลล าไยเปรียบเทียบกับ 

ขนาดเหรียญ 10 บาท 
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ดัชนีการเก็บเกี่ยว 
 ล าไยในฤดูกาลปกติจะใช้เวลาตั้งแต่เริ่มแทงช่อดอกจนกระทั่งผลแก่ประมาณ 7 เดือน 
ตัวอย่างเช่น ถ้าราดสารโพแทสเซียมคลอเรตช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนผลล าไยจะพร้อมเก็บผลผลิต
ในช่วงเดือนกรกฎาคม โดยสังเกตลักษณะทางกายภาพคือ ขนาดของล าไยมีขนาดใหญ่ขึ้น ผิวของ
เปลือกล าไยด้านนอกเรียบ เปลือกด้านในมีเส้นคล้ายร่างแห เมล็ดมีสีด า เนื้อมีรสหวาน ปริมาณ
ของแข็งท่ีละลายน้ าไม่ต่ ากว่า 18 องศาบริกซ ์

  
ภาพที่ 22 ขนาดผลล าไยที่พร้อมส าหรับ 

การเก็บเกี่ยว 
ภาพที่ 23 วัดปริมาณของแข็งละลายน้ า 

ก่อนเก็บเก่ียวผลผลิต 
 

วิธีการเก็บเกี่ยวผลผลิต 

  
ภาพที่ 24 การเก็บเกี่ยวผลผลิตต้นสูง โดยใช้บันได 

ในการเก็บเกี่ยวผลผลิต 
ภาพที่ 25 การน าผลผลิตที่เก็บได้จากสวน 

ไปยังโรงคัดบรรจุ 
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การคัดขนาด 
 การคัดขนาดล าไยคุณภาพ มีวิธีการคือน าช่อผลล าไยที่ได้หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตมาคัด
ขนาดโดยเลือกขนาดผลให้มีขนาดใหญ่ใกล้เคียงกัน และมีน้ าหนักตามที่โครงการฯก าหนด เพ่ือน าไป
บรรจุลงตะกร้าละ 8 กิโลกรัม ส าหรับการก าหนดเกรดล าไยที่ทางโครงการรับซื้อคือ ล าไยผลสดขนาด 
AAA จ านวนไม่เกิน 65 ผลต่อกิโลกรัม และล าไยผลสดขนาด AA จ านวนไม่เกิน 70 ผลต่อกิโลกรัม 
ส่วนผลล าไยที่ต่ าที่ทางโครงการก าหนด เกษตรกรสามารถน าไปจ าหน่ายได้ขนาด AA ตามที่ตลาดรับ
ซื้อทั่วไป ซึ่งท าให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึนอีกช่องทางหนึ่ง 

  
ภาพที่ 26 กระบวนการคัดคุณภาพล าไย ภาพที่ 27 ช่อผลไยผลสดขนาด AAA 

จ านวนไม่เกิน 65 ผลต่อกิโลกรัม 
 

  
ภาพที่ 28 ช่อล าไยผลสดขนาด AA 
จ านวนไม่เกิน 70 ผลต่อกิโลกรัม 

ภาพที่ 29 การบรรจุล าไยลงในตะกร้า 
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รมซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 
1. บรรจุล าไยลงในตะกร้าแล้วน าไปซ้อนเรียงในห้องรมซัลเฟอร์ไดออกไซด์อย่างพอเหมาะ 

และให้มีช่องว่างเพื่อให้ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์แทรกเข้าไปได้ 
2. คลุมผ้าใบปิดทั้งสี่ด้าน ปิดตู้และเปิดพัดลมเพ่ือบังคับและหมุนเวียนแก๊สเข้าไป ซึ่ง

กระบวนการทั้งหมดนี้จะใช้เวลาประมาณ 40 นาที 
3. ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่ตกค้างอยู่ในห้องจะถูกก าจัดโดยใช้พัดลมดูดอากาศออกไปผ่าน

ลงในน้ า 
4. น าล าไยที่ผ่านกระบวนการรมซัลเฟอร์ไดออกไซด์แล้วไปเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิ 4 – 6 

องศาเซลเซียส ภายใต้สภาวะที่อุณหภูมิต่ าจะช่วยป้องกันการเน่าเสีย และสามารถรักษาล าไยได้นาน
ถึง 14 วัน 
 

  
ภาพที่ 30 ห้องรมก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ภาพที่ 31 การเรียงตะกร้าบรรจุล าไยผลสด 

 

  
ภาพที่ 32 ล าไยผลสดก่อนรมก๊าซ 

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
ภาพที่ 33 ล าไยผลสดหลังรมก๊าซ 

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
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ระบบการจัดการคุณภาพล าไย (Good Agricultural Practices : GAP ล าไย) 
นโยบายคุณภาพล าไย 
เพ่ือให้บรรลุตามนโยบายคุณภาพล าไย ในฐานะ “เกษตรกร” การผลิตล าไย ภายใต้ “ระบบ

การจัดการคุณภาพ : GAP ล าไย” ของกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะ
ด าเนินการดังนี้ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2550) 

1. บุคลากรทุกคนในสวนมีส่วนร่วมในระบบจัดการคุณภาพ 
2. ผลิตล าไยอย่างซื่อตรง และได้มาตรฐานตามความต้องการของคู่ค้าและผู้บริโภค 
3. พัฒนาบุคลากร และผลิตผลอย่างต่อเนื่อง 
4. ธ ารงรักษาและทบทวนระบบพร้อมทั้งมีการปรับปรุงให้ทันสมัย 

ในฐานะ “เกษตรกร” การผลิตล าไยภายใต้ “ระบบการจัดการคุณภาพ : GAP ล าไย” ยืนยัน
การผลิตล าไยเพ่ือให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ตาม “ระเบียบปฏิบัติ GAP ระบบการผลิตล าไยระดับ
เกษตรกร” เพ่ือเสริมสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าล าไยไทย ดังนี้ 

1. มีการจัดการสุขลักษณะสวน 
2. มีการจัดการเครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตร 
3. มีการจัดการปัจจัยการผลิต 
4. มีการปฏิบัติและการควบคุมการผลิต 
5. มีการบันทึกและการควบคุมเอกสาร 

 
วัตถุประสงค์คุณภาพล าไย 

ในฐานะ “เกษตรกร” การผลิตล าไย ภายใต้ “ระบบการจัดการคุณภาพ GAP : ล าไย) ของ
กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก าหนดวัตถุประสงค์คุณภาพ ดังนี้ 

1. ผลิตล าไยที่มีขนาดผลสม่ าเสมอภายในช่อ 
2. ผลิตล าไยที่ปลอดจากศัตรูพืช 
3. ผลิตล าไยที่ปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง 

 
แผนควบคุมการผลิตล าไย 

เพ่ือให้บรรลุตามนโยบายคุณภาพล าไย “เราจะผลิตล าไยที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นที่
พึงพอใจของคู่ค้าและผู้บริโภค” และบรรลุตามวัตถุประสงค์คุณภาพล าไย ดังนี้ 

1. ผลิตล าไยที่มีขนาดผลสม่ าเสมอภายในช่อ 
2. ผลิตล าไยที่ปลอดจากศัตรูพืช 
3. ผลิตล าไยที่ปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง 
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ในฐานะ “เกษตรกร” การผลิตล าไย ภายใต้ “ระบบการจัดการคุณภาพ GAP : ล าไย” ของ
กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีแผนควบคุมการผลิต ดังในรายละเอียดขั้นตอน
การผลิต 4 ด้านดังนี้ 

1. ขั้นตอนการเตรียมต้นหลังการเก็บเกี่ยว 
1.1 การตัดแต่งกิ่ง 
1.2 การป้องกันก าจัดโรคที่ส าคัญ 
1.3 การป้องกันก าจัดแมลงและไรศัตรูล าไย 
1.4 การป้องกันก าจัดวัชพืช 
1.5 การใส่ปุ๋ยเพื่อเพ่ิมความสมบูรณ์ต้น 

2. ขั้นตอนการเตรียมต้นก่อนการออกดอก 
2.1 การพ่นปุ๋ยทางใบ เพ่ือป้องกันการแตกใบอ่อน 
2.2 การชักน าให้ออกดอก โดยใช้สารคลอเรต 

3. ขั้นตอนการจัดการต้นระยะออกดอก ถึงระยะก่อนการเก็บเก่ียว 
3.1 การป้องกันก าจัดแมลง และไรศัตรูท าลายช่อดอกล าไย 
3.2 การจัดการปุ๋ยและน้ าเพ่ือเพ่ิมการพัฒนาการของผล 
3.3 การจัดการเพ่ือให้ได้ผลผลิตคุณภาพ 

- การตัดแต่งช่อผล 
- การพ่นปุ๋ยทางใบ 

3.4 การจัดการเพ่ือผลิตล าไยที่ปลอดจากศัตรูพืช 
- การส ารวจการเข้าท าลาย และการป้องกันก าจัดศัตรูท าลายผลล าไย 

3.5 การจัดการเพ่ือผลิตล าไยที่ปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง 
4. การเก็บเกี่ยว และการปฏิบัติหลังการเก็บเก่ียวในสวน 

4.1 การเก็บเกี่ยว 
4.2 การป้องกันการคละปนของผลิตผลที่มีศัตรูล าไยติดไปกับผล 

 
ระเบียบปฏิบัติ GAP (Good Agricultural Practice) 
ระบบการผลิตล าไยระดับเกษตรกร 

1. ขอบข่าย 
ระเบียบปฏิบัตินี้ ครอบคลุมระบบการผลิตล าไยในทุกขั้นตอนการผลิตที่ด าเนินการในระดับ

เกษตรกร เพ่ือให้ได้ผลผลิตล าไยที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นที่พึงพอใจของคู่ค้าและผู้บริโภค 
2. นิยาม 
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3. ข้อก าหนด เกณฑ์ที่ก าหนด และวิธีการตรวจประเมิน 
ข้อก าหนด เกณฑ์ที่ก าหนด และวิธีการตรวจประเมินว่าเป็นไปตามระบบการผลิตล าไยให้

เป็นไปตามรายละเอียด ดังนี้ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2550) 
1. ข้อก าหนดด้านแหล่งน้ า 

1.1 เกณฑ์ที่ก าหนด น้ าที่ใช้ต้องได้จากแหล่งที่ไม่มีสภาพแวดล้อมซึ่งก่อให้เกิดการ
ปนเปื้อนจุลินทรีย์ สารเคมี และโลหะหนัก 

1.2 วิธีการตรวจประเมิน ตรวจพินิจสภาพแวดล้อม หากอยู่ในสภาวะเสี่ยง ให้
ตรวจสอบ และวิเคราะห์คุณภาพน้ า โดย (1) แหล่งน้ าจะต้องไม่อยู่ใกล้ หรือไหลผ่านชุมชน หรือคอก
สัตว์ หรือโรงเก็บสารเคมี หรือสถานที่ผสมสารเคมีส าหรับพ่นในสวน หรือโรงงานอุตสาหกรรม (2) ไม่
เป็นน้ าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือกิจกรรมอ่ืน ๆ หากจ าเป็นต้องใช้ ต้องมีหลักฐานประกอบว่า
ได้ผ่านการบ าบัดน้ าเสียมาแล้วตามมาตรฐาน (3) หากเป็นแหล่งน้ าที่จัดท าขึ้นใหม่ บริเวณท่ีเป็นแหล่ง
น้ านั้น ต้องไม่มีประวัติเคยเป็นโรงพยาบาล หรือคอกสัตว์ หรือโรงงานอุตสาหกรรมมาก่อน  (4) ใช้
Decision tree ความเสี่ยงในการปนเปื้อนจุลินทรีย์ในน้ าใช้ในระหว่างกระบวนการผลิตและน้ าใช้ใน
การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว และเอกสารสนับสนุน การประเมินความเสี่ยงเนื่องจากการปนเปื้อน 
ประกอบการตัดสินใจ 

2. ข้อก าหนดด้านพื้นท่ีปลูก 
2.1 เกณฑ์ท่ีก าหนด ต้องเป็นพื้นที่ท่ีไม่มีความเสี่ยง เนื่องจากสารเคมี จุลินทรีย์ และ

โลหะหนัก ที่จะท าให้เกิดการตกค้างหรือปนเปื้อนในผลิตผลวิธีการตรวจประเมิน ตรวจพินิจ
สภาพแวดล้อม หากอยู่ในสภาวะเสี่ยง ให้ตรวจสอบ และวิเคราะห์คุณภาพดิน (1) พ้ืนที่ปลูก ต้องไม่มี
ประวัติเคยเป็นโรงพยาบาล หรือโรงงานอุตสาหกรรม หรือคอกสัตว์ หรือโรงเก็บสารเคมี หรือสถานที่
ทิ้งขยะมาก่อน (2) ต้องไม่ใช่พ้ืนที่ที่มีการตรวจพบสารป้องกันก าจัดศัตรูพืชกลุ่มออร์แกโนคลอรีน 
(OC) และ/หรือ กลุ่มออร์แกโนฟอสเฟต (OP) ในดิน หรือในผลิตผลมาก่อน (3) ใช้ Decision tree 
ความเสี่ยงเนื้อจากสารพิษตกค้างในดินประกอบการตัดสินใจ (4) ปุ๋ยเคมี และปุ๋ยอินทรีย์ที่ใช้ทางดิน
ไม่มีธาตุโลหะหนักปนเปื้อนอยู่ เช่น แคดเมียม ตะกั่ว และปรอท เป็นต้น (6) มีส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ที่
ไม่ได้ผ่านการหมัก (compost) หรือบ่ม (aging) มาใช้เป็นปุ๋ย ใช้แผนภูมิ 4 Decision tree ความเสี่ยง
ในการปนเปื้อนจุลินทรีย์เนื่องจากปุ๋ย และสารเสริมประสิทธิภาพปุ๋ย และเอกสารสนับสนุน การ
ประเมินความเสี่ยงเนื่องจากการปนเปื้อน ประกอบการตัดสินใจ 

3. การใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร 
3.1 เกณฑ์ที่ก าหนด (1) การใช้วัตถุอันตรายให้ใช้ตามค าแนะน าหรืออ้างอิงแนะน า

ของกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือตามค าแนะน าในฉลากที่ขึ้นทะเบียนกับ
กรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2) ต้องใช้สารเคมีให้สอดคล้องกับรายการสารเคมีที่
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ประเทศคู่ค้าอนุญาตให้ใช้ (3) ห้ามใช้วัตถุอันตรายที่ระบุในทะเบียนวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่  
ห้ามใช้ 

3.2 วิธีการตรวจประเมิน (1) ตรวจสอบสถานที่ เก็บรักษาวัตถุอันตรายทาง
การเกษตร (2) ตรวจบันทึกข้อมูลการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร เปรียบเทียบกับเอกสารสนับสนุน
วัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ประเทศคู่ค้าอนุญาตให้ใช้ได้ส าหรับล าไย และสุ่มตัวอย่างวิเคราะห์
สารพิษตกค้างในผลิตผลกรณีมีข้อสงสัย 

4. การเก็บรักษา และการขนย้ายผลิตผล 
4.1 เกณฑ์ที่ก าหนด (1) สถานที่เก็บรักษาต้องสะอาดมีอากาศ มีอากาศถ่ายเทได้ดี 

สามารถป้องกันการปนเปื้อนจากวัตถุแปลกปลอม วัตถุอันตราย และสัตว์พาหะน าโรค  (2) อุปกรณ์
และพาหนะในการขนย้ายต้องสะอาดปราศจากการปนเปื้อนสิ่งอันตรายที่มีผลต่อความปลอดภัยใน
การบริโภค (3) ต้องขนย้ายผลิตผลอย่างระมัดระวัง มิให้เกิดรอยช้ า 

4.2 วิธีการตรวจประเมิน ตรวจพินิจสถานที่ อุปกรณ์ ภาชนะบรรจุ ขั้นตอน และ
วิธีการขนย้ายผลิตผล 

5. การบันทึกข้อมูล 
5.1 เกณฑ์ที่ก าหนด (1) ต้องมีการบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวกับการใช้วัตถุอันตราย  (2) 

ต้องมีการบันทึกข้อมูลการส ารวจศัตรูพืชและการป้องกันก าจัด  (3) ต้องบันทึกแหล่งที่มาของปัจจัย
การผลิต 

5.2 วิธีการตรวจประเมิน ตรวจบันทึกข้อมูลของเกษตรกรตามแบบบันทึกข้อมูล 
6. ผลิตผลผิวสวย ปลอดจากศัตรูพืช 

6.1 เกณฑ์ที่ก าหนด (1) ส ารวจการเข้าท าลายของศัตรูล าไย เพ่ือป้องกันก าจัด
ศัตรูพืชไม่ให้เกินค่าก าหนดดังนี้ เพลี้ยหอยและเพลี้ยแป้งช่อผลถูกท าลายเกิน 10% ผีเสื้อมวนหวาน
ช่อผลถูกท าลายเกิน 10% โรคผลเน่าพบอาการโรคผลเน่า 1 ช่อผลผลผลิตที่เก็บเกี่ยวต้องปราศจาก
ร่องรอยการเข้าท าลายของศัตรูพืช และ/หรือมีศัตรูพืชติดอยู่กับผลิตผล ถ้าพบต้องคัดแยกออก 

6.2 วิธีการตรวจประเมิน (1) ตรวจบันทึกข้อมูลการส ารวจศัตรูล าไย และการ
ป้องกันก าจัด (2) ตรวจพินิจผลการคัดแยก 

7. การจัดการกระบวนการผลิต เพ่ือให้ได้ผลผลิตคุณภาพ 
7.1 เกณฑ์ที่ก าหนด ท าการผลิตภายใต้ระบบการจัดการคุณภาพ : GAP ล าไย และ

ปฏิบัติตามแผนควบคุมการผลิตอย่างเคร่งครัด 
7.2 วิธีการตรวจประเมิน ตรวจบันทึกตามแผนควบคุมการผลิต 
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8. การเก็บเกี่ยว และการปฏิบัติหลังการเก็บเก่ียว 
8.1 เกณฑ์ที่ก าหนด (1) เก็บเกี่ยวล าไยในระยะเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมของแต่ละพันธุ์ 

(2) อุปกรณ์ท่ีใช้ในการเก็บเก่ียวภาชนะบรรจุ และวิธีการเก็บเกี่ยว หรือมีต าหนิจากการเข้าท าลายของ
ศัตรูพืช หรือที่ไม่ได้คุณภาพตามความต้องการของตลาด แยกไว้ต่างหาก (3) สถานที่เก็บรักษาต้อง
สะอาด มีอากาศถ่ายเทได้ดี สามารถป้องกันการปนเปื้อนจากวัตถุแปลกปลอม วัตถุอันตราย และสัตว์
พาหะน าโรค (4) อุปกรณ์และพาหนะในการขนย้ายต้องสะอาดปราศจากการปนเปื้อนสิ่งอันตรายที่มี
ผลต่อความปลอดภัยในการบริโภค (5) ต้องขนย้ายผลิตผลอย่างระมัดระวัง มิให้เกิดรอยช้ า 

8.2 วิธีการตรวจประเมิน (1) ตรวจพินิจอุปกรณ์ ภาชนะบรรจุและวิธีการเก็บเกี่ยว 
(2) ตรวจพินิจผลิตผลหลังเก็บเกี่ยว และผลการคัดแยก 
 
ค าแนะน าหลักการปฏิบัติตามระบบการผลิตล าไย 

1. การจัดการสุขลักษณะฟาร์ม 
1.1 จัดท าประวัติฟาร์มและการใช้ประโยชน์ที่ดินในฟาร์ม 

1.1.1 มีการจัดท าข้อมูลประจ าแปลง โดยรวมชื่อเจ้าของแปลง ผู้ดูแลแปลง ที่ตั้ง
แปลง แผนที่ภายในแปลง ชนิดพืชและพันธุ์ที่ปลูก ประวัติการใช้ที่ดินย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี และ
รายละเอียดอื่น ๆ ตามแบบบันทึกข้อมูลประจ าแปลง 

1.1.2 ในกรณีที่สถานที่ผลิตอยู่ใกล้ หรืออยู่ในแหล่งอุตสาหกรรม หรือพ้ืนที่ที่มีความ
เสี่ยง ควรมีการวิเคราะห์ดิน เพ่ือตรวจสอบคุณภาพดิน และการปนเปื้อนจากสิ่งที่เป็นอันตรายอย่าง
น้อย 1 ครั้ง ในระยะเริ่มระบบการจัดการคุณภาพ : GAP ล าไย โดยด าเนินการตามค าแนะน าใน
เอกสารสนับสนุนวิธีเก็บตัวอย่างดินเพ่ือการวิเคราะห์ บันทึกรายละเอียดการเก็บตัวอย่างดินลงใน
แบบบันทึก รวมทั้งเก็บใบแจ้งผลการวิเคราะห์ดินไว้เป็นหลักฐาน 

1.2 แหล่งน้ าและคุณภาพน้ า 
1.2.1 น้ าที่ใช้ในกระบวนการผลิต ควรเป็นน้ าที่มีคุณภาพเหมาะสมกับการใช้ใน

การเกษตร ต้องไม่ใช้น้ าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนสิ่งที่
เป็นอันตราย กรณีจ าเป็นต้องใช้ ต้องมีหลักฐานหรือข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนว่าน้ านั้นได้ผ่านการบ าบัดน้ า
เสียมาแล้ว และสามารถน ามาใช้ในกระบวนการผลิตได้ และน้ าที่ใช้ล้างผลิตผลหลังการเก็บเกี่ยวต้อง
เป็นน้ าที่มีคุณภาพบริโภคได้ 

1.2.2 ควรมีการเก็บตัวอย่างน้ าอย่างน้อย 1 ครั้ง ในระยะเริ่มระบบการจัดการ
คุณภาพ : GAP ล าไย ตามค าแนะน าในเอกสารสนับสนุนวิธีเก็บตัวอย่างน้ าเพ่ือการวิเคราะห์ ส่ง
ห้องปฏิบัติการที่เชื่อถือได้ เพ่ือวิเคราะห์การปนเปื้อนเนื่องจากสารเคมี แร่ธาตุ บันทึกรายละเอียดการ
เก็บตัวอย่างน้ าลงในแบบบันทึก รวมทั้งเก็บใบแจ้งผลการวิเคราะห์น้ าไว้เป็นหลักฐาน 
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1.2.3 แหล่งน้ าส าหรับการเกษตรไม่ควรเป็นแหล่งน้ าที่เกิดขึ้นเนื่องจากการท าลาย
สิ่งแวดล้อม 

1.3 การเก็บรักษาสารเคมีทางการเกษตร 
1.3.1 จัดเก็บสารเคมีชนิดต่าง ๆ ที่ใช้ในกระบวนการผลิตในสถานที่มิดชิด ปลอดภัย 

ป้องกันแดดและฝนได้ และมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก 
1.3.2 แยกสถานที่เก็บสารเคมีไม่ให้อยู่ใกล้ที่พักอาศัย และสถานที่ประกอบอาหาร 

ไม่อยู่ในบริเวณต้นน้ า หรือบริเวณท่ีมีน้ าไหลผ่าน เพ่ือป้องกันสารเคมีปนเปื้อนในแหล่งน้ า 
1.3.3 สารเคมีแต่ละชนิดต้องจัดเก็บในภาชนะปิดมิดชิด สารเคมีที่เปิดใช้แล้วห้าม

ถ่ายออกจากภาชนะบรรจุเดิม ให้ปิดป้ายแสดงชัดเจน และแยกเก็บเป็นหมวดหมู่ ไม่ปะปนกันระหว่าง
ปุ๋ย สารควบคุมการเจริญเติบโตพืช สารเคมีป้องกันก าจัดโรค สารเคมีป้องกันก าจัดแมลง สารเคมี
ป้องกันก าจัดวัชพืช และอาหารเสริมต่าง ๆ  

1.3.4 โรงเก็บสารเคมีต้องมีเครื่องมือและวัสดุป้องกันอุบัติเหตุอย่างครบถ้วน เช่น 
น้ ายาล้างตา น้ าสะอาด ทราย และอุปกรณ์ดับเพลิง เป็นต้น 

1.3.5 ต้องไม่มีสารเคมีที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายตามพระราชบัญญัติวัตถุ
อันตราย พ.ศ. 2535 และสารเคมีที่ประกาศห้ามใช้ เก็บรักษาอยู่ในสถานที่เก็บสารเคมี หรือภายใน
แปลง 

1.4 การใช้สารเคมีทางการเกษตรอย่างถูกต้อง และเหมาะสม 
1.4.1 ห้ามใช้สารเคมีที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายตามพระราชบัญญัติวัตถุ

อันตราย พ.ศ. 2535 ตามเอกสารสนับสนุน รายชื่อวัตถุอันตรายห้ามใช้ในการเกษตร และต้องใช้
สารเคมีให้สอดคล้องกับรายการสารเคมีท่ีประเทศคู่ค้าอนุญาตให้ใช้ 

1.4.2 อ่านฉลากค าแนะน า เพ่ือให้ทราบคุณสมบัติ และวิธีการใช้สารป้องกันก าจัด
ศัตรูพืชก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง 

1.4.3 ผู้ประกอบการและแรงงานที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันก าจัดศัตรูพืช ควร
รู้จักศัตรูพืช ชนิดและอัตราการใช้สารป้องกันก าจัดศัตรูพืช การเลือกใช้เครื่องพ่นและอุปกรณ์หัวฉีด 
รวมทั้งวิธีการพ่นสารเคมีที่ถูกต้อง โดยต้องตรวจสอบเครื่องพ่นสารให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งาน
ตลอดเวลา เพ่ือป้องกันสารพิษเปื้อนเสื้อผ้าและร่างกายของผู้พ่น ต้องสวมเสื้อผ้าอุปกรณ์ป้องกัน
สารพิษ ได้แก่ หน้ากากหรือผ้าปิดจมูก ถุงมือ หมวก และรองเท้าเพ่ือป้องกันอันตรายจากสารพิษ 

1.4.4 เตรียมสารป้องกันก าจัดศัตรูพืช และใช้ให้หมดในคราวเดียว ไม่ควรเหลือติด
ค้างในถังพ่น 

1.4.5 ปิดฝาภาชนะบรรจุสารป้องกันก าจัดศัตรูพืชให้สนิทเมื่อเลิกใช้ และเก็บใน
สถานที่เก็บสารเคม ี
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1.4.6 ให้ล้างภาชนะบรรจุสารเคมีที่ใช้หมดแล้วด้วยน้ า 2 – 3 ครั้ง แล้วเทลงในถัง
พ่นสารเคมี ปรับปริมาณน้ าตามความเข้มข้นที่ก าหนด ก่อนน าไปใช้พ่นป้องกันก าจัดศัตรูพืชต่อไป 

1.4.7 ควรพ่นสารป้องกันก าจัดศัตรูพืชในช่วงเช้าหรือเย็นขณะลมสงบ หลีกเลี่ยง
การพ่นในเวลาแดดจัดหรือลมแรง และขณะปฏิบัติงานผู้พ่นต้องอยู่เหนือลมตลอดเวลา 

1.4.8 หลังการพ่นสารป้องกันก าจัดศัตรูพืชทุกครั้ง ผู้พ่นต้องอาบน้ า สระผม และ
เปลี่ยนเสื้อผ้าทันที เสื้อผ้าที่ใส่ขณะพ่นสารต้องซักให้สะอาดทุกครั้ง 

1.4.9 ต้องหยุดใช้สารป้องกันก าจัดศัตรูพืชก่อนการเก็บเกี่ยวตามที่ระบุไว้ในฉลาก
ก ากับการใช้สารป้องกันก าจัดศัตรูพืชแต่ละชนิด 

1.4.10 ให้ปฏิบัติตามแผนควบคุมการผลิตของล าไย 
1.4.11 ห้ามรับประทานอาหาร หรือสูบบุหรี่ ขณะพ่นสารป้องกันก าจัดศัตรูพืช 

1.5 ความสะอาดปลอดภัย และการก าจัดของเสียและวัสดุเหลือใช้ 
1.5.1 ภาชนะบรรจุสารเคมีที่ใช้หมดและล้างสารเคมีออกหมดแล้วตามค าแนะน าใน

ข้อ 1.4.6 ต้องไม่น ากลับมาใช้อีก และต้องท าให้ช ารุดเพ่ือป้องกันการน ากลับมาใช้ แล้วน าทิ้งใน
สถานที่ที่จัดไว้ส าหรับทิ้งภาชนะบรรจุสารเคมีโดยเฉพาะ หรือท าลายโดยการฝังดินห่างจากแหล่งน้ า 
และให้มีความลึกมากพอที่สัตว์ไม่สามารถคุ้ยขึ้นมาได้ ห้ามเผาท าลาย 

1.5.2 กิ่งพืชที่มีโรคเข้าท าลายต้องเผาท าลายนอกแปลง 
1.5.3 เศษพืช หรือก่ิงที่ตัดแต่งจากต้น และไม่มีโรคเข้าท าลาย สามารถน ามาท าเป็น

ปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยพืชสดได้ 
1.5.4 จ าแนก และแยกประเภทของขยะให้ชัดเจน เช่น กระดาษ กล่องกระดาษ 

พลาสติก แก้ว น้ ามัน สารเคมี และเศษซากพืช เป็นต้น รวมทั้งควรมีถังขยะวางให้เป็นระเบียบ หรือ
ระบุจุดทิ้งขยะให้ชัดเจน 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1. แบบบันทึก ข้อมูลประจ าแปลง 
2. แบบบันทึก การเก็บตัวอย่างดินและน้ าส่งวิเคราะห์ 
3. เอกสารสนับสนุน การประเมินความเสี่ยงเนื่องจากการปนเปื้อน 
4. เอกสารสนับสนุน วิธีเก็บตัวอย่างดินเพ่ือการวิเคราะห์ 
5. เอกสารสนับสนุน วิธีเก็บตัวอย่างน้ าเพ่ือการวิเคราะห์ 
6. เอกสารสนับสนุน ปริมาณสูงสุดของโลหะหนัก 
7. เอกสารสนับสนุน มาตรฐานคุณภาพน้ าใช้ในการเกษตร 
8. เอกสารสนับสนุน รายชื่อวัตถุอันตรายที่ห้ามใช้ทางการเกษตร 
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2. การจัดการเครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตร 
2.1 การจัดท ารายการและการจัดเก็บเครื่องมือและอุปกรณ์ 

2.1.1 มีอุปกรณ์การเกษตรเหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
2.1.2 สถานที่ เก็บรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือการเกษตร ควรเป็นสัดส่วน 

ปลอดภัย ง่ายต่อการน าไปใช้งาน มีป้ายแสดงไว้ชัดเจน พร้อมทั้งจัดท ารายการและแผนการตรวจ
บ ารุงรักษาเครื่องมือ/อุปกรณ์การเกษตรทุกชิ้น ลงในแบบบันทึก 

2.2 การตรวจสภาพ และการซ่อมบ ารุง 
2.2.1 มีการตรวจสภาพเครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตร เช่น เครื่องพ่นสาร

ป้องกันก าจัดศัตรูพืช อุปกรณ์การเก็บเกี่ยว ก่อนน าออกไปงาน และหลังใช้งานเสร็จแล้วต้องท าความ
สะอาดทุกครั้งก่อนน าไปเก็บในสถานที่เก็บ 

2.2.2 มีการตรวจซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตรกร ตามแผน
บ ารุงรักษาท่ีก าหนดไว้ พร้อมทั้งบันทึกผลการตรวจซ่อมทุกครั้ง ลงในแบบบันทึก 

2.2.3 เครื่องมือ อุปกรณ์ และภาชนะที่ใช้ในการบรรจุ และขนส่งผลิตผล ต้องมี
การท าความสะอาดทุกครั้งก่อนการใช้งาน และเม่ือใช้งานเสร็จแล้วต้องท าความสะอาดก่อนน าไปเก็บ 

2.2.4 กรณีที่มีความจ าเป็นต้องใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องอาศัยความ
เที่ยงตรงในการปฏิบัติงาน ต้องมีการตรวจสอบความเที่ยงตรงอย่างสม่ าเสมอแล้วแต่กรณี หากพบว่า
มีความคลาดเคลื่อนต้องด าเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนใหม่ เพ่ือให้อุปกรณ์ดังกล่าวมี
ประสิทธิภาพตามมาตรฐานเมื่อน ามาใช้งาน 

3. การจัดการปัจจัยการผลิต 
3.1 การจัดท ารายการปัจจัยการผลิตและแหล่งที่มา 
จัดท ารายการและรายละเอียดเฉพาะของปัจจัยการผลิตที่ส าคัญ ได้แก่ พันธุ์ ปุ๋ย สารเคมี

ป้องกันก าจัดศัตรูพืช ที่ใช้ในการปฏิบัติการผลิต พร้อมทั้งจัดท าบัญชีรายการ ปริมาณ วัน เดือน ปี ที่
จัดซื้อจัดหาลงในแบบบันทึก 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1. แบบบันทึก แหล่งที่มาของปัจจัยการผลิต 
2. การตรวจสอบคุณสมบัติของปัจจัยการผลิตที่ส าคัญ 

ปัจจัยการผลิตที่ส าคัญ ที่ไม่สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาได้ หรือไม่น่าเชื่อถือ ต้องส่งปัจจัยการ
ผลิตนั้นไปยังหน่วยงาน หรือห้องปฏิบัติการที่เชื่อถือได้เพ่ือตรวจวิเคราะห์ บันทึกรายละเอียดการเก็บ
ตัวอย่างปัจจัยการผลิตลงในแบบบันทึก รวมทั้งเก็บใบแจ้งผลการวิเคราะห์ไว้เป็นหลักฐาน 
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4. การปฏิบัติและการควบคุมการผลิต 
4.1 การจัดการในกระบวนการผลิต 

การจัดการในกระบวนการผลิต จะมีระเบียบปฏิบัติของแต่ละประเด็นตามความเหมาะสมใน
แต่ละพืช การปฏิบัติต้องด าเนินการตามระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ในแต่ละพืช 

4.1.1 มีขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมกระบวนการผลิตในประเด็นคุณภาพ 
(quality attributes) ที่เก่ียวข้องในเชิงการค้าเฉพาะเรื่องของพืชนั้น ๆ 

4.1.2 มีขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมกระบวนการผลิตในประเด็นความ
ปลอดภัย (safety) ด้านสารเคมี (chemical) ด้านจุลินทรีย์(microbial) และด้านกายภาพ (physical) 

4.1.3 มีขั้นตอนการปฏิบัติ เกี่ยวกับการควบคุมกระบวนการผลิตในประเด็น
สุขอนามัยพืช (phytosanitary) ด้านโรค แมลง และศัตรูพืช 

4.2 การจัดการประเด็นทั่วไป 
4.2.1 ควรใช้เครื่องมือหรือวิธีการเฉพาะ ให้สอดคล้องกับธรรมชาติของแต่ละพืช 

เพ่ือป้องกันการช้ าของผลิตผลเนื่องจากการเก็บเก่ียว 
4.2.2 ต้องมีวัสดุปูรองพ้ืนในบริเวณที่พักผลิตผลที่เก็บเกี่ยวในฟาร์ม เพ่ือป้องกันการ

ปนเปื้อนของจุลินทรีย์ สิ่งปฏิกูล เศษดิน และสิ่งสกปรก หรือสิ่งที่เป็นอันตรายอื่น ๆ จากพ้ืนดิน 
4.2.3 ภาชนะที่ใช้ในการบรรจุและการขนส่งผลิตผล ต้องแยกต่างหากจากภาชนะท่ี

ใช้ในการขนย้าย หรือขนส่งสารเคมี หรือปุ๋ย เพ่ือป้องกันการปนเปื้อนสารเคมีทางการเกษตรและ
จุลินทรีย์ที่เป็นอันจรายต่อการบริโภค และความเสียหายของผลิตผล 

4.2.4 ในกรณีที่ไม่สามารถแยกภาชนะบรรจุผลิตผล และภาชนะขนย้ายสารเคมีหรือ
ปุ๋ยได้ ต้องท าความสะอาดจนแน่ใจว่าไม่มีการปนเปื้อนดังกล่าว 

4.2.5 ภาชนะที่ใช้ในการบรรจุขั้นต้นเพ่ือการขนถ่ายภายในฟาร์มไปยังพ้ืนที่คัดแยก
บรรจุ ต้องเหมาะสม มีรูปแบบภาชนะ มีวัสดุภายในภาชนะเพ่ือป้องกันการกระแทกเสียดสี 

4.2.6 การจัดวางผลิตผลในบริเวณที่พักผลิตผลที่เก็บเกี่ยวในฟาร์มต้องเหมาะสมกับ
ธรรมชาติของแต่ละพืชเพ่ือป้องกันคราบเปื้อนจากน้ ายางในผล หรือรอยแผลที่เกิดจากการขูดขีด หรือ
กระแทกกัน รวมทั้งปัญหาการเสื่อมสภาพของผลิตผลอันเนื่องจากความร้อน และแสงแดด 

4.2.7 การเคลื่อนย้ายผลิตผลภายในฟาร์ม ควรปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง 
4.3 การควบคุมการคละปนของผลิตผลด้อยคุณภาพ 

4.3.1 มีกระบวนการคัดแยกให้ได้ผลิตผลที่มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่พึงพอใจ
ของคู่ค้าและผู้บริโภค 

4.3.2 ต้องมีพ้ืนที่การจัดวางแยกผลิตผลที่ด้อยคุณภาพเป็นสัดส่วน 
4.3.3 มีแผนการใช้ประโยชน์จากผลิตผลที่ด้อยคุณภาพอย่างชัดเจน 
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4.4 การบ่งชี้และตอบกลับ (traceability) 
4.4.1 มีการบันทึกการปฏิบัติงาน ตามแบบบันทึก 
4.4.2 มีการควบคุมเอกสาร 

5. บันทึกและควบคุมเอกสาร 
5.1 เอกสารที่ใช้ในการปฏิบัติงานฟาร์ม ได้แก่ 

5.1.1 นโยบายคุณภาพของฟาร์ม 
5.1.2 วัตถุประสงค์คุณภาพของฟาร์ม 
5.1.3 ขอบเขตการปฏิบัติงานตามข้อก าหนดของระบบการจัดการคุณภาพ 
5.1.4 แผนควบคุมการผลิตเฉพาะพืช 
5.1.5 ระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานฟาร์ม 
5.1.6 วิธีการปฏิบัติต่าง ๆ ตามระเบียบปฏิบัติ 
5.1.7 แบบบันทึกการปฏิบัติงานฟาร์ม 
5.1.8 เอกสารสนับสนุน 
5.1.9 หลักฐานการฝึกอบรม การจัดซื้อ จัดหาปัจจัยการผลิต (ถ้ามี) 
5.1.10 หลักฐานผลการตรวจวิเคราะห์ดิน น้ า ปัจจัยการผลิต และสารตกค้างใน

ผลิตผลที่ฟาร์มได้มีการด าเนินการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์คุณภาพ ตามความจ าเป็น 
5.1.11 เอกสารอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นในการด าเนินการเพ่ือบรรลุตามวัตถุประสงค์

คุณภาพ รวมถึงข้อสัญญาในการจัดซื้อผลผลิตกับคู่ค้า 
5.1.12 จัดท ารายการเอกสาร และบันทึกที่อยู่ในครอบครอง ลงในแบบบันทึก 

5.2 เอกสารหรือแบบบันทึก ต้องัดท าให้เป็นปัจจุบันส าหรับการผลิตในฤดูกาลนั้น ๆ 
รวมทั้งต้องมีการบันทึกให้ครบถ้วน และลงชื่อผู้ปฏิบัติงานทุกครั้งที่มีการบันทึกข้อมูล 

5.3 ในกรณีที่มีแปลงผลิตมากกว่า 1 แปลง ต้องแยกบันทึกข้อมูลเป็นรายแปลง 
6. การจัดเก็บและควบคุมเอกสาร 

6.1 ให้มีการจัดเก็บเอกสารเป็นหมวดหมู่ แยกเป็นฤดูการผลิตแต่ละฤดูกาล เพ่ือสะดวก
ต่อการตรวจสอบ และการน ามาใช้ 

6.2 เก็บรักษาแบบบันทึกการปฏิบัติงานและเอกสาระส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
อย่างดีอย่างน้อย 3 ปีของการผลิตติดต่อกัน หรือตามที่ผู้ประกอบการ หรือคู่ค้าต้องการ เพ่ือให้
สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ 

6.3 ในกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสารมาตรฐานระเบียบปฏิบัติ หรือระเบียบ
ปฏิบัติ และเอกสารอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการต้องบันทึกการแก้ไขลงในแบบบันทึกการควบคุม
เอกสาร 
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7. การจัดการเพื่อให้ได้ผลล าไยท่ีมีขนาดใหญ่และสม่ าเสมอในช่อ 
7.1 การเตรียมต้นหลังการเก็บเก่ียว 

7.1.1 การตัดแต่งกิ่ง ตัดแต่งกิ่งให้มีทรงพุ่มโปร่ง โดยตัดแต่งกิ่งแบบเปิดกลางทรง
พุ่มให้แสงแดดส่องผ่าน ตัดกิ่งที่ประสานกัน และก่ิงที่ถูกโรคแมลงท าลายออก 

- การตัดแต่งกิ่ง ตัดแต่งกิ่งให้มีทรงพุ่มโปร่ง โดยตัดแต่งกิ่งแบบเปิดกลางทรง
พุ่มให้แสงแดดส่องผ่าน ตัดกิ่งที่ประสานกัน และก่ิงที่ถูกโรคและแมลงท าลายออก 

- ล าไยอายุ 4 – 5 ปี ให้ผลผลิตแล้ว ควรตัดแต่งกิ่งภายหลังเก็บเกี่ยว ตัดกิ่ง
กลางทรงพุ่มที่อยู่ในแนวตั้งเหลือตอกิ่ง เพ่ือเปิดกลางทรงพุ่มให้ได้รับแสงสว่างมากขึ้น และเพ่ือ
ท าลายแหล่งหลบซ่อนของหนอน ดักแด้ และผีเสื้อ 

- ล าไยอายุ 5 – 10 ปี ตัดแต่งกิ่งภายหลังเก็บเกี่ยวเพ่ือไม่ให้ทรงพุ่มชนกัน ตัด
แต่งเช่นเดียวกับล าไยอายุ 4 -5 ปี ตัดปลายกิ่งทั้งแนวนอนและแนวตั้งให้มีความสูงเหลือเพียง 3 
เมตร เพ่ือสะดวกในการปฏิบัติงาน 

7.1.2 การป้องกันก าจัดโรคที่ส าคัญ 
- โรคราน้ าฝน หรือโรคผลเน่า และใบไหม้ ท าลายใบอ่อน ยอดอ่อนเกิน 30% 

ของพ้ืนที่ใบอ่อนทั้งหมด ท าให้เป็นแผลไหม้สีน้ าตาลด า ขนาดและรูปร่างแผลไม่ชัดเจน เมื่อพบอาการ
โรค เก็บผลและใบล าไยที่เป็นโรคที่ร่วงหล่นอยู่บนพ้ืนดินใต้ทรงพุ่มเผาท าลายนอกแปลง แล้วพ่นด้วย
สารเมตาแลกซิล/แมนโคเซบ25% ดับบลิวพี อัตรา 20 กรัม หรือสารไซมอกซานิล/ แมนโคเซบ72% 
ดับบลิวพีอัตรา 30 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร บริเวณผิวดินโคนต้นล าไย 

- โรครากเน่าโคนเน่า เกิดจากการท าลายของเชื้อราไฟทอปเธอร่าที่รากและ
โคนต้น โดยพบอาการของใบเหลือร่วง รากและโคนต้นเน่า มีสีน้ าตาลปนม่วง กลิ่นเหม็นเปรี้ยว ยืนต้น
แห้งตายอย่างรวดเร็ว เมื่อพบอาการพ่นสารเมตาแลกซิล/แมนโคเซบ25% ดับบลิวพีอัตรา 20 กรัม 
หรือสารไซมอกซานิล/แมนโคเซบ72% ดับบลิวพี อัตรา 30 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร บริเวณผิวดินโคนต้น
ล าไย 

- โรคพุ่มไม้กวาด เกิดการเชื้อไฟโตพลาสมา หรือมายโคพลาสมา ท าให้ส่วนที่
เป็นตาเกิดอาการแตกฝอยเป็นมัดคล้ายไม้กวาด หากอาการรุนแรงจะท าให้ต้นทรุดโทรม เมื่อพบ
อาการโรคต้องตัดแต่งกิ่งเป็นโรคออกและเผาท าลาย แล้วพ่นด้วยก ามะถันผง 80% ดับบลิวพี อัตรา 
40 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร เพ่ือป้องกันก าจัดโรค หรือพ่นสารอะมีทราซ20% อีซี อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อ
น้ า 20 ลิตร 

7.1.3 การป้องกันก าจัดแมลงและไรศัตรูล าไย 
- หนอนชอนใบ ไข่มีขนาดเล็กมาก สีครีม มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า ต้องใช้แว่น

ขยายพบไข่บนยอดอ่อนที่ใบยังไม่คลี่ หนอนมีสีครีม เจาะเข้าท าลายยอดอ่อน ใบอ่อน และเส้นกลาง
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ใบส่วนที่ถูกท าลายจะแห้งตาย หนอนโตเต็มที่ขนาดล าตัวยาว 1 เซนติเมตร เข้าดักแด้ในรังดักแด้ที่ใบ
แก่ ตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อขนาดเล็ก ลักษณะคล้ายกับผีเสื้อหนอนเจาะขั้วผลมาก แต่มีขนาดเล็กกว่า 
เคลื่อนไหวรวดเร็ว ชอบหลบใต้ใบที่หนาทึบ เมื่อพบอาการยอดแห้ง หรือใบอ่อนถูกท าลายมากกว่า 
10% ของใบอ่อนหรือยอดอ่อนทั้งต้น ควรพ่นด้วยอิมิดาโคลพริด10% เอสแอลอัตรา 8 มิลลิลิตร ต่อ
น้ า 20 ลิตร เมื่อพบแมลงเกินค่าควบคุม 

- ไรสี่ขาไรสี่ขามีขนาดเล็กมาก สีชมพูเรื่อ ๆ ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า 
ดูดกินน้ าเลี้ยงบนยอดอ่อน ช่อดอก และหลบซ่อนตามชิ้นส่วนที่ถูกท าลาย ส่วนที่ถูกท าลายจะแสดง
อาการแตกพุ่มฝอยเหมือนไม้กวาด หรือคล้ายอาการของโรคพุ่มไม้กวาดหรือโรคกะหรี่ มักพบท าลาย
อย่างรุนแรงในต้นที่มีอายุมากท าให้ต้นทรุดโทรม เมื่อส ารวจพบยอดมีอาการแตกพุ่มคล้ายไม้กวาด ให้
ตัดและเผาท าลาย หากมีการท าลายเป็นบริเวณกว้าง พ่นด้วยก ามะถันผง 80% ดับบลิวพี อัตรา 40 
กรัม หรือสารอะมีทราซ 20% อีซี อัตรา 40 มิลลิลิตร ต่อน้ า 20 ลิตร ทุกสัปดาห์ติดต่อกัน 1 – 3 ครั้ง 

7.2 การจัดการปุ๋ยและน้ าเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาของผล 
การใส่ปุ๋ย เมื่อดอกล าไยเริ่มบาน และพบช่อดอกมีการพัฒนาไม่สมบูรณ์ ใส่

ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-20 + 46-0-0 + 0-0-60 สัดส่วน 1:1:1 อัตรา 1-3 กิโลกรัมต่อต้น (ขึ้นกับขนาด
ทรงพุ่มและปริมาณผลผลิต) เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาการของผล 

การให้น้ า เริ่มให้น้ าสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง ครั้งละ 150 – 300 ลิตร/ต้นหลังดอก
บานและเพ่ิมเป็นสัปดาห์ละ 2 ครั้งหลังติดผลแล้ว ส าหรับต้นที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม 5 – 8 
เมตร หรือให้น้ าในอัตรา 70% ของการให้น้ าปกติ หรือให้น้ าประมาณครั้งละ 250 – 350 ลิตรต่อต้น 
สัปดาห์ละ 2 ครั้ง เมื่อผลล าไยมีอายุ 2 สัปดาห์หลังดอกบาน ส าหรับต้นล าไยที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางทรง
พุ่ม 7 เมตร 

7.3 การจัดการเพ่ือให้ได้ผลผลิตคุณภาพ 
การตัดแต่งช่อผล ในกรณีที่ต้นล าไยออกดอกมากและติดผลมากกว่า 80 ผลต่อช่อหรือ

มีจ านวนช่อผลมากกว่า 70% ของจ านวนยอดท้ังหมดบนต้น ควรตัดแต่งผลออกจากช่อผลประมาณ 1 
ใน 3 ของความยาวช่อผล หรือให้เหลือจ านวนผลต่อช่อไม่เกิน 80 ผล เมื่อผลมีอายุประมาณ 1 เดือน
หลังดอกบาน หรือผลมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.5 เซนติเมตร 

การพ่นปุ๋ยทางใบ พ่นปุ๋ยสูตร 46-0-0 อัตรา 30 กรัม + สูตร 0-52-34 อัตรา 10 กรัม 
+ สูตร 13-0-46 อัตรา 60 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร ทุก 7 – 10 วัน ติดต่อกัน 3 ครั้ง เมื่อผลมีขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.5 เซนติเมตร 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1. แบบบันทึก การใช้สารเคมีในการป้องกันก าจัดโรคล าไย 
2. แบบบันทึก การป้องกันแมลงและไรศัตรูล าไย 
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3. แบบบันทึก  การใช้ปุ๋ยในการผลิตล าไย 
8. การจัดการเพื่อให้ได้ผลผลิตล าไยท่ีปลอดจากศัตรูพืช 

8.1 ส ารวจการเข้าท าลายของเพลี้ยหอย เพลี้ยแป้ง หนอนเจาะขั้วลิ้นจี่ ผีเสื้อมวนหวาน 
และโรคราน้ าฝน หรือโรคผลเน่า 

- ส ารวจการเข้าท าลายของเพลี้ยหอย เพลี้ยแป้ง และหนอนเจาะขั้วลิ้นจี่ ทุก 7 วัน 
ตั้งแต่อายุผล 2 สัปดาห์หลังดอกบาน จนถึง 15 วันก่อนเก็บเกี่ยว โดยสุ่มนับต้นละ 10 ช่อ จ านวน 
10% ของจ านวนต้น แต่ไม่เกิน 20 ต้นต่อแปลง และผีเสื้อมวนหวาน ทุก 7 วัน ช่วงผลแก่ใกล้เก็บ
เกี่ยวและส ารวจโรคราน้ าฝน หรือโรคผลเน่า ทุก 7 วัน เมื่อผลอายุ 4 สัปดาห์หลังดอกบาน จนถึง  
30 วันก่อนเก็บเก่ียว เพ่ือประเมินจ านวน และ/หรือ ความเสียหายระดับเศรษฐกิจ ดังนี้ 

- เพลี้ยหอย และเพลี้ยแป้ง ความเสี่ยงระดับเศรษฐกิจพบตัวเต็มวัยก่อน 10 ตัวต่อ
ช่อผล ช่อผลถูกท าลายเกิน 10% 

- หนอนเจาะขั้วลิ้นจี่ความเสี่ยงระดับเศรษฐกิจ พบไข่หนอนผีเสื้อ หนอนเจาะขั้ว
มากกว่า 1 ฟองต่อผล ผลถูกท าลายเกิน 10% 

- ผีเสื้อมวนหวาน ความเสี่ยงระดับเศรษฐกิจ พบผลถูกท าลาย 1 ผล ช่อผลถูก
ท าลาย 1% 

- โรคราน้ าฝน หรือโรคผลเน่า ความเสี่ยงระดับเศรษฐกิจพบอาการโรคผลเน่า 1 ช่อ
ผล 

8.2 ป้องกันก าจัดศัตรูล าไยในระยะการพัฒนาการของผล เมื่อส ารวจพบความเสียหาย
ระดับเศรษฐกิจ ตัดสินใจเลือกใช้วิธีการป้องกันก าจัดให้ได้ผล 

- เพลี้ยหอย และเพลี้ยแป้ง พ่นด้วยปิโตรเลียมออยล์83.9% อีซี อัตรา 40 - -60 
มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร พ่นเป็นจุดเฉพาะบริเวณกลุ่มที่ส ารวจพบ 

- หนอนเจาะขั้วผลล าไย พ่นด้วยสารคาร์บาริล85% ดับบลิวพี อัตรา 40 – 45 กรัม
ต่อน้ า 20 ลิตร และควรหยุดการพ่นสารเคมี 7 วันก่อนเก็บเก่ียว หรือไซฟลูทริน5% อัตรา 5 มิลลิลิตร
ต่อน้ า 20 ลิตร หรือ อิมิดาโคลพริด10% เอสแอล อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร และควรหยุด
การพ่นสารเคมีท้ังสองชนิด 14 วันก่อนการเก็บเก่ียว 

- ผีเสื้อมวนหวาน ใช้เนื้อสับปะรดสุกตัดเป็นชิ้น จุ่มสารคาร์บาริล85% ดับบลิวพี
อัตรา 30 กรัมต่อน้ า 1 ลิตร นาน 1 นาที เป็นเหยื่อพิษไปแขวนไว้ในสวนเป็นระยะๆ ห่างกัน 20 เมตร 
ขณะผลใกล้สุกแก่ หรือใช้สวิงโฉบจับตัวผีเสื้อในเวลากลางคืนแล้วท าลาย 

- โรคราน้ าฝน หรือโรคผลเน่า พ่นด้วยสารไซมอกซานิล/แมนโคเซพ72% ดับบลิวพี
อัตรา 30 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร หรือสารเมตาแลกซิล/แมนโคแซบ 25%  ดับบลิวพี อัตรา 20 กรัมต่อ
น้ า 20 ลิตรให้ทั่วต้น 1 – 2 ครั้ง และหยุดใช้สารเคมี 14 วันก่อนเก็บเก่ียว 
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เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 แบบบันทึก การป้องกันก าจัดศัตรูล าไยระยะพัฒนาการของผล ตรวจสอบผลการป้องกัน
ก าจัด ผลผลิตล าไยต้องไม่เสียหาย หรือเสียหายน้อยมากจากการเข้าท าลายของศัตรูล าไย และต้องไม่
พบศัตรูล าไยที่มีชีวิตอยู่บนผล หรือช่อผลล าไยหลังจากเก็บเกี่ยวจากต้นแล้ว ถ้าพบต้องคัดแยกไว้
ต่างหาก 

9. การจัดการเพื่อให้ได้ผลผลิตล าไยท่ีปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง 
9.1 ใช้สารเคมี ชนิด อัตรา และเวลาตามรายละเอียดในวิธีการแก้ปัญหาในแผนควบคุม

การผลิตล าไย 
9.2 ต้องใช้สารเคมีที่ถูกต้องตามกฎหมาย มีเลขทะเบียนวัตถุอันตราย และมีค าแนะน า

บนฉลากให้ใช้กับพืชนั้น ๆ 
9.3 ต้องไม่ใช้สารเคมีที่ระบุในทะเบียนวัตถุอันตรายที่ห้ามใช้ (รายชื่อวัตถุอันตรายที่ห้าม

ใช้ทางการเกษตร (ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535)) และที่ระบุใน
รายการสารเคมีที่ประเทศคู่ค้าห้ามใช้ ต้องหยุดใช้สารเคมีก่อนการเก็บเกี่ยวตามเวลาที่ระบุในวิธีการ
แก้ปัญหาในแผนควบคุมการผลิตล าไย 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
เอกสารสนับสนุน รายชื่อวัตถุอันตรายที่ห้ามใช้ทางการเกษตร (ไม่ได้ขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย

ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535) 
 

มาตรฐานสินค้าเกษตร และอาหารแห่งชาติ ล าไย 
 

1. นิยามของผลิตผล (DEFINITION OF PRODUCE) 
มาตรฐานนี้ ใช้กับ “ล าไย” (Longans) พันธุ์ที่ผลิตเป็นการค้าที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า 

“Dimocarpuslongan Lour” อยู่ในวงศ์ Sapindacceae ส าหรับการบริโภคสด 
2. ข้อก าหนดเรื่องคุณภาพ (PROVISIONS CONCERNING QUALITY) 

2.1 คุณภาพขั้นต่ า (Minimum Requirements) 
2.1.1 ล าไยชั้นมาตรฐานต้องมีคุณภาพดังต่อไปนี้ เว้นแต่จะมีข้อก าหนดเฉพาะแต่ละชั้น 

และเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้มีได้ตามท่ีระบุไว้ 
 

2.1.1.1 เป็นผลสมบูรณ์ 
2.1.1.2 มีลักษณะคุณภาพที่ดี ไม่เน่าเสีย 
2.1.1.3 ไม่ช้ า และไม่มีต าหนิที่เห็นเด่นชัด 
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2.1.1.4 ปลอดจากศัตรูพืช และความเสียหายอันเนื่องมาจากศัตรูพืช 
2.1.1.5 ปลอดจากความเสียหายอันเนื่องมาจากอุณหภูมิต่ า และหรืออุณหภูมิสูง 
2.1.1.6 ปลอดจากความชื้นที่ผิดปกติจากภายนอก 
2.1.1.7 ปลอดจากกลิ่นแปลกปลอม และรสชาติผิดปกติ 

2.1.2 ผลล าไยมีความแก่ได้ที่ ซึ่งเหมาะกับพันธุ์ และแหล่งปลูก ผลขยายตัวเต็มที่ ผิว
เปลือกเกลี้ยง และมีรสชาติเหมาะสมกับการบริโภคสด และเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค ผลอยู่ในสภาพ
ที่ยอมรับได้ สีเปลือกผล และเนื้ออาจจะแตกต่างกันไปตามพันธุ์ และแหล่งปลูก หรือสีเปลือกผล
อาจจะเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยได้ ในกรณีที่มีการรมด้วยซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 

2.2 การแบ่งชั้นคุณภาพ (Classification) 
ล าไยตามมาตรฐานนี้ แบ่งเป็น 3 ชั้นคุณภาพ ดังนี้ 

2.2.1 ชั้นพิเศษ (Extra Class) 
ผลล าไยชั้นนี้มีคุณภาพที่ดีที่สุด ตรงตามพันธุ์ สีเปลือกผลสม่ าเสมอ ผลปลอดจาก

ต าหนิ ยกเว้นต าหนิผิวเผินเล็กน้อย โดยไม่มีผลต่อรูปลักษณ์ทั่วไปของผลผลิต คุณภาพ คุณภาพการ
เก็บรักษา และการจัดเรียงเสนอในภาชนะบรรจุ 

2.2.2 ชั้นหนึ่ง (Class I) 
ผลล าไยในชั้นนี้มีคุณภาพดี ตรงตามพันธุ์ สีเปลือกผลสม่ าเสมอ ผลมีต าหนิได้

เล็กน้อย โดยไม่มีผลต่อรูปลักษณ์ทั่วไปของผลิตผล คุณภาพ คุณภาพการเก็บรักษา และการจัดเรียง
เสนอในภาชนะบรรจุ ต าหนิที่ผิวมีได้เล็กน้อย โดยพื้นผิวต าหนิรวมต่อผลไม่เกิน 0.5 ตารางเซนติเมตร 

2.2.3 ชั้นสอง (Class II) 
ชั้นนี้รวมผลล าไยที่ไม่เข้าชั้นชั้นที่สูงกว่า แต่มีคุณภาพขั้นต่ าดังข้อ 2.1 แต่ยังคง

คุณภาพ คุณภาพการเก็บรักษา และการจัดเรียงเสนอในภาชนะบรรจุ โดยให้พ้ืนผิวมีต าหนิรวมต่อผล
ไม่เกิน 0.5 ตารางเซนติเมตร 

3. ข้อก าหนดเรื่องขนาด (PROVISIONS CONCERNING SIZING) 
ขนาดของผลพิจารณาจากจ านวนผลต่อกิโกกรัม หรือเส้นผ่าศูนย์กลางของผล ซึ่งแบ่งออกเป็น 

6 ขนาด ตาราง 2 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 4 ข้อก าหนดเรื่องขนาดของล าไยช่อ และล าไยผลเดี่ยว 

รหัสขนาด 
จ านวนผล/กิโลกรัม 

เส้นผ่าศูนย์กลางผล 
(มิลลิเมตร) ล าไยช่อ 

ล าไยผลเดี่ยว 
(ตัดเหลือขั้ว) 

1 <85 <91 >28 
2 85 – 94 91 – 100 >27 – 28 
3 95 – 104 101 – 111 >26 – 26 
4 105 – 114 112 – 122 >25 – 26 
5 ≥115 ≥123 >24 – 25 
6 - - 22 - 24 

ที่มา: กองส่งเสริมมาตรฐานส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) (2561) 
 

4. ข้อก าหนดเรื่ องเกณฑ์ความคลาดเคลื่ อน (PROVISIONS CONCERNING TO 
LERANCES) 

เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนเรื่องคุณภาพ และขนาดที่ยอมให้มีได้ในแต่ละภาชนะบรรจุ ส าหรับ
ผลิตผลที่ไม่เข้าชั้นที่ระบุไว้มีดังนี้ 

4.1 เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนเรื่องคุณภาพ (Quality Tolerances) 
4.1.1 ชั้นพิเศษ (Extra Class) 

ไม่เกินร้อยละ 5 โดยจ านวน หรือน้ าหนักของผลล าไยที่คุณภาพไม่เป็นไปตาม
ข้อก าหนดของชั้นพิเศษ แต่เป็นไปตามคุณภาพชั้นหนึ่ง หรือคุณภาพยังอยู่ในเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน
ของคุณภาพชั้นหนึ่ง 

4.1.2 ชั้นหนึ่ง (Class I) 
ไม่เกินร้อยละ 10 โดยจ านวน หรือน้ าหนักของผลล าไยที่คุณภาพไม่เป็นไปตาม

ข้อก าหนดของชั้นหนึ่ง แต่เป็นไปตามคุณภาพชั้นสอง หรือคุณภาพยังอยู่ในเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน
ของคุณภาพชั้นสอง 

4.1.3 ชั้นสอง (Class II)  
ไม่เกินร้อยละ 10 โดยจ านวน หรือน้ าหนักของผลล าไยที่คุณภาพไม่เป็นไปตาม

ข้อก าหนดของชั้นหนึ่งแต่เป็นไปตามคุณภาพชั้นสอง หรือคุณภาพยังอยู่ในเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน
ของคุณภาพชั้นสอง 
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4.2 เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนเรื่องขนาด (Size Tolerances) 
ล าไยทุกชั้นมีล าไยขนาดที่ใหญ่ หรือเล็กกว่าชั้นถัดไปหนึ่งชั้นปนมาได้เกินร้อยละ 20 

โดยจ านวน หรือน้ าหนักส าหรับล าไยที่ขายเป็นช่อ และไม่เกินร้อยละ 10 ส าหรับล าไยที่ขายเป็นผล
เดี่ยว 

5. ข้อก าหนดเรื่องการบรรจุผล และการจัดเรียงเสนอ (PROVISIONS CONCERNING 
PRESENTATION) 

5.1 ความสม่ าเสมอ (Uniformity) 
ล าไยที่บรรจุในแต่ละภาชนะบรรจุต้องมีความสม่ าเสมอทั้งในเรื่องของพันธุ์ คุณภาพ 

และขนาด ส่วนของผลในภาชนะบรรจุที่มองเห็นได้ต้องเป็นตัวแทนของผลิตผลทั้งหมด 
5.2 การบรรจุหีบห่อ (Packaging) 

ต้องบรรจุล าไยในลักษณะที่สามารถเก็บรักษาล าไยได้เป็นอย่างดี วัสดุที่ใช้ในการ
บรรจุต้องสะอาด และมีคุณภาพเพ่ือป้องกันความเสียหายอันจะมีผลต่อล าไย การใช้วัสดุโดยเฉพาะ
กระดาษ หรือตราประทับท่ีมีข้อก าหนดทางการค้าสามารถท าได้ หากการพิมพ์ หรือการแสดงฉลาดใช้
หมึกพิมพ์หรือการที่ไร้พิษ 

5.2.1 รายละเอียดของบรรจุภัณฑ์ (Description of Containers) 
บรรจุภัณฑ์ต้องมีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะ และมีคุณสมบัติทนทานต่อการขนส่ง และ

รักษาผลล าไยได้ บรรจุภัณฑ์ต้องปราศจากสิ่งแปลกปลอม และกลิ่น 
5.3 การจัดเรียงเสนอ (Presentation) 
ผลล าไยต้องมีการจัดเสนอในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งดังต่อไปนี้ 

5.3.1 ล าไยผลเดี่ยว 
ล าไยที่ตัดเป็นผลเดี่ยวต้องตัดให้เหลือขั้วไว้แต่ยาวไม่เกิน 5 มิลลิเมตร 
5.3.2 ล าไยช่อ 
ล าไยแต่ละช่อควรมีผลติดอยู่ไม่ต่ ากว่า 3 ผล และความยาวช่อไม่เกิน 15 เซนติเมตร 

อนุญาตให้มีผลร่วงระหว่างการขนส่งได้ไม่เกินร้อยละ 10 โดยจ านวนหรือน้ าหนักของแต่ละภาชนะ
บรรจุ 

6. การแสดงเครื่องหมาย หรือฉลาก (MARKING OR LABELLING) 
6.1 บรรจุภัณฑ์ส าหรับผู้บริโภค (Consumer Packages) 

ต้องมีข้อความแสดงรายละเอียดให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน ไม่เป็นเท็จ หรือหลอกลวง ดังต่อไปนี้ 
6.1.1 ประเภทของผลิตผล (Nature of Produce) 

ข้อความว่า “ล าไย” และหรือ “ชื่อพันธุ์ล าไย” ถ้าไม่สามารถมองเห็นผลิตผลจากายนอก
ของภาชนะบรรจุได้ 
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6.1.2 น้ าหนักสุทธิเป็นระบบเมดริก 
6.1.3 ข้อมูลผู้จ าหน่าย 
แสดงชื่อ และที่ตั้ง ของผู้จ าหน่าย หรือผู้แบ่งบรรจุ หรือแสดงเครื่องหมายการค้าที่

จดทะเบียน 
6.1.4 ประเทศผู้ผลิต ถ้าการไม่ระบุประเทศจะท าให้เกิดความเข้าใจผิด หรือเป็นการ

หลอกลวงผู้บริโภค 
6.1.5 กรณีที่มีการรมด้วยซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และพบสารตกค้างในเนื้อเกินกว่า 10 

มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมให้แสดงข้อความว่า “ผ่านการรมด้วยซัลเฟอร์ไดออกไซด์” 
6.2 บรรจุภัณฑ์ส าหรับขายส่ง (Non – Retail Containers) 

แต่ละหีบห่อต้องประกอบด้วยข้อความ ซึ่งจะระบุในเอกสารก ากกับสินค้า หรือบนฉลาก 
หรือแสดงไว้ที่ภาชนะบรรจุก็ได้ ข้อความต้องอ่านได้ชัดเจนไม่หลุดลอก โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

6.2.1 ข้อมูลผู้ขายส่ง 
ชื่อ และที่ตั้งของผู้ขายส่ง ผู้บรรจุ และหมายเลขรหัสสินค้า (ถ้ามี) 
6.2.2 ประเภทของผลิตผล 
ข้อความว่า “ล าไย” และหรือ “ชื่อพันธุ์ล าไย” 
6.2.3 ข้อมูลแหล่งผลิต 
ประเทศท่ีผลิต และหรือแหล่งผลิตในประเทศ 
6.2.4 ข้อมูลเชิงพาณิชย์ 
6.2.5 ชั้นคุณภาพ 
6.2.6 ขนาด (รหัสขนาด หรือเส้นผ่าศูนย์กลางต่ าสุด และสูงสุดเป็นมิลลิเมตร) 
6.2.7 น้ าหนักสุทธิเป็นระบบเมตริก 
6.2.8 กรณีที่มีการรมด้วยซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และพบสารตกค้างในเนื้อเกินกว่า 10 

มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ให้แสดงข้อความว่า “ผ่านการรมด้วยซัลเฟอร์ไดออกไซด์” 
6.3 ภาษา (Language) 
ฉลาดของล าไยต้องมีข้อความเป็นภาษาไทย กรณีฉลากล าไยที่ผลิตเพ่ือส่งออกจะแสดง

ข้อความเป็นภาษาใดก็ได้ 
6.4 เครื่องหมายการตรวจสอบทางราชการ หรือเครื่องหมายรับรอง (Official 

Inspection Mark of Certification Mark) 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของหน่วยตรวจหรือหน่วยรับรองที่ดรับการยอมรับจาก

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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7. วัตถุเจือปนอาหาร (FOOD ADDIITIVES) 
ให้เป็นไปตามข้อก าหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และข้อก าหนดของมาตรฐานสินค้าเกษตร

และอาหารแห่งชาติเรื่องวัตถุเจือปนอาหาร 
8. สารปนเปื้อน (CONTAMINANTS) 
ให้เป็นไปตามข้อก าหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และข้อก าหนดของมาตรฐานสินค้าเกษตร

และอาหารแห่งชาติเรื่องสารปนเปื้อน 
9. สารพิษตกค้าง (PESTICIDE RESIDUES) 
ให้เป็นไปตามข้อก าหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และข้อก าหนดของมาตรฐานสินค้าเกษตร

และอาหารแห่งชาติเรื่องสารพิษตกค้าง 
10. สุขลักษณะ (HYGIENE) 
การเก็บเกี่ยว การเก็บรักษา และการขนส่งล าไยต้องปฏิบัติอย่างถูกสุขลักษณะ เพ่ือป้องกัน

การปนเปื้อนท่ีจะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค 
11. วิธีวิเคราะห์ และชักตัวอย่าง (METHODS OF ANALYSIS AND SAMPLING) 
ให้เป็นไปตามข้อก าหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และข้อก าหนดของมาตรฐานสินค้าเกษตร

และอาหารแห่งชาติเรื่องวิธีวิเคราะห์และชักตัวอย่าง 
 

การรับรองฟาร์มมาตรฐาน GAP แบบกลุ่ม  
 
การเตรียมความพร้อมส าหรับการรับรองฟาร์มมาตรฐาน GAP แบบกลุ่ม  
คุณสมบัติของกลุ่มเกษตรกร 

1.  สมาชิกของกลุ่ม ต้องเป็นเจ้าของหรือผู้ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครองพ้ืนที่การผลิต หรือเป็น
ผู้ได้รับมอบหมายจากเจ้าของหรือผู้ถือครองสิทธิ์ ให้ด าเนินการผลิตพืช ประมง หรือปศุสัตว์ หรือ
เป็นไปตามข้อก าหนดของหน่วยรับรอง 

2. กลุ่มเกษตรกร พืช ต้องเป็นกลุ่มเกษตรกรที่มีสมาชิกอย่างน้อย 5 รายขึ้นไป และที่ตั้ง
แปลงอยู่ในพ้ืนที่ใกล้เคียงกัน 

3. ต้องเป็นกลุ่มเกษตรกรที่มีความเข้มแข็ง มีแนวโน้มการท าตลาดร่วมกัน และผลิตสินค้า
เกษตรชนิดที่ตลาดมีความต้องการ 

4. สมาชิกมีความรู้พื้นฐาน อ่านออก เขียนได้ 
5. เป็นผู้สมัครใจขอรับรอง GAP แบบกลุ่ม และยินดีที่จะปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อก าหนด 

ขั้นตอน วิธีการปฏิบัติ คู่มือ และเอกสารต่าง ๆ 
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6. การถูกเพิกถอนการรับรอง พืช ไม่เป็นผู้ถูกเพิกถอนใบรับรองจากกรมวิชาการเกษตร 
หรือหน่วยรับรองใด ๆ ที่มีมาตรฐานเทียบเท่าของกรมวิชาการเกษตร เว้นแต่พ้นระยะเวลา 1 ปี นับ
จากวันที่ถูกเพิกถอนใบรับรอง 

7. ก่อนตรวจประเมิน ผู้ผลิตต้องมีการน าข้อก าหนดระบบการผลิต GAP ไปปฏิบัติใช้แล้ว 
 
เงื่อนไข  

ก่อนที่กลุ่มเกษตรกรจะยื่นขอรับรองฟาร์มมาตรฐาน GAP แบบกลุ่มได้ กลุ่มเกษตรกรต้องมี
ระบบควบคุมภายในก่อน ซึ่งระบบควบคุมภายใน (Internal Control System) เรียกย่อ ๆ ว่า ICS 
(ไอ ซี เอส) เป็นระบบประกันคุณภาพที่กลุ่มเกษตรกรต้องด าเนินการบริหารจัดการภายในกลุ่ม โดยมี
เอกสารเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ เพ่ือก ากับดูแลให้การผลิตสินค้าเกษตรของกลุ่ม เป็นไป
ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ.) และสอดคล้องตามหลักเกณฑ์เงื่อนไงของหน่วยรับรอง และกลุ่ม
เกษตรกรต้องมีการตรวจติดตามระบบควบคุมภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

การจัดท าระบบควบคุมภายในของกลุ่มเกษตรกร มี 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
 

ขัน้ตอนที่ 1 การประเมินศักยภาพและความพร้อมของกลุ่ม 
 ที่ปรึกษากลุ่มเกษตรกร หรือพ่ีเลี้ยง ซึ่งอาจเป็นเจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมการเกษตร 
เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐอื่นที่เก่ียวข้อง เจ้าหน้าที่จากบริษัทที่ปรึกษา จะต้องชี้แจงวัตถุประสงค์
ของการจัดท าระบบควบคุมภายในให้แก่กลุ่มเกษตรกรเข้าใจ และวิเคราะห์ความพร้อมของกลุ่ม
เกษตรกร 
 เอกสาร/ข้อมูลที่ใช้ เก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่ม เช่น ลักษณะ หรือประเภทของกลุ่ม
ที่จัดตั้งขึ้น เป้าหมายของกลุ่ม โครงสร้างกลุ่ม ที่ตั้งของกลุ่ม ขอบข่ายการผลิต จ านวนพ้ืนที่ของกลุ่ม 
กระบวนการผลิต และปัจจัยการผลิตต่าง ๆ การตลาด และความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม 
 
ขั้นตอนที่ 2 การจัดท าระบบเอกสารระบบควบคุมภายในกลุ่ม 
 เกษตรกรต้องน าข้อมูลจากขั้นตอนที่ 1 มาจัดท าร่างเอกสารคู่มือการจัดการระบบควบคุม
ภายในซึ่งประกอบด้วย 

1) หน้าปก ประกอบด้วย ชื่อเอกสาร คือ 1) คู่มือการจัดการระบบควบคุมภายใน 2) ชื่อ
กลุ่ม และท่ีตั้ง 3) สถานะของเอกสาร พร้อมชื่อและลายเซ็นของผู้จัดท าเอกสาร ผู้อนุมัติเอกสาร วันที่
ประกาศใช้เอกสาร 
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2) สารบัญ คือ การน าหัวข้อต่าง ๆ ในเนื้อเรื่องมาจัดเรียงล าดับตั้งแต่หัวข้อแรกจนถึงหัวข้อ
สุดท้าย และก ากับเลขหน้าที่หัวข้อนั้น ๆ ปรากฏอยู่ เพ่ือช่วยให้ผู้อ่านสามารถค้นหาเนื้อเรื่องที่
ต้องการอ่านในตัวเล่มได้รวดเร็วขึ้น โดยรายละเอียดของเอกสาร 9 บทประกอบไปด้วย 

- บทที่ 1 บทน า  

- บทที่ 2 ขอบข่าย นโยบาย และวัตถุประสงค์  

- บทที่ 3 โครงสร้าง การจัดองค์กร และการบริหารงาน  

- บทที่ 4 การบริหารและการจัดการกลุ่ม  

- บทที่ 5 ความสามารถและการฝึกอบรม  

- บทที่ 6 การจัดการข้อร้องเรียนและการอุทธรณ์  

- บทที่ 7 การจัดท าเอกสาร และการควบคุมเอกสารและบันทึก  

- บทที่ 8 การตรวจสอบแปลง กระบวนการรับรองภายใน และการตรวจสอบระบบ
ควบคุมภายใน  

- บทที่ 9 กระบวนการผลิต  
ภาคผนวก 
โดยทั้งนี้ชื่อและรายการในสารบัญสามารถปรับเปลี่ยนได้ 

3) บทน า  
 เป็นที่อธิบายที่มาของกลุ่ม โดยอาจระบุเป็นวันที่เริ่มก่อตั้ง หรือการด าเนินการก่อนการ
รวมกลุ่มก็ได้ และให้บอกสถานภาพปัจจุบันว่ามีสมาชิกกี่ราย ผลิตสินค้าอะไร และท าตามมาตรฐาน 
GAP ชนิดใด (ให้ระบุถึงรหัส มกษ.ที่น ามาใช้อ้างอิง หรือข้อก าหนดของคู่ค้าที่เก่ียวข้อง) 
ขอบข่าย นโยบาย และวัตถุประสงค์  

กลุ่มจะต้องก าหนดขอบข่ายที่กลุ่มจะด าเนินการ ว่าการผลิตสินค้าของกลุ่มนั้นเป็นไปตาม
มาตรฐานสินค้าเกษตรเรื่องใด โดยระบุเลขที่ มกษ ที่ต้องการขอการรับรอง พร้อมหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่
เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งก าหนดนโยบายและวัตถุประสงค์ของกลุ่ม  

4) โครงสร้าง การจัดองค์กร และการบริหารงาน 
กลุ่มต้องจัดให้มีโครงสร้างการบริหารงาน ประกอบด้วย ประธานกลุ่ม ผู้ประสานงานระบบ

ควบคุมภายใน คณะกรรมการรับรองแปลง ผู้ตรวจสอบแปลงภายใน และต าแหน่งอ่ืน ๆ ที่มีความ
จ าเป็น เช่น เลขานุการ เหรัญญิก และประชาสัมพันธ์ พร้อมก าหนดรายละเอียดคุณสมบัติ และหน้าที่
ความรับผิดขอบตามผังโครงสร้างไว้ด้วย 
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5) การบริหารและจัดการกลุ่ม 
กลุ่มต้องระบุรายละเอียดข้อก าหนดการบริหาร และจัดการกลุ่ม ได้แก่ การรับสมัครสมาชิก 

การควบคุมการผลิต แนวทางการพิจารณาบทลงโทษ การจ้างหน่วยงานภายนอก (ถ้ามี) การประชุม
ทบทวนระบบควบคุมภายใน พร้อมทั้งระบุเอกสารที่เก่ียวข้อง 

6) ความสามารถและการฝึกอบรม 
กลุ่มต้องระบุความสามารถของบุคลากรผู้มีหน้าที่ต่าง ๆ ว่าต้องผ่านการฝึกอบรมอะไรบ้าง 

เช่น สมาชิกทุกคนต้องมีความรู้เรื่องมาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ.) ผู้ตรวจแปลงภายในและ
คณะกรรมการรับรองต้องได้รับการอบรมในเรื่องการตรวจติดตามคุณภาพภายในและการตรวจสอบ
แปลง เป็นต้น พร้อมทั้งระบุเอกสารที่เก่ียวข้องที่ใช้ ได้แก่ บันทึกการฝึกอบรม 

7) การจัดการข้อร้องเรียนและการอุทธรณ์ 
กลุ่มต้องก าหนดเรื่องการจัดการข้อร้องเรียน และการอุทธรณ์ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องไว้

ด้วย โดยระบุปัญหา วิเคราะห์สาเหตุ และการแก้ไขปัญหา รวมถึงบันทึกและจัดเก็บเอกสารไว้เป็น
หลักฐาน ในกรณีที่มีการอุทธรณ์ให้แจ้งกับผู้ประสานงานระบบควบคุมภายในหรือคณะกรรมการ
รับรองภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

8) การจัดท าเอกสาร และควบคุมเอกสารและบันทึก 
กลุ่มต้องก าหนดเรื่องการจัดท าเอกสาร และการควบคุมเอกสารและบันทึกของกลุ่ม พร้อมทั้ง

ก าหนดรหัสเอกสารที่กลุ่มมีความเข้าใจตรงกัน โดยระบุชื่อเอกสารหรือแบบฟอร์ม ผู้เก็บรักษา และ
ผู้ใช้เอกสาร ทั้งนี้บันทึกต่าง ๆ ต้องถูกจัดเก็บไว้อย่างน้อย 3 ปี (ระยะเวลาปรับเปลี่ยนได้ ขึ้นอยู่กับ
หน่วยรับรอง) โดยเก็บไว้ที่เกษตรกรอย่างน้อย 1 ปี หลังจากนั้นน าเก็บไว้ที่ท าการกลุ่ม โดยให้ผู้
ประสานงานระบบควบคุมภายในเป็นผู้เก็บรักษาไว้ เพ่ือให้สามารถค้นหาข้อมูลและใช้เป็นหลักฐานได้ 

9) การตรวจสอบแปลง กระบวนการรับรองภายใน และการตรวจสอบระบบควบคุม 
กลุ่มเป็นผู้ก าหนดเกณฑ์เรื่องการตรวจแปลง โดยก าหนดให้มีการตรวจแปลงอย่างน้อยปีละ 1 

ครั้ง และรายงานผลการตรวจสอบแปลงให้คณะกรรมการรับรองภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
กระบวนการตัดสินให้การรับรองด าเนินโดยคณะกรรมการรับรอง ควรแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่
ก าหนด ตามขอบข่ายมาตรฐานที่ขอการรับรอง โดยผลการพิจารณาอาจมีข้อสรุป 3 รูปแบบ คือ ไม่
รับรอง รับรองแบบมีเงื่อนไข และรับรองแบบไม่มีเงื่อนไข การตรวจสอบระบบควบคุภายใน
ด าเนินการโดยผู้ประสานงานระบบควบคุมภายในอยางน้อยปีละ 1 ครั้ง พร้อมระบุเอกสารที่เก่ียวข้อง 

10) กระบวนการผลิต  
กลุ่มต้องก าหนดรายละเอียดขั้นตอนกระบวนการผลิตของกลุ่ม ว่ามีขั้นตอนการด าเนินงาน

ด้านใดบ้าง เช่น การเลือกพ้ืนที่ การเตรียมสถานที่ การคัดเลือกพันธุ์ การเลี้ยง/การเพาะปลูก การเก็บ
เกี่ยว/การแปรรูป โดยจัดท าเป็นแผนผังการผลิตพร้อมบรรยายรายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงาน 
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ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้เอกสารคู่มือระบบควบคุมภายในของกลุ่ม 
 ที่ปรึกษาเกษตรกร ต้องด าเนินการอบรมให้ความรู้เรื่องระบบการควบคุมภายใน เพ่ือชี้แจงท า
ความเข้าใจในหลักเกณฑ์การบริหารจัดการ ก ากับดูแลสมาชิกในกลุ่มเกษตรกร ตอบข้อซักถามก่อน
การน าเอกสารไปทดลองใช้จริงในฟาร์ม และการฝึกใช้คู่มือการจัดการระบบควบคุมภายใน และลง
บันทึกแบบฟอร์มต่าง ๆ โดยมีเงื่อนไขการใช้เอกสาร ดังต่อไปนี้ 

1. การทดลองใช้เอกสาร วันที่ทดลองใช้คู่มือการจัดการระบบควบคุมภายใน จะถือว่าเป็น
วันที่กลุ่มมีประกาศใช้ระบบควบคุมภายในของกลุ่มเกษตรกร 

2. การอนุมัติเอกสาร คู่มือการจัดระบบควบคุมภายใน และฟอร์มต่าง ๆ ที่กลุ่มจัดท าขึ้น 
ต้องระบุว่าเป็นฉบับทบทวนครั้งที่เท่าไหร่ ประกาศใช้เมื่อใด ใครเป็นผู้จัดท าเอกสาร ต้องมีการอนุมัติ
และลงนามในเอกสารต่าง ๆ ไว้ในคู่มือการจัดท าระบบควบคุมภายใน โดยส่วนใหญ่ผู้อนุมัติใช้เอกสาร
จะเป็นประธานกลุ่ม หรืออาจเป็นบุคคลที่กลุ่มก าหนดก็ได้ 

3. เอกสารที่ล้าสมัย หรือถูกยกเลิก จะต้องน าออกจากพ้ืนที่ใช้งาน หรือหากจะเก็บไว้
จะต้องระบุว่าเป็นเอกสารที่ยกเลิกแล้ว 

4. คู่มือการจัดการระบบควบคุมภายใน แบบฟอร์ม ในวันที่ทดลองใช้เอกสารหรือวันที่กลุ่ม
ประกาศใช้เอกสาร สมาชิกต้องได้รับการแจกคู่มือการจัดการระบบควบคุมภายในแบบฟอร์มต่าง ๆ 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการตรวจประเมินของหน่วยรับรอง เช่น กรมวิชาการเกษตร กรมประมง กรม
ปศุสัตว์ กรมการข้าว กรมหม่อนไหม หรือผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน พร้อมทั้งมาตรฐาน
สินค้าเกษตร (มกษ.) ที่น ามาใช้โดยอาจท าเป็นฉบับย่อก็ได้ ให้ครอบคลุมประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ
ผลิต เพื่อให้สมาชิกเข้าใจได้ง่ายขึ้น และน าปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
 
ขั้นตอนที่ 4 การตรวจประเมินระบบควบคุมภายใน 
 ที่ปรึกษาเกษตรกร หรือพ่ีเลี้ยง ซึ่งอาจเป็นเจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมการเกษตร เจ้าหน้าที่
จากหน่วยงานภาครัฐอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่จากบริษัทที่ปรึกษา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายของกลุ่ม 
ต้องด าเนินการอบรมให้ความรู้เรื่องการตรวจแปลงและการตรวจประเมินระบบควบคุมภายในของ
กลุ่ม ทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ เน้นสอนกระบวนการตรวจแปลงและระบบควบคุมภายใน และ
พิจารณาผลการตรวจประเมินของคณะกรรมการรับรอง (ตามโครงสร้างการบริหารงานของกลุ่ม) โดย
มีเงื่อนไขการปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 

1. การฝึกปฏิบัติจริงในการตรวจแปลง กลุ่มเกษตรกรต้องด าเนินการตรวจแปลงภายใน
ของสมาชิกครบทุกราย และตรวจประเมินระบบควบคุมภายใน ณ ที่ท าการของกลุ่มอย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง ต้องจัดแบ่งกลุ่มอย่างน้อย 3 กลุ่ม เพ่ือให้ผู้ตรวจแปลงตรวจแบบเวียน เช่น ผู้ตรวจแปลงของกลุ่ม
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ย่อยที่ 1 ไปตรวจแปลงของกลุ่มย่อยที่ 2 ผู้ตรวจแปลงกลุ่มย่อยที่ 2 ไปตรวจแปลงกลุ่มย่อยที่ 3 และ
ผู้ตรวจแปลงกลุ่มย่อยที่ 3 ไปตรวจแปลงกลุ่มย่อยที่ 1 

2. ความสัมพันธ์ของผู้ตรวจแปลง ผู้ตรวจประเมินแปลง และระบบควบคุมภายในและ
เกษตรกรผู้รับการตรวจจะต้องไม่เป็น พ่อ แม่ ลูก กัน หรือเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่จะกระทบต่อผล
การตรวจแปลง 

3. การรับรองผลการตรวนแปลง เมื่อตรวจแปลงและระบบควบคุมภายในเรียบร้อยแล้ว 
กลุ่มต้องจัดให้มีการประชุมกรรมการรับรอง เพ่ือพิจารณาผลการประเมิน โดยผลการพิจารณาก าหนด
ไว้ 3 ประเภท คือ 

3.1 ไม่รับรอง กรณีที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน GAP และ/หรือกฎระเบียบของกลุ่มใน
ระดับรุนแรง เช่น ใช้สารเคมีต้องห้าม ไม่ลงบันทึกใด ๆ ในแบบบันทึกเกษตรกร หรือด าเนินการผลิต
ไม่สอดคล้องตามแผนควบคุมคุณภาพ 

3.2 รับรองแบบมีเงื่อนไข กรณีที่ปฏิบัติไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน GAP และ/หรือไม่
ปฏิบัติตามเกณฑ์ของกลุ่ม แต่อยู่ในระดับไม่รุนแรง เช่น ลงบันทึกไม่ครบถ้วน พบการเก็บปุ๋ยเคมีใน
สถานที่ประกอบอาหาร กรณีนี้คณะกรรมการรับรองจะแจ้งให้สมาชิกรายดังกล่าวทราบ และ
ด าเนินการแก้ไขในระยะเวลาที่ก าหนด เมื่อสมาชิกแก้ไขแล้ว ให้ผู้ตรวจสอบแปลงน าเสนอ
คณะกรรมการรับรองพิจารณาผล เพ่ือรับรองต่อไป 

3.3 รับรองแบบไม่มีเงื่อนไข ปฏิบัติได้สอดคล้องตามมาตรฐาน GAP และหรือระเบียบ
ของกลุ่ม 

 
ขั้นตอนที่ 5 การตรวจประเมินเบื้องต้น 
 ที่ปรึกษาเกษตรกรต้องด าเนินการตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพภายใน และภาพรวม
ทั้งหมดของกลุ่ม เพื่อตรวจสอบความพร้อมของกลุ่มก่อนยื่นขอการรับรองจากหน่วยรับรอง 
 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

กลุ่มสื่อส่งเสริมการเกษตร (2562) ได้เรียบเรียงข้อมูล การตัดแต่งกิ่งล าไย 3 เทคนิค ว่า 
เทคนิคการตัดแต่งกิ่งทรงฝาชีหงาย คล้ายกับการตัดแต่งกิ่งแบบเปิดกลางพุ่ม แต่การตัดแต่งแบบฝาชี
หงายท าการตัดแต่งกิ่งหนักกว่า คือ เอากิ่งที่อยู่กลางทรงพุ่มออกหมด ให้เหลือแต่กิ่งในแนวนอน
เท่านั้น เนื่องจากการออกดอกของล าไย จะออกที่ปลายกิ่ง เมื่อมีการตัดกิ่งในแนวตั้งออกไปแล้ว ก็จะ
มีการแตกกิ่งใหม่ขึ้นมาจากกิ่งที่เหลืออยู่เป็นจ านวนมาก จึงสามารถออกดอกได้มาก เมื่อมีการใช้สาร
บังคับหรือเร่งให้ออกดอก เทคนิคและวิธีการท า ท าได้โดยตัดกิ่งที่อยู่กลางพุ่มออกให้หมด ให้เหลือ
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เฉพาะกิ่งที่เจริญในแนวนอน หลังจากนั้น จะเกิดกิ่งใหม่ขึ้นตามกิ่งหลักที่เจริญในแนวนอน (กิ่ง
กระโดง) ซึ่งจะออกดอกได้ภายใน 4 – 6 เดือนหลังตัดแต่ง และช่อผลล าไยที่เกิดจากก่ิงกระโดงเมื่อผล
ใกล้แก่จะโน้มลง หลบเข้าในทรงพุ่ม ท าให้ผลล าไยมีขนาดใหญ่ และผิวเปลือกมีสีเหลืองทอง ซึ่งเป็นที่
ต้องการของตลาด โดยวิธีนี้มีข้อดีหลายอย่าง อาทิ ต้นล าไยจะมีทรงเตี้ย สามารถควบคุมความสูงของ
ทรงพุ่มให้อยู่ในระดับเดิมได้ทุกปี ทั้งยังช่วยกระตุ้นการแตกใบอ่อนให้เร็วขึ้น ผลผลิตที่ได้จะมีคุณภาพ
ดี โดยเฉพาะผลล าไยที่เกิดจากกิ่งกระโดงในทรงพุ่ม จะมีผิวสีเหลืองทอง ผลโต เป็นที่ต้องการของ
ตลาด และสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ 20 – 50% 

กุลลดา และ นรินทร์ (2561: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง “เรื่องเล่าสู่ความส าเร็จ : การจัดการ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การอนุรักษ์พันธุ์ส้มโอนครชัยศรี” ผลการศึกษาพบว่า ภูมิปัญญาการปลูกส้มโอ
พันธุ์นครชัยศรีของชุมชนในอ าเภอนครชัยศรี และอ าเภอสามพราน มาจากการถ่ายทอดจากรุ่นพ่อแม่ 
และจากการศึกษาด้วยตนเองโดยการลองผิดลองถูก ซึ่งภูมิปัญญาการปลูกและการดูแลส้มโอมีตั้งแต่ 
การยกร่อง แนวการลงต้นส้มโอ การลงต้นส้มโอ การให้น้ า การให้ธาตุอาหาร และการพัฒนาด้านการ
ดูแลรักษา โดยส้มโอนครชัยศรีมีคุณค่าและความส าคัญในฐานะพืชเศรษฐกิจ ความเชื่อ วัฒนธรรม 
และวิถีชีวิตชุมชน จนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ซึ่งพันธุ์ที่ได้การขึ้นทะเบียน 
ได้แก่ พันธุ์ทองดี และพันธุ์ขาวน้ าผึ้ง ด้านการถ่ายทอดภูมิปัญญาการปลูกส้มโอของเกษตรกรสวนส้ม
โอนครชัยศรีจากรุ่นสู่รุ่น ประกอบด้วยความเชื่อมโยงด้านการเรียนรู้ของชาวสวน แรงจูงใจในการ
เรียนรู้ วิถีการสืบทอดภูมิปัญญาการปลูกส้มโอของชาวสวน การสร้างแรงจูงใจในการสืบทอดภูมิ
ปัญญาการปลูกส้มโอแก่รุ่นต่อไป ซึ่งแนวทางการถ่ายทอดภูมิปัญญา และแนวทางการจัดการความรู้ที่
ดีเป็นขั้นตอนส าคัญที่จะท าให้การสืบทอดภูมิปัญญาประสบความส าเร็จ ด้านแนวทางการอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาการปลูกส้มโอนครชัยศรี เป็นผลเชื่อมโยงจากเหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อ
การท าสวนส้มโอนครชัยศรี ท าให้เกิดการสนับสนุนและการให้ 

โครงการวิจัยเพื่อศึกษาและพัฒนาปลูกล าไยในระยะชิด (2546) พบว่า การปลูกล าไยในระยะ
ชิดน่าจะเป็นการพัฒนาการปลูกล าไยอีกระบบหนึ่งส าหรับชาวสวนที่มีต้นทุนน้อย ลงทุนต่ า ดูแล
รักษาง่ายและให้ผลผลิตเร็ว ราคาผลผลิตต่อต้นทุนและต่อไร่จะสูงกว่าการปลูกล าไยในระยะห่างที่มี
ต้นใหญ่อายุมาก ถ้าหากมีการบ ารุงรักษาดีโดยแนะน าให้ใช้ระยะ 3x5 หรือ 4x5 เมตร ส าหรับล าไย
พันธุ์อีดอ และสีชมพู จะได้ผลดีที่สุด ส่วนเบี้ยวเขียวใช้ระยะปลูก 5x5 เมตร จะให้ผลผลิตดีเช่นกัน 
อย่างไรก็ตามเมื่อล าไยอายุ 5 ปีขึ้นไป แต่ต้องตัดแต่งกิ่งหรือ ควบคุมทรงพุ่มให้แคระความสูงไม่เกิน 
1.5 – 2 เมตร 

วรัญสญา (2554: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง “ประเมินผลโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์
มูลนิธิชัยพัฒนา อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม” ผลการศึกษา พบว่าการด าเนินโครงการอัมพ
วาชัยพัฒนานุรักษ์ อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อพิจารณาตามแนวพระราชด าริและ
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เป้าหมายของโครงการแล้ว พบว่าตามมิติที่ 3 การเชื่อมโยงทางการท่องเที่ยวนั้น ก่อให้เกิดปัญหาต่อ
วิถีชีวิตชุมชนเป็นอย่างมาก เนื่องจากการท่องเที่ยวนั้นเป็นตัวแปรส าคัญที่ก่อให้เกิดผลกระทบที่ดีและ
ไม่ดีต่อการอนุรักษ์ในชุมชนเป็นอย่างมาก อาทิเช่น วิถีชาวบ้านที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะเศรษฐกิจ
ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จากสังคมแบบช่วยเหลือเกื้อกูลกันเปลี่ยนเป็นสังคมแบบทุนนิยม เห็น
แต่ประโยชน์ส่วนตัว อันน ามาสู่ปัญหาทางสังคมขึ้นภายในชุมชน จากปัญหามีปากเสียงกันเล็ก ๆ น้อย ๆ 
จนไปถึงปัญหาเกี่ยวกับที่ดินท ากิน จากที่ให้เช่าหรือให้อยู่อาศัยกันแบบไม่เสียเงินหรือเสียเงินแต่น้อย
มาก กลับกลายเป็นไล่ที่ดิน ไม่ให้ที่อยู่อาศัยหรือที่ดินท ามาหากิน เนื่องจากราคาหรือมูลค่าของที่ดิน
เปลี่ยนแปลงไป หรือการด ารงชีวิตที่ดีขึ้นของคนในชุมชน ก่อให้เกิดรายได้ต่อชุมชนที่มากขึ้น 
เศรษฐกิจดีขึ้นท าให้คนในชุมชนไม่ไหลออกไปนอกชุมชน ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมของชุมชน ได้มี
การน าหลักการพัฒนาในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 “ภูมิสังคม”
และพระราชด าริ “เศรษฐกิจพอเพียง” มาใช้เป็นแนวทางและหลักการด าเนินงานของโครงการ เพ่ือ
เป้าหมายการมีส่วนร่วม และคนในชุมชนและพ้ืนที่นั้น เมื่อพิจารณาจากการประเมินผลแล้ว พบว่า 
โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์มีการด าเนินการเพ่ือให้คนในพ้ืนที่เห็นถึงคุณค่าในการอนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟูวิถีการด ารงชีวิตของชุมชนอัมพวา ให้สามารถอยู่ได้อย่างเข้มแข็ง เรียบง่าย ยั่งยืน และมีความสุข 
ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วของชุมชน ถึงแม้ว่าแนวทางการอนุรักษ์กับ
พัฒนานั้นมีความขัดแย้งกันตามหลักวิชาการ แต่โครงการก็สามารถด าเนินการให้คนในพ้ืนที่เห็น
คุณค่า ไม่ละเลยพื้นที่ และสร้างมูลค่าให้กับชุมชนด้วยภูมิปัญญาชาวบ้านและวัฒนธรรมที่มีอยู่ภายใน
ชุมชนให้ด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน โครงการได้มีการเชื่อมฐานความรู้ของ
โครงการเข้ากับบริบทชุมชน โดยใช้กลยุทธ์การปลูกฝังคุณค่าในชุมชนเพ่ือให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ
สนับสนุนให้ชุมชนรู้ถึงคุณค่าของทรัพยากรที่มีอยู่ภายในชุมชน และน าใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น การปลูกฝัง
ให้ชุมชนเห็นคุณค่าด้านสถาปัตยกรรม ได้แก่ ห้องแถวริมคลองที่มีวิถีชีวิตความเป็นชุมชนอัมพวา 
แม้ว่าการพัฒนาชุมชน สังคม และวัฒนธรรมนั้น ไม่มีตัวชี้วัดที่ชัดเจน และไม่อาจวัดได้เป็นตัวเลขทาง
เศรษฐกิจ หากต้องประกอบด้านอ่ืน ๆ รวมไปถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายในภายนอก เพ่ือให้เกิด
การพัฒนาชุมชนได้อย่างยั่งยืน การพัฒนาและอนุรักษ์อัมพวานั้น อย่ามองว่าอัมพวาเป็นแค่ตลาดน้ า  
แต่ควรมองว่าตลาดน้ าเป็นส่วนหนึ่งของอัมพวา โดยให้ความส าคัญเรื่องการให้ความรู้ และความเห็น
คุณค่าในชุมชน เพราะเมื่อคุณค่ามาก่อน มูลค่าก็ตามมา และยังเป็นสิ่งที่ยั่งยืน แต่ถ้ามองว่ามูลค่ามา
ก่อนคุณค่าก็จะไม่เกิด และมูลค่านั้นก็จะมีอยู่แบบไม่ยั่งยืน 

ชาคริต (2550: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง การประเมินผลโครงการฝึกอบรมเกษตรธรรมชาติ 
ศูนย์ฝึก และพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ผลการวิจัยพบว่า 1) เจ้าหน้าที่ผู้ด าเนินโครงการส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง  
41 – 50 ปี มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี และมีประสบการณ์ในการท างาน 11 – 20 ปี ส าหรับ
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เกษตรกรที่เข้าอบรมในโครงการส่วนใหญ่เป็นเพศชาย โดยส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 41 – 60 ปี ส่วน
ใหญ่มีพ้ืนที่ในการท าเกษตรมากกว่า 21 ไร่ขึ้นไป และมีจ านวนแรงงานในการท าเกษตรน้อยกว่า  
5 คน 2) เจ้าหน้าที่ผู้ด าเนินโครงการมีความเห็นว่าปัจจัยน าเข้ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง
และส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาท างานกิจกรรมต่าง ๆ สามารถด าเนินการไปได้ด้วยดี แต่มีบางกิจกรรมที่
เจ้าหน้าที่ผู้ด าเนินโครงการเห็นว่ามีอุปสรรคในการท างาน 3 อันดับแรก คือ เรื่องวัสดุฝึก เรื่องสถานที่
ฝึกอบรม และเรื่องการหาผู้เรียน 3) เกษตรกรที่เข้าอบรมในโครงการมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความ
เหมาะสมของบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ สถานที่ ระยะเวลา หลักสูตร และเนื้อหาที่ใช้อบรม สื่อเทคโนโลยี 
อาหาร ยานพาหนะ โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง และเกษตรกรมีความรู้เรื่อง
การท าเกษตรธรรมชาติเพ่ิมขึ้นจากก่อนการอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 4) เกษตรกร
ผู้ผ่านการอบรมในโครงการส่วนใหญ่มีการน าหลักวิธีการท าเกษตรแบบธรรมชาติไปใช้ในการปฏิบัติ
จริง และมีความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักการท าเกษตรด้วยวิธีเกษตรธรรมชาติอยู่ในระดับมาก โดยสรุป 
โครงการอบรมดังกล่าวมีความเหมาะสมในด้านปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต ตลอดจน
เกษตรกรมีความคิดเห็นที่ดีต่อโครงการอบรมนี้ ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรจัดโครงการใน
ลักษณะนี้อย่างต่อเนื่องโดยเน้นการปฏิบัติจริง และควรเน้นการท าวิจัยเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมด้าน
เกษตรธรรมชาติส าหรับเกษตรกรในพื้นที่ต่าง ๆ  

ธีรศักดิ์ (2539) ได้ศึกษาเรื่อง การประเมินผลงานส่งเสริม และพัฒนาอาชีพการเกษตรของ
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่า ด้านการส่งเสริมปลูกพืชทดแทน 
เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกพืชหลักที่โครงการส่งเสริมทั้ง 3 ประเภท โดยปลูกไม้ผลเมืองหนาวมากที่สุด 
รองลงมาคือไม้ดอกเมืองหนาว และพืชผักเมืองหนาว เกษตรกรได้รับการชี้แจง การแนะน า และการ
ฝึกอบรมตามแผนงานของโครงการซึ่งส่วนมากยังไม่มีความช านาญในการประกอบอาชีพเพียงพอ แต่
มีความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในระดับดี ด้านการด าเนินงานของกิจกรรมที่สนับสนุนให้
เกิดความมั่นคงทางรายได้ พบว่า เกษตรกรมีรายได้เฉลี่ย 24,859.91 บาทต่อครัวเรือน ซึ่ง
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้ปัจจัยการผลิตต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุน โดยได้รับ
กล้าพันธุ์มากกว่าอย่างอ่ืน ด้านการจัดการตลาด เกษตรกรส่วนมากเห็นว่าเป็นประโยชน์ในระดับปาน
กลาง โดยมีข้อเสนอแนะให้มีการก าหนดเวลาในการจ่ายเงินคืนที่แน่นอนภายใน 1 สัปดาห์ รวมทั้ง
ควรมีมาตรการในการช่วยเหลือ หรือพยุงราคาผลผลิตส่วนที่ต่ ากว่ามาตรฐานด้วย ในด้านปัญหาการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรส่วนใหญ่มีปัญหาเกี่ยวกับความรู้ทั่ว ๆ ไป ในการปลูกพืช และเรื่องการตัด
แต่งกิ่งไม้ผลเมืองหนาวมากที่สุด เกษตรกรแก้ไขปัญหาโดยการปรึกษากับเจ้าหน้าที่ และเกษตรกร
ผู้น าซึ่งเป็นเพ่ือนบ้าน ด้านการนิเทศงานยังมีน้อย เกษตรกรส่วนใหญ่มีความเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่
ได้รับจากการเข้ารับการฝึกอบรมในเรื่องต่าง ๆ ในระดับปานกลาง เรื่องที่เห็นว่าเป็นประโยชน์มาก
ที่สุด ได้แก่ การปลูกไม้ดอกเมืองหนาว การตัดแต่งกิ่งไม้ผลเมืองหนาว และการใส่ปุ๋ย ด้านการ
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ด าเนินงานกิจกรรมที่สนับสนุนให้เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพ และตั้งถิ่นฐานอยู่อย่างถาวร 
พบว่าเกษตรกรได้รับการบริการด้านปัจจัยพ้ืนฐาน ได้แก่ ถนนล าเลียงผลผลิตภายในหมู่บ้าน และมี
ไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน ส่วนที่ยังขาดได้แก่ แหล่งน้ าโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งเกษตรกร
ส่วนใหญ่มีความตระหนักต่อการดูแลรักษาเป็นอย่างดี รวมทั้งให้ความส าคัญต่อการเข้าร่วมกิจกรรม
ต่าง ๆ เป็นอย่างดี เช่น วันพ่อ วันแม่ วันขึ้นปีใหม่ วันปลูกป่าประจ าปี และวันเข้าพรรษาและมี
ทัศนคติที่ดีต่อการด าเนินงานโดยภาพรวมเกษตรกรเห็นว่าโครงการเป็นประโยชน์ต่อการประกอบ
อาชีพของเกษตรกร ในด้านสภาพความเป็นอยู่โดยทั่วไปของเกษตรกรส่วนใหญ่อยู่ในระดับพอใช้ ทั้ง
สภาพของบ้านเรือน สภาพของพ้ืนที่ท ากิน และสภาพของใช้ที่มีอยู่ในครัวเรือน เกษตรกรส่วนใหญ่มี
บัตรประจ าตัว เช่น บัตรบุคคลบนพ้ืนที่สูง หรือบัตรจีนฮ่ออิสระและเป็นผู้อาศัยอยู่ในชุมชนมาแต่เดิม 
จึงมีความสามัคคีกันดี มีทัศนคติที่ดีต่อเจ้าหน้าที่ และมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่แสดงออกถึงความ
เป็นเอกภาพของชุมชนของตนแก่ชุมชนอ่ืน ๆ  

เพ็ญศรี และคณะ (2544) การศึกษาเบื้องต้นส าหรับการก าหนดพันธุ์และตลาดล าไยส่งออก 
ผลการวิจัยพบว่าพันธุ์ล าไยที่มีความเหมาะสมในการส่งออกคือ พันธุ์อีดอ และตลาดที่มีศักยภาพใน
การส่งออกล าไยสด คือ จีน ฮ่องกง มาเลเซีย สิงคโปร์ แคนาดา และอินโดนีเซีย ตลาดล าไยแปรรูปคือ 
จีน ฮ่องกง มาเลเซีย สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส และเวียดนาม ได้แนวทางการศึกษาพัฒนาตลาด
ล าไยส่งออกท่ีส าคัญคือ 1. การศึกษาความต้องการของผู้บริโภคในตลาดเป้าหมาย 2.การพัฒนาตลาด
ล าไยส่งออกท้ังตลาดเก่าและตลาดใหม่ 3.การพัฒนาผลิตภัณฑ์ล าไยตามความต้องการของผู้บริโภค 

มูลนิธิชัยพัฒนา (2558) รายงานผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาบ้าน
ดอยก้อม ประจ าปี 2558 พบว่า ในปี 2558 ที่ผ่านมา ได้เกิดภาวะภัยแล้งรุนแรงในพ้ืนที่ภาคเหนือ 
และได้ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูกล าไยที่เข้าร่วมโครงการ ฯ แต่เป็นที่น่ายินดีที่เกษตรกรยัง
สามารถผลิตล าไยขนาดผลเกรด AAA ออกสู่ตลาดได้ ถึงแม้จะไม่เป็นไปตามเป้าที่ได้ตั้งไว้ อีกทั้งยัง
สามารถผลิตล าไยขนาดเกรด AA ได้สูงขึ้นเล็กน้อย ในปี 2558 มีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการและ
ประสบความส าเร็จ จ านวนทั้งสิ้น 20 ราย สามารถผลิตล าไยเพ่ือส่งขายยังมูลนิธิชัยพัฒนาทั้งสิ้น 
จ านวน 2,144 กิโลกรัม มีรายได้รวม 102,720 บาท และยังสามารถน าความรู้ที่ได้ไปปรับในการดูแล
ล าไยต้นอื่น ๆ ในแปลงที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ ส่งผลให้สามารถผลิตล าไยขนาดมาตรฐานผล AA ออก
สู่ท้องตลาด ได้รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 20,000 กิโลกรัม สร้างรายได้มากกว่า 700,000 บาท  การผลิต
ล าไยคุณภาพในปี 2558 นายแก้ว จินาค า เกษตรกรผู้ผลิตล าไยที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิต
ล าไยคุณภาพ สหกรณ์การเกษตรบ้านโรงวัว จ ากัด ท าการตัดแต่งช่อผลตามวิธีการของมูลนิธิชัย
พัฒนา โดยใช้พื้นที่จ านวน 2 ไร่จ านวนต้นล าไย 38 ต้น สามารถจ าหน่ายล าไยได้มูลค่า 196,985 บาท 
เมื่อเปรียบเทียบกับการผลิตล าไยแบบเดิม คือ ไม่ได้ท าการตัดแต่งช่อผลปล่อยให้ผลล าไยดกคาต้น ใน
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พ้ืนที่ 1 ไร่ 3 งานจ านวนต้นล าไย 30 ต้น ได้รายได้เพียง 16,000 บาท โดยมีรายได้สูงขึ้นถึง 12.31 
เท่า 

อรุณี และคณะ (2558) ศึกษา การแก้ปัญหาการผลิตล าไยเพ่ือการส่งออกของเกษตรกรใน
ภาคตะวันออก พบว่า การทดสอบผลของการเตรียมต้น และการตัดแต่งช่อผลต่อการเพ่ิมขนาดผล
ล าไยนอกฤดูของเกษตรกรในพ้ืนที่ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการแก้ปัญหาการผลิตล าไยเพ่ือการส่งออก
ของเกษตรกรในภาคตะวันออก ด าเนินในแปลงล าไยอายุ 10 – 12 ปี ของเกษตรกรในอ าเภอโป่งน้ า
ร้อน จังหวัดจันทบุรี จ านวน 13 ราย ทดสอบการเตรียมต้นโดยการตัดแต่งกิ่งหลังการเก็บเกี่ยว ให้ปุ๋ย
อินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมีที่มีสัดส่วน N:P:K เท่ากับ 4:3:1 อัตรา 2 กิโลกรัมต่อต้น ก าจัดศัตรูพืชที่
หลงเหลือจากฤดูกาลก่อน และให้น้ าสม่ าเสมอ ร่วมกับการตัดแต่งช่อผล โดยตัดแต่งช่อผลออก
ประมาณ 1 ใน 3 ของความยาวช่อ หรือไว้ผลไม่เกิน 50 ผลต่อช่อ ในระยะที่ผลล าไยมีขนาดไม่เกิน 5 
มิลลิเมตร (กรรมวิธีแนะน า) เปรียบเทียบกับกรรมวิธีเกษตรกรที่เตรียมต้นโดยการตัดแต่งกิ่ง ให้
ปุ๋ยเคมีสูตรเสมอบ ารุงต้น และให้น้ าเป็นครั้งคราวก่อนการชักน าการออกดอก 1 เดือน ร่วมกับการตัด
แต่งช่อผล โดยตัดแต่งช่อผลในระยะที่ผลล าไยมีขนาด 10 มิลลิเมตรขึ้นไป โดยตัดแต่งปลายช่อผล
ออกเล็กน้อย พบว่า กรรมวิธีแนะน ามีปริมาณผลผลิตที่มีคุณภาพส่งออก (เกรด 1 และ 2) สูงกว่า
กรรมวิธีเกษตรกรร้อยละ 14 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการเตรียมต้นท าให้ต้นล าไยแข็งแรงสมบูรณ์ และ
การตัดแต่งช่อผล ท าให้มีการไว้ผลในปริมาณท่ีเหมาะสม ผลจึงมีการเจริญเติบโตได้ดี 
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บทที่ 3 
วิธีการวิจัย 

 
การวิจัย เรื่ อง  การประเมินโครงการส่ ง เสริมการผลิตล า ไยคุณภาพ กรณีศึกษา  

สหกรณ์การเกษตรบ้านโรงวัว จ ากัด ต าบลแม่สอย อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ในครั้งนี้ได้
ก าหนดวิธีการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
 

สถานที่ด าเนินการวิจัย 
 
ที่ตั้ง และอาณาเขต 

พ้ืนที่โครงการพัฒนาที่การผลิตล าไยของสหกรณ์การเกษตรบ้านโรงวัว จ ากัด (ในที่ดินของ
มูลนิธิชัยพัฒนา) ตั้งอยู่หมู่ที่ ต าบลแม่สอย อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ที่พิกัด UTM 47Q 
464352.52E/2023250.85N ความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลางอยู่ที่ 272.50 เมตร อยู่ห่างจาก
ที่ว่าการอ าเภอจอมทองมาทางทิศใต้ ประมาณ 20.8 กิโลเมตร มีขอบเขตพ้ืนที่ในการผลิตล าไย
ครอบคลุมเนื้อท่ีประมาณ 92 ไร่ 
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จังหวัดเชียงใหม่ อ าเภอจอมทอง 

 
ภาพที่ 35 แผนที่แสดงที่ตั้งที่สหกรณ์การเกษตรบ้านโรงวัว จ ากัด  

(ในที่ดินของมูลนิธิชัยพัฒนา) 
 

ที่มา: ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ (2559) 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ 
1. เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโครงการส่งเสริมการผลิตล าไยคุณภาพ สหกรณ์

การเกษตรบ้านโรงวัว จ ากัด ภายใต้การดูแลของมูลนิธิชัยพัฒนา จ านวน 6 คน โดยเป็นการสุ่ม
ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยมีรายชื่อ ดังนี้ 

1. นายองอาจ  ดิษฐประชา ส านักงานมูลนิธิชัยพัฒนา 
2. นางสาวบุญรัตน์  วงศ์ภา ส านักงานมูลนิธิชัยพัฒนา 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พาวิน  มะโนชัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ 
4. นายโกมิน  ทองโกย โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านดอยก้อม 
5. นางสาวจริญา กุณาศรี โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านดอยก้อม 
6. นายอดิศักดิ์  ฟองมูล โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านดอยก้อม 

 
2. เกษตรกรผู้ผลิตล าไยที่ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตล าไยคุณภาพ สหกรณ์

การเกษตรบ้านโรงวัว จ ากัด ภายใต้การดูแลของมูลนิธิชัยพัฒนา ในพ้ืนที่การผลิตล าไยของสหกรณ์
การเกษตรบ้านโรงวัว (ในที่ดินของมูลนิธิชัยพัฒนา) ต าบลแม่สอย อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 
จ านวน 23 คน โดยเป็นการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยมีรายชื่อ ดังนี้ 

1. นายดวงดี  นันต๊ะเล 13. นางสาวบุญพิทักษ์  ด๊วงโอ๊ะ 
2. นายแก้ว  จินาค า 14. นางนันท์ภัทร  ต้อติดวงศ์ 
3. นายอุดม  ชมพูกลาง 15. นายบุญมี  นันต๊ะเล 
4. นายนิพร  ปู่ผัด 16. นางเกษ  ต้อติดวงศ์ 
5. นายเจริญ  วิจันทร์ตา 17. นายค ามูล  ทาดวงเด่น 
6. นายเจริญ  ทิไชย 18. นางอ าพร  ปะอินทร์ 
7. นายทอม  ยุบย าแสง 19. นายนิวัฒน์  นันต๊ะเล 
8. นายสมเจต  ด๊วงโอ๊ะ 20. นายสุรเดช  วงศ์ใจ 
9. นายเสกสรร  เปงใจ 21. นายอุเทน  สุภารมณ์ 
10. นางปวริศรา  วังใจชิด 22. นายดวงค า  เรือนค างาม 
11. นางเทียมจันทร์  จันทร์ภูทิพย์ 23. นายสาธร  มะโนนัย 
12. นายค าสุข  อุ่นใจแรม  
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการประเมินโครงการส่งเสริมการผลิตล าไยคุณภาพ ภายใต้การดูแลของ
มูลนิธิชัยพัฒนา โดยใช้รูปแบบการประเมินซิปป์โมเดลล์ CIPP MODEL (Context, Input, Process, 
Product Model) ของ Stufflebeam (1967) ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ 

- การประเมินสภาพแวดล้อมโครงการ (Context Evaluation) 
- การประเมินปัจจัยน าเข้าโครงการ (Input Evaluation) 
- การประเมินกระบวนการโครงการ (Process Evaluation) 
- การประเมินผลผลิตโครงการ (Product Evaluation) 

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลของการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 
1. แบบสัมภาษณ์ ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้โดยมีลักษณะเป็นค าถามปลายปิด 

(closed – ended question) และในการรวบรวมข้อมูลจากประชากร ซึ่งในการรวบรวมข้อมูลได้
แยกแบบสัมภาษณ์ออกเป็น 2 ส่วนคือ 1)แบบสัมภาษณ์ส าหรับเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการฯ 2) แบบสัมภาษณ์ส าหรับเกษตรกรผู้ผลิตล าไยที่เข้าร่วมโครงการฯ แบบสัมภาษณ์ ที่สร้าง
ขึ้นเพ่ือใช้ส าหรับเก็บข้อมูลเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ และเกษตรกรผู้ผลิตล าไยที่เข้าร่วม
โครงการฯด าเนินการประเมินบริบทหรือสภาพแวดล้อมของโครงการ (context) ประเมินปัจจัย
เบื้องต้นหรือปัจจัยน าเข้า (Input) ประเมินกระบวนการบริหารจัดการโครงการ (Process) ประเมิน
ผลผลิตของโครงการ (Product) และสัมภาษณ์เกี่ยวกับปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะในการด าเนิน
โครงการ 

2. การประชุมกลุ่มย่อย โดยสอบถามกลุ่มเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯ ใน
ประเด็นเก่ียวกับสภาพแวดล้อมของโครงการ (Context) ปัจจัยเบื้องต้นหรือปัจจัยน าเข้าของโครงการ 
(Input) กระบวนการบริหารจัดการโครงการ (Process) ผลผลิตของโครงการ (Product) รวมทั้ง
ประเด็นเก่ียวกับปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการด าเนินโครงการฯ 

โดยมีอุปกรณ์ท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบบันทึกข้อมูล กล้องถ่ายภาพ เป็นต้น 
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วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจาก 2 แหล่ง คือ 
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลที่รวบรวมจากประชากร และกลุ่มตัวอย่าง โดย

ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก ในประเด็นเกี่ยวกับความคิดเห็นของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯที่มีต่อ
โครงการฯในด้านต่าง ๆ การประชุมกลุ่มย่อย และการสังเกตอย่างมีส่วนร่วม กับเจ้าหน้าที่ หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ จ านวน 6คน เกษตรกรผู้ผลิตล าไยที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตล าไย
คุณภาพฯ สหกรณ์การเกษตรบ้านโรงวัว ต าบลแม่สอย อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  
จ านวน 23 คน 

2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยเก็บข้อมูลจากเอกสารแผนการด าเนินงาน และ
รายงานผลการด าเนินงานของโครงการส่งเสริมการผลิตล าไยคุณภาพ สหกรณ์การเกษตรบ้านโรงวัว 
ภายใต้การดูแลของมูลนิธิชัยพัฒนา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 – 2560 

 
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
ผู้วิจัยได้จัดกระท าข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลตามข้ันตอนดังนี้ 
1. แบบสัมภาษณ์ใช้การวิเคราะห์เนื้อหาตามประเด็นที่สัมภาษณ์ 
2. รวบรวมแบบสัมภาษณ์ที่ได้ท าการสัมภาษณ์ทั้งเจ้าหน้าที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ

เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฯ ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
3. ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปตามล าดับขั้นตอนดังนี้ 

3.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฯ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติอย่างง่ายในการวิเคราะห์ ได้แก่ 
ค่าความถ่ี และค่าร้อยละ (Frequency and Percentage) 

3.2 ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินสภาพแวดล้อม (Context) วิเคราะห์ข้อมูลโดยการจัด
ระเบียบข้อมูล โดยน าข้อมูลที่ได้รวบรวมมาเรียบร้อยแล้ว มาจัดให้เป็นระเบียบก่อนที่จะน าไป
วิเคราะห์ เพ่ือตอบค าถามตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ซึ่งในการประเมินด้านบริบทได้ด าเนินการ
สัมภาษณ์ และสังเกตการณ์ สอบถามปัญหา/อุปสรรค ของเกษตรกรในด้านความสอดคล้องของการ
ด าเนินงานโครงการ ฯ กับวัตถุประสงค์ของมูลนิธิชัยพัฒนา รวมไปถึงความรู้ ความเข้าใจของ
เกษตรกรที่มีต่อโครงการ ฯ จากนั้นน าข้อมูลมาจัดหมวดหมู่ ตรวจสอบข้อมูลที่ได้มาว่าเพียงพอหรือไม่ 
และสามารถตอบวัตถุประสงค์การวิจัยได้ตรงกันหรือไม่ จากนั้นเมื่อตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว 
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ด าเนินการวิเคราะห์ สังเคราะห์เชื่อมโยงข้อมูลให้มีลักษณะเป็นแนวคิดนามธรรม โดยน าเสนอใน
ลักษณะของการพรรณนาวิเคราะห์ (Analytical Description) 

3.3 ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินด้านปัจจัยน าเข้า ( Input) กระบวนการ (Process) 
ผลผลิต (Product) ของโครงการ ฯ ซึ่งประเมินโดยหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูปโดยจ าแนกแต่ละด้านเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยายเรียงล าดับระดับความ
เหมาะสมจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด จ านวน 5 อันดับเกณฑ์การจัดระดับความเหมาะสมการ
ประเมินโครงการ กับกลุ่มเป้าหมายในแต่ละด้านแปลผลค่าเฉลี่ยตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert, 
1967) โดยวิเคราะห์ความคิดเห็น และความพึงพอใจต่อการด าเนินงานตามแผนงานแต่ละด้าน 
พิจารณาแบ่งการให้คะแนนออกเป็น 

เหมาะสม/พึงพอใจมากที่สุด  มีคะแนน เท่ากับ 5 คะแนน 
เหมาะสม/พึงพอใจมาก  มีคะแนน เท่ากับ 4 คะแนน 
เหมาะสม/พึงพอใจปานกลาง  มีคะแนน เท่ากับ 3 คะแนน 
เหมาะสม/พึงพอใจน้อย  มีคะแนน เท่ากับ 2 คะแนน 
เหมาะสม/พึงพอใจน้อยที่สุด  มีคะแนน เท่ากับ 1 คะแนน 

โดยมีเกณฑ์ก าหนดช่วงคะแนน และการแปลความหมาย ดังนี้ 
ช่วงคะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง  เหมาะสม/พึงพอใจมากที่สุด 
ช่วงคะแนนเฉลี่ย  3.41 – 4.20 หมายถึง  เหมาะสม/พึงพอใจมาก 
ช่วงคะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง  เหมาะสม/พึงพอใจปานกลาง 
ช่วงคะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง  เหมาะสม/พึงพอใจน้อย 
ช่วงคะแนนเฉลี่ย  1.00 – 1.80 หมายถึง  เหมาะสม/พึงพอใจน้อยที่สุด 



บทที่ 4 
ผลการวิจัยและวิจารณ์ 

 

การศึกษาเรื่อง การประเมินโครงการส่ง เสริมการผลิตล าไยคุณภาพ กรณีศึกษา  
สหกรณ์การเกษตรบ้านโรงวัว จ ากัด ต าบลแม่สอย อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ พิจารณาการ
ประเมินโครงการโดยใช้รูปแบบการประเมินซิปป์โมเดล (CIPP Model) ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 
ส่วนที่ 2 วิเคราะห์ผลการประเมินโครงการส่งเสริมการผลิตล าไยคุณภาพ สหกรณ์การเกษตร 

บ้านโรงวัว จ ากัด ภายใต้การดูแลของมูลนิธิชัยพัฒนา ปรากฏดังตารางต่าง ๆ คือ 
1) ผลวิเคราะห์การประเมินสภาพแวดล้อมของโครงการ (Context Evaluation) 
2) ผลการประเมินปัจจัยน าเข้าของโครงการ (Input Evaluation) 
3) ผลการประเมินกระบวนการของโครงการ (Process Evaluation) 
4) ผลการประเมินผลผลิตของโครงการ (Product Evaluation) 

ส่วนที่ 3 ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประเมินโครงการส่งเสริมการผลิตล าไย
คุณภาพ กรณีศึกษา สหกรณ์การเกษตรบ้านโรงวัว จ ากัด ต าบลแม่สอย อ าเภอจอมทอง จังหวัด
เชียงใหม่  

 
ผลการวิจัย 

 
ส่วนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 

การศึกษาข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ ซึ่งได้แก่ เจ้าหน้าที่ และผู้ที่
เกี่ยวข้อง และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตล าไยคุณภาพ สหกรณ์การเกษตรบ้านโรง
วัว จ ากัด ต าบลแม่สอย อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

1.1 ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์จากเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับโครงการฯ ได้แก่ เพศ อายุ หน่วยงานต าแหน่ง ระดับการศึกษา ระยะเวลาการท างาน 

เพศ ของเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโครงการ ฯ ส่วนใหญ่เป็นเพศชายจ านวน 4 
คนคิดเป็นร้อยละ 73.91 รองลงมาเป็นเพศหญิงจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 26.0 

อายุ ของเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโครงการ ฯ ส่วนใหญ่มีอายุน้อยกว่า 30 ปี 
จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 50 และอายุอยู่ระหว่าง 31 – 40 ปี จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 
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อายุอยู่ระหว่าง 41 – 50 ปี จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 และอายุอยู่ระหว่าง 51 – 60 ปี
จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 โดยเจ้าหน้าที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีอายุน้อยที่สุดคือ 23 ปี 
และอายุมากที่สุดคือ 54 ปี 

ระดับการศึกษา ของเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโครงการ ฯ ส่วนใหญ่จบ
การศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 รองลงมาจบการศึกษาระดับชั้น
ปริญญาโท จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33  

หน่วยงาน ของเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯ ส่วนใหญ่มาจากโครงการ
พัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านดอยก้อม จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมามาจากส านักงาน
มูลนิธิชัยพัฒนา จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 และน้อยที่สุดมาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัด
เชียงใหม่ จ านวน 1 คนคิดเป็นร้อยละ 16.67  

ระยะเวลาการท างาน ของเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโครงการ ฯ ส่วนใหญ่ มี
ระยะเวลาในการท างานมากกว่า 5 ปี จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 50.0 มีระยะเวลาในการท างาน 1 
ปี จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 มีระยะเวลาในการท างาน 3 ปี จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 
16.67 และมีระยะเวลาในการท างาน 4 ปี จ านวน 1 คนคิดเป็นร้อยละ 16.67 โดยเจ้าหน้าที่ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีอายุการท างานน้อยที่สุดคือ 1 ปี และอายุการท างานมากที่สุดคือ 25 ปี 
(ตารางที ่5) 
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ตารางท่ี 5 ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโครงการ ฯ 
          (n = 6) 

ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล จ านวน(คน) ร้อยละ 

เพศ 
ชาย 
หญิง 

 
4 
2 

 
73.91 
26.09 

อาย ุ
น้อยกว่า 30 ปี 
31 – 40 ปี 
41 – 50 ปี 
51 – 60 ปี 

 
3 
1 
1 
1 

 
50.0 
16.67 
16.67 
16.67 

Minimum = 23 ปี  Maximum = 54 ปี �̅� = 34.5 ปี SD = 12.29 ปี 
ระดับการศึกษา 

ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 

 
4 
2 

 
66.67 
33.33 

หน่วยงาน 
ส านักงานมูลนิธิชัยพัฒนา 
โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านดอยก้อม 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ 

 
2 
3 
1 

 
33.33 
50.0 
16.67 

ระยะเวลาการท างาน 
1 ปี 
3 ปี 
4 ปี 
มากกว่า 5 ปี 

 
1 
1 
1 
3 

 
16.67 
16.67 
16.67 
50.0 

Minimum = 1 ปี   Maximum = 25 ปี �̅� = 7.83 ปี SD = 8.75 ปี 

หมายเหตุ :  n แทน จ านวนประชากรที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 

 �̅� แทน ค่าเฉลี่ย 
 SD แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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1.2 ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฯ ได้แก่ .เพศ อายุ ศาสนา 
ระดับการศึกษา สาเหตุที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตล าไยคุณภาพ ผลการวิเคราะห์ดังตารางท่ี 5 

เพศ เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชายจ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 73.91 และเป็นเพศหญิง 
จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 26.09 

อายุ เกษตรกรส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 51 – 60 ปี จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 30.43 
รองลงมาเกษตรกรที่มีอายุมากกว่า 60 ปี จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 26.10 โดยเกษตรกรที่มีอายุ
มากที่สุดคือ 65 ปีเกษตรกรที่มีอายุระหว่าง 41 – 50 ปี จ านวน 5 คนคิดเป็นร้อยละ 21.73 เกษตรกร
ที่มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปีจ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 17.40 และเกษตรกรส่วนน้อยที่มีอายุน้อย
กว่า 30ปี จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 4.34 โดยเกษตรกรที่มีอายุน้อยที่สุด คือ24 ปี  

ศาสนา เกษตรกรทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 100  
การศึกษา เกษตรกรส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 9 คน             

คิดเป็นร้อยละ 39.13 รองลงมาเกษตรกรที่จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 7 คน 
คิดเป็นร้อยละ 30.44  เกษตรกรที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า จ านวน 3 
คน คิดเป็นร้อยละ 13.04 เกษตรกรที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
(ปวช.) จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 13.04 และมีเกษตรกรจ านวน 1 คนที่ไม่ได้รับการศึกษา คิดเป็น
ร้อยละ 4.35 (ตารางที ่6) 

 
ตารางท่ี 6 จ านวน ร้อยละ ปัจจัยพ้ืนฐานส่วนบุคคลของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฯ 

          ( n = 23) 

ปัจจัยพื้นฐานของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฯ จ านวน(คน) ร้อยละ 

เพศ 
ชาย 
หญิง 

 
17 
6 

 
73.91 
26.09 

อายุ (ปี) 
น้อยกว่า 30 
31 – 40  
41 – 50 
51 – 60 
มากกว่า 60 

 
1 
4 
5 
7 
6 

 
4.34 
17.40 
21.73 
30.43 
26.10 

Minimum = 24 ปี  Maximum = 65ปี �̅� = 50.35 ปี SD = 11.17 ปี 
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ตารางท่ี 6 (ต่อ) 
ปัจจัยพื้นฐานของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฯ จ านวน(คน) ร้อยละ 

ศาสนา 
พุทธ 

 
23 

 
100 

ระดับการศึกษา 
ไม่ได้รับการศึกษา 
ประถมศึกษาปีที่ 4 
ประถมศึกษาปีที่ 6 
มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า 
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (ปวช.) 

 
1 
9 
7 
3 
3 

 
4.35 
39.13 
30.44 
13.04 
13.04 

 
ข้อมูลปัจจัยด้านเศรษฐกิจ การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านการผลิตของเกษตรกรที่เข้าร่วม

โครงการส่งเสริมการผลิตล าไยคุณภาพ ประกอบด้วย ขนาดพ้ืนที่ปลูกล าไย การถือครองที่ดิน จ านวน
แรงงานด้านการผลิตล าไยในครัวเรือน รายได้จากการขายล าไย อาชีพหลัก อาชีพรอง และแหล่ง
เงินทุนการผลิตล าไย ดังนี้ 

ขนาดพ้ืนที่ในการปลูกล าไย เกษตรกรส่วนใหญ่มีพ้ืนที่ปลูกล าไยระหว่าง 1-5 ไร่จ านวน 7 คน 
คิดเป็นร้อยละ 30.43 โดยขนาดพ้ืนที่ปลูกที่น้อยที่สุดคือ 1.2 ไร่ รองลงมาเกษตรกรมีพ้ืนทีปลูกล าไย
ระหว่าง 6-10 ไร่ จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ26.09 เกษตรกรมีพ้ืนที่ปลูกล าไยระหว่าง 11-15 ไร่ 
จ านวน 6 คนคิดเป็นร้อยละ 26.09 เกษตรกรมีพ้ืนที่ปลูกล าไยระหว่าง 16-20 ไร่จ านวน 3 คน            
คิดเป็นร้อยละ 13.04  และมีเกษตรกรส่วนน้อยที่มีพ้ืนที่ปลูกล าไยมากกว่า 20 ไร่ขึ้นไป จ านวน 1 คน 
คิดเป็นร้อยละ 4.35 โดยขนาดพ้ืนที่ปลูกมากที่สุดคือ 25 ไร่ 

จ านวนต้นล าไยของเกษตรกร ส่วนใหญ่มีจ านวนต้นล าไยมากกว่า 200 ต้น จ านวน 10 คน 
คิดเป็นร้อยละ 43.48 รองลงมาเกษตรกรมีจ านวนต้นล าไยระหว่าง 1-50 ต้น จ านวน 5 คนคิดเป็น
ร้อยละ21.74 เกษตรกรที่มีจ านวนต้นล าไยระหว่าง 101-150 ต้น จ านวน 4 คนคิดเป็นร้อยละ 17.39 
และน้อยที่สุดเกษตรกรที่มีจ านวนต้นล าไยระหว่าง 51-100 ต้น จ านวน 2 คนคิดเป็นร้อยละ 8.70 
และเกษตรกรที่มีจ านวนต้นล าไย ระหว่าง 151-200 ต้น จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 8.70 เช่นกัน 

การถือครองที่ดินของเกษตรกร 
ที่ดินที่เป็นของตนเอง เกษตรกรส่วนมากมีที่ดินในการถือครองประมาณ 6-10 ไร่ จ านวน 7 

คน คิดเป็นร้อยละ30.43 รองลงมามีขนาดที่ดินในการถือครอง 1-5 ไร่ จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 
21.74 เกษตรกรที่มีขนาดพ้ืนที่ถือครอง 11–15 ไร่ จ านวน 4 คนคิดเป็นร้อยละ 17.39 เกษตรกรที่มี
ขนาดพ้ืนที่ถือครอง 16–20 ไร่ จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 13.04 เกษตรกรที่ไม่มีที่ดินเป็นของ



 99 

ตนเอง จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 13.04 เช่นกัน และน้อยที่สุดเกษตรกรมีขนาดพ้ืนที่ถือครอง
มากกว่า 20 ไร่ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 4.35โดยมีพ้ืนที่ถือครองมากที่สุดคือ 23 ไร่ 

ที่ดินเช่า เกษตรกรส่วนมากเช่าที่ดินขนาด 1–5 ไร่ จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 91.30
เกษตรกรที่ไม่ได้เช่าที่ดิน จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 8.70  

จ านวนแรงงานในการผลิตล าไยภายในครัวเรือน เกษตรกรมีจ านวนแรงงานในการผลิตล าไย
ภายในครัวเรือน 1–2 คน จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 47.82เกษตรกรที่มีจ านวนแรงงานใน            
การผลิตล าไยภายในครัวเรือน3–5 คน จ านวน 11 คนคิดเป็นร้อยละ 47.82 เช่นกันและน้อยที่สุด
เกษตรกรที่มีจ านวนแรงงานในการผลิตล าไยภายในครัวเรือน 6–8 คน จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 
4.36  

การจ้างแรงงานงานในการผลิตล าไย เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีการจ้างแรงงาน จ านวน 20 คน 
คิดเป็นร้อยละ 86.96 รองลงมาเกษตรกรมีการจ้างแรงงาน 3-5 คน จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 
8.69 และน้อยที่สุดเกษตรกรมีการจ้างแรงงาน 1-2 คน จ านวน 1 คนคิดเป็นร้อยละ 4.35  

รายได้ของครัวเรือนจากการจ าหน่ายล าไยของเกษตรกร เกษตรกรส่วนมากมีรายได้ในการ
จ าหน่ายล าไยมากกว่า 200,000 บาท จ านวน 7 คนคิดเป็นร้อยละ 30.43 โดยเกษตรกรที่มีมีรายได้
จากการจ าหน่ายล าไยมากที่สุดคือ 500,000 บาท รองลงมาเกษตรกรมีรายได้จากการจ าหน่ายล าไย 
10,000-50,000 บาทจ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 17.39 เกษตรกรที่มีรายได้จากการจ าหน่ายล าไย. 
50,001-100,000 บาทจ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 17.39 เกษตรกรมีรายได้จากการจ าหน่ายล าไย 
100,001-150,000 บาทจ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 17.39 และเกษตรกรมีรายได้จากการจ าหน่าย
ล าไย150,001-200,000 บาท จ านวน 4 คน คิดเป็น ร้อยละ 17.39 โดยเกษตรกรที่มีรายได้จาก            
การจ าหน่ายล าไยน้อยท่ีสุดคือ 30,000 บาท 

อาชีพหลักของเกษตรกร เกษตรกรส่วนมากมีอาชีพหลักคือท าสวนล าไย จ านวน 22 คน 
คิดเป็นร้อยละ 95.65 มี และเกษตรกรที่มีอาชีพหลักคือรับจ้าง จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 4.35  

อาชีพรองของเกษตรกร เกษตรกรส่วนมากมีอาชีพรอง คือรับจ้างทั่วไป จ านวน 14 คน            
คิดเป็นร้อยละ 60.86 รองลงมาที่มีอาชีพรองคือท าสวนล าไย จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 39.14 
เกษตรกรที่มีอาชีพรองคือท าไร่ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 4.35 และเกษตรกรที่มีมีอาชีพรองคือ
เลี้ยงสัตว์จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 4.35 

แหล่งเงินทุนในการผลิตล าไยของเกษตรกร เกษตรกรทั้งหมด จ านวน 23 คน มีแหล่งเงินทุน
มาจากสหกรณ์การเกษตร คิดเป็นร้อยละ100 รองลงมาเกษตรกรมีแหล่งเงินทุนจาก ธกส.จ านวน 21 
คน คิดเป็นร้อยละ 91.30 เกษตรกรที่มีแหล่งเงินทุนจากตัวเอง จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 52.17 
เกษตรกรที่มีแหล่งเงินทุนจากกองทุนหมู่บ้าน จ านวน 8 คนคิดเป็นร้อยละ 34.74 และน้อยที่สุด
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เกษตรกรที่มีแหล่งเงินทุนจากที่อ่ืน ๆ ซึ่งได้แก่ง กองทุนเงินล้าน, สหกรณ์ออมทรัพย์ และแหล่งเงินกู้
นอกระบบ จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 21.74 (ตาราง 7) 
 
ตารางท่ี 7 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 
          (n = 23) 

สถานภาพทางเศรษฐกิจ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ขนาดพื้นที่ปลูกล าไย (ไร่) 

1 – 5 
6 - 10 
11 - 15 
16 – 20 
20 ไร่ขึ้นไป 

 
7 
6 
6 
3 
1 

 
30.43 
26.09 
26.09 
13.04 
4.35 

Minimum = 1.2 ไร่ Maximum = .25 ไร่ �̅� = 10.14 ไร่ SD = 6.77 ไร่ 
จ านวนต้นล าไย 

1 – 50 ต้น 
51 – 100 ต้น 
101 – 150 ต้น 
151 – 200 ต้น 
มากกว่า 200 ต้น 

 
5 
2 
4 
2 
10 

 
21.74 
8.70 
17.39 
8.70 
43.48 

Minimum = 37 ต้น Maximum = 400 ต้น �̅�= 188.09 ต้น SD = 123.01 ต้น 
การถือครองที่ดิน (เป็นของตนเอง) 

1 – 5 ไร่ 
6 – 10 ไร่ 
11 – 15 ไร่ 
16 – 20 ไร่ 
มากกว่า 20 ไร่ 
ไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง 

 
5 
7 
4 
3 
1 
3 

 
21.74 
30.43 
17.39 
13.04 
4.35 
13.04 

Minimum = 0 ไร่ Maximum = 23 ไร่ �̅�= 8.39 ไร่ SD = 6.84 ไร่ 
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ตารางท่ี 7 (ต่อ) 

สถานภาพทางเศรษฐกิจ จ านวน (คน) ร้อยละ 

การถือครองที่ดิน (พื้นที่เช่า) 
1 – 5 ไร่ 
ไม่ได้เช่าที่ดิน 

 
21 
2 

 
91.30 
8.70 

Minimum = 0 ไร่ Maximum = 3 ไร่ �̅�= 1.75 ไร่ SD = 0.80 ไร่ 
จ านวนแรงงาน 

แรงงานในครัวเรือนทั้งหมด (คน) 
1 – 2 คน 
3– 5 คน 
6 – 8 คน 

 
 

11 
11 
1 

 
 

47.82 
47.82 
4.36 

Minimum = 2 คน Maximum = 7 คน �̅� = 3.13 คน SD = 1.36 คน 
การจ้างแรงงาน 

ไม่มี 
มี 

1 – 2 คน 
3 – 5 คน 

 
20 
3 
1 
2 

 
86.96 
13.04 
4.35 
8.69 

Minimum = 2 คน Maximum = 5 คน �̅�= 3.33 คน SD = 1.53 คน 
รายได้ของครัวเรือนจากการปลูกล าไย (บาท) 

10,001 – 50,000 บาท 
50,001 – 100,000 บาท 
100,001 – 150,000 บาท 
150,001 – 200,000 บาท 
มากกว่า 200,000 บาท 

 
4 
4 
4 
4 
7 

 
17.39 
17.39 
17.39 
17.39 
30.43 

Minimum = 30,000 บ. Maximum = 500,000 บ. �̅�= 189,397.39 บ. SD = 144,878.80 บ. 
อาชีพหลัก 

ท าสวนล าไย 
รับจ้าง 

 
22 
1 

 
95.65 
4.35 

 



 102 

ตารางท่ี 7 (ต่อ) 

สถานภาพทางเศรษฐกิจ จ านวน (คน) ร้อยละ 

อาชีพรอง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
ท าสวนล าไย 
เลี้ยงสัตว์ 
ท าไร่ 
อ่ืน ๆ (รับจ้าง) 

 
9 
1 
1 
14 

 
39.14 
4.35 
4.35 
60.86 

แหล่งเงินทุนการผลิต  
เงินทุนของตนเอง 
ธกส. 
สหกรณ์การเกษตร 
กองทุนหมู่บ้าน 
อ่ืน ๆ (กองทุนเงินล้าน,สหกรณ์ออมทรัพย์, 
แหล่งเงินกู้นอกระบบ) 

 
12 
21 
23 
8 
5 

 
52.17 
91.30 
100 

34.74 
21.74 

 
ข้อมูลสภาพทางสังคม การวิเคราะห์ข้อมูลด้านสภาพทางสังคมของเกษตรกรที่เข้าร่วม

โครงการส่งเสริมการผลิตล าไยคุณภาพ ประกอบด้วย ระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ การเป็นสมาชิก
สถาบันเกษตรกร การเป็นผู้น าชุมชน การรับข้อมูลข่าวสารเรื่องการผลิตล าไยคุณภาพผลการวิเคราะห์ 
ดังนี้ 

ระยะเวลาการเป็นสมาชิกโครงการ ฯของเกษตรกร เกษตรกรส่วนมากเป็นเกษตรกรรายเก่า
ที่เข้าร่วมโครงการ ฯ มาตั้งแต่เริ่มต้น โดยมีระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการ ฯ มาแล้ว 5 ปี จ านวน 
16 คน คิดเป็นร้อยละ 69.57 รองลงมาเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ฯ มาแล้ว 3 ปี จ านวน 3 คน คิด
เป็นร้อยละ 13.04 เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฯ มาแล้ว 2 ปี จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 8.70 
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฯ มาแล้ว 4 ปี จ านวน 1 คน ร้อยละ 4.35 และเกษตรกรรายใหม่ที่เข้า
ร่วมโครงการ ฯ ได้ 1 ปี จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 4.35  

การเป็นสมาชิกสถาบันเกษตรกร เกษตรกรทั้งหมดเป็นสมาชิกสถาบันการเกษตร จ านวน 23 
คน คิดเป็นร้อยละ 38.98 เกษตรกรที่เป็นลูกค้า ธกส จ านวน 20 คน.คิดเป็นร้อยละ 33.70 เกษตรกร
ที่เป็นสมาชิกกลุ่มกองทุนเงินล้าน จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 8.47 เกษตรกรที่เป็นสมาชิกกลุ่ม
เกษตรกร จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 6.78 เกษตรกรที่เป็นสมาชิกกลุ่มอ่ืน ๆ ซึ่งได้แก่ กลุ่ม
เกษตรกรท านา, กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน, กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ และกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์จ านวน 4 
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คน คิดเป็นร้อยละ 6.78 เกษตรกรที่เป็นสมาชิกผู้ปลูกล าไย จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.40 และ
น้อยที่สุดเกษตรกรเป็นสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.69  

การเป็นผู้น าชุมชน เกษตรกรที่ไม่ได้เป็นผู้น าชุมชน จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 56.52 
รองลงมาเกษตรกรเป็นผู้น าชุมชน จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 43.48 โดยเกษตรกรที่เป็นกรรมการ
กลุ่มต่าง ๆ ได้แก่ คณะกรรมการกลุ่มสหกรณ์การเกษตร คณะกรรมการกลุ่มผู้ใช้น้ า คณะกรรมการ
กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน คณะกรรมการอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) จ านวน 8 คน              
คิดเป็นร้อยละ 72.72 เกษตรกรที่เป็นคณะกรรมการหมู่บ้าน จ านวน 2 คนคิดเป็นร้อยละ 18.18 และ
น้อยที่สุดเกษตรกรที่เป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 9.09 

การรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการผลิตล าไยคุณภาพ เกษตรกรส่วนมากได้รับข้อมูลข่าวสาร
ผ่านช่องทางอ่ืน ๆ ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรบ้านโรงวัว, มูลนิธิชัยพัฒนาบ้านดอยก้อม,และ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้เชียงใหม่ จ านวน 21 คนคิดเป็นร้อยละ 84 รองลงมาได้รับข้อมูลจากเจ้าหน้าที่
เกษตรต าบล จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 8 และได้รับข้อมูลจากสื่อมวลชน Social mediaจ านวน 2 
คนคิดเป็นร้อยละ 8 (ตารางท่ี 8) 

 
ตารางท่ี 8 สภาพทางสังคมของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฯ 
          (n = 23) 

สภาพทางสังคม จ านวน (คน) ร้อยละ 

ระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ ฯ(ปี) 
1 
2 
3 
4 
5 

 
1 
2 
3 
1 
16 

 
4.35 
8.70 
13.04 
4.35 
69.57 
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ตารางท่ี 8 (ต่อ) 

สภาพทางสังคม จ านวน (คน) ร้อยละ 

การเป็นสมาชิกสถาบันเกษตรกร 
เป็น (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
กลุ่มเกษตรกร 
สหกรณ์การเกษตร 
ลูกค้า ธกส. 
กลุ่มผู้ปลูกล าไย 
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 
กลุ่มกองทุนเงินล้าน 
กลุ่มอ่ืน ๆ (กลุ่มเกษตรกรท านา , กลุ่มกองทุน

หมู่บ้าน,เกษตรแปลงใหญ่,กลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์) 

 
23 
(4) 
(23) 
(20) 
(2) 
(1) 
(5) 
(4) 

 
100 

(6.78) 
(38.98) 
(33.70) 
(3.40) 
(1.69) 
(8.47) 
(6.78) 

การเป็นผู้น าชุมชน 
ไม่เป็น 
เป็น (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

คณะกรรมการหมู่บ้าน 
สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล 
กรรมการกลุ่มต่าง ๆ  

 
13 
10 
(2) 
(1) 
(8) 

 
56.52 
43.48 
(18.18) 
(9.09) 
(72.72) 

การรับข้อมูลข่าวสารเรื่องการผลิตล าไยคุณภาพ  
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
เจ้าหน้าที่เกษตรต าบล 
สื่อมวลชน Social media 
อ่ืน ๆ (มูลนิธิชัยพัฒนา, มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 

สหกรณ์การเกษตรบ้านโรงวัว) 

 
 
2 
2 
21 

 
 
8 
8 
84 
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ข้อมูลสภาพการผลิต การวิเคราะห์สภาพการผลิตของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริม
การผลิตล าไยคุณภาพ ด้วยค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ในประเด็นต่าง ๆ ประกอบด้วย สภาพพ้ืนที่ปลูกล าไย ระยะการปลูกล าไย ลักษณะการตัดแต่งกิ่ง 
วิธีการให้น้ าต้นล าไย การตัดแต่งช่อผลล าไย การให้สารเร่งการออกดอกของล าไย ความถี่ในการ
จัดการสวนล าไย ความถี่ในการจัดการสวนล าไยของเกษตรกร ความถี่ในการให้น้ า การใส่ปุ๋ย เดือนที่
เก็บเก่ียวผลผลิต ผลการวิเคราะห์ดังนี้ 

สภาพพื้นที่การปลูกล าไย เกษตรกรทั้งหมดปลูกล าไยในพ้ืนที่ราบ จ านวน 23 คน 
คิดเป็นร้อยละ 100  

พื้นที่ระยะการปลูกล าไยของเกษตรกรส่วนใหญ่เกษตรกรปลูกล าไยระยะ 5 x 5 เมตร 
จ านวน 11 คนคิดเป็นร้อยละ 47.83 รองลงมาเกษตรกรปลูกล าไยระยะ 10 x 10 เมตร จ านวน 5 คน
คิดเป็นร้อยละ 21.74 เกษตรกรที่ปลูกล าไยระยะอ่ืน ๆ ได้แก่ ระยะ 4 x 5 และ ระยะ 5 x 6 เมตร 
จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 17.39 เกษตรกรที่ปลูกล าไยระยะ 8 x 8 เมตร จ านวน 2 คนคิดเป็นร้อย
ละ 8.70 และน้อยที่สุดเกษตรกรปลูกล าไยระยะ 4 x 4 เมตร จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 4.34  

การตัดแต่งกิ่ง เกษตรกรส่วนใหญ่ท าการตัดแต่งกิ่งล าไยทรงเปิดกลางพุ่ม จ านวน 19 คน 
คิดเป็นร้อยละ 82.61 รองลงมาเกษตรกรท าการตัดแต่งกิ่งล าไยทรงฝาชีหงาย จ านวน 4 คน 
คิดเป็นร้อยละ17.39  

การตัดแต่งช่อผลล าไย เกษตรกรทั้งหมดท าการตัดแต่งช่อผล จ านวน 23 คน โดยคิดเป็น
ร้อยละ 100 โดยท าการตัดแต่งช่อผลจ านวน 2 ครั้ง จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ47.83รองลงมา
เกษตรกรท าการตัดแต่งช่อผลจ านวน 3 ครั้ง จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 21.7เกษตรกรที่ท าการตัด
แต่งช่อผลจ านวน 1 ครั้ง จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 17.39 เกษตรกรที่ท าการตัดแต่งช่อผลจ านวน 
4 ครั้ง จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 8.70 และน้อยที่สุดเกษตรกรท าการตัดแต่งช่อผลจ านวน 5 ครั้ง 
จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 4.35  

พันธุ์ล าไยท่ีปลูก เกษตรกรทั้งหมดปลูกล าไยพันธุ์อีดอ จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 100  
วิธีการให้น้ าต้นล าไยของเกษตรกร เกษตรกรส่วนมากให้น้ าต้นล าไยด้วยวิธีปล่อยน้ าขังท่วม

แปลงจ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 80.77 รองลงมาเกษตรกรให้น้ าต้นล าไยด้วยระบบปริงเกอร์ฝอย
เหนือดิน จ านวน 4 คนคิดเป็นร้อยละ 15.38 และน้อยที่สุดเกษตรกรให้น้ าด้วยวิธีการใช้สายยางรด 
จ านวน 1 คนร้อยละ 3.85 

ช่วงเวลาการให้สารโพแทสเซียมคลอเรตต้นล าไยของเกษตรกร เกษตรกรส่วนใหญ่ให้สาร
โพแทสเซียมคลอเรตต้นล าไยในเดือนธันวาคม จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 56.52 รองลงมา
เกษตรกรให้สารโพแทสเซียมคลอเรตต้นล าไยในเดือนมกราคม จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ26.09



 106 

และ น้อยที่สุดเกษตรกรให้สารโพแทสเซียมคลอเรตต้นล าไยในเดือนพฤศจิกายน จ านวน 4 คนคิดเป็น
ร้อยละ 17.39 

ความถี่ในการจัดการสวนล าไย เกษตรกรส่วนใหญ่เข้าจัดการสวนมากกว่า 1 ครั้งต่อสัปดาห์ 
จ านวน 14 คน โดยคิดเป็นร้อยละ 60.87รองลงมาเกษตรกรเข้าจัดการสวนสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง 
จ านวน 7 คนคิดเป็นร้อยละ 30.43และน้อยที่สุดเกษตรกรเข้าจัดการสวนสองสัปดาห์ครั้งจ านวน 2 
คน คิดเป็นร้อยละ 8.70  

ความถี่ในการให้น้ าต้นล าไย 
ช่วงการเตรียมต้นล าไยก่อนให้ผลผลิต เกษตรกรส่วนมากให้น้ าต้นล าไยสองสัปดาห์ต่อครั้ง 

จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 52.17 รองลงมาเกษตรกรให้น้ าต้นล าไยสัปดาห์ละครั้ง จ านวน  
8 คน คิดเป็นร้อยละ 34.78 และน้อยที่สุดเกษตรกรให้น้ าต้นล าไยเดือนละครั้ง จ านวน 3 คน คิดเป็น
ร้อยละ 13.05 

ช่วงล าไยออกดอก  เกษตรกรส่วนใหญ่ให้น้ าต้นล าไยสัปดาห์ละครั้ง จ านวน 13 คน 
คิดเป็นร้อยละ 56.52 รองลงมาเกษตรกรให้น้ าต้นล าไยสองสัปดาห์ต่อครั้งจ านวน 7 คนคิดเป็นร้อย
ละ 30.43 เกษตรกรที่ไม่มีการให้น้ าต้นล าไย จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 8.70 และน้อยที่สุด
เกษตรกรใหน้้ าต้นล าไยเดือนละหนึ่งครั้ง จ านวน 1 คนคิดเป็นร้อยละ 4.35  

ช่วงล าไยติดผล เกษตรกรส่วนใหญ่ให้น้ าต้นล าไยสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง จ านวน 20 คน คิดเป็น
ร้อยละ 86.96 รองลงมาเกษตรกรให้น้ าต้นล าไยสองสัปดาห์ต่อครั้ง จ านวน 3 คนคิดเป็นร้อยละ 
13.04  

ช่วงใกล้เก็บเกี่ยวล าไย เกษตรกรส่วนใหญ่ให้น้ าต้นล าไยสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง จ านวน 19 คน
คิดเป็นร้อยละ 82.61 และเกษตรกรที่ให้น้ าต้นล าไยสองสัปดาห์ต่อครั้ง จ านวน 4 คนคิดเป็นร้อยละ 
17.39  

การใส่ปุ๋ย 
ช่วงเตรียมต้นล าไยก่อนให้ผลผลิต เกษตรกรส่วนมากใส่ปุ๋ยเคมีในการบ ารุงต้น (สูตร15-15-

15,46-0-0, 24-7-7, 8-24-24)จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 47.62 รองลงมาเกษตรกรใช้ปุ๋ยอินทรีย์
ชีวภาพในการบ ารุงต้น จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 35.71 และน้อยที่สุดเกษตรกรใช้ปุ๋ยคอก (ข้ีวัว) 
ในการบ ารุงต้นจ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 

ช่วงล าไยออกดอกเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีการใส่ปุ๋ย จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 64
รองลงมาเกษตรกรใส่ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 16 เกษตรกรที่ใส่ปุ๋ยเคมี  
(สูตร 15-0-0,15-15-15) จ านวน 4 คนร้อยละ 16 และน้อยที่สุดเกษตรกรใส่ปุ๋ยคอก (ข้ีวัว) จ านวน 1 
คน ร้อยละ 4  
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ช่วงล าไยติดผล เกษตรกรส่วนใหญ่ใส่ปุ๋ยเคมี (สูตร 15-15-15, 25-7-7, 24-7-7) จ านวน 19 
คนคิดเป็นร้อยละ 54.29 รองลงมาเกษตรกรใส่ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 
42.85 และน้อยที่สุดเกษตรกรใส่ปุ๋ยคอก จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.86 

ช่วงใกล้เก็บเกี่ยวล าไย เกษตรกรไม่ใส่ปุ๋ย จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 36.67 เกษตรกรที่
ใส่ปุ๋ยเคมี(สูตร 14-21, 15-15-15, 25-7-7, 8-24-52) จ านวน 11 คนคิดเป็นร้อยละ 36.67 เกษตรกร
ที่ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 23.33 และน้อยที่สุดเกษตรกรใส่ปุ๋ยคอก (ขี้วัว) 
จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.33 

การเก็บเกี่ ยวผลผลิต  เกษตรกรส่วนมากเก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงเดือนสิงหาคม  
จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 56.52 รองลงมาเกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงเดือนกรกฎาคม 
จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 43.48 

ลักษณะการจ าหน่ายล าไยของเกษตรกร เกษตรกรส่วนมากท าการจ าหน่ายผลผลิตเอง 
จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 80.77 รองลงมาเกษตรกรจ าหน่ายผลผลิตให้กับพ่อค้าคนกลาง จ านวน 
5 คนร้อยละ 19.23  

แหล่งที่เกษตรกรจ าหน่ายล าไย เกษตรกรทุกคนจ าหน่ายผลผลิตล าไยให้กับ โครงการ
ส่งเสริมการผลิตล าไยคุณภาพฯ คิดเป็นร้อยละ 47.92 รองลงมาเกษตรกรจ าหน่ายผลผลิตล าไยให้กับ
จุดรับซื้อที่มีเครื่องร่อนเพ่ือคัดแปรรูป จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 35.42 และน้อยที่สุดเกษตรกร
จ าหน่ายผลผลิตล าไยให้กับพ่อค้าท้องถิ่น จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67  

การจ าหน่ายล าไยให้กับโครงการฯ 
ล าไยขนาด AAA เกษตรกรส่วนใหญ่จ าหน่ายล าไยขนาด AAA ให้กับทางโครงการ ฯ  

1 – 50 กิโลกรัม จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 39.13 เกษตรกรจ าหน่ายล าไยให้กับโครงการฯ  
51 – 100 กิโลกรัม จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 26.09 เกษตรกรที่ไม่ได้จ าหน่ายล าไยขนาด AAA 
ให้กับโครงการ ฯ จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 26.09 และน้อยที่สุดเกษตรกรจ าหน่ายล าไยขนาด 
AAA ให้กับโครงการฯ จ านวนมากกว่า 150 กิโลกรัมจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 8.70 ซึ่งปริมาณ
ล าไยขนาด AAA ที่เกษตรกรจ าหน่ายให้กับโครงการฯ มากที่สุดคือ 542 กิโลกรัม 

ล าไยขนาด AA เกษตรกรส่วนใหญ่จ าหน่ายล าไยขนาด AA ให้กับทางโครงการ ฯ  
1 – 50 กิโลกรัม จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 34.78 รองลงมาเกษตรกรที่ไม่ได้จ าหน่ายล าไยขนาด 
AA ให้กับทางโครงการ ฯ จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 30.43 เกษตรกรที่จ าหน่ายล าไยขนาด AA  
51 – 100 กิโลกรัม จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 17.39 เกษตรกรที่จ าหน่ายล าไยจ านวน  
101 – 150 กิโลกรัม จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 13.04 และน้อยที่สุดเกษตรกรที่จ าหน่ายล าไย
ขนาด AA .ให้กับโครงการ ฯ จ านวนมากกว่า 150 กิโลกรัม จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 4.35  
ซึ่งปริมาณล าไยขนาด AA ที่เกษตรกรจ าหน่ายให้กับโครงการฯ มากที่สุดคือ 488 กิโลกรัม 
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ล าไยตกเกรด เกษตรกรส่วนใหญ่ท าการจ าหน่ายล าไยตกเกรดจ านวน 5,001 – 10,000
กิโลกรัม จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 47.83 รองลงมาเกษตรกรที่จ าหน่ายล าไยตกเกรดจ านวน  
1 – 5,000 กิโลกรัม จ านวน 8คน คิดเป็นร้อยละ 34.78เกษตรกรที่จ าหน่ายล าไยตกเกรดจ านวน
มากกว่า 15,00 กิโลกรัม จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 8.70 โดยปริมาณล าไยตกเกรดที่จ าหน่ายมาก
ที่สุดคือ16,666 กิโลกรัม และน้อยที่สุดเกษตรกรที่จ าหน่ายล าไยตกเกรดจ านวน 10,001 – 15,000 
กิโลกรัม จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 4.35 และเกษตรกรที่ไม่ได้จ าหน่ายล าไยตกเกรด จ านวน 1 คน 
คิดเป็นร้อยละ 4.35 (ตารางท่ี 9) 

 
ตารางท่ี 9 สภาพการผลิตล าไยของเกษตรกร 
          (n = 23) 

สภาพการผลิตล าไยของเกษตรกร จ านวน ร้อยละ 

ลักษณะสภาพพื้นที่ปลูกล าไย 
พ้ืนที่ราบ 

 
23 

 
100 

ระยะการปลูก(เมตร) 
4 x 4เมตร 
5 x 5 เมตร 
8 x 8เมตร 
10 x 10เมตร 
อ่ืน ๆ (4 x 5เมตร, 5 x 6 เมตร) 

 
1 
11 
2 
5 
4 

 
4.34 
47.83 
8.70 
21.74 
17.39 

การตัดแต่งกิ่ง 
ตัดแต่งก่ิงทรงฝาชีหงาย 
ตัดแต่งก่ิงทรงเปิดกลางพุ่ม 

 
4 
19 

 
17.39 
82.61 
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ตารางท่ี 9 (ต่อ) 

สภาพการผลิตล าไยของเกษตรกร จ านวน ร้อยละ 

การตัดแต่งช่อผล 
เคย (ครั้ง) 

1 ครั้ง 
2 ครั้ง 
3 ครั้ง 
4 ครั้ง 
5 ครั้ง 

 
23 
4 
11 
5 
2 
1 

 
100 

17.39 
47.83 
21.74 
8.70 
4.35 

พันธุ์ล าไยท่ีใช้ปลูก 
อีดอ 

 
23 

 
100 

วิธีการให้น้ าต้นล าไย(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
ใช้ระบบสปริงเกอร์ฝอยเหนือดิน 
ปล่อยน้ าขังท่วมแปลง 
ใช้สายยางรด 

 
4 
21 
1 

 
15.38 
80.77 
3.85 

เดือนที่ใส่สารโพแทสเซียมคลอเรต 
พฤศจิกายน 
ธันวาคม 
มกราคม 

 
4 
13 
6 

 
17.39 
56.52 
26.09 

ความถี่ในการจัดการสวนล าไย 
มากกว่า 1 ครั้งต่อสัปดาห์ 
สัปดาห์ละครั้ง 
สองสัปดาห์ครั้ง 

 
14 
7 
2 

 
60.87 
30.43 
8.70 
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ตารางท่ี 9 (ต่อ) 

สภาพการผลิตล าไยของเกษตรกร จ านวน ร้อยละ 

ความถี่ในการให้น้ า 
ช่วงเตรียมต้น 
สัปดาห์ละครั้ง 
สองสัปดาห์ครั้ง 
เดือนละครั้ง 

 
 
8 
12 
3 

 
 

34.78 
52.17 
13.05 

ช่วงล าไยออกดอก 
ไม่มีการให้น้ า 
สัปดาห์ละครั้ง 
สองสัปดาห์ครั้ง 
เดือนละครั้ง 
ช่วงล าไยติดผล 
สัปดาห์ละครั้ง 
สองสัปดาห์ครั้ง 
ช่วงใกล้เก็บเกี่ยวล าไย 
สัปดาห์ละครั้ง 
สองสัปดาห์ครั้ง 

 
2 
13 
7 
1 
 

20 
3 
 

19 
4 

 
8.70 
56.52 
30.43 
4.35 

 
86.96 
13.04 

 
82.61 
17.39 

การใส่ปุ๋ย (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
ช่วงเตรียมต้น 

ปุ๋ยเคม(ีสูตร 15-15-15, 46-0-0, 24-7-7,  
8-24-24) 
ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ 
ปุ๋ยคอก (ขี้วัว) 

ช่วงล าไยออกดอก 
ไม่มีการใส่ปุ๋ย 
ปุ๋ยเคม(ีสูตร 15-0-0,15-15-15) 
ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ 
ปุ๋ยคอก (ขี้วัว) 

 
 

20 
 

15 
7 
 

16 
4 
4 
1 

 
 

47.62 
 

35.71 
16.67 

 
64.0 
16.0 
16.0 
4.0 

 



 111 

ตารางท่ี 9 (ต่อ) 

สภาพการผลิตล าไยของเกษตรกร จ านวน ร้อยละ 

ช่วงล าไยติดผล 
ปุ๋ยเคม(ีสูตร 15-15-15, 25-7-7, 24-7-7) 
ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ 
ปุ๋ยคอก (ขี้วัว) 

ช่วงใกล้เก็บเกี่ยวล าไย 
ไม่มีการใส่ปุ๋ย 
ปุ๋ยเคม(ีสูตร 14-21, 15-15-15, 25-7-7,8-24-52,  

    13-21) 
ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ 

ปุ๋ยคอก (ขี้วัว) 

 
19 
15 
1 
 

11 
11 

 
7 
1 

 
54.29 
42.86 
2.86 

 
36.67 
36.67 

 
23.33 
3.33 

เดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิต 
กรกฎาคม 
สิงหาคม 

 
10 
13 

 
43.48 
56.52 

ลักษณะการจ าหน่ายล าไย (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
ขายเอง 
ขายให้พ่อค่าคนกลาง 

 
21 
5 

 
80.77 
19.23 

แหล่งที่เกษตรกรจ าหน่ายล าไย  
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

พ่อค้าท้องถิ่น 
จุดรับซื้อที่มีเครื่องร่อนเพ่ือคัดแปรรูป 
โครงการส่งเสริมการผลิตล าไยคุณภาพฯ 

 
 
8 
17 
23 

 
 

18.60 
39.53 
41.86 
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ตารางท่ี 9 (ต่อ) 

สภาพการผลิตล าไยของเกษตรกร จ านวน ร้อยละ 

จ านวนผลผลิตล าไยที่เกษตรกรจ าหน่ายให้กับ
โครงการ (กิโลกรัม) 

ขนาด AAA 
1 – 50 กิโลกรัม 
51 - 100 กิโลกรัม 
มากกว่า 150 กิโลกรัม 
ไม่ได้จ าหน่ายขนาด AAA 

 
 
 
9 
6 
2 
6 

 
 
 

39.13 
26.09 
8.70 
26.09 

Minimum = 0 กก. Maximum = 542 กก. �̅�= 60.43 กก. SD = 118.57 กก. 
สภาพการผลิตล าไยของเกษตรกร จ านวน ร้อยละ 

ขนาด AA 
1 – 50 กิโลกรัม 
51 - 100 กิโลกรัม 
101 – 150 กิโลกรัม 
มากกว่า 150 กิโลกรัม 
ไม่ได้จ าหน่ายขนาด AA 

 
8 
4 
3 
1 
7 

 
34.78 
17.39 
13.04 
4.35 
30.43 

Minimum = 0 กก. Maximum = 488 กก. �̅� = 56 กก. SD = 102.62 กก. 
ตกเกรด 
1 – 5,000 กิโลกรัม 
5,001 – 10,000 กิโลกรัม 
10,001 – 15,000 กิโลกรัม 
มากกว่า 15,000 กิโลกรัม 
ไม่ได้จ าหน่ายตกเกรด 

 
8 
11 
1 
2 
1 

 
34.78 
47.83 
4.35 
8.70 
4.35 

Minimum = 0 กก. Maximum = 16,666.67 กก. �̅� = 6,582.61 กก. S.D. = 4,434.95 กก. 
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ส่วนที่ 2 วิเคราะห์การประเมินโครงการส่งเสริมการผลิตล าไยคุณภาพ สหกรณ์การเกษตร 
บ้านโรงวัว จ ากัด ต าบลแม่สอย อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 
 

2.1 ผลการวิเคราะห์การประเมินสภาพแวดล้อมโครงการ (Context Evaluation) 
2.1.1 ผลการวิเคราะห์การประเมินสภาพแวดล้อมโครงการ ของเจ้าหน้าที่และ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2.1.1.1 ด้านการด าเนินงานโครงการ ฯ กับความสอดคล้องของเป้าประสงค์ของ

มูลนิธิชัยพัฒนา 
ในการด าเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตล าไยคุณภาพ สหกรณ์การเกษตรบ้านโรงวัว จ ากัด

ของมูลนิธิชัยพัฒนา ในพ้ืนที่บ้านโรงวัว ต าบลแม่สอย อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ มีเป้าประสงค์
ในด้านการส่งเสริมการพัฒนาสงเคราะห์ และช่วยเหลือประชาชนด้านเศรษฐกิจ สังคม ทั้งนี้เพ่ือให้
เกษตรกรในพ้ืนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งสามารถช่วยเหลือ และพ่ึงพาตนเองได้ โดยการเพ่ิม
มูลค่าผลผลิต และยกระดับคุณภาพของผลผลิตล าไยให้มีคุณภาพในขนาดเกรด AAA (ไม่เกิน 65 ผล
ต่อกิโลกรัม) ขนาด AA (ไม่เกิน 70 ผลต่อกิโลกรัม) เป็นการผลิตล าไยคุณภาพ และจ าหน่ายได้ในราคา
สูง เพ่ือแก้ไขปัญหาราคาล าไยตกต่ า รวมถึงการส่งเสริมให้เกษตรกร ลด ละ เลิก การใช้สารเคมีในการ
ผลิตล าไย ให้ได้ผลผลิตที่ปลอดภัยจากสารพิษ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบว่า ทุกคนมีความเห็นว่าการด าเนินงานของโครงการมีความสอดคล้อง
กับเป้าประสงค์ของโครงการที่ตั้งไว้ดังกล่าว และท าให้เกษตรกรได้รับประโยชน์ตรงตามที่ตั้งไว้ 
 

2.1.1.2 ด้านความสอดคล้องของวัตถุประสงค์โครงการฯ กับความต้องการของ
เกษตรกรในพื้นที่ 

ในด้านการด าเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตล าไยคุณภาพ สหกรณ์การเกษตรบ้านโรงวัว 
จ ากัด ของมูลนิธิชัยพัฒนา ในพ้ืนที่บ้านโรงวัว ต าบลแม่สอย อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ได้มี
การก าหนดวัตถุประสงค์ไว้ดังนี้คือ 1) ส่งเสริมเกษตรกรให้ผลิตล าไยคุณภาพดี ให้ได้ขนาดผลตาม
มาตรฐาน คือ ขนาดผลใหญ่ คือ ขนาดเกรด AAA : ไม่เกิน 65 ผลต่อกิโลกรัม และเกรด AA : ไม่เกิน 
70 ผลต่อกิโลกรัม เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับผลผลิต 2) ส่งเสริมเกษตรกรในการปลูกล าไยปลอดสารพิษ 3) 
ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ให้แก่เกษตรกรในด้านการตลาด 4) เกษตรกรในพ้ืนที่มีรายได้เพ่ิมขึ้น และ5) 
เป็นศูนย์การเรียนรู้ส าหรับหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา มาศึกษาหาความรู้ และน าไปใช้
เผยแพร่ความรู้ให้แก่เกษตรกร ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง พบว่า วัตถุประสงค์ของโครงการมีความสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกรในพ้ืนที่ 
ทั้งนี้เนื่องจากท่ีผ่านมาเกษตรกรในพ้ืนที่ประสบกับปัญหาราคาล าไยตกต่ า ผลผลิตล าไยมีขนาดผลเล็ก
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ไม่ได้คุณภาพ ท าให้รายได้จากการจ าหน่ายล าไยในแต่ละปีไม่คุ้มค่ากับการลงทุน จากสภาพปัญหา
ดังกล่าว เกษตรกรได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการผลิตล าไยคุณภาพ ซึ่งเป็นแนวทาหนึ่งในการแก้ไข
ปัญหาราคาผลผลิตตกต่ า ผลผลิตเล็กไม่ได้คุณภาพมาตรฐานอย่างเป็นรูปธรรม โดยเกษตรกรส่วน
ใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการ ฯ สามารถผลิตล าไยได้ผลผลิตขนาดใหญ่ขึ้น ผลล าไยไม่แตกไม่ร่วง สามารถ
น าไปจ าหน่ายได้ในราคาที่สูงกว่าท้องตลาดทั่วไป ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้ เพ่ิมมากขึ้น และมีชีวิต
ความเป็นอยู่ดีข้ึนตามล าดับ 

 
2.1.1.3 ด้านความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ของโครงการฯ กับสภาพปัญหาการ

ผลิตล าไยในพื้นที่ 
การวิเคราะห์ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ของโครงการส่งเสริมการผลิตล าไย

คุณภาพ ฯ ได้แก่ 1) ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตล าไยคุณภาพดี ให้ได้ขนาดตามมาตรฐานของโครงการ 
คือ ขนาดเกรด AAA : ไม่เกิน 65 ผลต่อกิโลกรัม และเกรด AA : ไม่เกิน 70 ผลต่อกิโลกรัม เพ่ือเพ่ิม
มูลค่าให้แก่ผลผลิต 2) ส่งเสริมเกษตรกรในการปลูกล าไยปลอดสารพิษ 3) ส่งเสริมและพัฒนาความรู้
ให้แก่เกษตรกรในด้านการตลาด 4) ส่งเสริมให้เกษตรกรในพ้ืนที่มีรายได้เพ่ิมขึ้น วัตถุประสงค์ของ
โครงการ ฯ ข้างต้น จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกคน มีความเห็นว่า 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ฯ มีความสอดคล้องกับสภาพปัญหาการผลิตล าไยในพ้ืนที่ ในด้านราคา
ผลผลิต และด้านคุณภาพของผลผลิตล าไย ดังนี้ 

1) ด้านราคาผลผลิต แนวทางการผลิตล าไยคุณภาพสามารถเป็นต้นแบบในการ
แก้ไขปัญหาราคาล าไยตกต่ า โดยแนวทางการด าเนินกิจกรรมของโครงการ ท าให้เกษตรกรเล็งเห็นถึง
ความส าคัญของการผลิตล าไยให้ได้คุณภาพดี ซึ่งสามารถเป็นสินค้าที่ตอบสนองความต้องการของ
ตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche market) เช่น ตลาดระดับพรีเมี่ยม และกระแสนิยมบริโภคของกลุ่มคนรัก
สุขภาพ อีกทั้งในการจ าหน่ายล าไยคุณภาพ เกษตรกรสามารถจ าหน่ายได้ในราคาที่สูงกว่า ราคาตาม
ท้องตลาดทั่วไป โดยสังเกตได้จากในฤดูการผลิตล าไยที่ผ่านมา 2560 ราคาล าไยของตลาดทั่วไป ราคา
อยู่ที่ 18 – 20 บาทต่อกิโลกรัม แต่ล าไยคุณภาพของเกษตรกรสามารถจ าหน่ายได้ในราคากิโลกรัมละ 
60 บาท ซึ่งราคาสูงกว่าราคาจากตลาดทั่วไป 40 – 42 บาท 

2) ด้านคุณภาพผลผลิต สภาพการผลิตล าไยแบบเดิมของเกษตรกรในพ้ืนที่ ผลิต
ล าไยแบบปล่อยให้ดกคาต้น ไม่ได้ท าการตัดแต่งช่อผล เมื่อถึงช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิต เกษตรกรมัก
ประสบปัญหาผลร่วง ผลแตก ขนาดผลผลิตไม่ได้มาตรฐาน รายได้จากการจ าหน่ายผลผลิตไม่คุ้มค่ากับ
การลงทุน แต่เมื่อโครงการ ฯ เข้ามาส่งเสริม และให้การแนะน าเทคนิคการผลิตล าไยคุณภาพ ปัญหา
ผลล าไยร่วง แตก และปริมาณการใช้สารเคมีของเกษตรกรมีปริมาณลดลง ผลล าไยมีขนาดใหญ่ขึ้น 
และเกษตรกรสามารถจ าหน่ายได้ในราคาที่สูงกว่าล าไยตามท้องตลาดทั่วไป 
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2.1.1.4 ด้านการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการแสดงความคิดเห็น และระบุความ
ต้องการให้กับทางโครงการได้รับทราบ 

จากการสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่ มีความเห็ นว่า 
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ มีส่วนร่วมในการระบุความต้องการให้กับทางโครงการ ได้รับทราบ ได้แก่ 
1) มีส่วนร่วมในการวางแผนก่อนฤดูการผลิตล าไย ทางโครงการได้มีการจัดประชุมหารือ วางแผนการ
ผลิตล าไยคุณภาพ โดยมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และวางแผนการผลิตร่วมกันระหว่าง
เกษตรกร และเจ้าหน้าที่โครงการ ก่อนเริ่มฤดูการผลิต มีการสอบถามสภาพปัญหา อุปสรรคในการ
ผลิตล าไยตลอดฤดูการผลิตที่ผ่านมาของเกษตรกรว่ามีปัญหา อุปสรรคในการผลิตอย่างไรบ้าง และน า
ข้อมูลที่ได้มาชี้แจง และหาแนวทางร่วมกัน 

 
2.1.1.5 ด้านการรับรู้ และเข้าใจเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ 
จากการสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่ มีความเห็นว่า ตัว

เจ้าหน้าที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเกษตรกรส่วนใหญ่ มีความเข้าใจเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของ
โครงการ ในด้าน 1) การผลิตล าไยคุณภาพให้มีขนาดผลใหญ่ คือ เกรด AAA : ไม่เกิน 65 ผลต่อ
กิโลกรัม และเกรด AA : ขนาดผลไม่เกิน 70 ผลต่อกิโลกรัม 2) เกษตรกรปลูกล าไยปลอดสารพิษ ซึ่ง
เกษตรกรกลุ่มที่เข้าใจเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของโครงการ สามารถปฏิบัติตามแนวทางการผลิต
ล าไยคุณภาพที่ทางโครงการ ก าหนด ส่งผลให้สามารถผลิตล าไยคุณภาพได้ตามมาตรฐานของโครงการ 
มีรายได้จากการจ าหน่ายล าไยเพ่ิมมากขึ้น ส่วนเกษตรกรที่ยังไม่เข้าใจเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของ
โครงการ มีส่วนน้อย เป็นเกษตรกรที่ยังใช้วิธีการผลิตล าไยแบบเดิม (ไม่ยอมตัดแต่งกิ่ง ตัดแต่งช่อผล 
ใช้สารเคมีในการผลิตล าไยเกินมาตรฐานที่ โครงการ ฯ ก าหนด) ท าให้ผลผลิตที่ได้ยังไม่มีคุณภาพ 
ประสบปัญหาล าไยผลร่วง ผลแตก และจ าหน่ายได้ในราคาที่ต่ า 
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2.1.2 ผลการวิเคราะห์การประเมินสภาพแวดล้อมของโครงการ ฯส่วนของเกษตรกรที่
เข้าร่วมโครงการ ฯ 

2.1.2.1 การด าเนินงานโครงการ ฯ กับความสอดคล้องของเป้าประสงค์ของมูลนิธิชัย
พัฒนา 

ผลการวิเคราะห์การประเมินสภาพแวดล้อมของโครงการ ด้านการด าเนินโครงการ 
ได้แก่ การส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตล าไยคุณภาพดี ให้ได้ขนาดตามมาตรฐานของโครงการ คือ ขนาด
เกรด AAA : ไม่เกิน 65 ผลต่อกิโลกรัม และเกรด AA : ไม่เกิน 70 ผลต่อกิโลกรัม เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้แก่
ผลผลิต และยกระดับคุณภาพของผลผลิตล าไย เป็นการช่วยแก้ไขปัญหาราคาล าไยตกต่ า อีกทั้ง
ด าเนินการส่งเสริมให้เกษตรกร ลด ละ การใช้สารเคมีในการผลิตล าไย เพ่ือให้ได้ผลผลิตที่ปลอดภัย
จากสารพิษ กับความสอดคล้องของเป้าประสงค์ของมูลนิธิชัยพัฒนา ในด้านการส่งเสริมการพัฒนา
สงเคราะห์ และช่วยเหลือประชาชนในด้านเศรษฐกิจ สังคม ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
สามารถช่วยตัวเอง และพ่ึงตนเองได้ ภายใต้ความสอดคล้องของสภาพแวดล้อม และค านึงถึงวิถีชีวิต
ของประชาชนเป็นหลัก จากการวิเคราะห์พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เห็นว่า โครงการ มีความสอดคล้อง
กับเป้าประสงค์ของมูลนิธิชัยพัฒนาเนื่องจากกระบวนการท างานของโครงการ ได้ท าการส่งเสริมให้
เกษตรกรสามารถผลิตล าไยให้มีขนาดผลใหญ่กว่าล าไยจากตลาดปกติ มีการรับรองคุณภาพโดยมีการ
ขอใบรับรองมาตรฐาน GAP ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทุกราย ซึ่งกระบวนการนี้สามารถเพ่ิม
มูลค่าให้กับผลผลิต าไยของเกษตรกรได้อย่างชัดเจน และช่วยให้เกษตรกรที่มีพ้ืนที่ในการผลิตล าไย
น้อย สามารถผลิตล าไยจ าหน่ายได้ราคาดี เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 

 
2.1.2.2 ด้านความสอดคล้องของวัตถุประสงค์โครงการฯ กับความต้องการของ

เกษตรกรในพื้นที่ 
ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์โครงการ ฯ ได้แก่ 1) ส่งเสริมให้

เกษตรกรผลิตล าไยคุณภาพดี ให้ได้มาตรฐานของโครงการ คือ ขนาดเกรด AAA : ไม่เกิน 65 ผลต่อ
กิโลกรัม และเกรด AA : ไม่เกิน 70 ผลต่อกิโลกรัม เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้แก่ผลผลิต 2) ส่งเสริมเกษตรกร
ในการปลูกล าไยปลอดสารพิษ 3) ส่งเสริม และพัฒนาความรู้ให้แก่เกษตรกรด้านการตลาด 4) ส่งเสริม
ให้เกษตรกรในพ้ืนที่ให้มีรายได้เพ่ิมข้ึน และ 5) เป็นศูนย์การเรียนรู้ส าหรับหน่วยงาน สถาบันการศึกษา 
เพ่ือมาศึกษาหาความรู้ และน าไปเผยแพร่ให้แก่เกษตรกร จากวัตถุประสงค์ของโครงการ ข้างต้น 
เกษตรกรมีความเห็นว่าวัตถุประสงค์ของโครงการ กับความต้องการของเกษตรกรมีความสอดคล้องกัน 
เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่ในพ้ืนที่มีความต้องการ และตระหนักถึงการผลิตล าไยคุณภาพว่าสามารถ
ท าให้ล าไยของเกษตรกรมีขนาดใหญ่ มีคุณภาพจ าหน่ายได้ราคาดีกว่าการผลิตล าไยแบบเดิมที่ ถึงแม้
จะมีปริมาณมาก แต่ขนาดผลมีขนาดเล็ก และจ าหน่ายได้ราคาต่ า ไม่คุ้มค่ากับการลงทุน 
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2.1.2.3 ด้านความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ของโครงการฯ กับสภาพปัญหาการ
ผลิตล าไยในพื้นที่ 

การวิเคราะห์ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ของโครงการส่งเสริมการผลิตล าไย
คุณภาพ ได้แก่ 1) ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตล าไยคุณภาพดี ให้ได้มาตรฐานของโครงการ คือ ขนาด
เกรด AAA : ไม่เกิน 65 ผลต่อกิโลกรัม และเกรด AA : ไม่เกิน 70 ผลต่อกิโลกรัม เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้แก่
ผลผลิต 2) ส่งเสริมเกษตรกรในการปลูกล าไยปลอดสารพิษ 3) ส่งเสริม และพัฒนาความรู้ให้แก่
เกษตรกรด้านการตลาด 4) ส่งเสริมให้เกษตรกรในพ้ืนที่ให้มีรายได้เพ่ิมขึ้น และ 5) เป็นศูนย์การเรียนรู้
ส าหรับหน่วยงาน สถาบันการศึกษา เพ่ือมาศึกษาหาความรู้ และน าไปเผยแพร่ให้แก่เกษตรกร จาก
วัตถุประสงค์ของโครงการ ข้างต้นเกษตรกรที่ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ มีความเห็นว่า วัตถุประสงค์ของ
โครงการมีความสอดคล้องกับสภาพปัญหาการผลิตล าไยในพ้ืนที่ เนื่องจากสภาพปัญหาการผลิตล าไย
ในพ้ืนที่ของเกษตรกรก่อนที่โครงการจะเข้ามาช่วยเหลือ และส่งเสริม เกษตรกรประสบปัญหาผลล าไย
มีขนาดเล็ก ปัญหาผลร่วง แตก จ าหน่ายได้ราคาตกต่ า แต่หลังจากเริ่มมีการด าเนินโครงการ มี
เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาส่งเสริมให้ความรู้ ให้ความช่วยเหลือโดยน าวิธีการตัดแต่ง
ช่อผลมาให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปฏิบัติ ผลคือวิธีการดังกล่าวสามารถบรรเทาปัญหาล าไยผล
เล็ก แตก ร่วงได้ และช่วยให้ขนาดผลผลิตล าไยของเกษตรกรใหญ่ขึ้น เกษตรกรสามารถจ าหน่ายล าไย
ได้ราคาดีกว่าล าไยตามท้องตลาดทั่วไป 

2.1.2.4 ด้านการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการแสดงความคิดเห็น และระบุความ
ต้องการให้กับทางโครงการได้รับทราบ 

เกษตรกรส่วนใหญ่มีความเห็นว่า เกษตรกรมีส่วนร่วม และสามารถแสดงความคิดเห็น 
ความต้องการให้กับโครงการ และทางโครงการได้มีการช่วยเหลือ และดูแลเกษตรกรเป็นอย่างดี ซึ่งใน
ปี 2560 ที่ผ่านมานั้น มีเกษตรกรส่วนหนึ่งที่ประสบปัญหาในการสูบน้ าจากคลองชลประทานของ
ชุมชน เข้าสู่แปลงปลูกล าไย ซึ่งระยะทางจากคลองชลประทานเข้าไปในแปลงปลูกมีระยะทางค่อนข้าง
ไกล เกษตรกรต้องลงทุนในการซื้อท่อเพ่ือต่อน้ า และซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงส าหรับใช้กับเครื่องสูบน้ า ซึ่ง
การสูบน้ าเข้าแปลงในแต่ละวัน เกษตรกรต้องเสียค่าน้ ามันเชื้อเพลิงค่อนข้างมาก จากสภาพปัญหา
ดังกล่าว ตัวแทนของเกษตรกรได้ชี้แจงสภาพปัญหา และขอความช่วยเหลือให้กับทางโครงการ ซึ่ง
ปัจจุบันทางโครงการ ได้ติดต่อประสานไปยังกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่ ให้เข้ามา
ช่วยเหลือ วางแผนการวางท่อส่งน้ าเข้าแปลงปลูกล าไย โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เพ่ือเป็นการลด
ต้นทุนในการผลิตล าไยของเกษตรกรในพื้นที ่
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2.1.2.5 ด้านการรับรู้ และเข้าใจเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ ฯ 
เกษตรกรส่วนใหญ่มีความเข้าใจเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ                     

1) ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตล าไยคุณภาพดี ให้ได้มาตรฐานของโครงการ คือ ขนาดเกรด AAA : ไม่เกิน 
65 ผลต่อกิโลกรัม และเกรด AA : ไม่เกิน 70 ผลต่อกิโลกรัม เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้แก่ผลผลิต 2) ส่งเสริม
เกษตรกรในการปลูกล าไยปลอดสารพิษ 3) ส่งเสริม และพัฒนาความรู้ให้แก่เกษตรกรด้านการตลาด 
4) ส่งเสริมให้เกษตรกรในพ้ืนที่ให้มีรายได้เพ่ิมขึ้น ผลการวิเคราะห์ด้านการรับรู้ และความเข้าใจ
เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของโครงการ เกษตรกรส่วนใหญ่มีความเห็นว่า โครงการเข้ามาช่วย
ส่งเสริมด้านอาชีพ พัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการผลิตล าไยของเกษตรกร จากเดิมท่ีเกษตรกรผลิต
ล าไยเน้นปริมาณ แต่ผลผลิตมีขนาดเล็ก แตก ร่วง ไม่ได้คุณภาพ ขายได้ราคาต่ า มาเป็นวิธีการที่ท า
ให้ผลผลิตล าไยมีขนาดผลใหญ่ขึ้น ใช้สารเคมีน้อยลง จ าหน่ายได้ราคาสูง และเป็นที่ต้องการของตลาด
รับซื้อมากกว่า ท าให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรดีขึ้น และช่วยให้เกษตรกรมีทางเลือกในการผลิต
ล าไย ซึ่งปัจจุบันมีการแข่งขันสูง การผลิตล าคุณภาพจึงเป็นทางเลือกท่ีให้เกษตรกรสามารถแข่งขันกับ
ตลาดภายนอกได้ ท าให้ต่อไปในอนาคตตัวเกษตรกร และกลุ่มสามารถพ่ึงตนเองได้ 
 

2.2 ผลการประเมินปัจจัยน าเข้าโครงการ (Input Evaluation) 
ประกอบด้วย การประเมินด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านวัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานที่, 

ด้านการด าเนินงาน, ด้านเทคนิควิธีการผลิตล าไยคุณภาพ และด้านการตลาด ดังนี้ 
2.2.1 ผลการประเมินปัจจัยน าเข้าโครงการ (Input Evaluation) ของเจ้าหน้าที่ และ

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ 
ด้านบุคลากร โดยภาพรวมผลการประเมินปัจจัยน าเข้า ด้านบุคลากรมีระดับความเหมาะสม

อยู่ในระดับมาก (WMS = 3.85) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ เจ้าหน้าที่มี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตล าไยคุณภาพ เป็นอย่างดี (WMS = 4.33) เจ้าหน้าที่มีการสาธิต 
เทคนิคการตัดแต่งช่อผล (WMS = 4.33) และการผลิตล าไยคุณภาพให้กับเกษตรกร (WMS = 4.33) 
รองลงมาคือ เกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจในการผลิตล าไยคุณภาพ (WMS = 3.33) เกษตรกรมี
ความพร้อม และมีความสนใจในการผลิตล าไยคุณภาพ (WMS. = 3.33) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
คือจ านวนเจ้าหน้าที่ในการด าเนินโครงการ ฯ มีจ านวนเพียงพอ เหมาะสม (WMS = 3.17) (ตารางที่ 
10) 
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ตารางท่ี 10 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินโครงการฯ 
ของเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับโครงการ ในด้านปัจจัยน าเข้าของโครงการ 

รายการ WMS SD 
ระดับความ
เหมาะสม 

ด้านบุคลากร    
1. เจ้าหน้าที่ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ ฯ 4.17 0.41 มาก 
2. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตล าไย
คุณภาพ เป็นอย่างด ี

4.33 0.52 มากที่สุด 

3. เจ้าหน้าที่สามารถถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตล าไย
คุณภาพ ให้กับเกษตรกรเข้าใจได้เป็นอย่างดี 

4.00 0.00 มาก 

4. จ านวน เจ้าหน้าที่ในการด าเนินโครงการ ฯ มีจ านวน
เพียงพอ เหมาะสม 

3.17 0.41 ปานกลาง 

5. เจ้าหน้าที่มีการสาธิต เทคนิคการตัดแต่งช่อผล และ
การผลิตล าไยคุณภาพให้กับเกษตรกร 

4.33 0.52 มากที่สุด 

6. เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่เกษตรกรเป็นอย่างดี 4.17 0.41 มาก 
7. เกษตรกรมีความรู้  ความเข้าใจในการผลิตล าไย
คุณภาพ 

3.33 0.82 ปานกลาง 

8. เกษตรกรมีความพร้อม และมีความสนใจในการผลิต
ล าไยคุณภาพ 

3.33 0.82 ปานกลาง 

รวมเฉลี่ย 3.85  มาก 
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ด้านงบประมาณโดยภาพรวมผลการประเมิน ด้านงบประมาณมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มาก (WMS = 4.17) (ตารางท่ี 11) 

 
ตารางท่ี 11 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินโครงการฯ 
ของเจ้าหน้าที่ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ ในด้านปัจจัยน าเข้าของโครงการ (Input Evaluation) 
ด้านงบประมาณ 

รายการ WMS SD 
ระดับความ
เหมาะสม 

ด้านงบประมาณ    
1. โครงการ ฯ มีการสนับสนุน และจัดสรรงบประมาณ
มาพัฒนากลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการอย่างเหมาะสม 
(งบประมาณด้านการขนส่งผลผลิต, การเก็บรักษาผลผลิต
หลังการเก็บเก่ียว, การส่งผลผลิตให้กับตลาด) 

4.17 0.75 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.17  มาก 

 
ด้านวัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานที่โดยภาพรวมการประเมินด้านวัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานที่ มี

ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (WMS = 3.54) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
ได้แก่ เกษตรกรมีวัสดุ อุปกรณ์ และปัจจัยในการผลิตล าไยเพียงพอ (เครื่องมือในการผลิต , พ้ืนที่ที่ใช้
ในการปลูกล าไย) (WMS = 3.67) และอาคารสถานที่ที่ใช้ด าเนินโครงการ ฯ มีการจัดสื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับการผลิตล าไยคุณภาพให้กับเกษตรกร (WMS = 3.67) โครงการ ฯ มีการจัดสรรปัจจัยการ
ผลิตให้กับเกษตรกรเพียงพอ (เช่น ปุ๋ยหมักส าหรับใส่บ ารุงต้นล าไย) (WMS = 3.50) ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด คือ อาคารสถานที่ที่ใช้ด าเนินโครงการ ฯ มีความเพียงพอเหมาะสม (WMS = 3.33) (ตาราง
ที่ 12) 

 



 121 

ตารางที่ 12 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินโครงการฯ 
ของเจ้าหน้าที่ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ ในด้านปัจจัยน าเข้าของโครงการ (Input Evaluation) 
ด้านวัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานที่ 

รายการ WMS SD 
ระดับความ
เหมาะสม 

ด้านวัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานที่    

1. เกษตรกรมีวัสดุ อุปกรณ์ และปัจจัยในการผลิตล าไย
เพียงพอ (เครื่องมือในการผลิต , พ้ืนที่ที่ใช้ในการปลูก
ล าไย) 

3.67 0.82 มาก 

2. โครงการ ฯ มีการจัดสรรปัจจัยการผลิตให้กับ
เกษตรกรเพียงพอ (เช่น ปุ๋ยหมักส าหรับใส่บ ารุงต้นล าไย) 

3.50 0.84 มาก 

3. อาคารสถานที่ที่ใช้ด าเนินโครงการ ฯ มีความเพียงพอ 
เหมาะสม 

3.33 0.52 ปานกลาง 

4. อาคารสถานที่ที่ใช้ด าเนินโครงการ ฯ มีการจัดสื่อให้
ความรู้เกี่ยวกับการผลิตล าไยคุณภาพให้กับเกษตรกร 

3.67 0.52 มาก 

รวมเฉลี่ย 3.54  มาก 

 
การด าเนินงาน โดยภาพรวมการประเมินปัจจัยน าเข้าด้านการด าเนินงานมีความเหมาะสมอยู่

ในระดับมาก (WMS = 4.13) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ เจ้าหน้าที่เปิด
โอกาสให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการวางแผนการด าเนินโครงการ ฯ และกิจกรรมในการผลิตล าไย
คุณภาพ เช่น การก าหนดวันราดสารโพแทสเซียมคลอเรต, การก าหนดวันตัดแต่งกิ่ง ตัดแต่งช่อผล 
(WMS = 4.50) รองลงมาคือ เกษตรกรรับทราบถึง การด าเนินงานโครงการ ฯ 4 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 
1 ระยะการเตรียมต้นก่อนชักน าการออกดอก ระยะที่ 2 การชักน าการออกดอก ระยะที่ 3 การดูแล
รักษาบ ารุงต้นล าไยหลังติดผลรวมไปถึงการเพ่ิมคุณภาพผลผลิต และระยะที่ 4 การเก็บเกี่ยวผลผลิต
ของเกษตรกร (WMS = 4.33) เจ้าหน้าที่มีการวางแผนการด าเนินงานโครงการ ฯ เช่น การก าหนดวัน
ราดสารโพแทสเซียมคลอเรต (WMS = 4.17) การด าเนินโครงการ ฯ มีการก าหนดแนวทางการปฏิบัติ
ไว้อย่างชัดเจน, การก าหนดวันตัดแต่งก่ิง ตัดแต่งช่อผล ฯลฯ ให้กับเกษตรกร (WMS = 4.17) และข้อ
ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ เกษตรกรรับทราบถึง การด าเนินการผลิตล าไยคุณภาพ มีการบันทึกข้อมูล
เพ่ือเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตในรอบการผลิตในแต่ละปี (เช่น การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ การใช้น้ าส้มควันไม้
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เพ่ือลดการใช้สารป้องกันแมลง การส่งเสริมเกษตรกรใช้สารโพแทสเซียมคลอเรตอย่างถูกต้อง
เหมาะสม (WMS = 3.50) (ตารางท่ี 13) 

 
ตารางท่ี 13 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินโครงการฯ 
ของเจ้าหน้าที่ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ ในด้านปัจจัยน าเข้าของโครงการ (Input Evaluation) 
ด้านการด าเนินงาน 

รายการ WMS SD 
ระดับความ
เหมาะสม 

การด าเนินงาน    
1. เจ้าหน้าที่มีการวางแผนการด าเนินงานโครงการ ฯ เช่น 
การก าหนดวันราดสารโพแทสเซียมคลอเรต , การก าหนดวัน
ตัดแต่งก่ิง ตัดแต่งช่อผล ฯลฯ ให้กับเกษตรกร 

4.17 0.75 มาก 

2. เจ้าหน้าที่เปิดโอกาสให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการวาง
แผนการด าเนินโครงการ ฯ และกิจกรรมในการผลิตล าไย
คุณภาพ เช่น การก าหนดวันราดสารโพแทสเซียมคลอเรต , 
การก าหนดวันตัดแต่งก่ิง ตัดแต่งช่อผล 

4.50 0.55 มากที่สุด 

3. การด าเนินโครงการ ฯ มีการก าหนดแนวทางการปฏิบัติไว้
อย่างชัดเจน 

4.17 0.41 มาก 

4. เกษตรกรรับทราบถึง การด าเนินการผลิตล าไยคุณภาพ มี
การบันทึกข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตในรอบการ
ผลิตในแต่ละปี (เช่น การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ การใช้น้ าส้มควันไม้
เพ่ือลดการใช้สารป้องกันแมลง การส่งเสริมเกษตรกรใช้สาร
โพแทสเซียมคลอเรตอย่างถูกต้องเหมาะสม 

3.50 0.55 มาก 
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ตารางท่ี 13 (ต่อ) 

รายการ 
WM
S 

SD 
ระดับความ
เหมาะสม 

5. เกษตรกรรับทราบถึง การด าเนินงานาโครงการ ฯ  
4 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 ระยะการเตรียมต้นก่อนชักน าการ
ออกดอก ระยะที่ 2 การชักน าการออกดอก ระยะที่ 3 การ
ดูแลรักษาบ ารุงต้นล าไยหลังติดผลรวมไปถึงการเพ่ิมคุณภาพ
ผลผลิต และระยะที่ 4 การเก็บเกี่ยวผลผลิตของเกษตรกร 

4.33 0.52 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 4.13  มาก 
 

เทคนิควิธีการผลิตล าไยคุณภาพ โดยภาพรวมการประเมินปัจจัยน าเข้าด้านเทคนิควิธีการผลิต
ล าไยคุณภาพ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (WMS = 4.23) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ การตัดแต่งช่อผลท าให้ขนาดผลล าไยภายในช่อมีขนาดสม่ าเสมอ  
(WMS = 4.50) ผลของการตัดแต่งช่อผลท าให้เห็นความแตกต่างของขนาดผลล าไยได้อย่างชัดเจน 
(WMS = 4.50) การตัดแต่งช่อผลท าให้เกษตรกรสามารถจ าหน่ายผลผลิตได้ในราคาที่สู งกว่า
ท้องตลาด (WMS = 4.50) การตัดแต่งช่อผลท าให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึน (WMS. = 4.50) รองลงมา
คือ การบริการ และให้ความช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่ในการคัดแยกขนาดผลผลิต การมัดช่อผล และ
การจัดการด้านการขนส่งมีความเหมาะสม (WMS = 4.33) เทคนิคการตัดแต่งช่อผลเกษตรกรสามารถ
น าไปปฏิบัติได้ง่าย (WMS = 4.17) การตัดแต่งช่อผลสามารถลดต้นทุนในการผลิตได้ (WMS = 4.17) 
การตัดแต่งช่อผลท าให้ผลผลิตล าไยมีขนาดใหญ่ได้คุณภาพตรงตามเกณฑ์ที่โครงการ ฯ ก าหนด 
(WMS. = 4.17) และการตรวจสอบคุณภาพผลผลิตของโครงการ ฯ มีความเหมาะสม (WMS = 4.17) 
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด มีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง คือ เทคนิคการตัดแต่งช่อผลที่ส่งเสริม
ให้เกษตรกรปฏิบัติมีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตของเกษตรกร (WMS = 3.33) (ตารางท่ี 14) 
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ตารางท่ี 14 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินโครงการฯ 
ของเจ้าหน้าที่ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ ในด้านปัจจัยน าเข้าของโครงการ (Input Evaluation) 
ด้านเทคนิควิธีการผลิตล าไยคุณภาพ 

รายการ WMS SD 
ระดับความ
เหมาะสม 

เทคนิควิธีการผลิตล าไยคุณภาพ    
1. เทคนิคการตัดแต่งช่อผลเกษตรกรสามารถน าไป
ปฏิบัติได้ง่าย 

4.17 0.75 มาก 

2. เทคนิคการตัดแต่งช่อผลที่ส่งเสริมให้เกษตรกรปฏิบัติ
มีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตของเกษตรกร 

3.33 0.82 ปานกลาง 

3. การตัดแต่งช่อผลท าให้ขนาดผลล าไยภายในช่อมี
ขนาดสม่ าเสมอ 

4.50 0.55 มากที่สุด 

4. ผลของการตัดแต่งช่อผลท าให้เห็นความแตกต่างของ
ขนาดผลล าไยได้อย่างชัดเจน 

4.50 0.55 มากที่สุด 

5. การตัดแต่งช่อผลสามารถลดต้นทุนในการผลิตได้ 4.17 0.75 มาก 

6. การตัดแต่งช่อผลท าให้ผลผลิตล าไยมีขนาดใหญ่ได้
คุณภาพตรงตามเกณฑ์ที่โครงการฯ ก าหนด 

4.17 0.75 มาก 

7. การตัดแต่งช่อผลท าให้เกษตรกรสามารถจ าหน่าย
ผลผลิตได้ในราคาที่สูงกว่าท้องตลาด 

4.50 0.55 มากที่สุด 

8. การตัดแต่งช่อผลท าให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น 4.50 0.55 มากที่สุด 

9. การตรวจสอบคุณภาพผลผลิตของโครงการฯมีความ
เหมาะสม 

4.17 0.75 มาก 

10. การบริการ และให้ความช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่ใน
การคัดแยกขนาดผลผลิต การมัดช่อผล และการจัดการ
ด้านการขนส่งมีความเหมาะสม 

4.33 0.82 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 4.23  มากที่สุด 
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การตลาด โดยภาพรวมผลการประเมิน ด้านการตลาด มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 
(WMS =4.42) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ โครงการ ฯ มีการประกัน
ราคารับซื้อล าไยคุณภาพ (WMS = 4.50) และโครงการ ฯ มีการก าหนดราคารับซื้อผลผลิตล าไย
คุณภาพเหมาะสมกับสภาวการณ์ตลาดล าไยในปัจจุบัน (WMS = 4.50) รองลงมาได้แก่ การประกัน
ราคาผลผลิตของโครงการ ฯ ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนด้านราคาผลผลิตให้กับเกษตรกรได้ (WMS = 
4.33) โครงการฯ มีการจัดหาแหล่งตลาดรับซื้อผลผลิตให้กับเกษตรกรได้อย่างเหมาะสม (WMS = 
4.33) (ตารางท่ี 15) 

 

ตารางท่ี 15 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินโครงการฯ 
ของเจ้าหน้าที่ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ ในด้านปัจจัยน าเข้าของโครงการ (Input Evaluation) 
ด้านการตลาด 

รายการ WMS SD 
ระดับความ
เหมาะสม 

การตลาด    
1. โครงการ ฯ มีการประกันราคารับซื้อล าไยคุณภาพ 4.50 0.55 มากที่สุด 
2. การประกันราคาผลผลิตของโครงการ ฯ ช่วยบรรเทา
ความเดือดร้อนด้านราคาผลผลิตให้กับเกษตรกรได้ 

4.33 0.82 มากที่สุด 

3. โครงการ ฯ มีการก าหนดราคารับซื้อผลผลิตล าไย
คุณภาพเหมาะสมกับสภาวการณ์ตลาดล าไยในปัจจุบัน 

4.50 0.55 มากที่สุด 

4. โครงการ ฯ มีการจัดหาแหล่งตลาดรับซื้อผลผลิต
ให้กับเกษตรกรได้อย่างเหมาะสม 

4.33 0.52 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 4.42  มากที่สุด 

 
2.1.2 การประเมินปัจจัยน าเข้าของโครงการ (Input Evaluation) ของเกษตรกรผู้เข้าร่วม

โครงการฯ 
ด้านบุคลากร โดยภาพรวมผลการประเมินปัจจัยน าเข้า ด้านบุคลากรมีความเหมาะสมอยู่ใน

ระดับมากที่สุด (WMS = 4.43) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ เจ้าหน้าที่
มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ (WMS = 4.78) รองลงมา คือ เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการผลิตล าไยคุณภาพเป็นอย่างดี (WMS = 4.74) เจ้าหน้าที่สามารถถ่ายทอดความรู้ด้านการ
ผลิตล าไยคุณภาพให้กับเกษตรกรเข้าใจได้เป็นอย่างดี (WMS = 4.61) เจ้าหน้าที่มีการสาธิต เทคนิค
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การตัดแต่งช่อผลและการผลิตล าไยคุณภาพให้กับเกษตรกร (WMS = 4.48) เจ้าหน้าที่สามารถ
ถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตล าไยคุณภาพให้กับเกษตรกรเข้าใจได้เป็นอย่างดี (WMS = 4.48) 
เกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจในการผลิตล าไยคุณภาพ (WMS = 4.30) เกษตรกรมีความพร้อม และ
มีความสนใจในการผลิตล าไยคุณภาพ (WMS = 4.13) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ จ านวน
เจ้าหน้าที่ในการด าเนินโครงการฯ มีจ านวนเพียงพอ เหมาะสม (WMS = 3.91) (ตารางท่ี 16) 

 
ตารางท่ี 16 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินโครงการ 
ของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในด้านปัจจัยน าเข้าของโครงการ (Input Evaluation) ด้าน
บุคลากร 

รายการ WMS SD 
ระดับความ
เหมาะสม 

ด้านบุคลากร    
1. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ ฯ 4.78 0.52 มากที่สุด 
2. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตล าไย
คุณภาพ เป็นอย่างดี 

4.74 0.45 มากที่สุด 

3. เจ้าหน้าที่สามารถถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตล าไย
คุณภาพ ให้กับเกษตรกรเข้าใจได้เป็นอย่างดี 

4.61 0.58 มากที่สุด 

4. จ านวน เจ้าหน้าที่ในการด าเนินโครงการ ฯ มีจ านวน
เพียงพอ เหมาะสม 

3.91 0.79 มาก 

5. เจ้าหน้าที่มีการสาธิต เทคนิคการตัดแต่งช่อผล และ
การผลิตล าไยคุณภาพให้กับเกษตรกร 

4.48 0.59 มากที่สุด 

6. เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่เกษตรกรเป็นอย่างดี 4.48 0.51 มากที่สุด 
7. เกษตรกรมีความรู้  ความเข้าใจในการผลิตล าไย
คุณภาพ 

4.30 0.70 มากที่สุด 

8. เกษตรกรมีความพร้อม และมีความสนใจในการผลิต
ล าไยคุณภาพ 

4.13 0.69 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.43  มากที่สุด 
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ด้านงบประมาณ โดยภาพรวมผลการประเมิน ด้านงบประมาณมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มากที่สุด (WMS = 4.70) (ตารางท่ี 17) 

 
ตารางท่ี 17 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินโครงการฯ 
ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ในด้านปัจจัยน าเข้าของโครงการ (Input Evaluation) ด้าน
งบประมาณ 

รายการ WMS SD 
ระดับความ
เหมาะสม 

ด้านงบประมาณ    
1. โครงการ ฯ มีการสนับสนุน และจัดสรรงบประมาณ
มาพัฒนากลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการอย่างเหมาะสม 
(งบประมาณด้านการขนส่งผลผลิต, การเก็บรักษาผลผลิต
หลังการเก็บเก่ียว, การส่งผลผลิตให้กับตลาด) 

4.70 0.56 มากที่สุด 

รวมค่าเฉลี่ย 4.70  มากที่สุด 

 
ด้านวัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานที่ โดยภาพรวมการประเมินด้านวัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานที่ มี

ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (WMS = 3.77) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
คือ อาคารสถานที่ที่ใช้ด าเนินโครงการฯ มีการจัดสื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตล าไยคุณภาพให้กับ
เกษตรกร (WMS = 3.91) รองลงมา เกษตรกรมีวัสดุอุปกรณ์ และปัจจัยในการผลิตล าไยเพียงพอ 
(เครื่องมือในการผลิต, พ้ืนที่ที่ใช้ในการปลูกล าไย) (WMS = 3.87) โครงการ ฯ มีการจัดสรรปัจจัยการ
ผลิตให้กับเกษตรกรเพียงพอ (เช่น ปุ๋ยหมักส าหรับใส่บ ารุงต้นล าไย) (WMS = 3.78) และข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ อาคารสถานที่ที่ใช้ด าเนินโครงการ ฯ มีความเพียงพอเหมาะสม (WMS = 3.52) 
(ตารางที่ 18) 
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ตารางท่ี 18 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ
เกี่ยวกับการประเมินโครงการ ในด้านปัจจัยน าเข้าของโครงการ (Input Evaluation) 

รายการ WMS SD 
ระดับความ
เหมาะสม 

ด้านวัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานที่    
1. เกษตรกรมีวัสดุ อุปกรณ์ และปัจจัยในการผลิตล าไย
เพียงพอ (เครื่องมือในการผลิต , พ้ืนที่ที่ใช้ในการปลูก
ล าไย) 

3.87 0.87 มาก 

2. โครงการ ฯ มีการจัดสรรปัจจัยการผลิตให้กับ
เกษตรกรเพียงพอ (เช่น ปุ๋ยหมักส าหรับใส่บ ารุงต้นล าไย) 

3.78 0.80 มาก 

3. อาคารสถานที่ที่ใช้ด าเนินโครงการ ฯ มีความเพียงพอ 
เหมาะสม 

3.52 0.85 มาก 

4. อาคารสถานที่ที่ใช้ด าเนินโครงการ ฯ มีการจัดสื่อให้
ความรู้เกี่ยวกับการผลิตล าไยคุณภาพให้กับเกษตรกร 

3.91 0.85 มาก 

รวมค่าเฉลี่ย 3.77  มาก 

 
การด าเนินงาน โดยภาพรวมการประเมินปัจจัยน าเข้าด้านการด าเนินงานมีความเหมาะสมอยู่

ในระดับมากที่สุด (WMS = 4.47) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การด าเนิน
โครงการฯ มีการก าหนดแนวทางปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน (WMS = 4.61) รองลงมาคือ เจ้าหน้าที่เปิด
โอกาสให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการวางแผนการด าเนินโครงการ ฯ และกิจกรรมในการผลิตล าไย
คุณภาพ เช่น การก าหนดวันราดสารโพแทสเซียมคลอเรต (WMS = 4.57) การก าหนดวันตัดแต่งกิ่ง 
ตัดแต่งช่อผล (WMS = 4.57) เจ้าหน้าที่มีการวางแผนการด าเนินงานโครงการ ฯ เช่น การก าหนดวัน
ราดสารโพแทสเซียมคลอเรต การก าหนดวันตัดแต่งกิ่ง ตัดแต่งช่อผล ฯลฯ ให้กับเกษตรกร (WMS= 
4.43) เกษตรกรรับทราบถึง การด าเนินการผลิตล าไยคุณภาพ มีการบันทึกข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบ
ต้นทุนการผลิตในรอบการผลิตในแต่ละปี (เช่น การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ การใช้น้ าส้มควันไม้เพ่ือลดการใช้
สารป้องกันแมลง การส่งเสริมเกษตรกรใช้สารโพแทสเซียมคลอเรตอย่างถูกต้องเหมาะสม) (WMS = 
4.39) และข้อที่มีค่า เฉลี่ ยน้อยที่สุดคือ เกษตรกรรับทราบถึง การด าเนินงานโครงการ ฯ  
4 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 ระยะการเตรียมต้นก่อนชักน าการออกดอก ระยะที่ 2 การชักน าการออก
ดอก ระยะที่ 3 การดูแลรักษาบ ารุงต้นล าไยหลังติดผลรวมไปถึงการเพ่ิมคุณภาพผลผลิต และระยะที่ 
4 การเก็บเกี่ยวผลผลิตของเกษตรกร (WMS = 4.35) (ตารางท่ี 19) 
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ตารางท่ี 19 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ
เกี่ยวกับการประเมินโครงการ ในด้านปัจจัยน าเข้าของโครงการ (Input Evaluation) 

รายการ MWS SD 
ระดับความ
เหมาะสม 

การด าเนินงาน    
1. เจ้าหน้าที่มีการวางแผนการด าเนินงานโครงการ ฯ 
เช่น การก าหนดวันราดสารโพแทสเซียมคลอเรต , การ
ก าหนดวันตัดแต่งก่ิง ตัดแต่งช่อผล ฯลฯ ให้กับเกษตรกร 

4.43 0.59 มากที่สุด 

2. เจ้าหน้าที่เปิดโอกาสให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการวาง
แผนการด าเนินโครงการ ฯ และกิจกรรมในการผลิตล าไย
คุณภาพ เช่น การก าหนดวันราดสารโพแทสเซียมคลอ
เรต, การก าหนดวันตัดแต่งก่ิง ตัดแต่งช่อผล 

4.57 0.51 มากที่สุด 

3. การด าเนินโครงการ ฯ มีการก าหนดแนวทางการ
ปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน 

4.61 0.58 มากที่สุด 

4. เกษตรกรรับทราบถึง การด าเนินการผลิตล าไย
คุณภาพ มีการบันทึกข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบต้นทุนการ
ผลิตในรอบการผลิตในแต่ละปี (เช่น การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 
การใช้น้ าส้มควันไม้เพ่ือลดการใช้สารป้องกันแมลง การ
ส่งเสริมเกษตรกรใช้สารโพแทสเซียมคลอเรตอย่างถูกต้อง
เหมาะสม 

4.39 0.66 มากท่ีสุด 

5. เกษตรกรรับทราบถึง การด าเนินงานโครงการ ฯ 4 
ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 ระยะการเตรียมต้นก่อนชักน าการ
ออกดอก ระยะที่ 2 การชักน าการออกดอก ระยะที่ 3 
การดูแลรักษาบ ารุงต้นล าไยหลังติดผลรวมไปถึงการเพ่ิม
คุณภาพผลผลิต และระยะที่ 4 การเก็บเกี่ยวผลผลิตของ
เกษตรกร 

4.35 0.65 มากที่สุด 

รวมค่าเฉลี่ย 4.47  มากที่สุด 
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เทคนิควิธีการผลิตล าไยคุณภาพโดยภาพรวมการประเมินปัจจัยน าเข้าด้านเทคนิควิธีการผลิต
ล าไยคุณภาพ มีความเหมาะสมอยู่ที่ระดับมากที่สุด (WMS = 4.66) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การตัดแต่งช่อผลท าให้เกษตรกรสามารถจ าหน่ายผลผลิตได้ในราคาที่สูงกว่า
ท้องตลาด (WMS = 4.91) รองลงมา ได้แก่ ผลของการตัดแต่งช่อผลท าให้เห็นความแตกต่างของ
ขนาดผลล าไยได้อย่างชัดเจน (WMS = 4.83) การตัดแต่งช่อผลท าให้ผลผลิตล าไยมีขนาดใหญ่ได้
คุณภาพตรงตามเกณฑ์ที่โครงการ ฯ ก าหนด (WMS = 4.83) การตรวจสอบคุณภาพผลผลิตของ
โครงการ ฯ มีความเหมาะสม (WMS = 4.83) การตัดแต่งช่อผลสามารถลดต้นทุนในการผลิตได้ 
(WMS = 4.78) การตัดแต่งช่อผลท าให้ขนาดผลล าไยภายในช่อมีขนาดสม่ าเสมอ (WMS = 4.74) การ
บริการ และให้ความช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่ในการคัดแยกขนาดผลผลิต การมัดช่อผล และการจัดการ
ด้านการขนส่งมีความเหมาะสม (WMS = 4.70) เทคนิคการตัดแต่งช่อผลเกษตรกรสามารถน าไป
ปฏิบัติได้ง่าย (WMS = 4.52) การตรวจสอบคุณภาพผลผลิตของโครงการ ฯ มีความเหมาะสม  
(WMS = 4.30) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ เทคนิคการตัดแต่งช่อผลที่ส่งเสริมให้เกษตรกรปฏิบัติ
มีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตของเกษตรกร (WMS = 4.17) (ตารางท่ี 20) 

 

ตารางท่ี 20 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ
เกี่ยวกับการประเมินโครงการ ในด้านปัจจัยน าเข้าของโครงการ (Input Evaluation) ด้านเทคนิค
วิธีการผลิตล าไยคุณภาพ 

รายการ WMS SD 
ระดับความ
เหมาะสม 

เทคนิควิธีการผลิตล าไยคุณภาพ    
1. เทคนิคการตัดแต่งช่อผลเกษตรกรสามารถน าไป
ปฏิบัติได้ง่าย 

4.52 0.67 มากที่สุด 

2. เทคนิคการตัดแต่งช่อผลที่ส่งเสริมให้เกษตรกรปฏิบัติ
มีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตของเกษตรกร 

4.17 0.58 มาก 

3. การตัดแต่งช่อผลท าให้ขนาดผลล าไยภายในช่อมี
ขนาดสม่ าเสมอ 

4.74 0.45 มากที่สุด 

4. ผลของการตัดแต่งช่อผลท าให้เห็นความแตกต่างของ
ขนาดผลล าไยได้อย่างชัดเจน 

4.83 0.39 มากที่สุด 

5. การตัดแต่งช่อผลสามารถลดต้นทุนในการผลิตได้ 4.78 0.42 มากที่สุด 
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ตารางท่ี 20 (ต่อ) 

รายการ WMS SD 
ระดับความ
เหมาะสม 

6. การตัดแต่งช่อผลท าให้ผลผลิตล าไยมีขนาดใหญ่ได้
คุณภาพตรงตามเกณฑ์ที่โครงการฯ ก าหนด 

4.83 0.39 มากที่สุด 

7. การตัดแต่งช่อผลท าให้เกษตรกรสามารถจ าหน่าย
ผลผลิตได้ในราคาที่สูงกว่าท้องตลาด 

4.91 0.29 มากที่สุด 

8. การตัดแต่งช่อผลท าให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น 4.83 0.39 มากที่สุด 

9. การตรวจสอบคุณภาพผลผลิตของโครงการฯมีความ
เหมาะสม 

4.30 0.47 มากที่สุด 

10. การบริการ และให้ความช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่ใน
การคัดแยกขนาดผลผลิต การมัดช่อผล และการจัดการ
ด้านการขนส่งมีความเหมาะสม 

4.70 0.56 มากที่สุด 

รวมค่าเฉลี่ย 4.66  มากที่สุด 

 
การตลาด โดยภาพรวมผลการประเมินด้านการตลาด มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด

(WMS = 4.85) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ โครงการฯ มีการจัดหา
แหล่งตลาดรับซื้อผลผลิตให้กับเกษตรกรได้อย่างเหมาะสม (WMS = 4.91) รองลงมาได้แก่ โครงการฯ 
มีการก าหนดราคารับซื้อผลผลิตล าไยคุณภาพ เหมาะสมกับสภาวการณ์ตลาดล าไยในปัจจุบัน  
(WMS = 4.87) โครงการฯ มีการประกันราคารับซื้อล าไยคุณภาพ (WMS = 4.83) และข้อที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุดคือ การประกันราคาผลผลิตของโครงการฯ ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนด้านราคาผลผลิต
ให้กับเกษตรกรได้ (WMS = 4.78) (ตารางท่ี 21) 
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ตารางท่ี 21 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ
เกี่ยวกับการประเมินโครงการ ในด้านปัจจัยน าเข้าของโครงการ (Input Evaluation) 

รายการ WMS SD 
ระดับความ
เหมาะสม 

การตลาด    
1. โครงการ ฯ มีการประกันราคารับซื้อล าไยคุณภาพ 4.83 0.39 มากที่สุด 
2. การประกันราคาผลผลิตของโครงการ ฯ ช่วยบรรเทา
ความเดือดร้อนด้านราคาผลผลิตให้กับเกษตรกรได้ 

4.78 0.52 มากที่สุด 

3. โครงการ ฯ มีการก าหนดราคารับซื้อผลผลิตล าไย
คุณภาพเหมาะสมกับสภาวการณ์ตลาดล าไยในปัจจุบัน 

4.87 0.34 มากที่สุด 

4. โครงการ ฯ มีการจัดหาแหล่งตลาดรับซื้อผลผลิต
ให้กับเกษตรกรได้อย่างเหมาะสม 

4.91 0.29 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 4.85  มากที่สุด 

 
ผลการประเมินความเหมาะสมด้านปัจจัยน าเข้า ตามระดับความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตล าไยคุณภาพ สหกรณ์
การเกษตรบ้านโรงวัว จ ากัด โดยภาพรวมการประเมินความเหมาะสมด้านปัจจัยน าเข้า (Input) มี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (WMS = 4.27)เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูง
ที่สุด คือ การตลาด (WMS = 4.64) รองลงมาคือด้านงบประมาณ (WMS = 4.44) การด าเนินงาน 
(WMS = 4.30) เทคนิควิธีการผลิตล าไยคุณภาพ (WMS = 4.45) ด้านบุคลากร (WMS = 4.14) และ
ข้อที่ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้านวัสดุ อุปกรณ์ อาคารสถานที่ (WMS = 3.66) (ตารางท่ี 22) 
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ตารางท่ี 22 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และผลการประเมินความเหมาะสมด้านปัจจัยน าเข้า 
ตามระดับความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริม
การผลิตล าไยคุณภาพ สหกรณ์การเกษตรบ้านโรงวัว จ ากัด ต าบลแม่สอย อ าเภอจอมทอง จังหวัด
เชียงใหม่ 

รายการ 

เจ้าหน้าที่หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

เกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการ 

รวม 

WMS 
ระดับความ
เหมาะสม 

WMS 
ระดับความ
เหมาะสม 

WMS 
ระดับความ
เหมาะสม 

1.ด้านบุคลากร 3.85 มาก 4.43 มากที่สุด 4.14 มาก 
2.ด้านงบประมาณ 4.17 มาก 4.70 มากที่สุด 4.44 มากที่สุด 
3.ด้านวัสดุ อุปกรณ์ อาคาร 
สถานที่ 

3.54 มาก 3.77 มาก 3.66 มาก 

4.การด าเนินงาน 4.13 มาก 4.47 มากที่สุด 4.30 มากที่สุด 
5.เทคนิควิธีการผลิตล าไย
คุณภาพ 

4.23 มากที่สุด 4.66 มากที่สุด 4.45 มากที่สุด 

6.การตลาด 4.42 มากที่สุด 4.85 มากที่สุด 4.64 มากที่สุด 

รวมค่าเฉลี่ย 4.06 มาก 4.48 มากที่สุด 4.27 มากที่สุด 
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2.3 ผลการประเมินกระบวนการโครงการ (Process Evaluation) 
2.3.1 ผลการประเมินกระบวนการโครงการ (Process Evaluation) ของเจ้าหน้าที่ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ประกอบด้วย การประเมินด้านการวางแผน การประชาสัมพันธ์ 
การประสานงาน การด าเนินกิจกรรม/ขั้นตอนการผลิตล าไยคุณภาพ ได้แก่ การเตรียมต้น, ตัดแต่งกิ่ง 
การใช้สารโพแทสเซียมคลอเรตในการผลิตล าไยคุณภาพ การใช้ปุ๋ย การตัดแต่งช่อผล การเก็บเกี่ยว
ผลผลิต การขอรับรองแหล่งผลิต และระบบจัดการด้านพืช และการก ากับติดตามผล 

การวางแผน โดยภาพรวมผลการประเมินด้านการวางแผน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
(WMS = 4.14) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ โครงการฯ มีการก าหนด
ระยะเวลาในการรับสมัครเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฯ อย่างชัดเจน (WMS = 4.50) รองลงมาคือมี
การชี้แจงวัตถุประสงค์ แนวทางการด าเนินงานโครงการ ฯ ก่อนเริ่มกิจกรรมการผลิตให้กับเกษตรกร
อย่างชัดเจน เหมาะสม (WMS = 4.33) และโครงการ ฯ มีการวางแผนการผลิตล าไยคุณภาพอย่าง
เป็นล าดับขั้นตอนชัดเจน (WMS = 4.33) มีการก าหนดการราดสารโพแทสเซียมคลอเรตให้กับ
เกษตรกรอย่างชัดเจน (WMS = 4.17) มีการประชุมวางแผนการใช้สารโพแทสเซียมคลอเรตให้กับ
เกษตรกรอย่างชัดเจน (WMS = 4.00) มีการคาดการณ์ผลผลิตทั้งหมด และก าหนดวันเก็บเกี่ยว
ผลผลิตของเกษตรกรแต่ละกลุ่ม (WMS = 4.00) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ โครงการ ฯ มีการ
เก็บตัวอย่างดินของเกษตรกร ส่งตรวจวิเคราะห์ธาตุอาหารในดิน เพ่ือวางแผนการจัดการธาตุอาหาร
ในดินอย่างถูกต้องเหมาะสม (WMS = 3.67) (ตารางท่ี 23) 

 
ตารางท่ี 23 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับโครงการฯ เกี่ยวกับการประเมินโครงการ ในด้านกระบวนการ (Process Evaluation) 
ด้านการวางแผน 

รายการ WMS SD 
ระดับความ
เหมาะสม 

การวางแผน    
1. โครงการ ฯ มีการก าหนดระยะเวลาในการรับสมัคร
เกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯอย่างชัดเจน 

4.50 0.55 มากที่สุด 

2. มีการชี้แจงวัตถุประสงค์ แนวทางการด าเนินงาน
โครงการฯ ก่อนเริ่มกิจกรรมการผลิตให้กับเกษตรกร
อย่างชัดเจน เหมาะสม 

4.33 0.82 มากที่สุด 
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ตารางที่ 23 (ต่อ) 

รายการ WMS SD 
ระดับความ
เหมาะสม 

3. โครงการฯ มีการวางแผนการผลิตล าไยคุณภาพอย่าง
เป็นล าดับขั้นตอนชัดเจน 

4.33 0.82 มากที่สุด 

4. มีการประชุมวางแผนการใช้สารโพแทสเซียมคลอเรต
ให้กับเกษตรกรอย่างชัดเจน 

4.00 1.10 มาก 

5. มีการก าหนดช่วงเวลาการราดสารโพแทสเซียมคลอ
เรตให้กับเกษตรกรอย่างชัดเจน 

4.17 0.75 มาก 

6. โครงการฯ มีการเก็บตัวอย่างดินของเกษตรกร ส่ง
ตรวจวิเคราะห์ธาตุอาหารในดิน เพ่ือวางแผนการจัดการ
ธาตุอาหารในดินอย่างถูกต้องเหมาะสม 

3.67 0.52 มาก 

7. มีการคาดการณ์ผลผลิตทั้งหมด และก าหนดวันเก็บ
เกี่ยวผลผลิตของเกษตรกรแต่ละกลุ่ม 

4.00 1.26 มาก 

รวมค่าเฉลี่ย 4.14  มาก 

 
การประชาสัมพันธ์ โดยภาพรวมผลการประเมินด้านการประชาสัมพันธ์ มีความเหมาะสมอยู่

ในระดับมาก (WMS = 3.58) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือโครงการ ฯ มีการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโครงการ ฯ ก่อนเริ่มฤดูการผลิตในแต่ละปี (WMS = 3.83) รองลงมา คือ 
โครงการ ฯ มีการจัดท าสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรรับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการผลิต
ล าไยคุณภาพ อย่างเหมาะสม (WMS = 3.33) (ตารางท่ี 24) 

 
ตารางท่ี 24 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ และผู้ที่เก่ียวข้อง
กับโครงการฯ เกี่ยวกับการประเมินโครงการ ในด้านกระบวนการ(Process Evaluation) ด้านการ
ประชาสัมพันธ์ 

รายการ WMS SD 
ระดับความ
เหมาะสม 

การประชาสัมพันธ์    
1. โครงการ ฯ มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโครงการ 
ฯ ก่อนเริ่มฤดูกาลผลิตในแต่ละปี 

3.83 0.98 มาก 
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ตารางท่ี 24 (ต่อ) 

รายการ WMS SD 
ระดับความ
เหมาะสม 

2. โครงการ ฯ มีการจัดท าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้
เกษตรกรรับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการผลิตล าไย
คุณภาพ อย่างเหมาะสม 

3.33 0.52 ปานกลาง 

รวมค่าเฉลี่ย 3.58  มาก 
 

การประสานงาน โดยภาพรวมผลการประเมิน ด้านการประสานงานมีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมาก (WMS = 4.00) (ตารางท่ี 25) 

 
ตารางท่ี 25 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ และผู้ที่เก่ียวข้อง
กับโครงการฯ เกี่ยวกับการประเมินโครงการ ในด้านกระบวนการ (Process Evaluation) ด้านการ
ประสานงาน 

รายการ WMS SD 
ระดับความ
เหมาะสม 

การประสานงาน    
1. โครงการ ฯ มีการประสานงาน ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับ
การผลิตล าไยคุณภาพให้กับเกษตรกรอยู่เสมอ 

4.00 0 มาก 

รวมค่าเฉลี่ย 4.00  มาก 

 
การเตรียมต้น, ตัดแต่งกิ่งโดยภาพรวมผลการประเมิน ด้านการเตรียมต้น, ตัดแต่งกิ่ง มี

ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (WMS = 4.33) (ตารางท่ี 26) 
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ตารางท่ี 26 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ และผู้ที่เก่ียวข้อง
กับโครงการฯ เกี่ยวกับการประเมินโครงการ ในด้านกระบวนการ (Process Evaluation) ด้านการ
ด าเนินกิจกรรม/ขั้นตอนการผลิตล าไยคุณภาพ การเตรียมต้น,ตัดแต่งก่ิง 

การด าเนินกิจกรรม/ขั้นตอนการผลิตล าไยคุณภาพ WMS SD 
ระดับความ
เหมาะสม 

ด้านการด าเนินกิจกรรม/ขั้นตอนการผลิตล าไยคุณภาพ 
     การเตรียมต้น, ตัดแต่งกิ่ง 

   

1. โครงการ ฯ มีการชี้แจง และแนะน าเกษตรกรในด้าน
การตัดแต่งกิ่ง เพ่ือเตรียมต้นให้พร้อมส าหรับการผลิต
ล าไยคุณภาพ 

4.33  มากที่สุด 

รวมค่าเฉลี่ย 4.33  มากที่สุด 
 

การด าเนินกิจกรรม/ขั้นตอนการผลิตล าไยคุณภาพการใช้สารโพแทสเซียมคลอเรตในการ
ผลิตล าไย โดยภาพรวมผลการประเมินด้านการการใช้สารโพแทสเซียมคลอเรตในการผลิตล าไย
คุณภาพ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (WMS = 4.08) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ มีการประชุมวางแผนการใช้สารโพแทสเซียมคลอเรตให้กับเกษตรกรอย่างชัดเจน 
(WMS = 4.17) โครงการ ฯ มีการแนะน า และชี้แจงเรื่องการใช้สารโพแทสเซียมคลอเรตเพ่ือชักน า
การออกดอกอย่างถูกวิธีให้กับเกษตรกร (WMS = 4.17) และมีการก าหนดช่วงเวลาการราดสาร
โพแทสเซียมคลอเรตให้กับเกษตรกรอย่างชัดเจน (WMS = 4.17) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 
โครงการ ฯ มีการแนะน าให้ เกษตรกรในการใช้ และเลือกซื้อสารโพแทสเซียมคลอเรตได้อย่าง
เหมาะสม (WMS = 3.87)(ตารางที่ 27) 
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ตารางท่ี 27 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับโครงการฯ เกี่ยวกับการประเมินโครงการ ในด้านกระบวนการ(Process Evaluation)
ด้านการด าเนินกิจกรรม/ขั้นตอนการผลิตล าไยคุณภาพ การใช้สารโพแทสเซียมคลอเรตในการผลิต
ล าไยคุณภาพ 

การด าเนินกิจกรรม/ขั้นตอนการผลิตล าไยคุณภาพ WMS SD 
ระดับความ
เหมาะสม 

การใช้สารโพแทสเซียมคลอเรตในการผลิตล าไย
คุณภาพ 

   

1. มีการประชุมวางแผนการใช้สารโพแทสเซียมคลอเรต
ให้กับเกษตรกรอย่างชัดเจน 

4.17 0.75 มาก 

2. โครงการ ฯ มีการแนะน า และชี้แจงเรื่องการใช้สาร
โพแทสเซียมคลอเรตเพ่ือชักน าการออกดอกอย่างถูกวิธี
ให้กับเกษตรกร 

4.17 0.75 มาก 

3. มีการก าหนดช่วงเวลาการราดสารโพแทสเซียมคลอ
เรตให้กับเกษตรกรอย่างชัดเจน 

4.17 0.75 มาก 

4. โครงการ ฯ มีการแนะน าให้เกษตรกรในการใช้ และ
เลือกซื้อสารโพแทสเซียมคลอเรตได้อย่างเหมาะสม 

3.83 0.75 มาก 

รวมค่าเฉลี่ย 4.08  มาก 
 

การด าเนินกิจกรรม/ขั้นตอนการผลิตล าไยคุณภาพการใช้ปุ๋ย โดยภาพรวมผลการประเมิน
ด้านการใช้ปุ๋ย มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (WMS = 4.29) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ โครงการ ฯ มีการชี้แจง แนะน าการใช้ปุ๋ยส าหรับสวนล าไยอย่างถูกต้อง
เหมาะสม และการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ส าหรับสวนล าไย (WMS = 4.33) โครงการ ฯ มีการส่งเสริม
การใช้ปุ๋ยอย่างเหมาะสม เพ่ือให้ต้นล าไยสะสมอาหารอย่างเพียงพอ และสมบูรณ์ โดยเฝ้าระวังจนถึง
ระยะใบชุดที่ 3 (WMS = 4.33) โครงการ ฯ มีการแนะน าเกษตรกรเกี่ยวกับช่วงเวลา และปริมาณใน
ก า ร ใ ช้ ส า ร เ ค มี ป้ อ ง กั น โ ร ค  แ ล ะแ ม ล ง อย่ า ง ถู ก ต้ อ ง เ ห ม า ะส ม ต า ม ม าต ร ฐ า น  GAP  
(WMS = 4.33) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ โครงการ ฯ มีการแนะน าเกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยเชิงผสมผสาน 
(ปุ๋ยอินทรีย์ ผสมปุ๋ยเคมี) ในการผลิตล าไยคุณภาพให้กับเกษตรกร (WMS = 4.17) (ตารางท่ี 28) 
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ตารางท่ี 28 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับโครงการฯ เกี่ยวกับการประเมินโครงการ ในด้านกระบวนการ (Process Evaluation) 
ด้านการด าเนินกิจกรรม/ขั้นตอนการผลิตล าไยคุณภาพ การใช้ปุ๋ย 

การด าเนินกิจกรรม/ขั้นตอนการผลิตล าไยคุณภาพ WMS SD 
ระดับความ
เหมาะสม 

การใช้ปุ๋ย    
1. โครงการ ฯ มีการชี้แจง แนะน าการใช้ปุ๋ยส าหรับสวน
ล าไยอย่างถูกต้องเหมาะสม และการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ – 
ชีวภาพ ส าหรับสวนล าไย 

4.33 0.52 มากที่สุด 

2. โครงการ ฯ มีการแนะน าเกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยเชิง
ผสมผสาน (ปุ๋ยอินทรีย์ ผสมปุ๋ยเคมี) ในการผลิตล าไย
คุณภาพให้กับเกษตรกร 

4.17 0.41 มาก 

3. โครงการ ฯ มีการส่งเสริมการการใช้ปุ๋ยอย่างเหมาะสม 
เพ่ือให้ต้นล าไยสะสมอาหารอย่างเพียงพอ และสมบูรณ์
โดยเฝ้าระวังจนถึงระยะใบชุดที่ 3 

4.33 0.52 มากที่สุด 

4. โครงการ ฯ มีการแนะน าเกษตรกรเกี่ยวกับช่วงเวลา 
และปริมาณในการใช้สารเคมีป้องกัน โรคและแมลงอย่าง
ถูกต้องเหมาะสมตามมาตรฐาน GAP 

4.33 0.52 มากที่สุด 

รวมค่าเฉลี่ย 4.29  มากที่สุด 
 

การด าเนินกิจกรรม/ขั้นตอนการผลิตล าไยคุณภาพการตัดแต่งช่อผล โดยภาพรวมผลการ
ประเมินด้านการตัดแต่งช่อผล มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (WMS = 4.42) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ โครงการ ฯ มีการแนะน าเกษตรกรเกี่ยวกับเทคนิคในการ
เพ่ิมคุณภาพผลผลิตโดยวิธีการตัดแต่งช่อผล (WMS = 4.50) รองลง คือ โครงการ ฯ มีการแนะน า
เกษตรกรเกี่ยวกับการตัดแต่งช่อผล โดยแบ่งระยะเวลาการตัดแต่งออกเป็น 3 ระยะได้แก่ ระยะที่ 1 
เมื่อผลล าไยมีขนาดเท่ากับเมล็ดถั่วเขียว ระยะที่ 2 เมื่อผลล าไยมีขนาดเท่ากับเมล็ดถั่วเหลือง และ
ระยะที่ 3 ตัดแต่งหลังจากระยะที่ 2 แล้ว 1 เดือน โดยเลือกเฉพาะช่อล าไยที่ติดผลดก โดยให้เหลือผล
ไว้ประมาณ 30 – 40 ผลต่อช่อ ตัดแต่งกิ่งที่ไม่ให้ผลผลิตออกบ้าง เพ่ือลดแหล่งอาศัยของโรคและ
แมลง (WMS = 4.33) (ตารางท่ี 29) 
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ตารางท่ี 29 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับโครงการฯ เกี่ยวกับการประเมินโครงการ ในด้านกระบวนการ (Process Evaluation) 
ด้านการด าเนินกิจกรรม/ขั้นตอนการผลิตล าไยคุณภาพ การตัดแต่งช่อผล 

การด าเนินกิจกรรม/ขั้นตอนการผลิตล าไยคุณภาพ WMS SD 
ระดับความ
เหมาะสม 

การตัดแต่งช่อผล    
1. โครงการ ฯ มีการแนะน าเกษตรกรเกี่ยวกับเทคนิคใน
การเพ่ิมคุณภาพผลผลิตโดยวิธีการตัดแต่งช่อผล  

4.50 0.55 มากที่สุด 

2. โครงการ ฯมีการแนะน าเกษตรกรเกี่ยวกับการตัดแต่ง
ช่อผล โดยแบ่งระยะเวลาการตัดแต่งออกเป็น 3 ระยะ
ได้แก่ ระยะที่ 1 เมื่อผลล าไยมีขนาดเท่ากับเมล็ดถั่วเขียว 
ระยะที่ 2 เมื่อผลล าไยมีขนาดเท่ากับเมล็ดถั่วเหลือง และ
ระยะที่ 3 ตัดแต่งหลังจากระยะที่ 2 แล้ว 1 เดือน โดย
เลือกเฉพาะช่อล าไยที่ติดผลดก โดยให้ เหลือผลไว้
ประมาณ 30 – 40 ผลต่อช่อ ตัดแต่งกิ่งที่ไม่ให้ผลผลิต
ออกบ้าง เพ่ือลดแหล่งอาศัยของโรคและแมลง 

4.33 0.52 มากที่สุด 

รวมค่าเฉลี่ย 4.42  มากที่สุด 
 

การด าเนินกิจกรรม/ขั้นตอนการผลิตล าไยคุณภาพการเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยภาพรวมผล
การประเมินด้านการเก็บเกี่ยวผลผลิต มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (WMS = 4.22) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ โครงการ ฯ มีการตรวจแปลงให้ค าแนะน า
เกษตรกรก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิต (WMS = 4.33) รองลงมาคือ มีการคาดการณ์ผลผลิตทั้งหมด และ
ก าหนดวันเก็บเกี่ยวผลผลิตของเกษตรกรแต่ละกลุ่ม (WMS = 4.17) โครงการ ฯ ตรวจสอบคุณภาพ
ผลผลิตล าไยของเกษตรกร และคัดแยกขนาดผลล าไยได้อย่างเหมาะสม (WMS = 4.17) (ตารางท่ี 30) 
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ตารางท่ี 30 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับโครงการฯ เกี่ยวกับการประเมินโครงการ ในด้านกระบวนการ (Process Evaluation) 
ด้านการด าเนินกิจกรรม/ขั้นตอนการผลิตล าไยคุณภาพ การเก็บเก่ียวผลผลิต 

การด าเนินกิจกรรม/ขั้นตอนการผลิตล าไยคุณภาพ WMS SD 
ระดับความ
เหมาะสม 

การเก็บเกี่ยวผลผลิต    
1. โครงการ ฯ มีการตรวจแปลง ให้ค าแนะน าเกษตรกร
ก่อนเก็บเก่ียวผลผลิต 

4.33 0.82 มากที่สุด 

2. มีการคาดการณ์ผลผลิตทั้งหมด และก าหนดวันเก็บ
เกี่ยวผลผลิตของเกษตรกรแต่ละกลุ่ม 

4.17 0.75 มาก 

3. โครงการ ฯ ตรวจสอบคุณภาพผลผลิตล าไยของ
เกษตรกร และคัดแยกขนาดผลล าไยได้อย่างเหมาะสม 

4.17 0.75 มาก 

รวมค่าเฉลี่ย 4.22  มากที่สุด 
 

การขอรับรองแหล่งผลิต และระบบการจัดการด้านพืช GAP โดยภาพรวมผลการประเมิน
ด้านการขอรับรองแหล่งผลิต และระบบการจัดการด้านพืช GAP มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
(WMS = 4.17) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่โครงการ ฯ มีการจัดท า
บันทึกเกษตรกร และเอกสารสนับสนุน GAP พืช (WMS = 4.33) รองลงมาคือ โครงการ ฯ มีการ
ขอรับรองแหล่งผลิต และรับรองระบบการจัดการด้านพืช (GAPพืช – ล าไย รายเดี่ยว) จากกรม
วิชาการเกษตรให้กับแปลงล าไยของเกษตรกร (WMS = 4.00) (ตารางที่ 31) 
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ตารางท่ี 31 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับโครงการฯ เกี่ยวกับการประเมินโครงการ ในด้านกระบวนการ (Process Evaluation) 
ด้านการด าเนินกิจกรรม/ขั้นตอนการผลิตล าไยคุณภาพ การขอรับรองแหล่งผลิต และระบบการ
จัดการด้านพชื 

การด าเนินกิจกรรม/ขั้นตอนการผลิตล าไยคุณภาพ WMS SD 
ระดับความ
เหมาะสม 

การขอรับรองแหล่งผลิต และระบบการจัดการด้านพืช 
GAP 

   

1. โครงการ ฯ มีการขอรับรองแหล่งผลิต และรับรอง
ระบบการจัดการด้านพืช (GAPพืช – ล าไย รายเดี่ยว) 
จากกรมวิชาการเกษตรให้กับแปลงล าไยของเกษตรกร 

4.00 0.89 มาก 

2. โครงการ ฯ มีการจัดท าบันทึกเกษตรกร และเอกสาร
สนับสนุน GAP พืช 

4.33 0.52 มากที่สุด 

รวมค่าเฉลี่ย 4.17  มาก 
 

การด าเนินกิจกรรม/ขั้นตอนการผลิตล าไยคุณภาพการก ากับติดตามประเมินผล โดย
ภาพรวมผลการประเมินด้านการก ากับติดตามประเมินผล มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด  
(WMS = 4.21) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่โครงการ ฯ มีการติดตามเฝ้า
ระวัง และการบ ารุงต้นล าไยในระยะดอกบาน (WMS = 4.33) โครงการ ฯ มีการติดตามเฝ้าระวัง และ
การบ ารุงต้นล าไยในระยะผลเล็ก (WMS = 4.33) โครงการ ฯ มีการติดตามเฝ้าระวัง และการบ ารุงต้น
ล าไยในระยะใกล้เก็บเกี่ยวผลผลิต (WMS = 4.33) โครงการ ฯ มีการรับฟังปัญหาความคิดเห็นของ
เกษตรกรเพ่ือน าไปปรับปรุงการผลิตล าไยคุณภาพให้ดีขึ้น (WMS = 4.33) รองลงมา โครงการ ฯ มี
การเฝ้าติดตาม ระวัง และบ ารุงต้นล าไยในระยะแทงช่อดอก โดยมีการแนะน าเกษตรกร (1. การให้น้ า 
2. การส่งเสริมการใช้น้ าส้มควันไม้ในการป้องกันโรคและแมลงศัตรูพืชอย่างจริงจัง),โครงการฯ มีการ
ตรวจประเมินสภาพสวนล าไย และต้นล าไยที่เข้าร่วมโครงการฯ ในเบื้องต้น พร้อมบันทึกข้อมูลด้าน
การผลิตในฤดูกาลผลิตปีที่ผ่านมา เพ่ือประเมินความพร้อมในด้านต่าง ๆ เช่น การจัดการในแปลง การ
ให้น้ า การให้ปุ๋ย ลักษณะดิน สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ตลอดจนความพร้อมของเกษตรกร, โครงการ ฯ มี
การตรวจประเมินช่อผลที่ได้รับการตัดแต่ง และประเมินความอุดมสมบูรณ์ของต้นล าไยโดยทั่วไป 
(WMS = 4.17) โครงการ ฯ มีการตรวจประเมินผลผลิตล าไยของเกษตรกร หรือประเมินผลผลิตด้าน
คุณภาพ และปริมาณของเกษตรกรแต่ละกลุ่ม เพ่ือทราบปริมาณผลผลิตล าไยสดคุณภาพดีในโครงการ 
ทั้งหมด (WMS = 4.17) โครงการ ฯ มีการรายงานผลการด าเนินงานให้กับเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง 
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(WMS = 4.17) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ มีการตรวจแปลงเพ่ือเฝ้าระวังโรคพืช และแมลง
ศัตรูพืช เพ่ือป้องกันการเข้าท าลายใบอ่อนของต้นล าไย (WMS = 4.00) และโครงการ ฯ มีการจัด
ประชุม และมีเวทีแสดงความคิดเห็นร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ กับเกษตรกรเกี่ยวกับการผลิตล าไย
คุณภาพ (WMS = 4.00) (ตารางท่ี 32) 

 
ตารางท่ี 32 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับโครงการฯ เกี่ยวกับการประเมินโครงการ ในด้านกระบวนการ (Process Evaluation)
ด้านการด าเนินกิจกรรม/ขั้นตอนการผลิตล าไยคุณภาพ การก ากับติดตามประเมินผล 

รายการ WMS SD 
ระดับความ
เหมาะสม 

การก ากับติดตามประเมินผล    
1. มีการตรวจแปลงเพ่ือเฝ้าระวังโรคพืช และแมลง
ศัตรูพืช เพ่ือป้องกันการเข้าท าลายใบอ่อนของต้นล าไย 

4.00 0.63 มาก 

2. โครงการ ฯมีการเฝ้าติดตาม ระวัง และบ ารุงต้นล าไย
ในระยะแทงช่อดอก โดยมีการแนะน าเกษตรกร (1. การ
ให้น้ า 2. การส่งเสริมการใช้น้ าส้มควันไม้ในการป้องกัน
โรคและแมลงศัตรูพืชอย่างจริงจัง) 

4.17 0.75 มาก 

3. โครงการ ฯ มีการติดตามเฝ้าระวัง และการบ ารุงต้น
ล าไยในระยะดอกบาน 

4.33 0.52 มากที่สุด 

4. โครงการ ฯ มีการติดตามเฝ้าระวัง และการบ ารุงต้น
ล าไยในระยะผลเล็ก 

4.33 0.52 มากที่สุด 

5. โครงการ ฯ มีการติดตาม เฝ้าระวังต้นล าไยในระยะ
ขยายผล 

4.33 0.52 มากที่สุด 

6. โครงการ ฯ มีการติดตามเฝ้าระวัง และการบ ารุงต้น
ล าไยในระยะใกล้เก็บเกี่ยวผลผลิต 

4.33 0.52 มากที่สุด 

7. โครงการ ฯมีการจัดประชุม และมีเวทีแสดงความ
คิดเห็นร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ กับเกษตรกรเกี่ยวกับ
การผลิตล าไยคุณภาพ 

4.00 0.89 มาก 

8. โครงการ ฯ มีการรายงานผลการด าเนินงานให้กับ
เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง 

4.17 1.17 มาก 
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ตารางท่ี 32 (ต่อ) 

รายการ WMS SD 
ระดับความ
เหมาะสม 

9. โครงการ ฯ มีการรับฟังปัญหา ความคิดเห็นของ
เกษตรกรเพ่ือน าไปปรับปรุงการผลิตล าไยคุณภาพให้ดีขึ้น 

4.33 0.52 มากที่สุด 

10.โครงการฯ มีการตรวจประเมินสภาพสวนล าไย และ
ต้นล าไยที่เข้าร่วมโครงการฯ ในเบื้องต้น พร้อมบันทึก
ข้อมูลด้านการผลิตในฤดูกาลผลิตปีที่ผ่านมา เพ่ือประเมิน
ความพร้อมในด้านต่าง ๆ เช่น การจัดการในแปลง  
การให้น้ า การให้ปุ๋ย ลักษณะดิน สภาพแวดล้อมต่างๆ 
ตลอดจนความพร้อมของเกษตรกร 

4.17 0.75 มาก 

11.โครงการฯ มีการตรวจประเมินช่อผลที่ได้รับการตัด
แต่ง และประเมินความสมบูรณ์ของต้นล าไยโดยทั่วไป 

4.17 0.75 มาก 

12.โครงการฯ มีการตรวจประเมินผลผลิตล าไยของ
เกษตรกร หรือประเมินผลผลิตด้านคุณภาพ และปริมาณ
ของเกษตรกรแต่ละกลุ่ม เพ่ือทราบปริมาณผลผลิตล าไย
สดคุณภาพดีในโครงการฯ ทั้งหมด 

4.17 0.75 มาก 

รวมค่าเฉลี่ย 4.21  มากที่สุด 

 
2.3.2 ผลการประเมินกระบวนการโครงการ (Process Evaluation) ของเกษตรกรที่

เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย การประเมินด้านการวางแผน การประชาสัมพันธ์ การประสานงาน 
การด าเนินกิจกรรม/ขั้นตอนการผลิตล าไยคุณภาพ ได้แก่ การเตรียมต้น , ตัดแต่งกิ่ง การใช้สาร
โพแทสเซียมคลอเรตในการผลิตล าไยคุณภาพ การใช้ปุ๋ย การตัดแต่งช่อผล การเก็บเกี่ยวผลผลิต การ
ขอรับรองแหล่งผลิต และระบบจัดการด้านพืช และการก ากับติดตามผล 

การวางแผน โดยภาพรวมผลการวางแผน มีความเหมาะสมอยู่ ในระดับมากที่สุด  
(WMS = 4.54) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ โครงการฯ มีการเก็บ
ตัวอย่างดินของเกษตรกร ส่งตรวจวิเคราะห์ธาตุอาหารในดิน เพ่ือวางแผนการจัดการธาตุอาหารในดิน
อย่างถูกต้องเหมาะสม (WMS = 4.70) รองลงมาได้แก่ โครงการฯ มีการวางแผนการผลิตล าไย
คุณภาพอย่างเป็นล าดับขั้นตอนชัดเจน (WMS = 4.61) มีการก าหนดช่วงเวลาการราดสาร
โพแทสเซียมคลอเรตให้กับเกษตรกรอย่างชัดเจน (WMS = 4.57) โครงการ ฯ มีการก าหนดระยะเวลา
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ในการรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ฯ อย่างชัดเจน (WMS = 4.48) มีการคาดการณ์ผลผลิต
ทั้งหมด และก าหนดวันเก็บเกี่ยวผลผลิตของเกษตรกรแต่ละกลุ่ม (WMS = 4.48)และข้อที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุดคือ มีการชี้แจงวัตถุประสงค์ แนวทางการด าเนินงานโครงการฯ ก่อนเริ่มกิจกรรมการผลิต
ให้กับเกษตรกรอย่างชัดเจน เหมาะสม (WMS = 4.39)(ตารางท่ี 33) 

 
ตารางท่ี 33 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ
เกี่ยวกับการประเมินโครงการ ในด้านกระบวนการ (Process Evaluation) ด้านการวางแผน 

รายการ WMS SD 
ระดับความ
เหมาะสม 

การวางแผน    
1. โครงการ ฯ มีการก าหนดระยะเวลาในการรับสมัคร
เกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯอย่างชัดเจน 

4.48 0.73 มากที่สุด 

2. มีการชี้แจงวัตถุประสงค์ แนวทางการด าเนินงาน
โครงการฯ ก่อนเริ่มกิจกรรมการผลิตให้กับเกษตรกร
อย่างชัดเจน เหมาะสม 

4.39 0.58 มากที่สุด 

3. โครงการฯ มีการวางแผนการผลิตล าไยคุณภาพอย่าง
เป็นล าดับขั้นตอนชัดเจน 

4.61 0.50 มากที่สุด 

4. มีการประชุมวางแผนการใช้สารโพแทสเซียมคลอเรต
ให้กับเกษตรกรอย่างชัดเจน 

4.52 0.51 มากที่สุด 

5. มีการก าหนดช่วงเวลาการราดสารโพแทสเซียมคลอ
เรตให้กับเกษตรกรอย่างชัดเจน 

4.57 0.51 มากที่สุด 

6. โครงการฯ มีการเก็บตัวอย่างดินของเกษตรกร ส่ง
ตรวจวิเคราะห์ธาตุอาหารในดิน เพ่ือวางแผนการจัดการ
ธาตุอาหารในดินอย่างถูกต้องเหมาะสม 

4.70 0.47 มากที่สุด 

7. มีการคาดการณ์ผลผลิตทั้งหมด และก าหนดวันเก็บ
เกี่ยวผลผลิตของเกษตรกรแต่ละกลุ่ม 

4.48 0.59 มากที่สุด 

รวมค่าเฉลี่ย 4.54  มากที่สุด 
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การประชาสัมพันธ์ โดยภาพรวมผลการวางแผน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด  
(WMS = 4.37) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ โครงการ ฯ มีการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโครงการ ฯ ก่อนเริ่มฤดูกาลผลิตในแต่ละปี (WMS = 4.52) รองลงมาได้แก่ 
โครงการ ฯ มีการจัดท าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรรับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการผลิต
ล าไยคุณภาพ อย่างเหมาะสม (WMS = 4.22) (ตารางท่ี 34) 

 
ตารางท่ี 34 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ
เกี่ยวกับการประเมินโครงการ ในด้านกระบวนการ (Process Evaluation) ด้านการประชาสัมพันธ์ 

รายการ WMS SD 
ระดับความ
เหมาะสม 

การประชาสัมพันธ์    
1. โครงการ ฯ มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโครงการ 
ฯ ก่อนเริ่มฤดูกาลผลิตในแต่ละปี 

4.52 0.51 มากที่สุด 

2. โครงการ ฯ มีการจัดท าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้
เกษตรกรรับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการผลิตล าไย
คุณภาพ อย่างเหมาะสม 

4.22 0.67 มากที่สุด 

รวมค่าเฉลี่ย 4.37  มากที่สุด 

 
การประสานงาน โดยภาพรวมผลการประสานงาน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 

(WMS = 4.65) (ตารางท่ี 35) 
 

ตารางท่ี 35 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ
เกี่ยวกับการประเมินโครงการ ในด้านกระบวนการ (Process Evaluation) ด้านการประสานงาน 

รายการ WMS SD 
ระดับความ
เหมาะสม 

การประสานงาน    
1. โครงการ ฯ มีการประสานงาน ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับ
การผลิตล าไยคุณภาพให้กับเกษตรกรอยู่เสมอ 

4.65 0.49 มากที่สุด 

รวมค่าเฉลี่ย 4.65  มากที่สุด 
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การด าเนินกิจกรรม/ขั้นตอนการผลิตล าไยคุณภาพ การเตรียมต้น,ตัดแต่งกิ่งโดยภาพรวม
การด าเนินกิจกรรม/ขั้นตอนการผลิตล าไยคุณภาพการประเมินการเตรียมต้น ตัดแต่งกิ่ง มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (WMS = 4.74) (ตารางท่ี 36) 

 

ตารางท่ี 36 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ
เกี่ยวกับการประเมินโครงการ ในด้านกระบวนการ (Process Evaluation) 

การด าเนินกิจกรรม/ขั้นตอนการผลิตล าไยคุณภาพ WMS SD 
ระดับความ
เหมาะสม 

การด าเนินกิจกรรม/ขั้นตอนการผลิตล าไยคุณภาพ    
การเตรียมต้น, ตัดแต่งกิ่ง    

1. โครงการ ฯ มีการชี้แจง และแนะน าเกษตรกรในด้าน
การตัดแต่งกิ่ง เพ่ือเตรียมต้นให้พร้อมส าหรับการผลิต
ล าไยคุณภาพ 

4.74 0.45 มากที่สุด 

รวมค่าเฉลี่ย 4.74  มากที่สุด 
 

การด าเนินกิจกรรม/ขั้นตอนการผลิตล าไยคุณภาพการใช้สารโพแทสเซียมคลอเรตในการ
ผลิตล า ไยคุณภาพ โดยภาพรวมผลการด าเนินกิจกรรม/ขั้นตอนการผลิตล า ไยคุณภาพ  
การใช้สารโพแทสเซียมคลอเรตในการผลิตล าไยคุณภาพ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด  
(WMS = 4.43) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ มีการประชุมวางแผนการ
ใช้สารโพแทสเซียมคลอเรตให้กับเกษตรกรอย่างชัดเจน (WMS = 4.57) และมีการก าหนดช่วงเวลา
การราดสารโพแทสเซียมคลอเรตให้กับเกษตรกรอย่างชัดเจน  (WMS = 4.57) รองลงมาได้แก่ 
โครงการ ฯ มีการแนะน า และชี้แจงเรื่องการใช้สารโพแทสเซียมคลอเรตเพ่ือชักน าการออกดอกอย่าง
ถูกวิธีให้กับเกษตรกร (WMS = 4.39) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ โครงการฯ มีการแนะน าให้
เกษตรกรในการใช้ และเลือกใช้สารโพแทสเซียมคลอเรตได้อย่างเหมาะสม (WMS = 4.22) 
(ตารางท่ี 37) 
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ตารางท่ี 37 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ
เกี่ยวกับการประเมินโครงการ ในด้านกระบวนการ (Process Evaluation) ด้านการด าเนินกิจกรรม/
ขั้นตอนการผลิตล าไยคุณภาพ การใช้สารโพแทสเซียมคลอเรตในการผลิตล าไยคุณภาพ 

การด าเนินกิจกรรม/ขั้นตอนการผลิตล าไยคุณภาพ WMS SD 
ระดับความ
เหมาะสม 

การใช้สารโพแทสเซียมคลอเรตในการผลิตล าไย
คุณภาพ 

   

1. มีการประชุมวางแผนการใช้สารโพแทสเซียมคลอเรต
ให้กับเกษตรกรอย่างชัดเจน 

4.57 0.51 มากที่สุด 

2. โครงการ ฯ มีการแนะน า และชี้แจงเรื่องการใช้สาร
โพแทสเซียมคลอเรตเพ่ือชักน าการออกดอกอย่างถูกวิธี
ให้กับเกษตรกร 

4.39 0.50 มากที่สุด 

3. มีการก าหนดช่วงเวลาการราดสารโพแทสเซียมคลอ
เรตให้กับเกษตรกรอย่างชัดเจน 

4.57 0.51 มากที่สุด 

4. โครงการ ฯ มีการแนะน าให้เกษตรกรในการใช้ และ
เลือกซื้อสารโพแทสเซียมคลอเรตได้อย่างเหมาะสม 

4.22 0.60 มากที่สุด 

รวมค่าเฉลี่ย 4.43  มากที่สุด 

 
การด าเนินกิจกรรม/ขั้นตอนการผลิตล าไยคุณภาพการใช้ปุ๋ย โดยภาพรวมด้านกิจกรรม/

ขั้นตอนการผลิตล าไยคุณภาพ ด้านการใช้ปุ๋ยผลการใช้ปุ๋ย มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 
(WMS = 4.53) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ โครงการ ฯ มีการแนะน า
เกษตรกรเกี่ยวกับช่วงเวลา และปริมาณในการใช้สารเคมีป้องกัน โรคและแมลงอย่างถูกต้องเหมาะสม
ตามมาตรฐาน GAP (WMS = 4.61) รองลงมาได้แก่ โครงการ ฯ มีการส่งเสริมการการใช้ปุ๋ยอย่าง
เหมาะสม เพ่ือให้ต้นล าไยสะสมอาหารอย่างเพียงพอ และสมบูรณ์โดยเฝ้าระวังจนถึงระยะใบชุดที่ 3 
(WMS = 4.57) โครงการ ฯ มีการชี้แจง แนะน าการใช้ปุ๋ยส าหรับสวนล าไยอย่างถูกต้องเหมาะสม และ
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ส าหรับสวนล าไย (WMS = 4.52) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด โครงการ ฯ 
มีการแนะน าเกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยเชิงผสมผสานในการผลิตล าไยคุณภาพให้กับเกษตรกร (WMS = 4.43) 
(ตารางท่ี 38) 
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ตารางท่ี 38 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ
เกี่ยวกับการประเมินโครงการ ในด้านกระบวนการ (Process Evaluation) ด้านการด าเนินกิจกรรม/
ขั้นตอนการผลิตล าไยคุณภาพด้านการใช้ปุ๋ย 

การด าเนินกิจกรรม/ขั้นตอนการผลิตล าไยคุณภาพ WMS SD 
ระดับความ
เหมาะสม 

การใช้ปุ๋ย    
1. โครงการ ฯ มีการชี้แจง แนะน าการใช้ปุ๋ยส าหรับสวน
ล าไยอย่างถูกต้องเหมาะสม และการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ – 
ชีวภาพ ส าหรับสวนล าไย 

4.52 0.67 มากที่สุด 

2. โครงการ ฯ มีการแนะน าเกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยเชิง
ผสมผสานในการผลิตล าไยคุณภาพให้กับเกษตรกร 

4.43 0.51 มากที่สุด 

3. โครงการ ฯ มีการส่งเสริมการการใช้ปุ๋ยอย่างเหมาะสม 
เพ่ือให้ต้นล าไยสะสมอาหารอย่างเพียงพอ และสมบูรณ์
โดยเฝ้าระวังจนถึงระยะใบชุดที่ 3 

4.57 0.59 มากที่สุด 

4. โครงการ ฯ มีการแนะน าเกษตรกรเกี่ยวกับช่วงเวลา 
และปริมาณในการใช้สารเคมีป้องกัน โรคและแมลงอย่าง
ถูกต้องเหมาะสมตามมาตรฐาน GAP 

4.61 0.58 มากที่สุด 

รวมค่าเฉลี่ย 4.53  มากที่สุด 

 
การด าเนินกิจกรรม/ขั้นตอนการผลิตล าไยคุณภาพการตัดแต่งช่อผล โดยภาพรวมผลด้าน

การด าเนินกิจกรรม/ขั้นตอนการผลิตล าไยคุณภาพการตัดแต่งช่อผล มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด(WMS = 4.68) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ โครงการ ฯ มีการ
แนะน าเกษตรกรเกี่ยวกับเทคนิคในการเพ่ิมคุณภาพผลผลิตโดยวิธีการตัดแต่งช่อผล (WMS = 4.74) 
รองลงมาได้แก่ โครงการ ฯ มีการแนะน าเกษตรกรเกี่ยวกับการตัดแต่งช่อผล โดยแบ่งระยะเวลาการ
ตัดแต่งออกเป็น 3 ระยะได้แก่ ระยะที่ 1 เมื่อผลล าไยมีขนาดเท่ากับเมล็ดถั่วเขียว ระยะที่ 2 เมื่อผล
ล าไยมีขนาดเท่ากับเมล็ดถั่วเหลือง และระยะที่ 3 ตัดแต่งหลังจากระยะที่ 2 แล้ว 1 เดือน โดยเลือก
เฉพาะช่อล าไยที่ติดผลดก โดยให้เหลือผลไว้ประมาณ 30 – 40 ผลต่อช่อ ตัดแต่งกิ่งที่ไม่ให้ผลผลิต
ออกบ้าง เพ่ือลดแหล่งอาศัยของโรคและแมลง (WMS= 4.61) (ตารางท่ี 39) 
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ตารางท่ี 39 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ
เกี่ยวกับการประเมินโครงการ ในด้านกระบวนการ (Process Evaluation) ด้านการด าเนินกิจกรรม/
ขั้นตอนการผลิตล าไยคุณภาพ การตัดแต่งช่อผล 

การด าเนินกิจกรรม/ขั้นตอนการผลิตล าไยคุณภาพ WMS SD 
ระดับความ
เหมาะสม 

 การตัดแต่งช่อผล    
1. โครงการ ฯ มีการแนะน าเกษตรกรเกี่ยวกับเทคนิคใน
การเพ่ิมคุณภาพผลผลิตโดยวิธีการตัดแต่งช่อผล  

4.74 0.45 มากที่สุด 

2. โครงการ ฯมีการแนะน าเกษตรกรเกี่ยวกับการตัดแต่ง
ช่อผล โดยแบ่งระยะเวลาการตัดแต่งออกเป็น 3 ระยะ
ได้แก่ ระยะที่ 1 เมื่อผลล าไยมีขนาดเท่ากับเมล็ดถั่วเขียว 
ระยะที่ 2 เมื่อผลล าไยมีขนาดเท่ากับเมล็ดถั่วเหลือง และ
ระยะที่ 3 ตัดแต่งหลังจากระยะที่ 2 แล้ว 1 เดือน โดย
เลือกเฉพาะช่อล าไยที่ติดผลดก โดยให้ เหลือผลไว้
ประมาณ 30 – 40 ผลต่อช่อ ตัดแต่งกิ่งที่ไม่ให้ผลผลิต
ออกบ้าง เพ่ือลดแหล่งอาศัยของโรคและแมลง 

4.61 0.50 มากที่สุด 

รวมค่าเฉลี่ย 4.68  มากที่สุด 

 
การด าเนินกิจกรรม/ขั้นตอนการผลิตล าไยคุณภาพการเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยภาพรวมผล

การด าเนินกิจกรรม/ขั้นตอนการผลิตล าไยคุณภาพ การเก็บเกี่ยวผลผลิต มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มากที่สุด (WMS = 4.73) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ โครงการ ฯ 
ตรวจสอบคุณภาพผลผลิตล าไยของเกษตรกร และคัดแยกขนาดผลล าไยได้อย่างเหมาะ สม  
(WMS = 4.78) รองลงมาได้แก่โครงการ ฯ มีการตรวจแปลง ให้ค าแนะน าเกษตรกรก่อนเก็บเกี่ยว
ผลผลิต, มีการคาดการณ์ผลผลิตทั้งหมด และก าหนดวันเก็บเกี่ยวผลผลิตของเกษตรกรแต่ละกลุ่ม  
(WMS = 4.70) (ตารางท่ี 40) 
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ตารางท่ี 40 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ
เกี่ยวกับการประเมินโครงการ ในด้านกระบวนการ (Process Evaluation)ด้านการด าเนินกิจกรรม/
ขั้นตอนการผลิตล าไยคุณภาพ การเก็บเก่ียวผลผลิต 

การด าเนินกิจกรรม/ขั้นตอนการผลิตล าไยคุณภาพ WMS SD 
ระดับความ
เหมาะสม 

การเก็บเกี่ยวผลผลิต    
1. โครงการ ฯ มีการตรวจแปลง ให้ค าแนะน าเกษตรกร
ก่อนเก็บเก่ียวผลผลิต 

4.70 0.47 มากที่สุด 

2. มีการคาดการณ์ผลผลิตทั้งหมด และก าหนดวันเก็บ
เกี่ยวผลผลิตของเกษตรกรแต่ละกลุ่ม 

4.70 0.47 มากที่สุด 

3. โครงการ ฯ ตรวจสอบคุณภาพผลผลิตล าไยของ
เกษตรกร และคัดแยกขนาดผลล าไยได้อย่างเหมาะสม 

4.78 0.42 มากที่สุด 

รวมค่าเฉลี่ย 4.73  มากที่สุด 

 
การด าเนินกิจกรรม/ขั้นตอนการผลิตล าไยคุณภาพการขอรับรองแหล่งผลิต และระบบ

การจัดการด้านพืช GAPโดยภาพรวมผลการด าเนินกิจกรรม/ขั้นตอนการผลิตล าไยคุณภาพ  
การขอรับรองแหล่งผลิต และระบบการจัดการด้านพืช (GAP) มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด  
(WMS = 4.78) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ โครงการ ฯ มีการขอรับรอง
แหล่งผลิต และรับรองระบบการจัดการด้านพืช (GAPพืช – ล าไย รายเดี่ยว) จากกรมวิชาการเกษตร
ให้กับแปลงล าไยของเกษตรกร  (WMS = 4.87) รองลงมาได้แก่โครงการ ฯ มีการจัดท าบันทึก
เกษตรกร และเอกสารสนับสนุน GAP พืช (WMS = 4.68) (ตารางท่ี 41) 
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ตารางท่ี 41 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ
เกี่ยวกับการประเมินโครงการ ในด้านกระบวนการ (Process Evaluation)ด้านการด าเนินกิจกรรม/
ขั้นตอนการผลิตล าไยคุณภาพ การขอรับรองแหล่งผลิต และระบบการจัดการด้านพืช GAP 

การด าเนินกิจกรรม/ขั้นตอนการผลิตล าไยคุณภาพ WMS SD 
ระดับความ
เหมาะสม 

การขอรับรองแหล่งผลิต และระบบการจัดการด้านพืช 
GAP 

   

1. โครงการ ฯ มีการขอรับรองแหล่งผลิต และรับรอง
ระบบการจัดการด้านพืช (GAPพืช – ล าไย รายเดี่ยว) 
จากกรมวิชาการเกษตรให้กับแปลงล าไยของเกษตรกร 

4.87 0.34 มากที่สุด 

2. โครงการ ฯ มีการจัดท าบันทึกเกษตรกร และเอกสาร
สนับสนุน GAP พืช 

4.68 0.48 มากที่สุด 

รวมค่าเฉลี่ย 4.78  มากที่สุด 

 
การก ากับติดตามประเมินผล โดยภาพรวมผลการก ากับติดตามประเมินผล มีความเหมาะสม

อยู่ในระดับมากที่สุด (WMS = 4.54) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ โครงการ ฯ 
มีการจัดประชุม และมีเวทีแสดงความคิดเห็นร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ กับเกษตรกรเกี่ยวกับการผลิต
ล าไยคุณภาพ (WMS = 4.70) โครงการ ฯ มีการรายงานผลการด าเนินงานให้กับเกษตรกรอย่าง
ต่อเนื่อง(WMS = 4.70) โครงการ ฯ มีการรับฟังปัญหา ความคิดเห็นของเกษตรกรเพ่ือน าไปปรับปรุง
การผลิตล าไยคุณภาพให้ดีขึ้น (WMS = 4.70) และโครงการฯ มีการตรวจประเมินผลผลิตล าไยของ
เกษตรกร หรือประเมินผลผลิตด้านคุณภาพ และปริมาณของเกษตรกรแต่ละกลุ่ม เพ่ือทราบปริมาณ 
(WMS = 4.70) รองลงมา คือ โครงการ ฯ มีการติดตามเฝ้าระวัง และการบ ารุงต้นล าไยในระยะใกล้
เก็บเกี่ยวผลผลิต (WMS = 4.65) โครงการ ฯ มีการติดตาม เฝ้าระวัง และการบ ารุงต้นล าไยในระยะ
ผลเล็ก (WMS = 4.52) โครงการฯ มีการตรวจประเมินสภาพสวนล าไย และต้นล าไยที่เข้าร่วม
โครงการฯ ในเบื้องต้น พร้อมบันทึกข้อมูลด้านการผลิตในฤดูกาลผลิตปีที่ผ่านมา เพ่ือประเมินความ
พร้อมในด้านต่าง ๆ เช่น การจัดการในแปลง การให้น้ า การให้ปุ๋ย ลักษณะดิน สภาพแวดล้อมต่าง  ๆ 
ตลอดจนความพร้อมของเกษตรกร (WMS = 4.52) มีการตรวจแปลงเพ่ือเฝ้าระวังโรคพืช และแมลง
ศัตรูพืช เพ่ือป้องกันการท าลายใบอ่อนของต้นล าไย (WMS = 4.43) โครงการ ฯ มีการตรวจประเมิน
ช่อผลที่ได้รับการตัดแต่ง และประเมินความสมบูรณ์ของต้นล าไยโดยทั่วไป (WMS = 4.43) โครงการ  
มีการติดตามเฝ้าระวัง และการบ ารุงต้นล าไยในระยะผลเล็ก (WMS = 4.43)โครงการ ฯมีการเฝ้า
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ติดตาม ระวัง และบ ารุงต้นล าไยในระยะแทงช่อดอก โดยมีการแนะน าเกษตรกร (1. การให้น้ า 2. การ
ส่งเสริมการใช้น้ าส้มควันไม้ในการป้องกันโรคและแมลงศัตรูพืชอย่างจริงจัง) (WMS = 4.39) และข้อที่
มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ โครงการ ฯ มีการติดตามเฝ้าระวัง และการบ ารุงต้นล าไยในระยะดอกบาน 
(WMS = 4.17) (ตารางท่ี 42) 

 
ตารางท่ี 42 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ
เกี่ยวกับการประเมินโครงการ ในด้านกระบวนการ (Process Evaluation)ด้านการก ากับติดตาม
ประเมินผล 

รายการ WMS SD 
ระดับความ
เหมาะสม 

การก ากับติดตามประเมินผล    
1. มีการตรวจแปลงเพ่ือเฝ้าระวังโรคพืช และแมลง
ศัตรูพืช เพ่ือป้องกันการเข้าท าลายใบอ่อนของต้นล าไย 

4.43 0.59 มากที่สุด 

2. โครงการ ฯมีการเฝ้าติดตาม ระวัง และบ ารุงต้นล าไย
ในระยะแทงช่อดอก โดยมีการแนะน าเกษตรกร (1. การ
ให้น้ า 2. การส่งเสริมการใช้น้ าส้มควันไม้ในการป้องกัน
โรคและแมลงศัตรูพืชอย่างจริงจัง) 

4.39 0.58 มากที่สุด 

3. โครงการ ฯ มีการติดตามเฝ้าระวัง และการบ ารุงต้น
ล าไยในระยะดอกบาน 

4.17 0.49 มาก 

4. โครงการ ฯ มีการติดตามเฝ้าระวัง และการบ ารุงต้น
ล าไยในระยะผลเล็ก 

4.43 0.51 มากที่สุด 

5.  โครงการ ฯ มีการติดตาม เฝ้าระวังต้นล าไยในระยะ
ขยายผล 

4.52 0.51 มากที่สุด 

6. โครงการ ฯ มีการติดตามเฝ้าระวัง และการบ ารุงต้น
ล าไยในระยะใกล้เก็บเกี่ยวผลผลิต 

4.65 0.49 มากที่สุด 

7. โครงการ ฯมีการจัดประชุม และมีเวทีแสดงความ
คิดเห็นร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ กับเกษตรกรเกี่ยวกับ
การผลิตล าไยคุณภาพ 

4.70 0.47 มากที่สุด 

8. โครงการ ฯ มีการรายงานผลการด าเนินงานให้กับ
เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง 

4.70 0.47 มากที่สุด 
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ตารางท่ี 42 (ต่อ) 

รายการ WMS SD 
ระดับความ
เหมาะสม 

9. โครงการ ฯ มีการรับฟังปัญหา ความคิดเห็นของ
เกษตรกรเพ่ือน าไปปรับปรุงการผลิตล าไยคุณภาพให้ดีขึ้น 

4.70 0.47 มากที่สุด 

10. โครงการฯ มีการตรวจประเมินสภาพสวนล าไย และ
ต้นล าไยที่เข้าร่วมโครงการฯ ในเบื้องต้น พร้อมบันทึก
ข้อมูลด้านการผลิตในฤดูกาลผลิตปีที่ผ่านมา เพ่ือประเมิน
ความพร้อมในด้านต่าง ๆ เช่น การจัดการในแปลง การ
ให้น้ า การให้ปุ๋ย ลักษณะดิน สภาพแวดล้อมต่างๆ 
ตลอดจนความพร้อมของเกษตรกร 

4.52 0.51 มากที่สุด 

11. โครงการฯ มีการตรวจประเมินช่อผลที่ได้รับการตัด
แต่ง และประเมินความสมบูรณ์ของต้นล าไยโดยทั่วไป 

4.43 0.59 มากที่สุด 

12. โครงการฯ มีการตรวจประเมินผลผลิตล าไยของ
เกษตรกร หรือประเมินผลผลิตด้านคุณภาพ และปริมาณ
ของเกษตรกรแต่ละกลุ่ม เพ่ือทราบปริมาณผลผลิตล าไย
สดคุณภาพดีในโครงการฯ ทั้งหมด 

4.70 0.47 มากที่สุด 

รวมค่าเฉลี่ย 4.54  มากที่สุด 

 
ผลการประเมินกระบวนการโครงการ (Process Evaluation) ตามระดับความคิดเห็น

ของเจ้าหน้าที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตล าไย
คุณภาพ สหกรณ์การเกษตรบ้านโรงวัว จ ากัด โดยภาพรวมการประเมินด้านกระบวนการ (Process) 
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (WMS = 4.37) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงที่สุด ได้แก่ การตัดแต่งช่อผล (WMS = 4.55) รองลงมาคือ การเตรียมต้น ตัดแต่งกิ่ง (WMS = 
4.54) การขอรับรองแหล่งผลิต และระบบการจัดการด้านพืช (WMS = 4.48) การเก็บเกี่ยวผลผลิต  
(WMS = 4.48) การใช้ปุ๋ย (WMS = 4.41) การก ากับติดตามประเมินผล (WMS = 4.38) การวางแผน 
(WMS = 4.34) การประสานงาน (WMS = 4.33) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ การใช้สาร
โพแทสเซียมคลอเรตในการผลิตล าไยคุณภาพ (WMS = 4.26) (ตารางท่ี 43) 
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ตารางท่ี 43 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และผลการประเมินความเหมาะสมด้านกระบวนการ 
(Process) ตามระดับความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเกษตรกรผู้เข้าร่วม
โครงการส่งเสริมการผลิตล าไยคุณภาพ สหกรณ์การเกษตรบ้านโรงวัว จ ากัด 

รายการ 

เจ้าหน้าที่หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

เกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการ 

รวม 

WMS ระดับความ
เหมาะสม 

WMS ระดับความ
เหมาะสม 

WMS ระดับความ
เหมาะสม 

1. การวางแผน 4.14 มาก 4.54 มากที่สุด 4.34 มากที่สุด 

2. การประชาสัมพันธ์ 3.58 มาก 4.37 มากที่สุด 3.98 มาก 
3. การประสานงาน 4.00 มาก 4.65 มากที่สุด 4.33 มากที่สุด 

4. การด าเนินกิจกรรม/ 
ขั้นตอนผลิตล าไยคุณภาพ             
  4.1 การเตรียมต้น,ตัด
แต่งก่ิง 

4.33 มากที่สุด 4.74 มากที่สุด 4.54 มากที่สุด 

  4.2 การใช้สาร
โพแทสเซียมคลอเรตใน
การผลิตล าไยในการผลิต
ล าไยคุณภาพ 

4.08 มาก 4.43 มากที่สุด 4.26 มากที่สุด 

  4.3 การใช้ปุ๋ย 4.29 มากที่สุด 4.53 มากที่สุด 4.41 มากที่สุด 
  4.4 การตัดแต่งช่อผล 4.42 มากที่สุด 4.67 มากที่สุด 4.55 มากที่สุด 

  4.5 การเก็บเก่ียวผลผลิต 4.22 มากที่สุด 4.73 มากที่สุด 4.48 มากที่สุด 

  4.6 การขอรับรองแหล่ง
ผลิต และระบบการจัดการ
ด้านพืช 

4.17 มาก 4.78 มากที่สุด 4.48 มากที่สุด 

5. การก ากับติดตาม
ประเมินผล 

4.21 มากที่สุด 4.53 มากที่สุด 4.38 มากที่สุด 

รวมค่าเฉลี่ย 4.14 มาก 4.6 มากที่สุด 4.37 มากที่สุด 
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2.4 ผลการประเมินผลผลิตโครงการ (Product Evaluation) 
2.4.1 ผลการประเมินผลผลิตโครงการ (Product Evaluation) ของเจ้าหน้าที่ และ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ประกอบด้วย ด้านรายได้ ด้านมาตรฐานและคุณภาพผลผลิต ด้าน
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตล าไยคุณภาพ 

ด้านรายได้ โดยภาพรวมด้านรายได้ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (WMS = 4.50) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทั้งสองข้อทีม่ีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ได้แก่ เกษตรกรมีรายได้จากการจ าหน่าย
ล าไยเพ่ิมมากขึ้น,และเกษตรกรสามารถจ าหน่ายผลผลิตได้ในราคาที่สูงกว่าท้องตลาด (WMS = 4.50) 
(ตารางท่ี 44) 

 
ตารางท่ี 44 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับโครงการฯ เกี่ยวกับการประเมินโครงการ ในด้านผลผลิต (Product Evaluation) ด้าน
รายได้ 

รายการ WMS SD 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

ด้านรายได้    
1. เกษตรกรมีรายได้จากการจ าหน่ายล าไยเพ่ิมมากข้ึน 4.50 0.55 มากที่สุด 
2. เกษตรกรสามารถจ าหน่ายผลผลิตได้ในราคาที่สูงกว่า
ท้องตลาด 

4.50 0.55 มากที่สุด 

รวมค่าเฉลี่ย 4.50  มากที่สุด 
 

ด้านมาตรฐาน และคุณภาพผลผลิต โดยภาพรวมด้านมาตรฐานและคุณภาพผลผลิต มี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (WMS = 4.29) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุดได้แก่ ขนาดผลล าไยภายในช่อมีขนาดใหญ่สม่ าเสมอ และปัญหาล าไยผลแตก ผลร่วงของ
เกษตรกรมีปริมาณน้อยลง(WMS = 4.50) รองลงคือขนาดของผลผลิตล าไยของเกษตรกรมีขนาดใหญ่
ขึ้น (WMS = 4.33) รสชาด ความหวานของผลผลิตล าไยของเกษตรกรอยู่ในเกณฑ์ที่โครงการฯ 
ก าหนดคือ ตั้งแต่ 18 บริกซ์เป็นต้นไป (WMS = 4.33)และเกษตรกรสามารถผลิตล าไยขนาด AA ได้
จ านวนไม่เกิน 70 ผลต่อ กก. ตามมาตรฐานที่โครงการก าหนด (WMS = 4.33) ลักษณะเปลือก และสี
ผิวของผลผลิตล าไยของเกษตรกรเป็นไปตามมาตรฐานคือ ผิวเปลือกมีลักษณะเรียบ ไม่มีโรค และเชื้อ
รา (WMS = 4.17) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ เกษตรกรสามารถผลิตล าไยขนาด AAA ได้จ านวน
ไม่เกิน 65 ผลต่อ กก. ตามมาตรฐานที่โครงการก าหนด (WMS = 3.83) (ตารางที่ 45) 
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ตารางท่ี 45 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับโครงการฯ เกี่ยวกับการประเมินโครงการ ในด้านผลผลิต (Product Evaluation) ด้าน
มาตรฐาน และคุณภาพผลผลิต 

รายการ WMS SD 
 ระดับความ 

พึงพอใจ 

ด้านมาตรฐาน และคุณภาพผลผลิต    
1. ขนาดของผลผลิตล าไยของเกษตรกรมีขนาดใหญ่ขึ้น 4.33 0.82 มากที่สุด 
2. ลักษณะเปลือก และสีผิวของผลผลิตล า ไยของ
เกษตรกรเป็นไปตามมาตรฐานคือ ผิวเปลือกมีลักษณะ
เรียบ ไม่มีโรค และเชื้อรา 

4.17 0.75 มาก 

3. รสชาด ความหวานของผลผลิตล าไยของเกษตรกรอยู่
ในเกณฑ์ท่ีโครงการฯ ก าหนดคือ ตั้งแต่ 18 บริกซ์เป็นต้น
ไป 

4.33 0.82 มากที่สุด 

4. ขนาดผลล าไยภายในช่อมีขนาดใหญ่สม่ าเสมอ 4.50 0.55 มากที่สุด 
5. ปัญหาล าไยผลแตก ผลร่วง ของเกษตรกรมีปริมาณ
น้อยลง 

4.50 0.55 มากที่สุด 

6. เกษตรกรสามารถผลิตล าไยขนาด AAA ได้จ านวนไม่
เกิน 65 ผลต่อ กก. ตามมาตรฐานที่โครงการก าหนด 

3.83 0.75 มาก 

7. เกษตรกรสามารถผลิตล าไยขนาด AA ได้จ านวนไม่
เกิน 70 ผลต่อ กก. ตามมาตรฐานที่โครงการก าหนด 

4.33 0.52 มากที่สุด 

รวมค่าเฉลี่ย 4.29  มากที่สุด 

 
ด้านความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตล าไยคุณภาพ โดยภาพรวมด้านความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับการผลิตล าไยคุณภาพ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (WMS = 4.21) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ พ้ืนที่ดินของเกษตรกรบริเวณแปลงปลูกล าไยที่เข้า
ร่วมโครงการ ฯ มีความอุดมสมบูรณ์ (WMS = 4.50) รองลงมา เกษตรกรกรสามารถน าเทคนิคการตัด
แต่งช่อผลไปประยุกต์ใช้ภายในสวนล าไยของตนเองได้เป็นอย่างดี (WMS = 4.33) เกษตรกรหันมาใช้
ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ น้ าหมักชีวภาพทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี และยาฆ่าแมลงภายในสวนล าไยของตนเอง
มากขึ้น (WMS = 4.33) เกษตรกรมีต้นทุนในการซื้อปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลงลดลง (WMS = 4.33) และ
เกษตรกรหันมาใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ น้ าหมักชีวภาพทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี และยาฆ่าแมลงภายใน
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สวนล าไยของตนเองมากขึ้น (WMS = 4.33)เกษตรกรมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และตระหนักถึง            
การผลิตล าไยคุณภาพดีให้กับผู้บริโภค (WMS = 4.17) เกษตรกรเกิดความรัก ความสามัคคี  
เกิดความสัมพันธ์อันดีในกลุ่มเกษตรกรมากขึ้น (WMS = 4.17) โครงการส่งเสริมการผลิตล าไย
คุณภาพ เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้เกษตรกรมีวินัย และตระหนักถึงการผลิตผลผลิตที่มีคุณภาพให้กับ
ผู้บริโภค (WMS = 4.17) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ เกษตรกรมีเครือข่ายเกษตรกรเพ่ิมมากขึ้น 
(WMS = 4.00) การด าเนินโครงการผลิตล าไยคุณภาพเป็นที่ยอมรับของเกษตรกร (WMS = 4.00) 
เกษตรกรสามารถถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตล าไยคุณภาพให้เกษตรกรรายอ่ืน ๆ ได้ (WMS = 4.00) 
เกษตรกรรู้สึกตระหนักถึงการลด ละ การใช้สารเคมีในการผลิตพืช (WMS = 4.00)(ตารางที่ 46) 

 
ตารางท่ี 46 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับโครงการฯ เกี่ยวกับการประเมินโครงการ ในด้านผลผลิต (Product Evaluation) ด้าน
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตล าไยคุณภาพ 

รายการ WMS SD 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

ด้านความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตล าไยคุณภาพ    
1. เกษตรกรเกิดความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการ
ผลิตล าไยคุณภาพ 

4.33 0.52 มากที่สุด 

2. เกษตรกรสามารถถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตล าไย
คุณภาพให้เกษตรกรรายอื่น ๆ ได้ 

4.00 0.63 มาก 

3. เกษตรกรสามารถน าเทคนิคการตัดแต่งช่อผลไป
ประยุกต์ใช้ภายในสวนล าไยของตนเองได้เป็นอย่างดี 

4.33 0.82 มากที่สุด 

4. เกษตรกรมีต้นทุน ในการซื้อปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลงลดลง 4.33 0.52 มากที่สุด 
5. เกษตรกรรู้สึกตระหนักถึงการลด ละ การใช้สารเคมีใน
การผลิตพืช 

4.00 0.63 มาก 

6. เกษตรกรหันมาใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ น้ าหมักชีวภาพ
ทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี และยาฆ่าแมลงภายในสวนล าไย
ของตนเองมากขึ้น 

4.33 0.82 มากที่สุด 

7. เกษตรกรรู้สึกปลอดภัยจากการใช้สารเคมี และมี
สุขภาพแข็งแรง 

4.33 0.52 มากที่สุด 
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ตารางท่ี 46 (ต่อ) 

รายการ WMS SD 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

8. พ้ืนที่ดินของเกษตรกรบริเวณแปลงปลูกล าไยที่เข้า
ร่วมโครงการ ฯ มีความอุดมสมบูรณ์ 

4.50 0.84 มากที่สุด 

9. เกษตรกรมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และตระหนักถึง
การผลิตล าไยคุณภาพดีให้กับผู้บริโภค 

4.17 0.75 มาก 

10. เกษตรกรเกิดความรัก ความสามัคคี เกิด
ความสัมพันธ์อันดีในกลุ่มเกษตรกรมากขึ้น 

4.17 0.75 มาก 

11. เกษตรกรมีเครือข่ายเกษตรกรเพ่ิมมากข้ึน 4.00 1.10 มาก 
12. โครงการส่ ง เสริมการผลิตล า ไยคุณภาพ เป็น
โครงการที่ส่งเสริมให้เกษตรกรมีวินัย และตระหนักถึง
การผลิตผลผลิตที่มีคุณภาพให้กับผู้บริโภค 

4.17 0.75 มาก 

13. การด าเนินโครงการส่งเสริมการผลิตล าไยคุณภาพ 
เป็นที่ยอมรับของเกษตรกร 

4.00 1.10 มาก 

รวมค่าเฉลี่ย 4.21  มากที่สุด 

 
2.4.2 ผลการประเมินผลผลิตโครงการ (Product Evaluation) ของเกษตรกรที่เข้าร่วม

โครงการ ประกอบด้วย ด้านรายได้ ด้านมาตรฐานและคุณภาพผลผลิต ด้านความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการผลิตล าไยคุณภาพ 

ด้านรายได้ โดยภาพรวมด้านรายได้ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (WMS= 4.87)  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ เกษตรกรสามารถจ าหน่ายผลผลิตได้ใน
ราคาที่สูงกว่าท้องตลาด (WMS= 4.96) รองลงมาเกษตรกรมีรายได้จากการจ าหน่ายล าไยเพ่ิมมากขึ้น 
(WMS= 4.78)(ตารางท่ี 47) 
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ตารางท่ี 47 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการฯ เกี่ยวกับการประเมินโครงการ ในด้านผลผลิต (Product Evaluation) ด้านรายได้ 

รายการ WMS SD 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

ด้านรายได้    
1. เกษตรกรมีรายได้จากการจ าหน่ายล าไยเพ่ิมมากข้ึน 4.78 0.52 มากที่สุด 
2. เกษตรกรสามารถจ าหน่ายผลผลิตได้ในราคาที่สูงกว่า
ท้องตลาด 

4.96 0.21 มากที่สุด 

รวมค่าเฉลี่ย 4.87  มากที่สุด 

 
ด้านมาตรฐาน และคุณภาพผลผลิต โดยภาพรวมด้านมาตรฐานและคุณภาพผลผลิต มีความ

พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (WMS = 4.67) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
ได้แก่ ขนาดของผลผลิตล าไยของเกษตรกรมีขนาดใหญ่ขึ้น (WMS = 4.74) รองลงคือ รสชาด ความ
หวานของผลผลิตล าไยของเกษตรกรอยู่ในเกณฑ์ที่โครงการฯ ก าหนดคือ ตั้งแต่ 18 บริกซ์เป็นต้นไป 
(WMS = 4.70) และ เกษตรกรสามารถผลิตล าไยขนาด AAA ได้จ านวนไม่เกิน 65 ผลต่อ กก. ตาม
มาตรฐานที่โครงการก าหนด (WMS = 4.70) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ลักษณะเปลือก และสีผิวของ
ผลผลิตล าไยของเกษตรกรเป็นไปตามมาตรฐานคือ ผิวเปลือกมีลักษณะเรียบ ไม่มีโรค และเชื้อรา 
(WMS = 4.61)(ตารางท่ี 48) 

 

ตารางท่ี 48 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการฯ เกี่ยวกับการประเมินโครงการ ในด้านผลผลิต (Product Evaluation) ด้านมาตรฐาน และ
คุณภาพผลผลิต 

รายการ WMS SD 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

ด้านมาตรฐาน และคุณภาพผลผลิต    
3. ขนาดของผลผลิตล าไยของเกษตรกรมีขนาดใหญ่ขึ้น 4.74 0.54 มากที่สุด 
4. ลักษณะเปลือก และสีผิวของผลผลิตล า ไยของ
เกษตรกรเป็นไปตามมาตรฐานคือ ผิวเปลือกมีลักษณะ
เรียบ ไม่มีโรค และเชื้อรา 

4.61 0.58 มากที่สุด 
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ตารางท่ี 48 (ต่อ) 

รายการ WMS SD 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

5. รสชาด ความหวานของผลผลิตล าไยของเกษตรกรอยู่
ในเกณฑ์ที่ โครงการฯ ก าหนดคือ ตั้ งแต่  18 บริกซ์ 
เป็นต้นไป 

4.70 0.47 มากที่สุด 

6. ขนาดผลล าไยภายในช่อมีขนาดใหญ่สม่ าเสมอ 4.70 0.56 มากที่สุด 
7. ปัญหาล าไยผลแตก ผลร่วง ของเกษตรกรมีปริมาณ
น้อยลง 

4.61 0.66 มากที่สุด 

8. เกษตรกรสามารถผลิตล าไยขนาด AAA ได้จ านวนไม่
เกิน 65 ผลต่อ กก. ตามมาตรฐานที่โครงการก าหนด 

4.70 0.56 มากที่สุด 

9. เกษตรกรสามารถผลิตล าไยขนาด AA ได้จ านวนไม่
เกิน 70 ผลต่อ กก. ตามมาตรฐานที่โครงการก าหนด 

4.65 0.57 มากที่สุด 

รวมค่าเฉลี่ย 4.67  มากที่สุด 

 
ด้านความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตล าไยคุณภาพ โดยภาพรวมด้านความรู้ ความ

เข้าใจเกี่ยวกับการผลิตล าไยคุณภาพ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (WMS = 4.66) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ เกษตรกรมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และ
ตระหนักถึงการผลิตล าไยคุณภาพดีให้กับผู้บริโภค (WMS = 4.83) รองลงมา โครงการส่งเสริมการ
ผลิตล าไยคุณภาพ เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้เกษตรกรมีวินัย และตระหนักถึงการผลิตผลผลิตที่มี
คุณภาพให้กับผู้บริโภค (WMS = 4.74) และการด าเนินโครงการส่งเสริมการผลิตล าไยคุณภาพ เป็นที่
ยอมรับของเกษตรกร (WMS = 4.74) เกษตรกรกรเกิดความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการผลิต
ล าไยคุณภาพ (WMS = 4.70) เกษตรกรรู้สึกปลอดภัยจากการใช้สารเคมี และมีสุขภาพแข็งแรง 
(WMS = 4.70) เกษตรกรเกิดความรัก ความสามัคคี เกิดความสัมพันธ์อันดีในกลุ่มเกษตรกรเพ่ิมมาก
ขึ้น (WMS = 4.70) เกษตรกรมีต้นทุนในการซื้อปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลงลดลง (WMS = 4.65) เกษตรกร
หันมาใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ น้ าหมักชีวภาพทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี และยาฆ่าแมลงภายในสวนล าไย
ของตนเองมากขึ้น (WMS = 4.65) เกษตรกรสามารถถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตล าไยคุณภาพให้
เกษตรกรรายอ่ืน ๆ ได้ (WMS = 4.61) พ้ืนที่ดินของเกษตรกรบริเวณแปลงปลูกล าไยที่เข้าร่วม
โครงการ ฯ มีความอุดมสมบูรณ์ (WMS = 4.61) เกษตรกรสามารถน าเทคนิคการตัดแต่งช่อผลไป
ประยุกต์ใช้ภายในสวนล าไยของตนเองได้เป็นอย่างดี (WMS = 4.61) เกษตรกรรู้สึกตระหนักถึงการ
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ลด ละ การใช้สารเคมีการผลิตพืช (WMS 4.52) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ เกษตรกรมีเครือข่าย
เกษตรกรเพ่ิมมากข้ึน (WMS = 4.48) (ตารางท่ี 49) 

 
ตารางท่ี 49 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการฯ เกี่ยวกับการประเมินโครงการ ในด้านผลผลิต (Product Evaluation) ด้านความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการผลิตล าไยคุณภาพ 

รายการ WMS SD 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

ด้านความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตล าไยคุณภาพ    
1. เกษตรกรเกิดความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการ
ผลิตล าไยคุณภาพ 

4.70 0.47 มากที่สุด 

2. เกษตรกรสามารถถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตล าไย
คุณภาพให้เกษตรกรรายอื่น ๆ ได้ 

4.61 0.66 มากที่สุด 

3. เกษตรกรสามารถน าเทคนิคการตัดแต่งช่อผลไป
ประยุกต์ใช้ภายในสวนล าไยของตนเองได้เป็นอย่างดี 

4.61 0.50 มากที่สุด 

4. เกษตรกรมีต้นทุน ในการซื้อปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลงลดลง 4.65 0.57 มากที่สุด 
5. เกษตรกรรู้สึกตระหนักถึงการลด ละ การใช้สารเคมี
การผลิตพืช 

4.52 0.59 มากที่สุด 

6. เกษตรกรหันมาใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ น้ าหมักชีวภาพ
ทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี และยาฆ่าแมลงภายในสวนล าไย
ของตนเองมากขึ้น 

4.65 0.57 มากที่สุด 

7. เกษตรกรรู้สึกปลอดภัยจากการใช้สารเคมี และมี
สุขภาพแข็งแรง 

4.70 0.47 มากที่สุด 

8. พ้ืนที่ดินของเกษตรกรบริเวณแปลงปลูกล าไยที่เข้า
ร่วมโครงการ ฯ มีความอุดมสมบูรณ์ 

4.61 0.58 มากที่สุด 

9. เกษตรกรมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และตระหนักถึง
การผลิตล าไยคุณภาพดีให้กับผู้บริโภค 

4.83 0.39 มากที่สุด 

10.เกษตรกรเกิดความรัก ความสามัคคี เกิดความสัมพันธ์
อันดีในกลุ่มเกษตรกรมากข้ึน 

4.70 0.47 มากที่สุด 

11.เกษตรกรมีเครือข่ายเกษตรกรเพ่ิมมากข้ึน 4.48 0.67 มากที่สุด 
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ตารางท่ี 49 (ต่อ) 

รายการ WMS SD 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

12.โครงการส่งเสริมการผลิตล าไยคุณภาพ เป็นโครงการ
ที่ส่งเสริมให้เกษตรกรมีวินัย และตระหนักถึงการผลิต
ผลผลิตที่มีคุณภาพให้กับผู้บริโภค 

4.74 0.45 มากที่สุด 

13.การด าเนินโครงการส่งเสริมการผลิตล าไยคุณภาพ 
เป็นที่ยอมรับของเกษตรกร 

4.74 0.45 มากที่สุด 

รวมค่าเฉลี่ย 4.66  มากที่สุด 

 
ผลการประเมินผลผลิตโครงการ (Product Evaluation) ตามระดับความพึงพอใจของ

เจ้าหน้าที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตล าไยคุณภาพ 
สหกรณ์การเกษตรบ้านโรงวัว จ ากัด โดยภาพรวมผลการประเมินความพึงพอใจด้านผลผลิต 
(Product) มีค่าความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (WMS = 4.53) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านรายได้ (WMS = 4.69) รองลงมา คือ ด้านมาตรฐาน และคุณภาพ
ผลผลิต (WMS = 4.48) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิต
ล าไยคุณภาพ (WMS = 4.44) (ตารางท่ี 50) 
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ตารางท่ี 50 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และผลการประเมินความพึงพอใจด้านผลผลิต 
(Product) ตามระดับความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเกษตรกรผู้เข้าร่วม
โครงการส่งเสริมการผลิตล าไยคุณภาพ สหกรณ์การเกษตรบ้านโรงวัว จ ากัด 

รายการ 

เจ้าหน้าที่หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

เกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการ 

รวม 

WMS ระดับความ
พึงพอใจ 

WMS ระดับความ
พึงพอใจ 

WMS ระดับความ
พึงพอใจ 

1.ด้านรายได้ 4.50 มากที่สุด 4.87 มากที่สุด 4.69 มากที่สุด 
2.ด้านมาตรฐาน และ
คุณภาพผลผลิต 

4.29 มากที่สุด 4.67 มากที่สุด 4.48 มากที่สุด 

3.ด้านความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการผลิต
ล าไยคุณภาพ 

4.21 มากที่สุด 4.66 มากที่สุด 4.44 มากที่สุด 

รวมค่าเฉลี่ย 4.33 มากที่สุด 4.73 มากที่สุด 4.53 มากที่สุด 

 
ส่วนที่ 3 ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการด าเนินงานโครงการฯส่งเสริมการผลิตล าไย

คุณภาพ กรณีศึกษา สหกรณ์การเกษตรบ้านโรงวัว จ ากัด ต าบลแม่สอย อ าเภอจอมทอง จังหวัด
เชียงใหม่ 
 
ปัญหา อุปสรรค จากการศึกษาสามารถสรุปสภาพปัญหา อุปสรรค ของโครงการ ฯ ได้ดังนี้ 
ด้านบุคลากร 

1. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการ ฯ มีภาระรับผิดชอบงานหลายด้าน ท าให้เวลาที่จะไป
ส่งเสริมกิจกรรมเรื่องล าไยมีข้อจ ากัด ซึ่งส่งผลให้ความต่อเนื่องของเจ้าหน้าที่ในการติดต่อประสานงาน
กับเกษตรกรท าได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ  

2. เจ้าหน้าที่ยังขาดการติดตามอย่างต่อเนื่อง ขาดทักษะในการแนะน าเกษตรกรที่ไม่ปฏิบัติ
ตามวิธีการของโครงการ ฯ 

3. จ านวนเจ้าหน้าที่มีน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับจ านวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
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แนวทางในการด าเนินโครงการ ฯ 
1. เนื่องจากอัตราก าลังของเจ้าหน้าที่โครงการ ฯ มีจ านวนน้อย ทางโครงการ ฯ ควรมีการ

สร้างผู้น าในกลุ่ม และทีมงาน เพ่ือท าหน้าที่เป็นผู้น าให้กับเกษตรกรภายในกลุ่ม คอยช่วยเหลือ ดูแล 
ออกตรวจติดตามแปลง ให้ค าแนะน า รวมทั้งเป็นตัวอย่างให้กับเกษตรกรรายอ่ืนในการผลิตล าไย
คุณภาพ และเป็นสื่อกลางในการประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่โครงการ ฯ และเกษตรกรภายในกลุ่ม 

2. ควรมีระบบการบริหารจัดการภายในกลุ่มของเกษตรกร โดยมีการมอบหมายหน้าที่ให้
เกษตรกรภายในกลุ่มบริหารจัดการด้านการผลิตล าไยคุณภาพได้ด้วยตนเอง เพ่ือต่อไปในอนาคต
เกษตรกรสามารถช่วยตนเองได้ ซึ่งเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง โดยในช่วงเริ่มต้นเจ้าหน้าที่ 
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรเข้ามาแนะน ากระบวนการรวมกลุ่ม หรือให้ความรู้เกษตรกรในเรื่องการ
บริหารจัดการกลุ่มของเกษตรกร รวมไปถึงให้ความรู้เพ่ิมเติมด้านการตลาด และการบริหารโลจิสติกส์
พ้ืนฐาน 
 
ด้านระยะเวลาในการคัดคุณภาพผลผลิต 
 ระยะเวลาในการคัดคุณภาพผลผลิตล าไย และมัดช่อผลใช้เวลาค่อนข้างมาก เนื่องจาก
กระบวนการคัดต้องคัดครั้งละผล จากนั้นถึงจะสามารถน ามามัดช่อได้ ซึ่งในกระบวนการมัดช่อผลนั้น
ต้องใช้ผู้ที่มีความช านาญในการมัด ถ้ามัดช่อผลไม่แน่น หรือหลวมเกินไปจะท าให้ผลล าไยหลุดร่วง 
น้ าหนักต่อช่อไม่ตรงตามเกณฑ์ที่โครงการตั้งไว้ ท าให้เกษตรกร หรือเจ้าหน้าที่ที่ท าการมัดช่อผลต้อง
เสียเวลาคัดเลือกผลล าไยที่มีขนาดใกล้เคียงกันเพ่ือมาทดแทนผลที่หลุดร่วง เพ่ือให้ได้น าหนักตาม
มาตรฐานของโครงการ ฯ 
 
แนวทางในการด าเนินโครงการ ฯ  
 ล าไยขนาด AAA และขนาด AA ที่ร่วงจากขั้วผลขณะมัดช่อ หรือระหว่างการบรรจุลงใน
ตะกร้า ควรหาภาชนะ หรือบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมเพ่ือบรรจุ และจ าหน่ายเป็นล าไยคุณภาพอีก
รูปแบบหนึ่ง  
 
ด้านการขนส่ง 

การขนส่งผลผลิตล าไยสดจากโครงการสหกรณ์การเกษตรบ้านโรงวัว ไปยังตลาดปลายทาง
นั้น ใช้ระยะเวลา และงบประมาณค่าน้ ามันเชื้อเพลิงเป็นจ านวนมากในแต่ละฤดูการผลิต เนื่องจากใน
ด้านการขนส่งนั้น เจ้าหน้าที่โครงการจะต้องท าการขนส่งล าไยผลสดที่เก็บจากสวนของเกษตรกร และ
ท าการมัดเข้าช่อเรียบร้อยแล้ว จากโครงการสหกรณ์การเกษตรบ้านโรงวัว อ าเภอจอมทอง จังหวัด
เชียงใหม่ มารมก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เพ่ือรักษาคุณภาพผลผลิตที่ห้องอบ สาขาเทคโนโลยีหลังการ
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เก็บเกี่ยว คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งระยะทาง
จากอ าเภอจอมทอง มายังมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีระยะทางประมาณ 100 กิโลเมตร ใช้เวลาในการ
เดินทางต่อครั้งประมาณ 1.40 ชั่วโมง จากนั้นเมื่อรมก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เรียบร้อยแล้ว ผลผลิตจะ
ถูกส่งไปเก็บรักษาคุณภาพที่ห้องเย็น สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะวิศวกรรมและ
อุตสาหกรรมเกษตร เพ่ือรอน าผลผลิตไปส่งให้กับตลาดรับซื้อต่อไป  

 
แนวทางในการด าเนินโครงการ 

ในอนาคตควรมีการสนับสนุนพ้ืนที่สหกรณ์การเกษตรบ้านโรงวัว ให้เป็นแหล่งรวบรวม คัดแยก
คุณภาพ และกระจายผลผลิตล าไยคุณภาพไปยังตลาดผู้บริโภค โดยมีการจัดสรรวัสดุอุปกรณ์ในการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับการผลิตล าไยอย่างครบวงจร เช่น เครื่องอบซัลเฟอร์ไดออกไซด์,ห้องเย็นส าหรับ
เก็บรักษาผลผลิต เพ่ือที่จะสามารถลดต้นทุนค่าน้ ามันเชื้อเพลิงในการขนส่งล าไยจากอ าเภอจอมทอง 
มายังมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ และเกษตรกรมีเวลาเพ่ิมมากขึ้นในการเก็บผลผลิต ท าให้
สามารถส่งผลผลิตให้กับตลาดรับซื้อได้มากขึ้น 
 
ด้านการรับรู้ และการปฏิบัติในการผลิตล าไยคุณภาพ 

1. เกษตรกรบางรายยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนวิธีคิดในการผลิตล าไยคุณภาพ และไม่ปฏิบัติ
ตามวิธีการผลิตล าไยคุณภาพของโครงการ ฯ ยังท าการผลิตล าไยในรูปแบบเดิม (ปล่อยผลดกคาต้น 
ไม่ยอมตัดแต่งกิ่ง ตัดแต่งช่อผล ท าให้ผลผลิตที่ได้ไม่ได้มาตรฐาน คือ ขนาดผลเล็ก ผลแตก ผลร่วง)  

2. กระบวนการในการผลิตล าไยคุณภาพขนาด AAA (จ านวนไม่เกิน 65 ผลต่อกิโลกรัม) ให้
ได้ผลผลิตมาก มีต้นทุนในการจ้างแรงงานค่อนข้างมาก เนื่องจากในการตัดแต่งช่อผลให้ได้ล าไย
คุณภาพขนาด AAA เกษตรกรต้องมีเวลาในการดูแลหมั่นคอยตัดแต่งช่อผลอยู่ตลอด  
 
แนวทางในการด าเนินโครงการฯ 

1. เจ้าหน้าที่โครงการ ฯ ควรท าการลงส ารวจแปลงปลูกล าไยของเกษตรกร และให้
ค าแนะน าในการผลิตล าไยคุณภาพให้กับเกษตรกรอย่างใกล้ชิด  

2. ภายในกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฯ ควรมีกฎ กติกา ข้อปฏิบัติในการผลิตล าไย
คุณภาพภายในกลุ่ม เพ่ือเป็นแนวทางให้เกษตรกรปฏิบัติร่วมกัน ตั้งแต่ข้อปฏิบัติในขั้นตอนการเตรียม
ต้นหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต การเตรียมต้นล าไยก่อนการออกดอก การจัดการต้นล าไยเพ่ือให้ได้
ผลผลิตคุณภาพ ไปจนถึงขั้นตอนการเก็บเกี่ยวผลผลิต ซึ่งการท าข้อตกลงร่วมกันระหว่างเกษตรกรจะ
สามารถเป็นแนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเกษตรกรภายในกลุ่มง่ายขึ้น 
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การสืบทอดอาชีพการผลิตล าไย 
 เนื่องจากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 51 – 60 ปี ซึ่งปัจจุบัน
ความสามารถในการผลิตล าไยของเกษตรกรกลุ่มดังกล่าวลดลงด้วยอายุที่มากข้ึน และปัญหาด้าน
สุขภาพ ซึ่งเกษตรกรกลุ่มดังกล่าวยังไม่ได้ถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาด้านการผลิตล าไยให้กับลูกหลาน 
เนื่องด้วยลูกหลานส่วนใหญ่ไม่ได้อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ แต่เข้าไปท างานในเมือง หรือโรงงานอุตสาหกรรม
ซึ่งปัญหานี้เกษตรกรได้เล็งเห็นว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อโครงการฯ 
 
แนวทางในการด าเนินโครงการ  
 การสืบทอดอาชีพการผลิต ควรมีการคัดเลือกเกษตรกรรุ่นใหม่ภายในกลุ่มที่มีความสนใจและ
เห็นความส าคัญของการผลิตล าไยคุณภาพตามวิธีการของมูลนิธิชัยพัฒนา โดยให้เกษตรกรผู้น ากลุ่มที่
มีประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญการผลิตล าไย ท าการประชุมพิจารณา เพ่ือคัดเลือกเกษตรกรรุ่น
ใหม่ภายในกลุ่ม เพ่ือที่ต่อไปในอนาคตเกษตรกรกลุ่มดังกล่าวจะสามารถเป็นตัวแทนเกษตรกรในการ
ติดต่อประสานกับมูลนิธิชัยพัฒนา และเป็นผู้ให้ความรู้แก่เกษตรกรคนอ่ืน ๆ ที่สนใจในการผลิตล าไย
คุณภาพต่อไป 
 

วิจารณ์ผล 
 

 จากการประเมินโครงการส่งเสริมการผลิตล าไยคุณภาพ กรณีศึกษา สหกรณ์การเกษตรบ้าน
โรงวัว จ ากัด ต าบลแม่สอย อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ในครั้งนี้มีประเด็นที่จะน ามาอภิปรายผล
ดังนี้ 
 การถือครองที่ดิน เกษตรกรส่วนใหญ่เช่าที่ดินในการปลูกล าไย เนื่องจากแต่เดิมชาวบ้านท า
การรวบรวมที่ ดิ นของตนเอง เ พ่ือถวาย โดยอาจารย์  ดร . พิสิษฐ์  วร อุ ไร  อาจารย์ จ าก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้ท าการรวบรวมโฉนดที่ดิน และ นส.3 เนื่องจาก อาจารย์ ดร.พิสิษฐ์ ได้
มองเห็นว่าในอนาคตนั้นพ้ืนที่ของบ้านโรงวัวซึ่งเป็นพ้ืนที่ท าการเกษตรของคนในพ้ืนที่จะถูกกว้านซื้อ
จากกลุ่มนายทุน และเพ่ือเป็นการรักษาพ้ืนที่ผืนนี้ไว้ให้สืบทอดไปยังลูกหลานได้ใช้ประโยชน์พื้นที่นี้ใน
การท ากิน จึงได้ประชุมหารือกับกลุ่มเกษตรกรท าการรวบรวมโฉนด และ นส 3ก ถวายที่ดินให้
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 รวมพ้ืนที่ทั้งหมด 160 ไร่ ซึ่งหลังจาก
ได้ท าการโอนย้ายที่แล้วนั้น ทางส านักงานมูลนิธิชัยพัฒนายังคงให้สิทธิ์แก่ชาวบ้านผู้ถวายที่ในการท า
กินในท่ีดินเดิมของตนเองอยู่ โดยส านักงานมูลนิธิชัยพัฒนาท าการเก็บค่าเช่าพ้ืนที่ปีละ 100 บาทต่อไร่
ต่อปี 
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 การจ้างแรงงาน เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ได้ท าการจ้างแรงงาน เนื่องจากในพ้ืนที่บ้านโรงวัว นั้น
จะใช้แรงงานจากญาติพ่ีน้องเป็นส่วนใหญ่ในการเก็บเกี่ยวผลผลิตล าไยในช่วงฤดูการเก็บเกี่ยว โดยจะมี
การก าหนดวัน เพ่ือหมุนเวียนสลับกันในการไปช่วยญาติพ่ีน้องของตนในสวนล าไยภายในพ้ืนที่ แต่ยังมี
เกษตรกรบางส่วนที่มีญาติพ่ีน้องน้อย ก็จะท าการจ้างแรงงานในการเก็บล าไยโดยแรงงานส่วนใหญ่ที่
ท าการจ้างจะมาจ้างพ้ืนที่อ าเภอจอมทอง อ าเภอบ้านโฮ่ง และอ าเภอดอยเต่า 
 แหล่งเงินทุน เกษตรกรทุกคนท าการกู้เงินในการผลิตล าไยจากสหกรณ์การเกษตรบ้านโรงวัว 
เนื่องจากสหกรณ์การเกษตรบ้านโรงวัวเป็นการลงหุ้นของเกษตรกรภายในกลุ่ม โดยเกษตรกรที่เข้า
ร่วมโครงการทุกคนเป็นสมาชิกสหกรณ์ ในแต่ละปีเกษตรกรจะได้รับเงินปันผลจากดอกเบี้ยที่เกษตรกร
ภายในกลุ่มกู้ยืมเงิน อัตราดอกเบี้ยในการกู้จากสหกรณ์การเกษตรบ้านโรงวัวอยู่ที่ ร้อยละ 7 ต่อปี ซึ่ง
ถูกกว่าการกู้จาก ธกส. คือร้อยละ 10 ต่อปี  
 ระยะการปลูก เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมปลูกล าไยระยะ 5x5 เมตร เนื่องจากในช่วงที่เกษตรกร
ปรับเปลี่ยนการปลูกดอกแกรนดิโอรัสมาปลูกล าไย ได้มีเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้ามา
แนะน าให้ปลูกล าไยระยะประชิด ในระยะ 5x5 เมตร โดยจะท าให้ลดเกษตรกรประหยัดต้นทุนการ
ผลิต ดูแลรักษาง่ายสามารถคืนทุนได้ไว และจ านวนต้นต่อไร่เยอะกว่าเดิม ซึ่งสอดคล้องกับ โครงการ
ศึกษาวิจัยและพัฒนาการปลูกล าไยระยะชิด (2561) พบว่า การปลูกล าไยในระยะชิดน่าจะเป็นการ
พัฒนาการปลูกล าไยอีกระบบหนึ่งส าหรับชาวสวนที่มีต้นทุนน้อย ลงทุนต่ า ดูแลรักษาง่ายและให้
ผลผลิตต่อต้นทุน และต่อไร่จะสูงกว่าการปลูกล าไยระยะห่างที่มีต้น ใหญ่อายุมาก ถ้าหากมีการ
บ ารุงรักษาดี โดยแนะน าให้ใช้ระยะ 3x5 หรือ 4x5 เมตร ส าหรับล าไยพันธุ์อีดอ และสีชมพู จะได้ผลดี
ที่สุด ส่วนเบี้ยวเขียวใช้ระยะปลูก 5x5 เมตร จะให้ผลผลิตดีเช่นกัน อย่างไรก็ตามเมื่อล าไยล าไย 5 ปี
ขึ้นไป ต้องตัดแต่งก่ิง หรือควบคุมทรงพุ่มให้แคระความสูงไม่เกิน 1.5 – 2.0 เมตร 
 การตัดแต่งกิ่ง เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมตัดแต่งกิ่งทรงฝาชีหงาย เนื่องจากการตัดแต่งกิ่งวิธีนี้
สามารถควบคุมทรงพุ่ม ท าให้เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ง่าย สะดวกต่อการดูแลรักษา ช่วยลดการ
เกิดโรค และเชื้อรา อีกทั้งผลผลิตล าไยได้คุณภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ การตัดแต่งกิ่งล าไย 3 เทคนิค 
(กลุ่มส่งเสริมการเกษตร, 2560) ว่า ข้อดีของการตัดแต่งกิ่งทรงฝาชีหงาย ต้นล าไยจะมีทรงเตี้ย
สามารถควบบคุมความสูงของทรงพุ่มให้อยู่ในระดับเดิมได้ทุกปี ทั้งยังช่วยกระตุ้นการแตกใบอ่อนให้
เร็วขึ้นผลผลิตที่ได้จะมีคุณภาพดีโดยเฉพาะผลล าไยที่เกิดจากกิ่งกระโดงในทรงพุ่ม จะมีผิวสีเหลือง
ทอง ผลโตเป็นที่ต้องการของตลาด และสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ 20 – 50% 
 การตัดแต่งช่อผล เกษตรกรส่วนใหญ่ท าการตัดแต่งช่อผล 2 ครั้ง เนื่องจากเป็นการเพ่ิม
คุณภาพผลผลิต ท าให้ล าไยต่อช่อมีขนาดใหญ่ ขนาดผลมีขนาดสม่ าเสมอ เมื่ อน าไปเข้าช่อเพ่ือ
จ าหน่ายท าให้เกิดความสวยงาม โดยตัดแต่งช่อผลครั้งแรกเมื่อผลล าไยมีขนาดเท่ากับเมล็ดถั่วเขียว 
(ประมาณ 3 - 5 มิลลิเมตร) จะท าการตัดออกครึ่งหนึ่งของช่อ หรือประมาณ 50% จากนั้นจะท าการ
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ตัดรอบท่ี 2 ตอนผลล าไยมีขนาดเท่าเม็ดมะเขือพวง (10 มิลลิเมตร) โดยตัดหรือปลิดผลล าไยที่มีขนาด
เล็กภายในช่อออกในกรณีช่อล าไยมีผลดก ส่วนช่อในที่ล าไยติดลูกห่างจ านวนผลต่อช่อมีไม่มาก
เกษตรกรจะไม่ท าการตัดผลออก สอดคล้องกับ การแก้ปัญหาการผลิตล าไยเพ่ือการส่งออกของ
เกษตรกรในภาคตะวันออก (อรุณี และคณะ, 2558) ว่า การก าจัดวัชพืชที่หลงเหลือจากฤดูกาลก่อน 
และให้น้ าอย่างสม่ าเสมอ ร่วมกับการตัดแต่งช่อผล โดยตัดแต่งช่อผลออกประมาณ 1 ใน 3 ของความ
ยาวช่อ หรือไว้ผลไม่เกิน 50 ผลต่อช่อ ในระยะที่ล าไยมีขนาดไม่เกิน 5 มิลลิเมตร เปรียบเทียบกับ
กรรมวิธีเกษตรกรที่เตรียมต้น โดยการตัดแต่งกิ่ง ให้ปุ๋ยเคมีสูตรเสมอบ ารุงต้น และให้น้ าเป็นครั้งคราว
ก่อนการชักน าการออกดอก 1 เดือนร่วมกับการตัดแต่งช่อผล โดยตัดแต่งช่อผลในระยะที่ผลล าไยมี
ขนาด 10 มิลลิเมตรขึ้นไป โดยตัดแต่งปลายช่อผลออกเล็กน้อย พบว่ากรรมวิธีแนะน ามีปริมาณ
ผลผลิตที่มีคุณภาพส่งออก (เกรด 1 และ 2) สูงกว่ากรรมวิธีเกษตรกรร้อยละ 14 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
การเตรียมต้น ท าให้ต้นล าไยแข็งแรง สมบูรณ์ และการตัดแต่งช่อผล ท าให้มีการไว้ผลในปริมาณที่
เหมาะสม ผลจึงมีการเจริญเติบโตได้ดี 
 พันธุ์ล าไยที่ปลูก เกษตรกรทุกคนปลูกล าไยพันธุ์ดอ เนื่องจากเป็นพันธุ์การค้าที่นิยมในพ้ืนที่
ภาคเหนือ เป็นที่ต้องการของตลาด สามารถเก็บไว้ได้ง่าย อีกท้ังสามารถน าไปแปรรูปเป็นล าไยอบแห้ง 
และผลิตภัณฑ์ล าไยแบบอ่ืน ซึ่งแตกต่างจากล าไยพันธุ์พ้ืนเมืองที่มีอายุการเก็บรักษาที่สั้นกว่า และไม่
เหมาะน าไปแปรรูป สอดคล้องกับ เพ็ญศรี และคณะ (2544) ว่า พันธุ์ล าไยที่เหมาะสมกับการส่งออก
มากที่สุด คือ พันธุ์อีดอ เนื่องจากมีจุดเด่นหลายประการ คือ คุณภาพล าไยดี เป็นที่รู้จักและคุ้นเคยใน
ตลาดส่งออกเดิมอยู่แล้ว มีสัดส่วนในการส่งออกร้อยละ 90 และเป็นพันธุ์ที่มีการปลูก และมีผลผลิต
มากที่สุดในประเทศ โดยเฉพาะพ้ืนที่ภาคเหนือ เช่น จังหวัดล าพูน และจังหวัดเชียงใหม่ 
 การให้น้ า เกษตรกรส่วนใหญ่ให้น้ าแบบปล่อยขัง เนื่องจากในพ้ืนที่ของเกษตรกรมีแหล่งน้ า
เพียงพอ โดยเกษตรกรสามารถเข้าถึงแหล่งน้ าได้ง่าย มีคลองส่งน้ าชลประทานไหลผ่านหน้าสวน 
เกษตรกรไม่ต้องลงทุนต่อระบบน้ าแบบสปริงเกอร์ที่มีต้นทุนสูง โดยท่อส่งน้ าในพ้ืนที่เป็นระบบท่อเดิม
ที่ติดตัง้ ตั้งแต่เกษตรกรปลูกดอกแกรนดิโอรัสตั้งแต่ปี 2537 แล้ว 

ลักษณะการจ าหน่ายล าไยของเกษตรกร เกษตรกรส่วนมากท าการจ าหน่ายผลผลิตเอง 
เนื่องจากการผลิตล าไยของเกษตรกรบางรายปริมาณและคุณภาพผลผลิตมีจ านวนน้อย ไม่สามารถ
ขายแบบเหมาสวนได้ จึงต้องท าการเก็บเกี่ยวผลผลิตเองด้วยการเอามื้อเอาแรงของเครือญาติ ซึ่งใน
การจ าหน่ายผลผลิตเองนั้น เกษตรกรสามารถจ าหน่ายล าไยได้ทั้งแบบใส่ตะกร้าขาว และแบบรูดร่วง
ใส่ถุงกระสอบเพื่อน าไปร่อนแปรรูปเป็นล าไยอบแห้ง  

แหล่งที่เกษตรกรจ าหน่ายล าไย เกษตรกรทุกคนจ าหน่ายผลผลิตล าไยให้กับ โครงการ
ส่งเสริมการผลิตล าไยคุณภาพฯ เนื่องจากผลผลิตล าไยของเกษตรกรมีขนาดใหญ่ได้มาตรฐานของ
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โครงการ โดยเกษตรกรสามารถจ าหน่ายล าไยขนาด AAA (65 ผลต่อกิโลกรัม) ได้กิโลกรัมละ 60 บาท 
และล าไยขนาด AA (70 ผลต่อกิโลกรัม) ได้กิโลกรัมละ 40 บาท  

 
 ผลการวิเคราะห์การประเมินสภาพแวดล้อมโครงการ (Context Evaluation) 

การประเมินด้านสภาพแวดล้อม (Context) ของโครงการฯ ซึ่งเป็นการประเมินจาก
เจ้าหน้าที่/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความเห็นว่าความสอดคล้องกับ
เป้าประสงค์ ความต้องการของเกษตรกร สภาพปัญหาการผลิตล าไยในพ้ืนที่เกษตรกรมีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็น ระบุความต้องการให้กับโครงการฯได้รับทราบและมีความเข้าใจเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ของโครงการฯ ซึ่งเป็นการระเบิดจากข้างในของเกษตรกร และเกษตรกรสามารถ
พ่ึงตนเองได้การด าเนินโครงการฯ จึงเป็นการน้อมน าหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ในการพัฒนาตามแนวพระราชด าริในเบื้องต้น เป็นการแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้า เพ่ือให้ประชาชนมีความแข็งแรงพอที่จะด ารงชีวิตได้ต่อไป แล้วขั้นต่อไปก็คือ การพัฒนา
ให้ประชาชนสามารถอยู่ในสังคมได้ตามสภาพแวดล้อมและสามารถ “พ่ึงตนเองได้” ในที่สุด ดังพระ
ราชด ารัสความตอนหนึ่งว่า  

“...การช่วยเหลือสนับสนุนประชาชนในการประกอบอาชีพ และตั้งตัวให้มีความพอใช้ 
ก่อนอ่ืนเป็นสิ่งส าคัญยิ่งยวด เพราะผู้มีอาชีพ และฐานะเพียงพอที่จะพึ่งพาตนเองได้ ย่อมสามารถ
สร้างความเจริญในระดับสูงข้ันต่อไป...” 

นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับการประเมินโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ อ าเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสาคร (วรัญสญา, 2554) ด้านการประเมินบริบทของโครงการ ว่า ด้านการอนุรักษ์
วัฒนธรรมของชุมชน ได้มีการน าหลักการพัฒนาในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
รัชกาลที่ 9 “ภูมิสังคม” และพระราชด าริ “เศรษฐกิจพอเพียง” มาใช้เป็นแนวทาง และหลักการ
ด าเนินงานโครงการ เพ่ือเป้าหมายการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 

 
ผลการประเมินปัจจัยน าเข้าโครงการ (Input Evaluation) 
การประเมินด้านปัจจัยน าเข้า (Input) ของโครงการส่งเสริมการผลิตล าไยคุณภาพ สหกรณ์

การเกษตรบ้านโรงวัว จ ากัด เป็นการประเมินความเหมาะสมความพร้อมของการจัดเตรียมทรัพยากร
ด้านต่าง ๆ ที่จะน ามาใช้ส าหรับการด าเนินโครงการ ฯ ได้แก่ ด้านการตลาด ด้านงบประมาณ ด้านการ
ด าเนินงาน ด้านเทคนิควิธีการผลิตล าไยคุณภาพ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจาก
โครงการมีการประกันราคารับซื้อผลผลิตล าไยคุณภาพของเกษตรกร โดยก าหนดราคารับซื้อผลผลิต
ล าไยคุณภาพที่เหมาะสมต่อสภาวการณ์ตลาดล าไย และโครงการยังมีการจัดหาแหล่งตลาดรับซื้อ
ผลผลิตให้กับเกษตรกร ซึ่งในปีที่ผ่านมาตลาดรับซื้อผลผลิตล าไยของเกษตรกรคือ Rimping 
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Supermarket และร้านภัทรพัฒน์ โครงการฯ มีการสนับสนุน และจัดสรรงบประมาณมาพัฒนากลุ่ม
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฯ อย่างเหมาะสม โดยมีการจัดสรรงบประมาณด้านการขนส่งผลผลิต
ล าไย การเก็บรักษาผลผลิตล าไยหลังการเก็บเก่ียว และจัดส่งผลผลิตล าไยของเกษตรกรให้กับตลาดรับ
ซื้อปลายทาง ซึ่งสอดคล้องกับการประเมินผลโครงการฝึกอบรมเกษตรธรรมชาติ ศูนย์ฝึกและพัฒนา
อาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  (ชาคริต, 2550) ด้าน
ปัจจัยน าเข้าของโครงการว่า งบประมาณที่ได้มีการวางแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ดี โดยมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมดูแลงบประมาณโดยเฉพาะซึ่งเป็นผู้บริหารจัดการงบประมาณให้มีความ
สอดคล้องตามโครงการ 
 
 ผลการประเมินกระบวนการโครงการ (Process Evaluation) 

การประเมินด้านกระบวนการ (Process) ของโครงการส่งเสริมการผลิตล าไยคุณภาพ 
สหกรณ์การเกษตรบ้านโรงวัว จ ากัด เป็นการประเมินเกี่ยวกับ การวางแผน การประชาสัมพันธ์  
การประสานงาน การด าเนินกิจกรรม/ขั้นตอนการผลิตล าไยคุณภาพ ตั้งแต่การเตรียมต้น,ตัดแต่งกิ่ง 
การใช้สารโพแทสเซียมคลอเรตในการผลิตล าไยคุณภาพ การใช้ปุ๋ย การตัดแต่งช่อผล การเก็บเกี่ยว
ผลผลิต การขอรับรองแหล่งผลิต และระบบการจัดการด้านพืช (GAP) รวมไปถึงการก ากับติดตาม
ประเมินผล ซึ่งมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด แสดงให้เห็นว่า โครงการฯ มีการวางแผนการ
ผลิตให้กับเกษตรกรอย่างเป็นล าดับขั้นตอนชัดเจน โดยโครงการ ฯ จะมีการประสานงานชี้แจง
เกี่ยวกับการผลิตล าไยคุณภาพให้กับเกษตรกรอยู่เสมอ โดยมีการประชุมชี้แจงแผนการด าเนินงานทุก
ระยะตั้งแต่ก่อนช่วงเวลาการราดสารโพแทสเซียมคลอเรต ไปจนถึงช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิต และมีการ
ก ากับติดตามอย่างสม่ าเสมอซ่ึงสอคล้องกับการประเมินผลงานส่งเสริม และพัฒนาอาชีพการเกษตร
ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่ (ธีรศักดิ์, 2539) ด้านขั้นตอนการด าเนินงาน
โครงการ พบว่า มีการเตรียมแผนงาน และก าหนดขั้นตอนของการด าเนินงานส่งเสริมการเกษตร
ประกอบด้วยการประชุมเจ้าหน้าที่ เพ่ือพิจารณาแนวทางส่งเสริมให้สอดคล้องตามนโยบาย การ
ส ารวจข้อมูลเพ่ือการศึกษาความเป็นไปได้ในการด าเนินงาน การวางแผนการด าเนินงาน เพ่ือ
จัดเตรียมงบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ และการติดตามผลการด าเนินงานเพื่อนิเทศงานทุกระยะ ๆ 

 
ผลการประเมินผลผลิตโครงการ (Product Evaluation) 
การประเมินด้านผลผลิต (Product) ของโครงการส่งเสริมการผลิตล าไยคุณภาพ สหกรณ์

การเกษตรบ้านโรงวัว จ ากัด เป็นการประเมินเกี่ยวกับ ด้านรายได้ ด้านมาตรฐาน และคุณภาพผลผลิต 
ด้านความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตล าไยคุณภาพ ซึ่งมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่ สุด 
เนื่องจาก เกษตรกรที่ผลิตล าไยคุณภาพตามวิธีการของมูลนิธิชัยพัฒนา ขนาดของล าไยที่ได้จะมีขนาด
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ใหญ่ได้มาตรฐานตามที่โครงการก าหนด คือ ขนาด AAA มีจ านวนผลไม่เกิน 65 ผลต่อกิโลกรัม และ
ขนาด AA มีจ านวนผลไม่เกิน 70 ผลต่อกิโลกรัม ไม่มีสารเคมีตกค้าง สีของเปลือกล าไยมีสีสันสวยงาม 
เกษตรกรสามารถน าไปจ าหน่ายได้ในราคาที่สูงกว่าท้องตลาด ท าให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น
เกษตรกรมีต้นทุนในการซื้อปุ๋ยเคมี และยาฆ่าแมลงลดลงซึ่งแตกต่างจากวิธีการผลิตล าไยแบบเดิมที่
ผลิตมาก แต่ได้ผลตอบแทนน้อย มีปริมาณสารเคมีตกค้างมากสอดคล้องกับ (มูลนิธิชัยพัฒนา, 2558) 
ว่า ในปี 2558 นายแก้ว จินาค า เกษตรกรผู้ผลิตล าไยที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตล าไยคุณภาพ 
สหกรณ์การเกษตรบ้านโรงวัว จ ากัด ท าการตัดแต่งช่อผลตามวิธีการของมูลนิธิชัยพัฒนา โดยใช้พ้ืนที่
จ านวน 2 ไร่จ านวนต้นล าไย 38 ต้น สามารถจ าหน่ายล าไยได้มูลค่า 196,985บาท เมื่อเปรียบเทียบ
กับการผลิตล าไยแบบเดิม คือ ไม่ได้ท าการตัดแต่งช่อผลปล่อยให้ผลล าไยดกคาต้น ในพ้ืนที่ 1 ไร่ 3 
งานจ านวนต้นล าไย 30 ต้น ได้รายได้เพียง 16,000 บาท โดยมีรายได้สูงขึ้นถึง 12.31 เท่า 

 
การสืบทอดอาชีพการผลิตล าไย ควรมีการคัดเลือกเกษตรกรรุ่นใหม่ภายในกลุ่มที่มีความ

สนใจ และเห็นความส าคัญของการผลิตล าไยคุณภาพตามวิธีการของมูลนิธิชัยพัฒนา โดยให้เกษตรกร
ผู้น ากลุ่มที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญการผลิตล าไย ท าการประชุมพิจารณาเพ่ือคัดเลือก
เกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีอายุตั้งแต่ 25 – 45 ปี ที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่มาเป็นตัวแทนเกษตรกรรุ่นต่อไปในการ
ร่วมบริหารจัดการโครงการ ซึ่งในขณะนี้มีเกษตรกรรุ่นใหม่ จ านวน 3 ราย ที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทน
ของเกษตรกรรุ่นใหม่ โดยเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกจะท าหน้าที่ในการส ารวจแปลงปลูกล าไยทุก
ระยะร่วมกับเกษตรกรที่มีประสบการณ์ โดยมีการสอนเทคนิคการจัดการสวน และการผลิตล าไย
คุณภาพให้กับเกษตรกรรุ่นใหม่ สอดคล้องกับ เรื่องเล่าสู่ความส าเร็จ : การจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่
การอนุรักษ์พันธุ์ส้มโอนครชัยศรี (กุลลดา และ นรินทร์, 2561) ว่า แนวทางการถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่
รุ่นต่อไป ได้แก่ 1) การเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ คอยสอนและแนะน า 2) การส่งเสริมและสนับสนุน
การให้ความรู้ของปราชญ์ชาวสวน 3) การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ การอบรม เวทีสัมมนา และเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องต่าง ๆ เช่นการใช้ปุ๋ย การใช้ ยา 
การเร่งดอกผล การจัดการคุณภาพ เป็นต้น 



บทที่ 5 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาเรื่อง การประเมินโครงการส่งเสริมการผลิตล าไยคุณภาพ กรณีศึกษา สหกรณ์

การเกษตรบ้านโรงวัว จ ากัด ต าบลแม่สอย อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ สามารถสรุปผล
การศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะงานวิจัย ดังนี้ 

 
สรุปผลการศึกษา 

 
การศึกษาเรื่อง การประเมินโครงการส่งเสริมการผลิตล าไยคุณภาพ กรณีศึกษา สหกรณ์

การเกษตรบ้านโรงวัว จ ากัด ต าบลแม่สอย อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาสามารถ
แยกตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาได้เป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

 
ส่วนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล 
โครงการส่งเสริมการผลิตล าไยคุณภาพ สหกรณ์การเกษตรบ้านโรงวัว จ ากัด (ในที่ดินของ

มูลนิธิชัยพัฒนา) ต าบลแม่สอย อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ด าเนินโครงการมาเป็นระยะเวลา 
5 ปี ในพ้ืนที่ด าเนินโครงการ 92 ไร่ โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือประเมินโครงการส่งเสริมการผลิตล าไย
คุณภาพ สหกรณ์การเกษตรบ้านโรงวัว จ ากัด ต าบลแม่สอย อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้
การดูแลของมูลนิธิชัยพัฒนาในด้านบริบท (Context) ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) ด้านกระบวนการ 
(Process) และด้านผลผลิต (Product) 2) เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรค และแนวทางการพัฒนาที่
เหมาะสม ของโครงการส่งเสริมการผลิตล าไยคุณภาพ สหกรณ์การเกษตรบ้านโรงวัว จ ากัด ต าบล           
แม่สอย อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้การดูแลของมูลนิธิชัยพัฒนา ซึ่งปัจจุบันโครงการ ฯ  
มีเจ้าหน้าที่ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ จ านวน 6 คน มีอายุเฉลี่ย 34.5 ปี และมีการศึกษาอยู่ใน
ระดับปริญญาตรี 

ส่วนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุเฉลี่ย50.35 ปี นับถือศาสนาพุทธ 
จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีขนาดพ้ืนที่ปลูกล าไยเฉลี่ย 10.14 ไร่ จ านวนต้นล าไยเฉลี่ย 188.09 ต้น มี
ที่ดินเป็นของตนเองเฉลี่ย 8.39 ไร่ เช่าที่ดินเฉลี่ย 1.75 ไร่ มีจ านวนแรงงานในครัวเรือนเฉลี่ย 3.13 คน 
จ้างแรงงานเฉลี่ย 3.33 คน มีรายได้จากการปลูกล าไยเฉลี่ย 189,397.39 บาทต่อปี มีอาชีพหลักคือท า
สวนล าไย อาชีพรอง อ่ืน ๆ (รับจ้าง) มีแหล่งเงินทุนคือ สหกรณ์การเกษตร ระยะเวลาที่เข้าร่วม
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โครงการ 5 ปี เป็นสมาชิกสมาบันเกษตรกร ไม่เป็นผู้น าชุมชน ได้รับข้อมูลข่าวสารเรื่องการผลิตล าไย
คุณภาพ จากอ่ืน ๆ (มูลนิธิชัยพัฒนา, มหาวิทยาลัยแม่โจ้, สหกรณ์การเกษตรบ้านโรงวัว) 

 
ส่วนที่ 2 วิเคราะห์การประเมินโครงการส่งเสริมการผลิตล าไยคุณภาพ สหกรณ์การเกษตร

บ้านโรงวัว จ ากัด ต าบลแม่สอย อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 
2.1 ผลการวิเคราะห์การประเมินสภาพแวดล้อมโครงการ (Context) 
การประเมินด้านสภาพแวดล้อมของโครงการ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากเจ้าหน้าที่โครงการ 

และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ในประเด็นความสอดคล้องกับเป้าประสงค์ของมูลนิธิชัยพัฒนา 
พบว่าส่วนใหญ่มีความเห็นว่ามีความสอดคล้องในด้านการพัฒนาสงเคราะห์ ช่วยเหลือประชาชนใน
ด้านเศรษฐกิจ สังคม ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึงการพ่ึงพาตนเองได้ ภายใต้บริบทของ
สภาพพ้ืนที่ และค านึงถึงวิถีชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่เป็นหลัก ด้านความสอดคล้องของวัตถุประสงค์
โครงการฯ กับความต้องการของเกษตรกรในพ้ืนที่ พบว่า ส่วนใหญ่ มีความเห็นว่ามีความสอดคล้อง
กัน เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่ในพ้ืนที่มีความต้องการ และตระหนักถึงการผลิตล าไยคุณภาพว่า
สามารถท าให้ล าไยของเกษตรกรมีขนาดใหญ่ และมีคุณภาพ จ าหน่ายได้ราคาดีกว่าการผลิตล าไย
แบบเดิมที่ถึงแม้จะมีปริมาณมาก แต่ขนาดผลเล็ก จ าหน่ายได้ราคาต่ าไม่คุ้มค่ากับการลงทุน ด้าน
ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ของโครงการ กับสภาพปัญหาการผลิตล าไยในพ้ืนที่ พบว่า ส่วนใหญ่
มีความเห็นว่ามีความสอดคล้องกัน เนื่องจากก่อนที่ทางมูลนิธิชัยพัฒนาจะเข้ามาช่วยเหลือ เกษตรกร
ประสบปัญหาผลล าไยมีขนาดเล็ก ผลร่วง แตก จ าหน่ายได้ราคาต่ า ซึ่งหลังจากโครงการฯ ได้เข้ามา
ส่งเสริมโดยน าวิธีการตัดแต่งช่อผลมาให้เกษตรกรได้ทดลองปฏิบัติ ผลคือวิธีการดังกล่าวสามารถแก้ไข
ปัญหาด้านคุณภาพ และราคาผลผลิตได้ด้านการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการแสดงความคิดเห็น 
และระบุความต้องการให้กับทางโครงการได้รับทราบ พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็น และระบุความต้องการให้กับทางโครงการ เห็นได้จากการมีส่วนร่วมในการวางแผนการ
ผลิตล าไยในฤดูการผลิตที่ผ่านมา อาทิ การก าหนดวันราดสารโพแทสเซียมคลอเรต มีการสอบถาม
ปัญหา อุปสรรคในการผลิตล าไยตลอดฤดูกาล นอกจากนี้ในด้านการรับรู้ และเข้าใจเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ของโครงการ พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ รับรู้ และเข้าใจเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของ
โครงการ โดยเกษตรกรสามารถปฏิบัติตามแนวทางการผลิตล าไยคุณภาพที่โครงการก าหนด ท าให้ผล
ผลิตล าไยคุณภาพของเกษตรกรเป็นไปตามมาตรฐานของโครงการ เกษตรกรมีรายได้จากการจ าหน่าย
ล าไยเพ่ิมข้ึน 
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2.2 ผลการประเมินปัจจัยน าเข้าโครงการ (Input Evaluation) 
การประเมินด้านปัจจัยน าเข้าของโครงการ ประกอบด้วย ด้านงบประมาณ ด้านวัสดุอุปกรณ์ 

ด้านอาคารสถานที่ ด้านการด าเนินงาน ด้านเทคนิควิธีการผลิตล าไยคุณภาพ และด้านการตลาด 
พบว่า มีระดับความเหมาะสมมากที่สุด (WMS =4.27) โดยด้านที่มีระดับความเหมาะสมมากที่สุดคือ 
ด้านการตลาด (WMS = 4.64) เนื่องจากโครงการมีการประสานงานด้านการตลาดให้กับเกษตรกร ท า
ให้เกษตรกรไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการหาแหล่งจ าหน่ายผลผลิต อีกทั้งราคาของผลผลิตที่โครงการฯ 
ก าหนดให้เกษตรกรมีความเหมาะสมกับสภาวการณ์ตลาดล าไยภายนอก 

2.3 ผลการประเมินกระบวนการโครงการ (Process Evaluation) 
การประเมินด้านกระบวนการของโครงการ ประกอบด้วย การวางแผน การประชาสัมพันธ์ 

การประสานงาน การด าเนินกิจกรรม/ขั้นตอนการผลิตล าไยคุณภาพ ได้แก่ การเตรียมต้น ตัดแต่งกิ่ง 
การใช้สารโพแทสเซียมคลอเรตในการผลิตล าไยคุณภาพ การใช้ปุ๋ย การตัดแต่งช่อผล การเก็บเกี่ยว
ผลผลิต การขอรับรองแหล่งผลิตและระบบการจัดการด้านพืช การก ากับติดตามประเมินผล พบว่า ผล
การประเมินอยู่ในระดับความเหมาะสมมากท่ีสุด (WMS = 4.37) โดยด้านที่ได้รับกระประเมินให้อยู่ใน
ระดับความเหมาะสมมากที่สุด คือ การด าเนินกิจกรรม/ขั้นตอนการผลิตล าไยคุณภาพ (การตัดแต่งช่อ
ผล) (WMS = 4.54) เนื่องจากทั้งเจ้าหน้าที่โครงการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเกษตรกรผู้ผลิตล าไยที่
เข้าร่วมโครงการฯ เห็นว่า การตัดแต่งช่อผลล าไย ท าให้ผลผลิตล าไยมีขนาดใหญ่ขึ้น ขนาดของผล
ล าไยภายในช่อมีความสม่ าเสมอ เมื่อน ามาเข้าช่อท าให้เกิดความสวยงาม และจ าหน่ายได้ราคาเพ่ิมข้ึน 

2.4 ผลการประเมินผลผลิตโครงการ (Product Evaluation) 
การประเมินด้านผลผลิตของโครงการ ประกอบด้วย รายได้ มาตรฐานและคุณภาพผลผลิต 

ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตล าไยคุณภาพ พบว่า ระดับการประเมินมีความเหมาะสมมากที่สุด 
(WMS = 4.53) โดยด้านที่มีระดับการประเมินความเหมาะสมมากที่สุด คือ ด้านรายได้ (WMS = 
4.69) เนื่องจากการด าเนินของโครงการฯ ในแต่ละปีที่ผ่านมา เกษตรกรผู้ผลิตล าไยที่เข้าร่วม
โครงการฯ สามารถจ าหน่ายผลผลิตล าไยคุณภาพได้ในราคาที่สูงกว่าท้องตลาด ขนาดของช่อผลมี
ขนาดใหญ่ เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและนอกพ้ืนที่ 
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ตารางท่ี 51 สรุปผลการประเมิน CIPP Model ของโครงการส่งเสริมการผลิตล าไยคุณภาพฯ 

รายการ 

เจ้าหน้าที่หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

เกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการฯ 

รวม 

WMS 
ระดับความ
เหมาะสม 

WMS 
ระดับความ
เหมาะสม 

WMS 
ระดับความ
เหมาะสม 

ปัจจัยน าเข้า (Input) 

บุคลากร 3.85 มาก 4.4 มากที่สุด 4.13 มาก 

งบประมาณ 4.17 มาก 4.7 มากที่สุด 4.44 มากที่สุด 

วัสดุ อุปกรณ์ อาคาร
สถานที่ 

3.54 มาก 3.77 มากที่สุด 3.66 มาก 

ด้านการด าเนินงาน 4.13 มาก 4.47 มากที่สุด 4.30 มากที่สุด 

ด้านเทคนิคการผลิต
ล าไยคุณภาพ 

4.23 มากที่สุด 4.66 มากที่สุด 4.45 มากที่สุด 

การตลาด 4.42 มากที่สุด 4.85 มากที่สุด 4.64 มากที่สุด 

รวมค่าเฉลี่ย 4.06 มาก 4.48 มากที่สุด 4.27 มากที่สุด 

กระบวนการ (Process) 

การวางแผน 4.14 มากที่สุด 4.53 มากที่สุด 4.34 มากที่สุด 

การประชาสัมพันธ์ 3.58 มาก 4.37 มากที่สุด 3.98 มาก 

การประสานงาน 4.0 มาก 4.65 มากที่สุด 4.33 มากที่สุด 

ด้านการด าเนิน
กิจกรรม/ขั้นตอนการผลิต
ล าไยคุณภาพ 

4.23 มากที่สุด 4.61 มากที่สุด 4.42 มากที่สุด 

การติดตามประเมินผล 4.22 มากที่สุด 4.53 มากที่สุด 4.38 มากที่สุด 

รวมค่าเฉลี่ย 4.03 มาก 4.54 มากที่สุด 4.29 มากที่สุด 
 



 177 

ตารางท่ี 51 (ต่อ) 

รายการ 

เจ้าหน้าที่หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

เกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการฯ 

รวม 

WMS 
ระดับความ
เหมาะสม 

WMS 
ระดับความ
เหมาะสม 

WMS 
ระดับความ
เหมาะสม 

ผลผลิต (Product) 

ด้านรายได้ 4.5 มากที่สุด 4.87 มากที่สุด 4.69 มากที่สุด 

ด้านมาตรฐานและ
คุณภาพผลผลิต 4.28 มากที่สุด 4.68 มากที่สุด 4.48 มากที่สุด 

ด้านความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการผลิตล าไย
คุณภาพ 4.21 มากที่สุด 4.66 มากที่สุด 4.44 มากที่สุด 

รวมค่าเฉลี่ย 4.33 มากที่สุด 4.74 มากที่สุด 4.53 มากที่สุด 

 
ส่วนที่ 3 ปัญหาอุปสรรค และแนวทางในการด าเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตล าไย

คุณภาพ กรณีศึกษา สหกรณ์การเกษตรบ้านโรงวัว จ ากัด ต าบลแม่สอย อ าเภอจอมทอง จังหวัด
เชียงใหม่ 
 
ด้านบุคลากร 

เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบโครงการ มีภาระรับผิดชอบงานหลายด้าน ซึ่งส่งผลให้ความต่อเนื่องใน
การประสานงานกับเกษตรกร จากสาเหตุดังกล่าว ทางโครงการควรมีการสร้างกลุ่มผู้น าในกลุ่มของ
เกษตรกร เพ่ือท าหน้าที่เป็นผู้น าให้กับเกษตรกร ออกตรวจติดตามแปลงแทนเจ้าหน้าที่โครงการ อีก
ทั้งควรมีระบบการบริหารจัดการภายในกลุ่มด้านการผลิตล าไยคุณภาพได้ด้วยตนเอง เพ่ือต่อไปใน
อนาคตเกษตรกรสามารถช่วยเหลือตนเองได้ ซึ่งเป็นการพัฒนาที่แท้จริง 
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ด้านระยะเวลาในการคัดคุณภาพผลผลิต 
 ระยะเวลาในการคัดคุณภาพผลผลิต และมัดช่อใช้เวลาค่อนข้างนาน เนื่องจากต้องคัดทีละผล 
และในกระบวนการมัดช่อ ถ้าผู้มัดไม่ช านาญจะท าให้ผลล าไยในช่อหลุดร่วงมีผลต่อน้ าหนักตอน
จ าหน่าย ซึ่งโครงการควรหาบรรจุภัณฑ์แบบอ่ืนที่เหมาะสมมาบรรจุล าไยเพ่ือละระยะเวลาในด้านนี้ 
และผลผลิตล าไยขนาด AAA และ AA ที่หลุดร่วงจากช่อขณะมัดช่อ ควรหาบรรจุภัณฑ์มาบรรจุเพ่ือ
จ าหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ล าไยอีกรูปแบบหนึ่ง 
 
ด้านการขนส่ง 
 การขนส่งผลผลิตไปยังโรงอบก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และตลาดรับซื้อปลายทาง ใช้
ระยะเวลาและงบประมาณมากในแต่ละฤดูการผลิต ซึ่งในอนาคตทางโครงการควรมีการสนับสนุนให้
พ้ืนที่สหกรณ์การเกษตรบ้านโรงวัว เป็นแหล่งรวบรวม คัดแยก ด าเนินการเกี่ยวกับล าไยอย่างครบ
วงจร เพ่ือลดต้นทุนค่าน้ ามันเชื้อเพลิง และเกษตรกรมีเวลาเก็บผลผลิตมากขึ้น และสามารถส่งผลผลิต
ให้กับตลาดรับซื้อได้มากขึ้น 
 
ด้านการรับรู้ และการปฏิบัติในการผลิตล าไยคุณภาพ 
 เกษตรกรบางรายยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนวิธีคิดในการผลิตล าไยคุณภาพ และไม่ปฏิบัติตาม
วิธีการผลิตล าไยของมูลนิธิชัยพัฒนา ท าให้ผลผลิตไม่ได้มาตรฐาน และกระบวนการในการผลิตล าไย
คุณภาพขนาด AAA (จ านวนไม่เกิน 65 ผลต่อกิโลกรัม) ให้ได้ผลผลิตมาก มีต้นทุนในการจ้างแรงงาน
ค่อนข้างมาก ดังนั้น เจ้าหน้าที่โครงการควรท าการลงส ารวจแปลงปลูกล าไยของเกษตรกร โดยให้
ค าแนะน าให้ใกล้ชิด อีกทั้งภายในกลุ่มควรมมีกฎ กติกา เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกัน เพ่ือเป็น
แนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเกษตรกรภายในกลุ่ม 
 
การสืบทอดอาชีพการผลิตล าไย 
 เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 51 – 60 ปี มีปัญหาด้านสุขภาพ และยัง
ไม่ได้ถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาด้านการผลิตล าไยให้กับลูกหลาน ดังนั้นภายในกลุ่มเกษตรกร ควรมี
การคัดเลือกเกษตรกรรุ่นใหม่ภายในกลุ่มที่มีความสนใจในการผลิตล าไยคุณภาพตามวิธีการของมูลนิธิ
ชัยพัฒนา เพ่ือในอนาคตเกษตรกรกลุ่มดังกล่าวจะสามารถเป็นตัวแทนในการติดต่อประสานงาน และ
ด าเนินการโครงการต่อไป 
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ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 การประชาสัมพันธ์ควรท า 2 ระดับคือ 1) ประชาสัมพันธ์ในระดับเกษตรกรผู้ผลิต ในด้าน
ความส าคัญของการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ กับการผลิตสินค้าเกษตรในระดับทั่วไป  
และ 2) ประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภค ทราบความเป็นมาของเรื่องราวแหล่งก าเนิดให้กับสินค้า  
(ล าไยคุณภาพ) ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าผลผลิต และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค รวมทั้งเป็นการสร้าง
เอกลักษณ์เพ่ือดึงดูดความน่าสนใจให้ผลิตภัณฑ์ (ล าไยคุณภาพ) 
 
ข้อเสนอแนะต่อการท าวิจัยต่อเนื่อง 

1. ศึกษาช่องทางจ าหน่ายผลผลิตล าไยคุณภาพ ผ่านระบบการตลาดออนไลน์ 
2. เปรียบเทียบต้นทุน ผลตอบแทนระหว่างการผลิตล าไยแบบเดิม (ไม่ตัดแต่งช่อผล) กับ

การผลิตล าไยคุณภาพ 
3. ศึกษาความเป็นไปได้ และแนวทางในการบริหารจัดการกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตล าไย

คุณภาพ สหกรณ์การเกษตรบ้านโรงวัว จ ากัด 
4. ศึกษาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงบรรจุภัณฑ์ของล าไยคุณภาพ 
5. ศึกษาแนวทางในการพัฒนาเครือข่าย เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์

การผลิตล าไยคุณภาพระหว่างเกษตรกร 
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แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย (ส าหรับเกษตรกร) 
เรื่อง การประเมินโครงการส่งเสริมการผลิตล าไยคุณภาพ กรณีศึกษา  

สหกรณ์การเกษตรบ้านโรงวัว จ ากัด ต าบลแม่สอย อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 
…………………………………………………………………………………………………………………. 

ค าชี้แจง 
 แบบสัมภาษณ์ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับประเมินโครงการส่งเสริมการ
ผลิตล าไยคุณภาพ กรณีศึกษา สหกรณ์การเกษตรบ้านโรงวัว ต าบลแม่สอย อ าเภอจอมทอง จังหวัด
เชียงใหม่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน 
คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งแบบสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
 ตอนที่ 2 ประเด็นในการสัมภาษณ์ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมการผลิตล าไย 
    คุณภาพ สหกรณ์การเกษตรบ้านโรงวัว จ ากัด ต าบลแม่สอย อ าเภอจอมทอง  
     จังหวัดเชียงใหม่ 
 ตอนที่ 3 ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ 
 
    ผู้วิจัยขอขอบคุณส าหรับความร่วมมือเป็นอย่างดีมา ณ โอกาสนี้ 
 
 

นางสาวนิตยาภรณ์  นิพัทธ์ศานต์ 
นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน 
คณะผลิตกรรมการเกษตร 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ 
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แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย (ส าหรับเกษตรกร) 
เรื่อง การประเมินโครงการส่งเสริมการผลิตล าไยคุณภาพ กรณีศึกษา  

สหกรณ์การเกษตรบ้านโรงวัว จ ากัด ต าบลแม่สอย อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลของผู้ให้สัมภาษณ์ 
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ …………………….………………………นามสกุล……………..………………………………………….. 
บ้านเลขท่ี ………….หมู่ที…่...ต าบล ……….………..อ าเภอ……………….…………จังหวัด………..…………………. 
โทร ……………………….……..วันที่สัมภาษณ์……………..……………………….เวลา ……………..………………..น. 
 
ค าชี้แจง : โปรดเติมเครื่องหมาย √ ลงใน (    ) หรือเติมข้อความในช่องว่าง 
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล เศรษฐกิจและสังคม 

1. ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลของเกษตรกร 
1.1 เพศ 

(    ) 1. ชาย    (    ) 2. หญิง 
1.2 ปัจจุบันท่านมีอายุ .............ปี (เกิน 6 เดือนนับเป็น 1 ปี) 

(    ) 1. ต่ ากว่า 30 ปี  (    ) 2. 31 – 40 ปี 
(    ) 3. 41 – 50 ปี  (    ) 4. 51 – 60 ปี 
(    ) 5. มากกว่า 60 ปี 

1.3 ศาสนา 
(    ) 1. พุทธ   (    ) 2. คริสตร์ 
(    ) 3. อิสลาม   (    ) 4. อ่ืน ๆ (ระบุ)............................... 

1.4 ระดับการศึกษาสูงสุดของท่านคือ 
(    ) 1. ไม่ได้รับการศึกษา  (    ) 2. ประถมศึกษาปีที่ 4 
(    ) 3. ประถมศึกษาปีที่ 6  (    ) 4. มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า 
(    ) 5. มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (ปวช.) 
(    ) 6. อนุปริญญา หรือเทียบเท่า (ปวส.) 
(    ) 7. ปริญญาตรี   (    ) 8. อ่ืน ๆ  

2. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจของเกษตรกร 
2.1 ขนาดพ้ืนที่ปลูกล าไย  

(    ) 1. 1- 5 ไร่ (    ) 2. 6 – 10 ไร่  (    ) 3. 11 – 15 ไร่ 
(    ) 4. 16 – 20 ไร่ (    ) 5. มากกว่า 20 ไร่ 
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2.2 จ านวนต้นล าไย  
(    ) 1. 1 – 50 ต้น (    ) 2. 51 – 100 ต้น (    ) 3. 101 – 150 ต้น 
(    ) 4. 151 – 200 ต้น (    ) 5. มากกว่า 200 ต้น 

2.3 การถือครองที่ดิน 
2.3.1 เป็นที่ดินของตนเองจ านวน 
(    ) 1. 1- 5 ไร่  (    ) 2. 6 – 10 ไร่  (    ) 3. 11 – 15 ไร่ 
(    ) 4. 16 – 20 ไร่ (    ) 5. มากกว่า 20 ไร่ 
2.3.2 เป็นพื้นที่เช่า 
(    ) 1. 1- 5 ไร่  (    ) 2. 6 – 10 ไร่  (    ) 3. 11 – 15 ไร่ 
(    ) 4. 16 – 20 ไร่  (    ) 5. มากกว่า 20 ไร่ 

2.4 จ านวนแรงงานด้านการผลิตล าไย 
2.4.1 แรงงานในครัวเรือน  
(    ) 1. 1- 2 คน  (    ) 2. 3 – 5 คน  (    ) 3. 6 – 8 คน 
(    ) 4. มากกว่า 8 คน 
2.4.2 แรงงานที่จ้าง  
(    ) 1. 1- 2 คน  (    ) 2. 3 – 5 คน  (    ) 3. 6 – 8 คน 
(    ) 4. มากกว่า 8 คน 

2.5 รายได้ของครัวเรือน (จากการปลูกล าไย) ต่อปี 
(    ) 1. น้อยกว่า 10,000 บาท  (    ) 2. 10,001 – 50,000 บาท  
(    ) 3. 50,001 – 100,000 บาท  (    ) 4. 100,001 – 150,000 บาท 
(    ) 5. 150,001 – 200,000 บาท  (    ) 6. มากกว่า 200,000 บาท 

2.6 อาชีพหลักของท่าน (ตอบเพียง 1 ข้อ) 
(    ) 1. ท าสวนล าไย    (    ) 2. ท านา 
(    ) 3. ท าไร่ (ระบุ).......................  (    ) 4. เลี้ยงสัตว์ (ระบุ)..................... 
(    ) 5. อ่ืน ๆ (ระบุ)......................... 

2.7 อาชีพรองของท่าน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
(    ) 1. ท าสวนล าไย    (    ) 2. ท านา 
(    ) 3. ท าไร่ (ระบุ).........................  (    ) 4. เลี้ยงสัตว์ (ระบุ)....................... 
(    ) 5. อ่ืน ๆ (ระบุ)......................... 
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2.8 แหล่งเงินทุนส าหรับการผลิตล าไย ได้มาจากแหล่งใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  
(    ) 1.เงินทุนของตนเอง   (    ) 2. ธกส. 
(    ) 3. ธนาคารพาณิชย์   (    ) 4. สหกรณ์การเกษตร 
(    ) 5. กองทุนหมู่บ้าน   (    ) 6. พ่อค้า (ล้ง) 
(    ) 7. ญาติพ่ีน้อง    (    ) 8. เพ่ือนบ้าน 
(    ) 9. อ่ืน ๆ (ระบุ)........................... 

3. ปัจจัยด้านสังคมของเกษตรกร 
3.1 ระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตล าไยคุณภาพ 

(    ) 1. 1- ปี    (    ) 2. 2 ปี (    ) 3. 3 ปี (    ) 4. 4 ปี 
(    ) 5. 5 ปี 

3.2 ท่านเป็นสมาชิกสถาบันเกษตรกรหรือไม่ 
(    ) 1. ไม่เป็น 
(    ) 2. เป็น 
ถ้าเป็น ท่านเป็นสมาชิกสถาบันใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
(    ) 1. กลุ่มเกษตรกร   (    ) 2. สหกรณ์การเกษตร 
(    ) 3. ลูกค้า ธกส.    (    ) 4. กลุ่มผู้ปลูกล าไย 
(    ) 5. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร   (    ) 6. กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
(    ) 7. กลุม่กองทุนเงินล้าน   (    ) 8. อ่ืน ๆ (ระบุ) ........................... 

3.3 การเป็นผู้น าชุมชน 
(    ) 1. ไม่เป็น 
(    ) 2 เป็น (ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ) 
 (    ) 1. คณะกรรมการหมู่บ้าน (    ) 2. สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล 
 (    ) 3. กรรมการกลุ่มต่าง ๆ  (    ) 4. ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน 
 (    ) 5. อ่ืน ๆ (ระบุ) .................................. 

3.4 การรับข้อมูลข่าวสารเรื่องการผลิตล าไยคุณภาพ (ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ) 
(    ) 1. เจ้าหน้าที่การเกษตร  (    ) 2. เพ่ือนบ้าน/ผู้น าท้องถิ่น 
(    ) 3. เอกสารแนะน า  (    ) 4. Social media เช่น facebook  
(    ) 5. อ่ืน ๆ (ระบุ) ............................................ 
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ตอนที่ 2 สภาพการผลิต 
1. ลักษณะสภาพพ้ืนที่ปลูกล าไย 

(    ) 1. พ้ืนที่ราบ    (    ) 2. พ้ืนที่เชิงเขา 
2. ระยะการปลูกล าไย 

(    ) 1. 4 x 4 เมตร (    ) 2. 5 x 5 เมตร (    ) 3. 8 x 8 เมตร   
(    ) 4 10 x 10  (    ) 5.อ่ืน ๆ (ระบุ) ..................................... 

3. การตัดแต่งกิ่ง 
(    ) 1. ไม่มีการตัดแต่งก่ิง      ) 2. ตัดแต่งทรงฝาชีหงาย 
(    ) 3. ตัดแต่งทรงสี่เหลี่ยม  (    ) 4. ตัดแต่งทรงเปิดกลางพุ่ม 
(    ) 5. อ่ืน ๆ (ระบุ) ....................................... 

4. ในการผลิตล าไยท่านท าการตัดแต่งช่อผลล าไยหรือไม่ 
(    ) 1. ไม่เคยตัด   (    ) 2. ตัดแต่ง (กี่ครั้งโปรดระบุ................ครั้ง) 

5. พันธุ์ล าไยที่ปลูก 
(    ) 1. พันธุ์อีดอ (    ) 2. พันธุ์สีชมพู (    ) 3. พันธุ์เบี้ยวเขียว  
(    ) 4. พันธุ์แห้ว (    ) 5. อ่ืน ๆ (ระบุ) ....................................... 

6. วิธีการให้น้ าต้นล าไย (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
(    ) 1. ไม่มีการให้น้ า   (    ) 2. ใช้สายยางรด 
(    ) 3. ใช้ระบบน้ าหยด   (    ) 4. ใช้ระบบปริงเกอร์ฝอยเหนือดิน 
(    ) 5. ปล่อยน้ าขังท่วมแปลง  (    ) 6. อ่ืน ๆ (ระบุ)...................................... 

7. ท่านให้สารเร่งการออกดอกของล าไยในเดือนใด 
(    ) 1. พฤศจิกายน   (    ) 2. ธันวาคม 
(    ) 3. มกราคม    (    ) 4. กุมภาพันธ์ 
(    ) 5. อ่ืน ๆ (ระบุ).................................... 

8. ความถี่ในการจัดการสวนล าไย 
(    ) 1. มากกว่า 1 ครั้งต่อสัปดาห์  (    ) 2. สัปดาห์ละครั้ง 
(    ) 3. สองอาทิตย์ครั้ง   (    ) 4. สามอาทิตย์ครั้ง 
(    ) 5. เดือนละครั้ง   (    ) 6. อ่ืน ๆ (ระบุ)......................................... 
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9. ความถี่ในการให้น้ า 
9.1 ช่วงเตรียมต้น 

(    ) 1. ไม่มีการให้น้ า (    ) 2. สัปดาห์ละครั้ง (    ) 3. สองสัปดาห์ครั้ง 
(    ) 4. เดือนละครั้ง  (    ) 5. อ่ืน ๆ (ระบุ)............................. 

9.2 ช่วงออกดอก 
(    ) 1. ไม่มีการให้น้ า (    ) 2. สัปดาห์ละครั้ง (    ) 3. สองสัปดาห์ครั้ง 
(    ) 4. เดือนละครั้ง  (    ) 5. อ่ืน ๆ (ระบุ)............................. 

9.3 ช่วงติดผล 
(    ) 1. ไม่มีการให้น้ า (    ) 2. สัปดาห์ละครั้ง (    ) 3. สองสัปดาห์ครั้ง 
(    ) 4. เดือนละครั้ง  (    ) 5. อ่ืน ๆ (ระบุ)............................. 

9.4 ช่วงใกล้เก็บเกี่ยวผลผลิต 
(    ) 1. ไม่มีการให้น้ า (    ) 2. สัปดาห์ละครั้ง (    ) 3. สองสัปดาห์ครั้ง 
(    ) 4. เดือนละครั้ง  (    ) 5. อ่ืน ๆ (ระบุ)............................. 

10. การใส่ปุ๋ย 
10.1 ช่วงล าไยแตกใบ 

(    ) 1. ไม่มีการให้ปุ๋ย  (    ) 2. ปุ๋ยเคมี สูตร...................................... 
(    ) 3. ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ  (    ) 4. ปุ๋ยคอก/อินทรีย์ อื่น ๆ (ระบุ)............... 

10.2 ช่วงออกดอก 
(    ) 1. ไม่มีการให้ปุ๋ย  (    ) 2. ปุ๋ยเคมี สูตร.................................... 
(    ) 3. ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ  (    ) 4. ปุ๋ยคอก/อินทรีย์ อื่น ๆ (ระบุ)................ 

10.3 ช่วงติดผล 
(    ) 1. ไม่มีการให้ปุ๋ย  (    ) 2. ปุ๋ยเคมี สูตร............................. 
(    ) 3. ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ  (    ) 4. ปุ๋ยคอก/อินทรีย์ อื่น ๆ (ระบุ)................ 

10.4 ช่วงใกล้เก็บเกี่ยวผลผลิต 
(    ) 1. ไม่มีการให้ปุ๋ย  (    ) 2. ปุ๋ยเคมี สูตร............................. 
(    ) 3. ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ  (    ) 4. ปุ๋ยคอก/อินทรีย์ อื่น ๆ (ระบุ)............... 

11. ท่านเก็บเกี่ยวผลผลิตล าไยในเดือนใด 
(    ) 1. มิถุนายน   (    ) 2. กรกฎาคม 
(    ) 3. สิงหาคม   (    ) 4. กันยายน 
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12. ลักษณะการจ าหน่ายล าไยของท่าน (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  
(    ) 1. ขายเอง    (    ) 2. รวมกลุ่มขาย 
(    ) 3. พ่อค้าคนกลาง   (    ) 4. อ่ืน ๆ (ระบุ)...................................... 

13. แหล่งรับซื้อผลผลิตล าไย 
(    ) 1. พ่อค้าท้องถิ่น   (    ) 2. จุดรับซื้อที่มีเครื่องร่อนเพื่อคัดแปรรูป 
(    ) 3. จุดรับซื้อหรือส่งออก หรือล้ง (    ) 4. ตลาดกลางในตัวจังหวัด 
(    ) 5 สหกรณ์การเกษตร  (    ) 6. อ่ืนๆ  

14. ปีที่ผ่านมาท่านขายล าไยให้กับโครงการส่งเสริมการผลิตล าไยคุณภาพฯ เกรดใดบ้าง 
เกรด AAA จ านวน ………………………… กิโลกรัม…………………………..บาท 
เกรด AA จ านวน …………………………….กิโลกรัม ………………………….บาท 
ตกเกรด จ านวน ……………………………...กิโลกรัม ………………………… บาท 
รวมรายได้จากการขายล าไย………………….....กิโลกรัม ………………………….บาท 
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ส่วนที่  2.2 การประเมินปัจจัยน าเข้ า (Input) โครงการส่งเสริมการผลิตล าไยคุณภาพ  
สหกรณ์การเกษตรบ้านโรงวัว จ ากัด ต าบลแม่สอย อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย √ ในช่องระดับความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ตามความเป็นจริง 

ระดับคะแนน : เห็นด้วย 
มากที่สุด = 5 มาก = 4 ปานกลาง = 3 น้อย = 2 น้อยที่สุด = 1 

 
ประเมินโครงการส่งเสริมการผลิตล าไยคุณภาพ  

สหกรณ์การเกษตรบ้านโรงวัว จ ากัด 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

ด้านบุคลากร      
1. เจ้าหน้าที่ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ ฯ      

2. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตล าไยคุณภาพ เป็น
อย่างดี 

     

3. เจ้าหน้าที่สามารถถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตล าไยคุณภาพ ให้กับ
เกษตรกรเข้าใจได้เป็นอย่างดี 

     

4. จ านวน เจ้าหน้าที่ในการด าเนินโครงการ ฯ มีจ านวนเพียงพอ 
เหมาะสม 

     

5. เจ้าหน้าที่มีการสาธิต เทคนิคการตัดแต่งช่อผล และการผลิตล าไย
คุณภาพให้กับเกษตรกร 

     

6. เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่เกษตรกรเป็นอย่างดี      

7. เกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจในการผลิตล าไยคุณภาพ      

8. เกษตรกรมีความพร้อม และมีความสนใจในการผลิตล าไยคุณภาพ      

ด้านงบประมาณ      
9. โครงการ ฯ มีการสนับสนุน และจัดสรรงบประมาณมาพัฒนากลุ่ม
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการอย่างเหมาะสม (งบประมาณด้านการขนส่ง
ผลผลิต, การเก็บรักษาผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว, การส่งผลผลิตให้กับ
ตลาด) 

     

ด้านวัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานที่      

10. เกษตรกรมีวัสดุ อุปกรณ์ และปัจจัยในการผลิตล าไยเพียงพอ 
(เครื่องมือในการผลิต, พ้ืนที่ที่ใช้ในการปลูกล าไย) 
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ประเมินโครงการส่งเสริมการผลิตล าไยคุณภาพ  
สหกรณ์การเกษตรบ้านโรงวัว จ ากัด 

ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
11. โครงการ ฯ มีการจัดสรรปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรเพียงพอ 
(เช่น ปุ๋ยหมักส าหรับใส่บ ารุงต้นล าไย) 

     

12. อาคารสถานที่ที่ใช้ด าเนินโครงการ ฯ มีความเพียงพอ เหมาะสม      
13. อาคารสถานที่ที่ใช้ด าเนินโครงการ ฯ มีการจัดสื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับการผลิตล าไยคุณภาพให้กับเกษตรกร 

     

การด าเนินงาน      

14. เจ้าหน้าที่มีการวางแผนการด าเนินงานโครงการ ฯ เช่น การ
ก าหนดวันราดสารโพแทสเซียมคลอเรต, การก าหนดวันตัดแต่งกิ่ง ตัด
แต่งช่อผล ฯลฯ ให้กับเกษตรกร 

     

15. เจ้าหน้าที่เปิดโอกาสให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการวางแผนการ
ด าเนินโครงการ ฯ และกิจกรรมในการผลิตล าไยคุณภาพ เช่น การ
ก าหนดวันราดสารโพแทสเซียมคลอเรต, การก าหนดวันตัดแต่งกิ่ง ตัด
แต่งช่อผล 

     

16. การด าเนินโครงการ ฯ มีการก าหนดแนวทางการปฏิบัติไว้อย่าง
ชัดเจน 

     

17. เกษตรกรรับทราบถึง การด าเนินการผลิตล าไยคุณภาพ มีการ
บันทึกข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตในรอบการผลิตในแต่ละปี 
(เช่น การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ การใช้น้ าส้มควันไม้เพ่ือลดการใช้สารป้องกัน
แมลง การส่งเสริมเกษตรกรใช้สารโพแทสเซียมคลอเรตอย่างถูกต้อง
เหมาะสม 

     

18. เกษตรกรรับทราบถึง การด าเนินงานโครงการ ฯ 4 ระยะ ได้แก่ 
ระยะที่ 1 ระยะการเตรียมต้นก่อนชักน าการออกดอก ระยะที่ 2 การ
ชักน าการออกดอก ระยะที่ 3 การดูแลรักษาบ ารุงต้นล าไยหลังติด
ผลรวมไปถึงการเพ่ิมคุณภาพผลผลิต และระยะที่ 4 การเก็บเกี่ยว
ผลผลิตของเกษตรกร 

     

     เทคนิควิธีการผลิตล าไยคุณภาพ      
19. เทคนิคการตัดแต่งช่อผลเกษตรกรสามารถน าไปปฏิบัติได้ง่าย      
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ประเมินโครงการส่งเสริมการผลิตล าไยคุณภาพ  
สหกรณ์การเกษตรบ้านโรงวัว จ ากัด 

ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
20. เทคนิคการตัดแต่งช่อผลที่ส่งเสริมให้เกษตรกรปฏิบัติมีความ
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของเกษตรกร 

     

21. การตัดแต่งช่อผลท าให้ขนาดผลล าไยภายในช่อมีขนาดสม่ าเสมอ      

22. ผลของการตัดแต่งช่อผลท าให้เห็นความแตกต่างของขนาดผล
ล าไยได้อย่างชัดเจน 

     

23. การตัดแต่งช่อผลสามารถลดต้นทุนในการผลิตได้      

24. การตัดแต่งช่อผลท าให้ผลผลิตล าไยมีขนาดใหญ่ได้คุณภาพตรง
ตามเกณฑ์ที่โครงการฯ ก าหนด 

     

25. การตัดแต่งช่อผลท าให้เกษตรกรสามารถจ าหน่ายผลผลิตได้ใน
ราคาที่สูงกว่าท้องตลาด 

     

26. การตัดแต่งช่อผลท าให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น      

27. การตรวจสอบคุณภาพผลผลิตของโครงการฯมีความเหมาะสม      
28. การบริการ และให้ความช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่ในการคัดแยก
ขนาดผลผลิต การมัดช่อผล และการจัดการด้านการขนส่งมีความ
เหมาะสม 

     

     การตลาด      
29. โครงการ ฯ มีการประกันราคารับซื้อล าไยคุณภาพ      

30. การประกันราคาผลผลิตของโครงการ ฯ ช่วยบรรเทาความ
เดือดร้อนด้านราคาผลผลิตให้กับเกษตรกรได้ 

     

31. โครงการ ฯ มีการก าหนดราคารับซื้อผลผลิตล าไยคุณภาพ
เหมาะสมกับสภาวการณ์ตลาดล าไยในปัจจุบัน 

     

32. โครงการ ฯ มีการจัดหาแหล่งตลาดรับซื้อผลผลิตให้กับเกษตรกร
ได้อย่างเหมาะสม 
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ปัญหา อุปสรรค ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) 
(การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ , งบประมาณในการด าเนินงาน, กิจกรรมในการด าเนินการผลิตล าไย
คุณภาพ, เทคโนโลยีในการผลิตล าไย(การตัดแต่งก่ิง,ตัดแต่งช่อผล), การประกันราคาทางการตลาด) 
ปัญหา และอุปสรรค ……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ข้อเสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ส่วนที่ 2.3 การประเมินกระบวนการ (Process) โครงการส่งเสริมการผลิตล าไยคุณภาพ สหกรณ์
การเกษตรบ้านโรงวัว จ ากัด ต าบลแม่สอย อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 

ประเมินโครงการส่งเสริมการผลิตล าไยคุณภาพ  
สหกรณ์การเกษตรบ้านโรงวัว จ ากัด 

ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

การวางแผน      

1.โครงการ ฯ มีการก าหนดระยะเวลาในการรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วม
โครงการ อย่างชัดเจน 

     

2.มีการชี้แจงวัตถุประสงค์ แนวทางการด าเนินงานโครงการฯ ก่อนเริ่ม
กิจกรรมการผลิตให้กับเกษตรกรอย่างชัดเจน เหมาะสม 

     

3.โครงการฯ มีการวางแผนการผลิตล าไยคุณภาพอย่างเป็นล าดับ
ขั้นตอนชัดเจน 

     

4.มีการประชุมวางแผนการใช้สารโพแทสเซียมคลอเรตให้กับเกษตรกร
อย่างชัดเจน 

     

5.มีการก าหนดช่วงเวลาการราดสารโพแทสเซียมคลอเรตให้กับ
เกษตรกรอย่างชัดเจน 

     

6.โครงการ ฯ มีการเก็บตัวอย่างดินของเกษตรกร ส่งตรวจวิเคราะห์ 
เพ่ือวิเคราะห์ธาตุอาหารในดิน เพ่ือวางแผนการจัดการธาตุอาหารในดิน
อย่างถูกต้องเหมาะสม 

     

7.มีการคาดการณ์ผลผลิตทั้งหมด และก าหนดวันเก็บเกี่ยวผลผลิตของ
เกษตรกรแต่ละกลุ่ม 

     

การประชาสัมพันธ์      
8.โครงการ ฯ มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโครงการ ฯ ก่อนเริ่ม
ฤดูกาลผลิตในแต่ละปี 

     

9.โครงการ ฯ มีการจัดท าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร
รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการผลิตล าไยคุณภาพ อย่างเหมาะสม 

     

การประสานงาน      
10. โครงการ ฯ มีการประสานงาน ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตล าไย
คุณภาพให้กับเกษตรกรอยู่เสมอ 
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ประเมินโครงการส่งเสริมการผลิตล าไยคุณภาพ  
สหกรณ์การเกษตรบ้านโรงวัว จ ากัด 

ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

การด าเนินกิจกรรม/ขั้นตอนการผลิตล าไยคุณภาพ      

     การเตรียมต้น, ตัดแต่งกิ่ง      
11. โครงการ ฯ มีการชี้แจง และแนะน าเกษตรกรในด้านการตัดแต่ง
กิ่ง เพ่ือเตรียมต้นให้พร้อมส าหรับการผลิตล าไยคุณภาพ 

     

     การใช้สารโพแทสเซียมคลอเรตในการผลิตล าไยคุณภาพ      

12. มีการประชุมวางแผนการใช้สารโพแทสเซียมคลอเรตให้กับ
เกษตรกรอย่างชัดเจน 

     

13. โครงการ ฯ มีการแนะน า และชี้แจงเรื่องการใช้สารโพแทสเซียม
คลอเรตเพื่อชักน าการออกดอกอย่างถูกวิธีให้กับเกษตรกร 

     

14. มีการก าหนดช่วงเวลาการราดสารโพแทสเซียมคลอเรตให้กับ
เกษตรกรอย่างชัดเจน 

     

15. โครงการ ฯ มีการแนะน าให้เกษตรกรในการใช้ และเลือกซื้อสาร
โพแทสเซียมคลอเรตได้อย่างเหมาะสม 

     

     การใช้ปุ๋ย      

16. โครงการ ฯ มีการชี้แจง แนะน าการใช้ปุ๋ยส าหรับสวนล าไยอย่าง
ถูกต้องเหมาะสม และการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ – ชีวภาพ ส าหรับสวนล าไย 

     

17. โครงการ ฯ มีการแนะน าเกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยเชิงผสมผสาน (ปุ๋ย
อินทรีย์ ผสมปุ๋ยเคมี) ในการผลิตล าไยคุณภาพให้กับเกษตรกร 

     

18. โครงการ ฯ มีการส่งเสริมการการใช้ปุ๋ยอย่างเหมาะสม เพ่ือให้ต้น
ล าไยสะสมอาหารอย่างเพียงพอ และสมบูรณ์โดยเฝ้าระวังจนถึงระยะ
ใบชุดที่ 3 

     

19. โครงการ ฯ มีการแนะน าเกษตรกรเกี่ยวกับช่วงเวลา และปริมาณ
ในการใช้สารเคมีป้องกัน โรคและแมลงอย่างถูกต้องเหมาะสมตาม
มาตรฐาน GAP 

     

     การตัดแต่งช่อผล      

20. โครงการ ฯ มีการแนะน าเกษตรกรเกี่ยวกับเทคนิคในการเพ่ิม
คุณภาพผลผลิตโดยวิธีการตัดแต่งช่อผล  
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ประเมินโครงการส่งเสริมการผลิตล าไยคุณภาพ  
สหกรณ์การเกษตรบ้านโรงวัว จ ากัด 

ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

21. โครงการ ฯมีการแนะน าเกษตรกรเกี่ยวกับการตัดแต่งช่อผล โดย
แบ่งระยะเวลาการตัดแต่งออกเป็น 3 ระยะได้แก่ ระยะที่ 1 เมื่อผล
ล าไยมีขนาดเท่ากับเมล็ดถั่วเขียว ระยะที่ 2 เมื่อผลล าไยมีขนาดเท่ากับ
เมล็ดถั่วเหลือง และระยะที่ 3 ตัดแต่งหลังจากระยะที่ 2 แล้ว 1 เดือน 
โดยเลือกเฉพาะช่อล าไยที่ติดผลดก โดยให้เหลือผลไว้ประมาณ 30 – 
40 ผลต่อช่อ ตัดแต่งกิ่งที่ไม่ให้ผลผลิตออกบ้าง เพ่ือลดแหล่งอาศัยของ
โรคและแมลง 

     

     การเก็บเกี่ยวผลผลิต      

22. โครงการ ฯ มีการตรวจแปลง ให้ค าแนะน าเกษตรกรก่อนเก็บ
เกี่ยวผลผลิต 

     

23. มีการคาดการณ์ผลผลิตทั้งหมด และก าหนดวันเก็บเกี่ยวผลผลิต
ของเกษตรกรแต่ละกลุ่ม 

     

24. โครงการ ฯ ตรวจสอบคุณภาพผลผลิตล าไยของเกษตรกร และคัด
แยกขนาดผลล าไยได้อย่างเหมาะสม 

     

     การขอรับรองแหล่งผลิต และระบบการจัดการด้านพืช GAP      

25. โครงการ ฯ มีการขอรับรองแหล่งผลิต และรับรองระบบการ
จัดการด้านพืช (GAPพืช – ล าไย รายเดี่ยว) จากกรมวิชาการเกษตร
ให้กับแปลงล าไยของเกษตรกร 

     

26. โครงการ ฯ มีการจัดท าบันทึกเกษตรกร และเอกสารสนับสนุน 
GAP พืช 

     

การก ากับติดตามประเมินผล      

27. มีการตรวจแปลงเพ่ือเฝ้าระวังโรคพืช และแมลงศัตรูพืช เพ่ือ
ป้องกันการเข้าท าลายใบอ่อนของต้นล าไย 

     

28. โครงการ ฯมีการเฝ้าติดตาม ระวัง และบ ารุงต้นล าไยในระยะแทง
ช่อดอก โดยมีการแนะน าเกษตรกร (1. การให้น้ า 2. การส่งเสริมการใช้
น้ าส้มควันไม้ในการป้องกันโรคและแมลงศัตรูพืชอย่างจริงจัง) 

     

29. โครงการ ฯ มีการติดตามเฝ้าระวัง และการบ ารุงต้นล าไยในระยะ
ดอกบาน 
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ประเมินโครงการส่งเสริมการผลิตล าไยคุณภาพ  
สหกรณ์การเกษตรบ้านโรงวัว จ ากัด 

ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

30. โครงการ ฯ มีการติดตามเฝ้าระวัง และการบ ารุงต้นล าไยในระยะ
ผลเล็ก 

     

31. โครงการ ฯ มีการติดตาม เฝ้าระวังต้นล าไยในระยะขยายผล      

32. โครงการ ฯ มีการติดตามเฝ้าระวัง และการบ ารุงต้นล าไยใน
ระยะใกล้เก็บเกี่ยวผลผลิต 

     

33. โครงการ ฯมีการจัดประชุม และมีเวทีแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
ระหว่างเจ้าหน้าที่ กับเกษตรกรเกี่ยวกับการผลิตล าไยคุณภาพ 

     

34. โครงการ ฯ มีการรายงานผลการด าเนินงานให้กับเกษตรกรอย่าง
ต่อเนื่อง 

     

35. โครงการ ฯ มีการรับฟังปัญหา ความคิดเห็นของเกษตรกรเพ่ือ
น าไปปรับปรุงการผลิตล าไยคุณภาพให้ดีขึ้น 

     

36. โครงการฯ มีการตรวจประเมินสภาพสวนล าไย และต้นล าไยที่เข้า
ร่วมโครงการฯ ในเบื้องต้น พร้อมบันทึกข้อมูลด้านการผลิตในฤดูกาล
ผลิตปีที่ผ่านมา เพ่ือประเมินความพร้อมในด้านต่าง ๆ เช่น การจัดการ
ในแปลง การให้น้ า การให้ปุ๋ย ลักษณะดิน สภาพแวดล้อมต่างๆ 
ตลอดจนความพร้อมของเกษตรกร 

     

37. โครงการฯ มีการตรวจประเมินช่อผลที่ได้รับการตัดแต่ง และ
ประเมินความสมบูรณ์ของต้นล าไยโดยทั่วไป 

     

38. โครงการฯ มีการตรวจประเมินผลผลิตล าไยของเกษตรกร หรือ
ประเมินผลผลิตด้านคุณภาพ และปริมาณของเกษตรกรแต่ละกลุ่ม เพ่ือ
ทราบปริมาณผลผลิตล าไยสดคุณภาพดีในโครงการฯ ทั้งหมด 
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ปัญหา อุปสรรค ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
ด้านกระบวนการ (Process) 
(การวางแผน,ประชาสัมพันธ์, การประสานงาน, การก ากับติดตามและประเมินผล, การแก้ไขปัญหา
การผลิตล าไยคุณภาพ) 
ปัญหา และอุปสรรค ……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ข้อเสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ส่วนที่ 2.4 การประเมินด้านผลผลิต (Product) โครงการส่งเสริมการผลิตล าไยคุณภาพ สหกรณ์
การเกษตรบ้านโรงวัว จ ากัด ต าบลแม่สอย อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย √ ในช่องระดับความพึงพอใจในเรื่องต่าง ๆ ตามความเป็นจริง 

ระดับคะแนน : พึงพอใจ 
มากที่สุด = 5 มาก = 4 ปานกลาง = 3 น้อย = 2 น้อยที่สุด = 1 

 

ประเมินโครงการส่งเสริมการผลิตล าไยคุณภาพ  
สหกรณ์การเกษตรบ้านโรงวัว จ ากัด 

ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

ด้านรายได้      

1. เกษตรกรมีรายได้จากการจ าหน่ายล าไยเพ่ิมมากข้ึน      

2. เกษตรกรสามารถจ าหน่ายผลผลิตได้ในราคาท่ีสูงกว่าท้องตลาด      

ด้านมาตรฐาน และคุณภาพผลผลิต      

3. ขนาดของผลผลิตล าไยของเกษตรกรมีขนาดใหญ่ขึ้น       

4. ลักษณะเปลือก และสีผิวของผลผลิตล าไยของเกษตรกรเป็นไปตาม
มาตรฐาน คือ ผิวเปลือกมีลักษณะเรียบ ไม่มีโรค และเชื้อรา 

     

5. รสชาด ความหวานของผลผลิตล าไยของเกษตรกรอยู่ในเกณฑ์ที่
โครงการฯ ก าหนดคือตั้งแต่ 18 บริกซ์เป็นต้นไป 

     

6. ขนาดผลล าไยภายในช่อมีขนาดใหญ่สม่ าเสมอ      

7. ปัญหาล าไยผลแตก ผลร่วง ของเกษตรกรมีปริมาณน้อยลง      

8. เกษตรกรสามารถผลิตล าไยขนาด AAA ได้จ านวนไม่เกิน 65 ผลต่อ 
กก. ตามมาตรฐานที่โครงการ ฯ ก าหนด 

     

9. เกษตรกรสามารถผลิตล าไยขนาด AA ได้จ านวนไม่เกิน 70 ผลต่อ 
กก. ตามมาตรฐานที่โครงการ ฯ ก าหนด 

     

ด้านความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตล าไยคุณภาพ      

10.เกษตรกรเกิดความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการผลิตล าไย
คุณภาพ 

     

11.เกษตรกรสามารถถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตล าไยคุณภาพให้กับ
เกษตรกรรายอื่น ๆ ได้ 
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ประเมินโครงการส่งเสริมการผลิตล าไยคุณภาพ  
สหกรณ์การเกษตรบ้านโรงวัว จ ากัด 

ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

12.เกษตรกรสามารถน าเทคนิคการตัดแต่งช่อผลไปประยุกต์ใช้ภายใน
สวนล าไยของตนเองได้เป็นอย่างดี 

     

13.เกษตรกรมีต้นทุนในการซื้อปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลงลดลง      

14.เกษตรกรรู้สึกตระหนักถึงการลด ละ การใช้สารเคมีในการผลิตพืช      

15.เกษตรกรหันมาใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ น้ าหมักชีวภาพทดแทนการ
ใช้ปุ๋ยเคมี และยาฆ่าแมลงภายในสวนล าไยของตนเองมากขึ้น 

     

16.เกษตรกรรู้สึกปลอดภัยจากการใช้สารเคมี และมีสุขภาพแข็งแรง      

17.พ้ืนที่ดินของเกษตรกรบริเวณแปลงปลูกล าไยที่เข้าร่วมโครงการ ฯ มี
ความอุดมสมบูรณ์มากกว่าเดิม 

     

18.เกษตรกรมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และตระหนักถึงการผลิตล าไย
คุณภาพดีให้กับผู้บริโภค 

     

19.เกษตรกรเกิดความรัก ความสามัคคี เกิดความสัมพันธ์อันดีในกลุ่ม
เกษตรกรมากขึ้น 

     

20.เกษตรกรมีเครือข่ายเกษตรกรเพ่ิมมากข้ึน      

21.โครงการส่งเสริมการผลิตล าไยคุณภาพ เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้
เกษตรกรมีวินัย และตระหนักถึงการผลิตผลผลิตที่มีคุณภาพให้กับ
ผู้บริโภค 

     

22.การด าเนินโครงการส่งเสริมการผลิตล าไยคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของ
เกษตรกร 

     

 
ด้านผลผลิต (Product) 
(ผลผลิตและคุณภาพผลผลิตล าไยของเกษตรกร, ความรู้ ความเข้าใจการผลิตล าไยคุณภาพ) 
ปัญหา และอุปสรรค ……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ข้อเสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 

การประชุมกลุ่ม และการลงพื้นที่กับเกษตรกรผู้ผลติล าไยคุณภาพ 
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ภาพผนวกที่ 1 การประชุมกลุ่มร่วมกับเกษตรกร 

 

 
ภาพผนวกที่ 2 การสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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ภาพผนวกที่ 3 เกษตรกรสาธิตวิธีการตัดแต่งช่อผลล าไย 

 

 
ภาพผนวกที่ 4 ต้นล าไยที่ได้รับการตัดแต่งกิ่ง และตัดแต่งช่อผล 
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ภาพผนวกที่ 5 ช่อล าไยที่ได้รับการตัดแต่งช่อผล ขนาดผลภายในช่อจะมีขนาดใหญ่เท่ากัน 

 

 
ภาพผนวกที่ 6 ช่อล าไยที่ไม่ได้ตัดแต่งช่อผล ผลล าไยจะมีขนาดเล็กหลุดร่วง และแตก 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค  
 

การผลิตล าไยคุณภาพ 
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ภาพผนวกที่ 7 การข้ึนเก็บผลผลิตล าไย 

 

 
ภาพผนวกที่ 8 การคัดผลล าไยเพื่อเตรียมน าเข้าช่อ 
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ภาพผนวกที่ 9 การชั่งน้ าหนักผลผลิตก่อนเข้าช่อ 

 

 
ภาพผนวกที่ 10 การมัดช่อผลผลิตล าไยคุณภาพ 
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ภาพผนวกที่ 11 ผลผลิตล าไยหลังจากเข้าช่อแล้ว 

 

 
ภาพผนวกที่ 12 ผลผลิตล าไยขนาด AAA (ไม่เกิน 65 ผลต่อกิโลกรัม) 



 212 

 
ภาพผนวกที่ 13 ผลผลิตล าไยขนาด AA (ไม่เกิน 70 ผลต่อกิโลกรัม) 

 

 
ภาพผนวกที่ 14 การบรรจุผลผลิตล าไยใส่ตะกร้าเพ่ือเตรียมน าส่งไปยังตลาดปลายทาง 
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ภาพผนวกที่ 15 ผลผลิตล าไยที่จ าหน่าย ณ ริมปิงซุปเปอร์มาร์เก็ต เชียงใหม่ 

 
 



ประวัติผู้ว ิจัย 
 

ประวัติผู้วิจัย 
 

ชื่อ-สกุล นางสาวนิตยาภรณ์  นิพัทธ์ศานต์ 
เกิดเมื่อ 6 เมษายน 2535 
ประวัติการศึกษา พ.ศ. 2557  ศิลปศาสตรบัณฑิต การพัฒนาการท่องเที่ยว   

      คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้   
      จังหวัดเชียงใหม่ 

ประวัติการท างาน พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน    เจ้าหน้าที่ประจ าโครงการพัฒนาที่ดิน  
          มูลนิธิชัยพัฒนาบ้านดอยก้อม   
          อ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน   
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